

临政字〔2023〕26号

临淄区人民政府 关于对《政府工作报告》重点工作实行 督查的通知

各镇人民政府、街道办事处，各开发区管委会，区政府各部门，有关企事业单位：

今年的《政府工作报告》从八大方面对全区2023年各项工作进行了安排部署，并提出了明确的工作目标和要求。各单位要切实提高思想认识，围绕贯彻落实区“两会”精神，聚焦“共同富裕先行区”城市愿景，加快建设“实力强、群众富、城乡美、生态优”的新时代社会主义现代化新临淄。

前期，根据区政府工作安排，区政府督查室对《政府工作报告》进行了分解，并调度形成了月度目标任务（详见附件）。各责任单位要对照责任分工，以“1221”工作体系为引领，细化目标任务，周密安排部署，以月保季、以季保年，确保各项年度目标任务有序落实。

每月结束后2个工作日内，各单位要对照月度目标任务填写当月完成情况，填报事项要力求内容简洁、数据清楚，以电子版和PDF版（经单位主要负责人签字、加盖公章）两种形式报区政府督查室。有明确牵头单位的事项，由牵头单位梳理汇总后报区政府督查室。

联系电话：7220589

协同办公邮箱：临淄区政府督查室

附件：2023年《政府工作报告》重点工作任务分解表

临淄区人民政府

2023年3月1日

（此件公开发布）

2023 年政府工作报告重点工作任务分解表

序号	年度目标任务	一季度目标任务			二季度目标任务			三季度目标任务			四季度目标任务			责任单位
1	地区生产总值增长 5.5%以上，一般公共预算收入增长6%以上，固定资产投资增长10%以上，居民人均可支配收入增长5.5%左右，社会消费品零售总额增长5%以上，全面完成上级下达的节能减排约束性指标。				4月	一季度地区生产总值增长5.5%，一般公共预算收入增长-10%，固定资产投资增长15%，居民人均可支配收入增长5.5%左右，完成一季度减排系统录入。	7月	二季度地区生产总值增长 6.5%，一般公共预算收入 增长-1%，固定资产投资 增长6%，居民人均可支配 收入增长5.5%左右，完成 二季度减排系统录入。	10月	三季度地区生产总值增长 6%，一般公共预算收入 增长3.5%，固定资产投资 增长13%，居民人均可支配 收入增长5.5%左右，完成 三季度减排系统录入。				区发改局 (牵头) 区财政局 区商务局 临淄生态环境分局 区统计局提供数据
		2月	一般公共预算收入增长-16%，固定资产投资增长13%，制定下发《批零餐饮业高质量发展攻坚方案》，建立年度样本企业库，梳理减排工程项目信息。	5月	一般公共预算收入增长 0.5%，固定资产投资增长12%。	8月	一般公共预算收入增长 1.5%，固定资产投资增长 20%。	11月	一般公共预算收入增长 4%，固定资产投资增长 10%。					
		3月	一般公共预算收入增长-15%，固定资产投资增长10%，力争批零餐饮业同比增速分别完成22%、33%、66%和62%，社会消费品零售总额增速10%以上，制定年度减排项目计划。	6月	一般公共预算收入增长 0.9%，固定资产投资增长2%，力争上半年批零餐饮业同比增速分别完成22%、20%、35%和25%以上，社会消费品零售总额增速8%以上。	9月	一般公共预算收入增长 3%，固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增速7%以上。	12月	全年地区生产总值增长 5.5%以上，一般公共预算收入增长6%，固定资产投资增长10%，居民人均可支配收入增长5.5%左右，社会消费品零售总额增速 7%以上，全面完成上级下达的节能减排约束性指标。					

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位				
2	聚焦4条化工主导产业链，突出抓好齐鲁石化100万吨乙烯、睿霖化工烷烃综合利用和烯烃一体化、聚合顺50万吨尼龙新材料等项目建设，推动产业链条高端化、差异化发展。		<p>睿霖化工：开展文勘。 聚合顺尼龙新材料：土地招拍挂后办理土建等相关手续，进地强夯。</p>	7月	<p>睿霖化工：成片开发方案上报、补正，用地前期准备，开展规划设计。 聚合顺尼龙新材料：开挖地槽，基础施工。</p>	10月	<p>睿霖化工：用地上报、补正，规划设计基本完成。 聚合顺尼龙新材料：主体施工。</p>	区发改局 齐鲁化工区管委会 区自然资源局		
		2月	<p>睿霖化工：启动土地征收成片开发方案编制。 聚合顺尼龙新材料：对土地强夯、土建单位进行招投标，做好土地招拍挂等。</p>	5月	<p>齐鲁石化乙烯项目：协助完成齐鲁石化项目在省立项。 睿霖化工：成片开发方案上报，督促项目手续及规划设计进度，继续文勘。 聚合顺尼龙新材料：强夯基本完成。</p>	8月	<p>睿霖化工：用地组卷，开展规划设计。 聚合顺尼龙新材料：继续基础施工。</p>		11月	<p>睿霖化工：农转用及征收批复，组织供地材料。 聚合顺尼龙新材料：继续主体施工。</p>
		3月	<p>齐鲁石化乙烯项目：协助齐鲁石化完成项目在中石化立项。 睿霖化工：编制土地征收成片开发方案。 聚合顺尼龙新材料：进行招投标，做好土地招拍挂等。</p>	6月	<p>睿霖化工：成片开发方案上报、补正，环评、能评编制完成。 聚合顺尼龙新材料：项目开工。</p>	9月	<p>睿霖化工：组卷基本完成。 聚合顺尼龙新材料：主体施工。</p>		12月	<p>齐鲁石化乙烯项目：办理项目能评、安评、环评等手续。 睿霖化工：供地。 聚合顺尼龙新材料：继续主体施工。</p>

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
3	聚焦5条新兴产业链，全力保障大数据产业园、齐鲁氢能产业园、电科北方集成电路新材料产业园等园区规划建设，加快信创生态基地、众联能创高端零部件生产基地、现代庆炆工业机器人等项目进度，不断积聚产业势能。			4月	1. 根据省厅情况，完善成片开发方案，协助争取用地指标。2. 督促项目进度，发现问题及时交办。	7月	1. 成片开发方案上报、补正，用地组卷前期准备。2. 督促项目进度，发现问题及时交办。	10月	1. 成片开发方案批复，用地组卷上报、补正。2. 督促项目进度，发现问题及时交办。	区发改局 (牵头) 临淄经济开发区管委会 区自然资源局 临淄规划管理办公室 区投资促进中心 区大数据中心
		2月	1. 全面梳理园区要素需求及支撑项目，做好对上争取。2. 梳理项目存在问题，做好交办。	5月	1. 成片开发方案上报；已纳入项目组卷。2. 督促项目进度，发现问题及时交办。	8月	1. 成片开发方案批复。2. 督促项目进度，发现问题及时交办。	11月	1. 农转用及征收批复。2. 督促项目进度，发现问题及时交办。	
		3月	1. 对接做好用地指标保障，相关项目纳入成片开发初稿。2. 督促项目进度，发现问题及时交办。3. 庆炆项目基本竣工。	6月	1. 成片开发方案上报、补正；已纳入项目组卷。2. 督促项目进度，发现问题及时交办。	9月	1. 成片开发方案批复，用地组卷基本完成。2. 督促项目进度，发现问题及时交办。3. 信创具备入驻条件。	12月	1. 供地。2. 督促项目进度，发现问题及时交办。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
4	聚焦6大传统产业集群，规划建设高分子产业园、专用化学品产业园等专业园区，抓好稀土企业搬迁、齐都药业原料药等项目建设，增塑产业集群发展新优势。		<p>4月</p> <p>高分子产业园：准备联审会材料，完成环评20%。专用化学品产业园：争取控制性规划编制完成初稿。齐都药业原料药：完成钢架基础60%，室外设备基础施工完成50%，完成自控仪表、钢结构施工及管道施工的招标。</p>	<p>7月</p> <p>高分子产业园：完成分期施工图设计30%，开始文勘，完成文勘清表。专用化学品产业园、稀土企业搬迁：1.对未征收部分地块，编制纳入2023年土地征收成片开发方案。2.淄博加华新材料完成仓库室内装饰施工。</p>	<p>10月</p> <p>高分子产业园：完成分期施工图审图。专用化学品产业园：启动区域环评编制工作。</p>	区财政局 区工信局 区发改局
		<p>2月</p> <p>高分子产业园：编制项目选址内规划设计初稿。专用化学品产业园、稀土企业搬迁：1.启动编制园区控制性详细规划工作。2.山东盛和新材料办理规划许可证；淄博加华新材料生产车间开始土方开挖。齐都药业原料药：主要设备就位完成，管道安装完成80%，仪表电器安装完成50%，车间外围管线安装完成45%，净化施工完成70%，危险品库外墙施工完成90%，单体内墙抹灰完成60%。</p>	<p>5月</p> <p>高分子产业园：完成立项，完成环评50%，完成初设50%，确定土地范围，进行现场尽调。专用化学品产业园：对选址地块债权债务进行清理，加大与益大达商谈力度。齐都药业原料药：钢结构完成40%，泵、输送等零星设备采购招标完成，空压机设备加工进度完成50%，气流干燥设备加工进度完成50%。</p>	<p>8月</p> <p>高分子产业园：完成分期施工图设计60%，进场勘测。专用化学品产业园、稀土企业搬迁：1.编制专用化学品产业园区发展规划。2.山东盛和新材料完成分析楼施工。</p>	<p>11月</p> <p>高分子产业园：进行清单控制键编制，确定总投资，开始项目招标。专用化学品产业园：初步确定入园企业名单。</p>	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
4	聚焦6大传统产业集群，规划建设高分子产业园、专用化学品产业园等专业园区，抓好稀土企业搬迁、齐都药业原料药等项目建设，增塑产业集群发展新优势。	3月 高分子产业园： 确定项目选址内规划设计初稿。 专用化学品产业园、稀土企业搬迁： 1.开展控制性规划编制工作。2.山东盛和新材料办理施工许可证，进行生产车间、原料仓库施工；淄博加华进行仓库钢结构施工。 齐都药业原料药： 管道安装完成，仪表电器安装完成70%，车间外围管线安装完成90%，净化施工完成90%。	6月 高分子产业园： 完成环评，完成初设，办理初设报规，完成文物申报，申请地上附属物补偿，开始项目区清表。 专用化学品产业园、稀土企业搬迁： 1.清算园区占地补偿款及利息，协调解决历史遗留问题。争取完成益太达176亩土地转让工作。2.山东盛和新材料完成生产车间土建施工；淄博加华完成办公楼外墙装饰施工。 齐都药业原料药： 基本竣工，具备试生产条件。	9月 高分子产业园： 完成分期施工图设计100%。 专用化学品产业园、稀土企业搬迁： 1.聘请专业机构，对每个入园企业项目进行综合评价初审。2.山东盛和新材料、淄博加华新材料开始设备制作安装。	12月 高分子产业园： 招标完成后，如拍地完成，可一月内完成施工许可证办理。项目施工单位中标，开始项目区临设搭建和现场布置。 专用化学品产业园、稀土企业搬迁： 1.对未征收部分地块纳入2023年土地征收成片开发方案后，完成层层上报。2.山东盛和新材料、淄博加华新材料2家稀土企业进行调试设备、试生产。	区财政局 区工信局 区发改局
5	集中实施50个市区重点技改项目，实现规上工业企业技改全覆盖。		4月 力争项目年度投资完成率达到25%以上。	7月 力争项目年度投资完成率达到50%以上。	10月 力争项目年度投资完成率达到80%以上。	区工信局
		2月 争取30个以上项目入选市重点技改项目。	5月 挖掘融资需求项目，用好技改政策，激发企业技改积极性。	8月 力争项目年度投资完成率达到60%以上。	11月 组织企业积极申报“技改专项贷”、设备（软件）购置补助等扶持政策，引导企业加快改造升级。	
		3月 落实好全市数字化“千项技改、千企转型”工程，制定年度重点任务。	6月 力争20个市重点技改项目开工建设，年度投资完成率达到45%以上。	9月 做好市重点技改项目中期调整工作，力争50个项目入选市重点技改项目。	12月 力争年度投资完成率达到100%。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
6	力争规上工业总产值突破3000亿元、增长10%以上。			4月	做好重点企业的跟踪服务。	7月	重点帮扶上半年重点企业 中产值增速偏低的企业。	10月	对三季度产值增速偏低的镇、街道帮扶指导。	区工信局
		2月	调研重点企业，了解企业生产经营状况。	5月	摸底年内拟投产重点工业项目建设进度及投产时间，掌握项目进度。	8月	对29个行业大类进行增加值分析。	11月	结合今年“五经普”，深入摸底全区工业企业。	
		3月	引导企业合理安排全年生产计划，鼓励开足马力、释放产能。	6月	调研新投产的重点工业项目新增产值情况。	9月	做好新投产工业项目的跟踪服务。	12月	做好全区工业经济运行调度研判，确保全年产值突破3000亿元、增速10%以上。	
7	深入实施现代服务业突破发展三年行动计划，力争规上服务业营业收入增长10%以上。			4月	规上服务业营业收入完成同比增长18%左右。	7月	规上服务业营业收入完成同比增长15%左右。	10月	规上服务业营业收入完成同比增长13%左右。	区发改局
		2月	规上服务业营业收入完成同比增长20%左右。	5月	规上服务业营业收入完成同比增长17%左右。	8月	规上服务业营业收入完成同比增长15%左右。	11月	规上服务业营业收入完成同比增长12%左右。	
		3月	规上服务业营业收入完成同比增长18%左右。	6月	规上服务业营业收入完成同比增长17%左右。	9月	规上服务业营业收入完成同比增长15%左右。	12月	规上服务业营业收入完成同比增长11%左右。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
8	进一步完善物流基础设施，积极发展“互联网+交通运输”，打造更加智慧畅通的物流体系。		<p>冷链仓储物流项目二期：准备征收公告、整理土地补偿资料。物流体系：鼓励区道路运输协会积极发挥作用。</p> <p>4月</p>	<p>冷链仓储物流项目二期：开工建设中央厨房及1#2#3#加工中心。物流体系：推动货物运输“公转铁”，增加铁路运量。</p> <p>7月</p>	<p>冷链仓储物流项目二期：中央厨房及1#2#3#加工中心钢结构施工完成70%，围护结构施工完成50%，开始隔墙施工。物流体系：区级共配中心开工，建成7个镇级共配中心并投用，建成76个村级寄递综合服务站。</p> <p>10月</p>	区发改局 区交通运输局
		<p>冷链仓储物流项目二期：土地发掘完成并出具完成报告书，整理土地指标手续资料，待落实指标后上报，环评评审通过。物流体系：通过货运动态监控系统强化管理。</p> <p>2月</p>	<p>冷链仓储物流项目二期：土地手续公示1个月，期间缴纳出让金，土地摘牌后签订成交确认书。物流体系：助力我区企业积极申办网络货运运输资质。</p> <p>5月</p>	<p>冷链仓储物流项目二期：中央厨房及1#2#3#加工中心灰土换填完成50%，开始基础施工。物流体系：帮扶多式联运企业，争取上级扶持政策。</p> <p>8月</p>	<p>冷链仓储物流项目二期：中央厨房及1#2#3#加工中心钢结构施工完成90%，围护结构施工完成80%，隔墙施工完成60%。物流体系：力争50%以上中心行政村及城市居民社区规范建设一处智能快递柜。</p> <p>11月</p>	
		<p>冷链仓储物流项目二期：土地指标手续获批，完成环评。物流体系：继续通过货运动态监控系统强化管理。</p> <p>3月</p>	<p>冷链仓储物流项目二期：办理不动产证，筹备开工。物流体系：继续完善区交通物流智慧云平台建设，力争建成覆盖全区交通管理全域的综合性指挥平台。</p> <p>6月</p>	<p>冷链仓储物流项目二期：中央厨房及1#2#3#加工中心灰土换填完成，钢结构施工完成30%，开始围护结构施工。物流体系：加强市场调研推广，提高公铁转运效率；加强企地宣传合作。</p> <p>9月</p>	<p>冷链仓储物流项目二期：钢结构施工完成，围护结构施工完成，隔墙施工完成90%，进行室内装饰装修。物流体系：力争规范建设并运行1处区级快递园区。</p> <p>12月</p>	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
9	依托化工产品资源优势，推动齐鲁国际塑化城、齐锦程等企业协同发展，做大供应链金融。		<p>齐锦程（鲁中物流园）：南区基础收尾工程开工。供应链金融：创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。</p> <p>4月</p>	<p>齐锦程（鲁中物流园）：南区新建10号库房开工，预计2024年8月完工。供应链金融：创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。</p> <p>7月</p>	<p>齐锦程（鲁中物流园）：南区基础工程完成。供应链金融：创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。</p> <p>10月</p>	区发改局 区商务局 金岭回族镇人民政府 人民银行临淄支行
		<p>供应链金融：创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。</p> <p>2月</p>	<p>供应链金融：创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。</p> <p>5月</p>	<p>供应链金融：创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。</p> <p>8月</p>	<p>供应链金融：创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。</p> <p>11月</p>	
		<p>塑化城：宣传奖励扶持政策，建立企业台账，及时跟进纳统。齐锦程：积极洽谈联系有入园意向的客户。供应链金融：创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。</p> <p>3月</p>	<p>塑化城：利用危化品证专项办理条件，设置样品分析室，吸引优质企业入驻。齐锦程：积极洽谈联系有入园意向的客户。供应链金融：创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。</p> <p>6月</p>	<p>塑化城：持续奖励扶持政策，建立完善企业台账。齐锦程：积极洽谈联系有入园意向的客户。供应链金融：创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。</p> <p>9月</p>	<p>塑化城：力争年内吸引50家优质企业落户塑化城，新增纳统企业20家。齐锦程：力争年内洽谈联系4-5家有入园意向的客户。供应链金融：创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。</p> <p>12月</p>	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
10	加快奥德隆国际广场、希尔顿·欢朋酒店等项目建设，丰富鱼盐里、方正 2009等功能业态，释放更多消费需求。			4月	奥德隆国际广场： 室内精装修、暖通装修；预计累计完成年度投资800万元。 希尔顿·欢朋酒店： 土方开挖完成。	7月	奥德隆国际广场： 大型设备、设施安装，补充招商，店面装修；预计累计完成年度投资3900万元。 希尔顿·欢朋酒店： 主体施工至正负零。	10月	奥德隆国际广场： 设备安装到位，员工培训，店面装修；预计累计完成年度投资7100万元。 希尔顿·欢朋酒店： 主体施工至14层，砌筑进场施工。	区发改局 区商务局 区大数据中心
		2月	奥德隆国际广场： 奥德隆国际广场项目进场建设。 希尔顿·欢朋酒店： 桩基施工完成30%。 丰富业态： 引导鱼盐里等商街适时开展促销费活动。	5月	奥德隆国际广场： 水电安装、招商；预计累计完成年度投资1800万元。 希尔顿·欢朋酒店： 基坑支护完成，清槽完成。	8月	奥德隆国际广场： 人员招聘，个别优化布局，店面装修；预计累计完成年度投资5100万元。 希尔顿·欢朋酒店： 主体施工至四层。	11月	奥德隆国际广场： 设备调试，商品陈列，宣传推广；预计累计完成年度投资8300万元。 希尔顿·欢朋酒店： 主体施工至18层。	
		3月	奥德隆国际广场： 建筑外立面装修，签约招商；预计累计完成年度投资200万元。 希尔顿·欢朋酒店： 桩基施工完成，微型支护桩施工完成。	6月	奥德隆国际广场： 安装水电，统筹优化招商项目；预计累计完成年度投资2900万元。 希尔顿·欢朋酒店： 垫层防水完成，基础施工完成。 丰富业态： 调度鱼盐里等商街活动进展。	9月	奥德隆国际广场： 推广宣传，员工培训，策划开业典礼方案，店面装修；预计累计完成年度投资6000万元。 希尔顿·欢朋酒店： 主体施工至十层。 丰富业态： 调度鱼盐里等商街活动进展。	12月	奥德隆国际广场： 开始试营业；预计累计完成年度投资10000万元。 希尔顿·欢朋酒店： 主体封顶，砌筑1-10层施工完成。 丰富业态： 调度鱼盐里等商街活动进展。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
11	助力市场主体加速壮大，新增市场主体1万户以上。			4月	争取新设立市场主体达3200户。	7月	争取新设立市场主体达6000户。	10月	争取新设立市场主体达8400户。	区行政审批服务局（牵头） 区市场监管局
		2月	争取新设立市场主体达1200户。	5月	争取新设立市场主体达4200户。	8月	争取新设立市场主体达6800户。	11月	争取新设立市场主体达9200户。	
		3月	争取新设立市场主体达2200户。	6月	争取新设立市场主体达5200户。	9月	争取新设立市场主体达7600户。	12月	争取新设立市场主体达10000户。	
12	积极培育发展“小升规”种子企业，力争新增“四上”企业100家。		按照分类培育高质量工作实施方案要求，建立“四上”重点企业培育库，将临规企业纳入“四上”重点企业培育库，实施动态管理。	4月	及时跟踪在库企业生产经营情况，积极引导企业入库，做到应入尽入、应统尽统。	7月	及时跟踪在库企业生产经营情况，积极引导企业入库，做到应入尽入、应统尽统。	10月	及时跟踪在库企业生产经营情况，积极引导企业入库，做到应入尽入、应统尽统。	区统计局（牵头） 区发改局 区工信局 区商务局 区住建局 区文旅局 区科技局 区交通运输局
		2月		5月		8月		11月		
		3月		6月		9月		12月		

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
13	支持企业深耕主业，完善优质企业梯度培育体系，新培育市级以上瞪羚、单项冠军、“专精特新”企业18家。			4月	开展国家级专精特新“小巨人”申报。	7月	就重点专精特新“小巨人”申报事项，对企业进行培训交流。	10月	上报市瞪羚、独角兽和哪吒企业的申报材料。	区工信局
		2月	建立培育库，调度企业指标，优选部分重点企业申报市单冠企业及创新型中小企业。	5月	与上沟通，掌握申报进度。	8月	开展重点专精特新“小巨人”申报。	11月	积极与上对接，力争完成年度目标任务。	
		3月	组织创新型中小企业申报省专精特新中小企业。	6月	组织企业开展省单冠、省瞪羚企业申报。	9月	组织市瞪羚、独角兽和哪吒企业申报。	12月	积极谋划明年重点申报工作。	
14	加大重点企业培育辅导力度，全力支持企业挂牌上市。			4月	指导中南医药完成新三板挂牌。	7月	指导海湾吊装完成新三板挂牌。深入镇办走访调研相关企业，筛选优质企业推荐纳入后备企业库。	10月	新增申报省市级后备企业通过审核，力争省市级后备企业达到45家。	区发改局
		2月	督促海湾吊装尽快完善新三板挂牌材料。	5月	力争海湾吊装完成新三板审核。	8月	组织优质企业积极申报2023年市级重点后备企业。	11月	督促鹏达科技尽快完成辅导验收，协助齐城科技申报新三板挂牌材料。	
		3月	力争海湾吊装提报新三板挂牌材料；中南医药通过新三板审核。	6月	组织重点拟上市企业参加资本市场培训活动。	9月	积极协调拟上市挂牌企业存在的问题，督促鲁华泓锦上报辅导。	12月	督促朗晖石化尽快完成辅导验收；协助美陵股份完善创新层挂牌条件；协助高氏科工贸、金诚联创尽快申报新三板挂牌材料。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
15	深化“亩产效益”评价，扎实开展低效闲置用地、“三未”土地处置盘活攻坚行动，保障项目用地1000亩以上。			4月	亩产效益： 继续对工业企业“亩产效益”数据采集进行摸底及核对。 低效闲置用地、“三未”土地： 累计处置盘活210亩。	7月	亩产效益： 基本完成“亩产效益”评价。 低效闲置用地、“三未”土地： 累计处置盘活470亩。	10月	亩产效益： 根据“亩产效益”评价结果，进一步加强数据分析运用。 低效闲置用地、“三未”土地： 累计处置盘活800亩。	区工信局 区自然资源局
		2月	亩产效益： 为启动工业企业“亩产效益”数据采集做前期准备。 低效闲置用地、“三未”土地： 处置盘活60亩。	5月	亩产效益： 继续对工业企业“亩产效益”数据采集进行摸底及核对。 低效闲置用地、“三未”土地： 累计处置盘活290亩。	8月	亩产效益： 完成“亩产效益”评价改革，并公布评价结果。 低效闲置用地、“三未”土地： 累计处置盘活570亩。	11月	亩产效益： 根据“亩产效益”评价结果，继续开展分行业评价。 低效闲置用地、“三未”土地： 累计处置盘活900亩。	
		3月	亩产效益： 启动工业企业“亩产效益”数据采集。 低效闲置用地、“三未”土地： 累计处置盘活140亩。	6月	亩产效益： 继续对工业企业“亩产效益”数据采集进行摸底及核对。 低效闲置用地、“三未”土地： 累计处置盘活390亩。	9月	亩产效益： 根据“亩产效益”评价结果，开展分行业评价。 低效闲置用地、“三未”土地： 累计处置盘活720亩。	12月	亩产效益： 根据“亩产效益”评价结果，继续开展分行业评价。 低效闲置用地、“三未”土地： 累计处置盘活1000亩，抓实项目用地保障。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
16	争取上级专款、专项债券、政策性贷款等各类资金50亿元以上，为项目建设和企业发展注入金融活水。			4月	累计争取上级资金18.1亿元。其中，上级专款及专项债券6.8亿元、政策性贷款出款11.3亿元。	7月	累计争取上级资金28.2亿元。其中，上级专款及专项债券10.5亿元、政策性贷款出款17.7亿元。	10月	累计争取上级资金43.9亿元。其中，上级专款及专项债券14.2亿元、政策性贷款出款29.7亿元。	区财政局（牵头） 区发改局 区教体局 区科技局 区工信局 区民政局 区自然资源局 区住建局 区交通运输局 区水利局 区农业农村局 区商务局 区文旅局
		2月	累计争取上级资金8.8亿元。其中，上级专款及专项债券4.8亿元、政策性贷款出款4亿元。	5月	累计争取上级资金22.5亿元。其中，上级专款及专项债券7.9亿元、政策性贷款出款14.6亿元。	8月	累计争取上级资金36.4亿元。其中，上级专款及专项债券11.7亿元、政策性贷款出款24.7亿元。	11月	累计争取上级资金48.1亿元。其中，上级专款及专项债券17.4亿元、政策性贷款出款30.7亿元。	
		3月	累计争取上级资金9.96亿元。其中，上级专款及专项债券5.96亿元、政策性贷款出款4亿元。	6月	累计争取上级资金24亿元。其中，上级专款及专项债券9.4亿元、政策性贷款出款14.6亿元。	9月	累计争取上级资金39.8亿元。其中，上级专款及专项债券13.1亿元、政策性贷款出款26.7亿元。	12月	累计争取上级资金50亿元。其中，上级专款及专项债券19.3亿元、政策性贷款出款30.7亿元。	
17	聚焦产业转型升级、“两新一重”等关键领域，精心谋划储备一批强基础、利长远、增动能的优质项目。			4月	已开工省级重点项目投资完成率达30%。	7月	已开工省级重点项目投资完成率达60%。	10月	已开工省级重点项目投资完成率达80%，储备明年省级重点项目。	区发改局
		2月	全面调度年度省级重点项目。	5月	已开工省级重点项目投资完成率达40%。	8月	已开工省级重点项目投资完成率达70%。	11月	已开工省级重点项目投资完成率达90%，积极开展明年省级重点项目申报。	
		3月	年内省级重点项目一季度计划开工项目全部开工。	6月	已开工省级重点项目投资完成率达50%。	9月	已开工省级重点项目投资完成率达75%。	12月	已开工省级重点项目投资完成率达100%。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
18	完成扩区增容，加快土地平整，建成投用纵三路公共管廊、危化品停车场，实施翔晖路南延、昌国路东延道路工程，完善“一网十联”数字化平台功能，着力打造高端绿色循环智慧化工园区。			4月	1. 完成昌国路东延、危化品停车场规划选址意见书办理。2. 完成纵三路公共管廊施工招标。3. 完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米场地平整任务的20%。	7月	1. 完成昌国路东延、危化品停车场施工图设计。2. 完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米场地平整任务的50%。	10月	1. 完成昌国路东延土地指标与林地指标审批。2. 完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米场地平整任务的80%。3. 完善“一网十联”数字化平台功能，完成项目验收。	齐鲁化工管委会
		2月	1. 完成昌国路东延、危化品停车场土地预审文件编制。2. 完成纵三路公共管廊项目立项。3. 加快翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米土地平整，制定工期计划。4. 结合智慧园区二期项目建设，完善“一网十联”数字化平台功能。	5月	1. 完成昌国路东延、危化品停车场设计招标。2. 完成纵三路公共管廊施工进度的50%。3. 完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米场地平整任务的30%。	8月	1. 落实昌国路东延、危化品停车场地地上附属物补偿及拆除相关资金。2. 完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米场地平整任务的60%。	11月	1. 完成昌国路东延、危化品停车场报地材料组卷上报。2. 完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米场地平整任务的90%。	
		3月	1. 完成昌国路东延、危化品停车场土地预审文件审批。2. 完成纵三路公共管廊设计招标及施工图设计。3. 完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米场地平整任务的10%。4. 监理公司对照合同，确认项目建设成果、各项应用及功能完成情况。	6月	1. 完成昌国路东延土地指标与林地指标相关材料上报。2. 完成纵三路公共管廊建设。3. 完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米场地平整任务的40%。	9月	1. 启动昌国路东延、危化品停车场地地上附属物拆除工作。2. 完成省政府扩区批复。3. 完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米场地平整任务的70%。	12月	1. 完成昌国路东延、危化品停车场地地上附属物拆除工作。2. 完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米场地平整任务，达到开工条件。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
19	实施突破发展专项行动，科学编制产业发展规划和控制性详细规划，新建标准厂房15万平方米，有力推动10个专业园区做大做强。			4月	启动经开区产业发展规划和控制性详细规划招标准备。工业机器人产业基地完成效果图、平面图设计。	7月	工业机器人产业基地完成施工图设计。	10月	齐鲁氢能装备产业园项目完成施工图详设和审图。蓝康辅酶项目完成主体框架及墙体施工。	临淄经济开发区管委会
		2月	鹏达环保二期项目施工图纸完成设计。永聚科技二期项目作为临淄分会场举办全市重点项目第一季度开工仪式。	5月	永聚科技二期项目7#车间完成车间基础。	8月	工业机器人产业基地开工。	11月	经开区产业发展规划和控制性详细规划编制完成初稿。鹏达环保二期项目、齐鲁氢能装备产业园项目开工。	
		3月	现代庆炆工业机器人建设项目厂房建设全面完成。	6月	工业机器人产业基地完成环评。蓝康辅酶项目完成车间基础。	9月	永聚二期项目7#车间完成主体框架。	12月	经开区产业发展规划和控制性详细规划经专家评审。蓝康辅酶项目建设完成。完成永聚二期项目7#车间建设。确保新建标准厂房15万平方米。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
20	全面加强基础设施建设，积极搭建研发创新、投资运营“双平台”，加快现代种业、预制食品、仓储物流产业发展步伐，努力创建国家级农业高新技术产业示范区。			4月	建立齐都粮仓特色种植示范基地。筹集预制菜产业园项目启动资金，推进项目前期工作。推进现代种业完成智能加代育种温室规划设计。	7月	完成小麦第三代育种材料分析。预制食品产业园项目办理土地摘牌、规划、建设许可等手续。平台公司对接齐福园参与预制菜产业发展。	10月	力争禾丰育种基地达1万亩，良种基地面积7万亩。预制食品产业园项目完成开工准备。	淄博省级农业高新技术产业示范区管委会
		2月	启动优质谷子全产业链高效高值关键技术创新示范项目。启动科兴农业等4家单位资产划拨手续办理。积极做好现代种业荣誉争取。筹备预制食品产业园项目。	5月	做好省重点研发计划良种工程类申报。完成预制食品产业园项目土地手续，准备土地挂牌。	8月	利用平台公司办理专项债及项目贷工作，对接区高标准农田项目。做好2个小麦新品种省审筹备。	11月	与高校设立产学研基地。预制食品产业园项目开工。	
		3月	成立巧媳妇好滋味研发平台。完成科兴农业等4家单位的资产划拨手续。筹备禾丰种业上市。争取预制食品产业园项目前期资金注入。	6月	新增1家高新技术企业。推进现代种业标准化实验室建设。	9月	新增1家科技型中小企业。指导推进禾丰种业育种项目。预制食品产业园项目启动招标。	12月	推动巧媳妇酿造微生物研发实验平台建设。筹备2个小麦新品种国审。预制食品产业园项目基础施工。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务			二季度目标任务			三季度目标任务			四季度目标任务			责任单位
21	聚焦一二三产融合、“456”产业链群、现代服务业等重点领域，综合运用产业链招商、以商招商、园区招商、基金招商等方式，提高招引精准度和成功率。	2月	一季度召开全区各产业链工作推进会。	4月	二季度进行炼化一体化、C3、C4、化工新材料等化工产业链板块专项对接服务，组织开展外出招商活动不少于1次，签约项目不少于1个。	7月	三季度进行大数据产业园、集成电路新材料、新能源等新兴产业链板块专项对接服务，组织开展外出招商活动不少于1次，签约项目不少于1个。	10月	四季度进行装备制造、机器人、智能网联汽车等新兴产业链板块专项对接服务，组织开展外出招商活动不少于1次，签约项目不少于1个。	区投资促进中心（牵头） 区工信局 各产业链工作专班				
				5月		8月		11月						
				6月		9月		12月						
22	建立招引项目从签约到落地投产全过程跟踪服务机制，打造项目落地“快车道”，力争引进过亿元项目55个，到位省外资金95亿元。	2月	调研起草招商项目跟踪服务机制意见。当月引进过亿元项目5个，省外到位资金8亿元。	4月	确定一批重点在谈项目。当月引进过亿元项目4个，省外到位资金7.7亿元。引进过亿元项目累计18个，省外到位资金累计35.7亿元。	7月	当月引进过亿元项目4个，省外到位资金8亿元。引进过亿元项目累计32个，省外到位资金累计55.5亿元。	10月	集中推进项目签约。当月引进过亿元项目4个，省外到位资金8亿元。引进过亿元项目累计46个，省外到位资金累计79.5亿元。	区投资促进中心				
				5月	推进项目签约。当月引进过亿元项目5个，省外到位资金7.8亿元。引进过亿元项目累计23个，省外到位资金累计43.5亿元。	8月	开展招商项目走访对接。当月引进过亿元项目5个，省外到位资金7.9亿元。引进过亿元项目累计37个，省外到位资金累计63.4亿元。	11月	策划挖掘存量项目，加快项目投资到位。当月引进过亿元项目5个，省外到位资金8亿元。引进过亿元项目累计51个，省外到位资金累计87.5亿元。					
				6月	二季度力争新引进过亿元项目累计28个，省外到位资金累计47.5亿元。	9月	开展三季度项目招引攻坚，力争新引进过亿元项目累计42个，省外到位资金累计71.5亿元。	12月	抓好项目跟进调度，做好全年招商项目盘点。全面完成新引进过亿元项目55个，省外到位资金95亿元任务目标。					

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
23	加快国企市场化转型，整合优化国有资源资产，提高国企专业化运作能力。创新投融资体制，更好发挥国有平台公司作用，扩大政策性融资规模。			4月	完成新集团公司评级前期准备工作。	7月	完成新集团公司子公司评级。	10月	1. 完成新集团公司评级工作。2. 四季度力争出款4亿元。	区财政局
		2月	组建新集团公司，加快国企市场化转型。	5月	启动新集团公司子公司评级工作。	8月	启动新集团公司评级工作。	11月		
		3月	1. 做好资源资产梳理，将资产分批次注入新集团公司。2. 一季度力争批复贷款23亿元，出款4亿元。	6月	1. 继续新集团公司子公司评级。2. 二季度力争批复贷款13.5亿元，出款9.6亿元。	9月	1. 继续新集团公司评级。2. 三季度力争批复贷款22亿元，出款15.1亿元。	12月		
24	深化户籍制度改革，全面放开城镇落户限制，畅通入乡返乡落户渠道，保障好进城落户农村人口合法权益。			4月	建立健全农村集体经济组织成员登记备案制度。	7月	重点针对大中专学生毕业落户需求，做到能落则落、应落尽落。督导建立成员登记备案制度情况。	10月	落实《淄博市公安局户籍窗口助老服务九条措施》。规范集体经济组织运行和管理。	临淄公安分局 (牵头) 区发改局 区人社局 区自然资源局 区农业农村局
		2月	组织学习户籍制度改革新精神、新要求；做好各镇、街道情况摸底。	5月	健全农村集体经济组织成员名册和股权登记簿。	8月	重点针对来我区就业创业的各类人才落户需求，做到能落则落、应落尽落。指导各镇、街道健全完善组织章程。	11月	加强户籍民警业务培训，开展户政岗位“大练兵”活动。做好集体经济组织登记证书制证、换证工作。	
		3月	开展户籍改革新政、便民措施宣传；指导完善农村集体经济组织成员确认办法。	6月	做好户籍制度改革新政、高考考生户口迁移等相关政策咨询宣传。6月底前确权登记完成率达到100%。做好农村集体经济组织成员身份重复确认问题核查。	9月	重点针对退役军人落户需求，提供落户方便。督促省产权改革系统录入。	12月	加大“跨省通办”等便民利民措施宣传，全面落实户籍、身份证业务跨域通办，推行网上办、掌上办、预约办。对农村集体产权制度改革工作进行查缺补漏。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
25	深化公共资源交易平台整合共享，积极融入公共资源交易区域一体化发展格局。		4月 推动区域内剩余砂石资源进场规范交易。梳理优化交易服务事项，研究制定为企业办实事计划。	7月 完善区域内市场主体信用档案。推行交易档案数字化管理。	10月 着力构建数字见证工作体系。	临淄公共资源交易中心
		2月 建立省市区重大项目和区重大民生实事项目等专班保障清单。开展区域内中介机构从业人员第1期业务技能培训。	5月 开展区域内中介机构从业人员第2期业务技能培训。加快推动镇、街道工程、采购项目进场规范交易。	8月 开展区域内中介机构从业人员第3期业务技能培训。重点加强与省内各市和沿黄河流域城市的远程评标合作。	11月 开展区域内中介机构从业人员第4期业务技能培训。开展交易平台开放日活动。	
		3月 理顺区属企业交易监管模式，推动相关项目进场规范交易。重点指导第一批3个镇级交易服务站提高标准化运行服务水平。	6月 严格执行《淄博市农村产权交易目录》。指导第二批4个镇级交易服务站提高运行服务水平。上半年完成4-6宗远程异地评标活动。	9月 率先做好公共资源交易平台数字转型等阶段性任务。指导第三批5个镇级交易服务站提高运行服务水平。	12月 高标准完成交易平台整合共享等年度工作任务，全面提标公共资源交易分级服务网络保障效能，全年完成10-12宗远程异地评标活动。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
26	加快推进高新技术企业“双培育”工程，高新技术企业发展到170家以上，高新技术产业产值突破1500亿元，科技研发投入占比提高到2.87%以上。			4月	与上对接了解考核指标及第一季度高新技术产业产值情况；召开全区高企培育企业培训会。	7月	与上对接了解考核指标及第二季度高新技术产业产值情况；组织年内第二批高企申报，力争申报25家。	10月	与上对接了解考核指标及第三季度高新技术产业产值情况；及时跟进第三批高企申报事宜，确保高企通过率。	区科技局
		2月	召开研发投入统计培训会；掌握高企培育情况；对接开展高新产值企业纳统工作。	5月	与上对接了解考核指标情况；筹备年内第一批高企申报。	8月	与上对接了解考核指标情况；筹备第三批高企申报。	11月	与上对接了解考核指标情况；及时跟进第三批高企申报事宜，确保高企通过率。	
		3月	审核企业上报数据；组织2022年度高企火炬统计调查。	6月	与上对接了解考核指标情况；组织年内第一批高企申报，力争申报15家左右。	9月	与上对接了解考核指标情况；组织年内第三批高企申报，力争申报20家。	12月	力争高新技术企业达到170家以上，高新技术产业产值突破1500亿元，科技研发投入占比提高到2.87%以上。	
27	实施企业创新平台“扩量提质”工程，新增市级以上创新平台10家。			4月	根据往年要求，锁定目标企业。	7月	紧跟评审进度。	10月	紧跟评审结果；及时了解实验室评审情况。	区发改局 区工信局 区科技局 区人社局
		2月	开展企业调研摸底；了解2022年市级重点实验室的评审情况。	5月	做好申报筹备工作，重点做好有条件申报市级重点实验室的企业准备工作。	8月	补充申报材料。	11月	督导企业平台建设进度，了解审核重点。	
		3月	征集企业平台建设需求；了解评审重点及企业申报材料存在问题。	6月	积极组织辖区企业开展申报工作。	9月	加强与上沟通；按要求上报材料。	12月	新增市级以上创新平台10家以上。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
28	用好市“人才金政50条”，认真落实创业扶持、生活补贴等优惠政策，新引进高层次人才40人、大学生4500人、技能人才700人。			4月	1. 累计发放创业担保贷款2000万元。2. 累计引进大学生1000人。	7月	1. 累计发放创业担保贷款3500万元。2. 累计引进大学生2000人。	10月	1. 累计发放创业担保贷款5000万元。2. 累计引进大学生3800人。	区人社局 (牵头) 区委组织部
		2月	1. 累计发放创业担保贷款1000万元。2. 新引进大学生300人。	5月	1. 累计发放创业担保贷款2500万元。2. 累计引进大学生1300人。	8月	1. 累计发放创业担保贷款4000万元。2. 协助组织“三支一扶”大学生招募。3. 累计引进大学生2700人。	11月	1. 累计发放创业担保贷款6000万元。2. 累计引进高层次人才40人、大学生4500人、技能人才700人。	
		3月	1. 累计发放创业担保贷款1500万元。2. 累计引进大学生700人，技能人才100人。	6月	1. 累计发放创业担保贷款3000万元。2. 累计引进大学生1600人，技能人才260人。	9月	1. 累计发放创业担保贷款4500万元。2. 累计引进大学生3500人，技能人才500人。	12月	1. 累计发放创业担保贷款7000万元。2. 落实人才金政50条生活补贴、一次性购房补助、亲情引才奖励等补贴政策。	
29	高水平举办“院士专家进临淄”“揭榜挂帅”等活动，深化与知名高校、一流科研团队合作，新增产学研项目10个。			4月	科研活动： 计划开展“才聚临淄高校行”活动。 产学研项目： 深入企业调研。	7月	产学研项目： 筹备产学研项目申报工作。	10月	产学研项目： 加强与上沟通；做好现场考察工作。	区科技局
		2月	产学研项目： 开展企业调研，了解2023年省厅项目申报情况。	5月	科研活动： 组织企业参与“才聚临淄高校行”活动。 产学研项目： 对有条件申报的企业提前做好材料准备。	8月	产学研项目： 提交项目申报书。	11月	产学研项目： 督导项目合作进度；了解考察重点，做好下次申报。	
		3月	产学研项目： 征集企业技术难题需求，做好企业项目指南申报工作。	6月	科研活动： 跟踪企业与高校产学研合作情况。 产学研项目： 及时通知辖区企业积极申报。	9月	产学研项目： 补充申报材料。	12月	产学研项目： 新增产学研项目10个；争取获批省级科技创新项目。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
30	加强知识产权全链条保护，争创省级知识产权强县。			4月	做好世界知识产权日宣传活动。	7月	常态化做好高价值专利培育和专利质押融资、专利保险工作。	10月	做好市级专利质押融资项目贴息申报。	区市场监管局
		2月	做好非正常专利申请整治。	5月	做好市高价值专利培育计划项目和市知识产权优势企业申报。	8月	组织做好中国专利奖、山东省新旧动能专利奖、国家知识产权优势示范企业申报。	11月	做好市级专利质押融资项目贴息和市高价值专利奖申报。	
		3月	做好非正常专利宣传进单位活动。	6月	做好知识产权强县申报。	9月	常态化做好高价值专利培育和专利质押融资、专利保险工作。	12月	常态化做好高价值专利培育和专利质押融资、专利保险工作，努力争创省级知识产权强县。	
31	实施海外市场开拓行动，抢抓“一带一路”、RCEP等贸易新机遇，积极帮助支持企业拓展海外市场。支持鑫泰石化等企业大宗商品进口，引导齐翔腾达、蓝帆医疗扩大产品出口，鼓励天辰齐翔、峻辰新材料开展外贸业务，保持外贸稳定增长。			4月	为梧芬实业提供全方位服务，督促其尽快开展燃料油等产品进口。	7月	鼓励鑫泰石化、睿泽化工等企业开展燃料油等产品进口。	10月	全面摸底没有实现进出口的规上企业，加大服务和引导力度。结合跨境电商、外贸综合服务平台等新业态，促使其尽快实现突破。	区商务局
		2月	制定重点国内外展会计划，瞄准主导产业、重点项目和RCEP相关市场等，积极组织重点外贸企业外出抢单。	5月	完成“三外联动”扩大开放调研。	8月	开展跨境电商知识、外贸专项扶持政策等培训活动。	11月	逐一发动重点企业，确保跨境电商产业园迅速形成规模化效应。	
		3月	迅速启动跨境电商产业园招商及业务工作。	6月	鼓励齐翔腾达、蓝帆医疗等企业通过展会、线上推广等形式开拓国际市场，扩大出口。	9月	进一步挖潜大项目、新项目，对接峻辰新材料等企业，鼓励企业开展自营进出口。	12月	加大市商务局、贸促会、外办等部门的市场开拓活动组织力度，“三外联动”互相促进。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
32	重点抓好英朗科技、韩国现代、林德气体等一批外资企业项目，力争年内引进外资8000万美元。			4月	拓宽利用外资渠道，探索外资项目与基建项目相结合的模式。	7月	做好各制造业外资项目的前期工作。	10月	紧盯所有年内拟到账外资项目，全力推进到资进度。	区商务局
		2月	对接掌握全年目标任务，梳理全年项目储备。	5月	做好各制造外资业项目的前期工作。	8月	掌握各项目到资进度，做好一对一跟踪，保证全年资金按时间节点到位。	11月	紧盯所有年内拟到账外资项目，跟踪省厅纳统进度，全力推进到资进度。	
		3月	力争一季度引进外资1500万美元。	6月	力争上半年引进外资3000万美元。	9月	力争三季度引进外资5000万美元。	12月	做好全年外资纳统工作，力争年内引进外资8000万美元。	
33	积极参与跨国公司领导人青岛峰会、淄博齐商大会等活动，大力发展跨境电商，引进一批优质投资者和优质项目。			4月	对接各外商投资企业和在谈在建项目，深入挖潜。协助跨境电商产业园进行招商，联合组织跨境电商业务培训。	7月	鲁港经济合作洽谈会计划于三季度召开，按大会组委会要求做好筹备工作，扩大香港来我区投资的朋友圈。	10月	筹备投洽会、进博会的配套活动。	区商务局
		2月	对接全年省市大型活动计划，掌握时间进度。与阿里淄博服务商联合走访外贸企业，推广“9710”模式出口业务。	5月	跟踪有意向的外资项目，跟进项目，做好项目服务。加大跨境电商政策宣传，继续推广“9710”模式出口业务。	8月	跟进青岛峰会和鲁港经济合作洽谈会的后续进展。开展跨境电商知识、外贸专项扶持政策等培训活动，提高外贸企业积极性。	11月	全力做好全年外资项目的推进工作。逐一发动重点企业，确保跨境电商产业园迅速形成规模化效应。	
		3月	策划年内举办的境外招商引资活动周。积极对上争取，落实跨境电商产业园相关政策扶持，迅速启动跨境电商产业园招商及业务工作。	6月	跨国公司领导人青岛峰会于6月召开，筹备我区的嘉宾邀请、推荐项目及园区、签约项目等内容，高质量发挥峰会招商效应。	9月	跟进青岛峰会和鲁港经济合作洽谈会的后续进展。	12月	总结全年利用省市平台招引外资的工作经验和不足。开展跨境电商专题培训一次。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
34	支持龙头企业境外投资、跨国并购，培育具有全球资源整合能力的本土跨国公司。			4月	开展政策宣讲，将境外投资、跨国并购、对外工程承包及劳务外派的政策做解读。	7月	调研本土跨国公司蓝帆医疗的典型经验，为日后培育工作做好基础。	10月	根据省商务厅安排，做好培育本土跨国公司申报工作。	区商务局
		2月	制定全年外经工作计划，摸底全年对外投资企业。	5月	全面调研区内企业走出去境外投资意向。	8月	调研本土跨国公司培育名单企业英科医疗、英科环保。	11月	根据省商务厅安排，继续做好培育本土跨国公司申报工作。	
		3月	调度一季度对外投资金额，做好上报数据纳统工作。	6月	调度上半年对外投资金额，做好上报数据纳统工作。	9月	调度三季度对外投资金额，做好上报数据纳统工作。	12月	调度四季度对外投资金额，做好上报数据纳统工作。	
35	深化与驻地央企融合发展，在产业升级、安全环保、民生保障等重点领域开展更深层次交流合作，实现共建共赢。			4月		7月		10月		区发改局 (牵头) 区工信局 区应急管理局 临淄生态环境局
		2月	与大型央企对接，探索适合重点领域开展更深层次交流合作的项目，实现共建共赢。	5月	与大型央企对接，探索适合在重点领域开展深层次交流合作的项目，实现共建共赢。	8月	推动与大型央企对接的交流合作项目，探索融合发展模式，实现共建共赢。	11月	推动与大型央企对接的交流合作项目，突破发展障碍，实现共建共赢。	
		3月		6月		9月		12月		

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
36	抢滩数字经济新蓝海，大力发展电子信息制造、软件信息技术服务新业态，扶持壮大数字经济核心产业增加值提升20%以上。			4月	确定1家软件工程技术中心、1个数字经济园区培育对象。	7月	做好8个数字经济重点项目半年调度总结。	10月	调研产业园企业入驻和培育发展情况，筛选“准四上”企业为年度纳统做好准备。	区工信局（牵头） 区发改局 区大数据中心 区投资促进中心 临淄经济开发区管委会
		2月	开展2022年度软件业年报，做好新增企业入库申请，储备月报企业。	5月	推动大数据产业园二期开园，支持园区对接招商入驻。	8月	组织申报“四强”支持政策和软件工程技术中心。	11月	组织申报省级大数据创新中心、“三优两重”项目。	
		3月	按照《2023年淄博市数字产业跃升行动计划》制定年度工作台账。	6月	做好月报新增企业年中入库申请。	9月	根据信创生态基地项目进展，跟进推动同方、华为等合作协议落地。	12月	加强与云翔、腾晖、遨博等核心企业对接，确保年内数字经济核心产业增加值提升20%以上。	
37	发挥东道智能产业数字化促进中心示范引领作用，新培育一批“5G+工业互联网”应用智慧工厂、智能车间，打造一批优秀应用场景。			4月	重点对接已培育建设的智慧工厂，按照省、市工业互联网标杆标准开展培育。	7月	广泛宣传DCMM贯标政策，推荐符合条件的企业积极申报试点。	10月	组织企业到东道、华为、卡奥斯等服务商在我区的客户案例处对标参观。	区工信局
		2月	按照全市行动计划制定我区全年工作目标和计划。	5月	依托产业数字化促进中心，分行业、分镇办开展系列对接活动3至5场次。	8月	开展两化融合评估诊断。	11月	组织申报市级工业互联网支持政策。	
		3月	细化分解应用场景培育、精准助企对接活动任务。	6月	组织重点企业信息化主管参加省、市专题培训；推荐企业申报省级智能制造试点示范。	9月	依托产业数字化促进中心，分行业、分镇办开展系列对接活动3至5场次。	12月	力争全年入选市级以上智能制造、工业互联网、产业数字化相关项目5个。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
38	建成城市运行指挥中心，构建“1+1+3+N”架构体系，通过新型智慧城市四级试点验收。			4月	指挥中心：与各使用单位持续对接业务需求，进一步完善软件平台相关模块功能。加快硬件场地内外装及设备安装调试。 试点验收：按照验收标准，推进智慧城市建设任务。	7月	指挥中心：与各使用单位逐一对接软件平台模块功能，进行实时调整优化。 试点验收：开展智慧城市指标建设及完成情况督导调研。	10月	指挥中心：及时对接使用单位，解决反馈的问题，完善相关功能，保障运行。 试点验收：根据新标准对智慧城市建设任务进行调整完善。	区大数据中心
		2月	指挥中心：软件平台部分，与各使用单位持续对接业务需求，进一步完善软件平台相关模块功能。加快硬件场地内外装及设备安装调试。 试点验收：按照验收标准，推进智慧城市建设任务。	5月	指挥中心：与各使用单位持续对接业务需求，进一步完善软件平台相关模块功能。完成硬件场地内外装及设备安装调试。 试点验收：按照验收标准，推进智慧城市建设任务。	8月	指挥中心：与各使用单位逐一对接软件平台模块功能，进行实时调整优化。 试点验收：及时对接省四级新型智慧城市验收2023年新标准。	11月	指挥中心：及时对接使用单位，解决反馈的问题，完善相关功能，保障运行。 试点验收：确保新型智慧城市任务全面完成。	
		3月	指挥中心：与各使用单位持续对接业务需求，进一步完善软件平台相关模块功能。加快硬件场地内外装及设备安装调试。 试点验收：按照验收标准，推进智慧城市建设任务。	6月	指挥中心：与各使用单位持续对接业务需求，进一步完善软件平台相关模块功能。 试点验收：按照验收标准，推进智慧城市建设任务。	9月	指挥中心：软件平台初步交付试运行，组织技术力量及时解决反馈的问题，完善功能，保障运行。 试点验收：及时对接省四级新型智慧城市验收2023年新标准。	12月	指挥中心：建成城市运行指挥中心，正式交付使用。同时组织技术力量做好后期运维。 试点验收：通过新型智慧城市四级试点验收。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
39	结合“三区三线”划定和国土空间规划编制，按照“东拓、西联、南优、北进”城市发展思路，高起点编制城区、功能区、镇区控制性详细规划，以科学规划理念引领高品质城市建设。		4月 配合市国土规划专班编制《淄博市国土空间总体规划（2021-2035年）》。	7月 总体规划批复后，做好城区控制性详细规划前期工作，配合功能区、镇政府编制控制性详细规划。	10月 编制形成城区控制性详细规划初稿，配合功能区、镇政府编制控制性详细规划。	临淄规划管理办公室
		2月 整理《淄博市国土空间总体规划（2021-2035年）》修改意见，向市国土规划专班反馈。	5月 配合市国土规划专班报批《淄博市国土空间总体规划（2021-2035年）》。	8月 进行城区控制性详细规划调研，配合功能区、镇政府编制控制性详细规划。	11月 修改完善城区控制性详细规划方案，配合功能区、镇政府编制控制性详细规划。	
		3月 配合市国土规划专班修改完善《淄博市国土空间总体规划（2021-2035年）》。	6月	9月 进行城区控制性详细规划主要图纸编制，配合功能区、镇政府编制控制性详细规划。	12月 编制形成城区控制性详细规划方案，配合功能区、镇政府编制控制性详细规划。	
40	统筹推进“多规合一”实用型村庄规划编制，优化乡村“三生”空间。		4月 1. 依据最新城镇开发边界，在原镇、街道上报的村庄分类基础上进行优化调整，形成新村庄分类。 2. 积极配合各镇、街道编制报批村庄规划。	7月	10月	临淄规划管理办公室
		2月	5月	8月	11月	
		3月	6月	9月	12月	
41	完成城区总体城市设计，加强重点片区样板打造，积极探索土地“带方案出让”，以点带面提升城市空间舒适度、宜居度和时尚度。		4月 研究城区总体城市设计初步方案，完善资料。	7月 部门座谈，修改临淄城区总体城市设计方案。	10月 修改完善城区总体城市设计方案。	临淄规划管理办公室
		2月 组织设计单位编制临淄城区总体城市设计。	5月 修改形成第二轮城区总体城市设计方案。	8月 征询部门意见，完善城区总体城市设计方案。	11月	
		3月 形成城区总体城市设计初步方案。	6月 完善方案，力争向区委区政府汇报。	9月 修改完善城区总体城市设计方案。	12月 编制形成城区总体城市设计方案。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
42	加速临淄火车站改造，有序推进站场、站房综合体和站前广场建设。			4月	站房综合体：试验桩养护。 站场部分 ：通信电缆迁移施工准备，完成济南局施工手续办理。 站前广场 ：启动招标工作，协助推进考古发掘。	7月	站房综合体：地基与基础工程完成70%。 站场部分 ：工程施工完成10%。 站前广场 ：开展地下基础施工，协助推进站前广场考古发掘。	10月	站房综合体：地下结构工程完成80%。 站场部分 ：工程施工完成50%。 站前广场 ：地下车库（包含车库、出入口及卫生间等相关配套设施）完成30%。	临淄火车站改造及周边片区开发建设指挥部
		2月	站房综合体：既有站房拆除及外运。开展文勘手续办理。	5月	站房综合体：地基与基础工程完成25%。 站场部分 ：改造施工围挡搭建及拆运清理，既有通信光电缆及设备传输定测、迁改。 站前广场 ：完成施工组织、交通组织方案编制与审核，完成图纸会审、管线协调等前期准备。协助推进考古发掘。	8月	站房综合体：地基与基础工程完成90%。 站场部分 ：工程施工完成20%。 站前广场 ：地下车库（包含车库、出入口及卫生间等相关配套设施）完成10%。	11月	站房综合体：地下结构工程完成100%，主体结构工程完成20%。 站场部分 ：工程施工完成60%。 站前广场 ：地下车库（包含车库、出入口及卫生间等相关配套设施）完成50%。	
		3月	站房综合体：开展试验桩施工。 站场部分 ：做好施工准备，清表、路基施工。 站前广场 ：完成设计审查、工程量清单编制等，启动考古发掘。	6月	站房综合体：地基与基础工程完成50%。 站场部分 ：改造信号干线电缆敷设及防护施工，综合工程施工及军用站台还建施工。 站前广场 ：完成图纸会审、管线协调等前期准备。协助推进考古发掘。	9月	站房综合体：地基与基础工程完成100%，地下结构工程完成50%。 站场部分 ：工程施工完成40%。 站前广场 ：地下车库（包含车库、出入口及卫生间等相关配套设施）完成20%。	12月	站房综合体：主体结构工程完成40%。 站场部分 ：工程施工完成70%，完成室外信号及通信干线光缆敷设及防护。 站前广场 ：地下车库（包含车库、出入口及卫生间等相关配套设施）完成70%。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
43	配合推进临临高速建设。			4月	路基填挖方、桥梁施工，完成产值2000万元。	7月	护栏安装、沥青路面摊铺，完成产值4500万元。	10月	护栏安装、标识标志安装、边坡绿化，完成产值500万元，月底前通车。	区交通运输局
		2月	路基填挖方，完成产值500万元。	5月	路基填挖方、桥梁施工，完成产值4000万元。	8月	护栏安装、沥青路面摊铺、施划安全标志，完成产值4600万元。	11月	隔离栅、标线、喷薄植草等附属工程，完成产值300万元。	
		3月	路基填挖方、桥梁施工，完成产值1900万元。	6月	桥面铺装、护栏安装及沥青路面摊铺，完成产值4300万元。	9月	护栏安装、沥青路面摊铺、施划安全标志，完成产值3000万元。	12月		
44	实施临淄大道东延、大顺路北延等道路工程，打通学府路、天齐路等断头路，进一步畅通城市交通“主动脉”和“微循环”。			4月	道路工程： 完成立项。 断头路： 1. 学府路西段完成70%。2. 齐王路顺接工程开展土地预审、环评等前期手续办理，开展设计招标。	7月	道路工程： 持续推进拆迁和土地、文物等相关手续办理。 断头路： 齐王路顺接工程完成土地手续办理，开展征地拆迁、工程量清单编制。	10月	道路工程： 持续推进拆迁和土地、文物等相关手续办理。 断头路： 齐王路顺接工程完成路基施工。	区交通运输局 区住建局
		2月	道路工程： 启动立项等手续办理，编制可行性研究报告。 断头路： 1. 完成学府路考古发掘。2. 实施齐王路顺接工程，加强对接谋划。	5月	道路工程： 办理项目土地、文物等相关手续。 断头路： 1. 学府路西段基本完工。2. 齐王路顺接工程完成设计招标，开展文物、水土保持手续办理。	8月	道路工程： 持续推进拆迁和土地、文物等相关手续办理。 断头路： 齐王路顺接工程开展施工招标。	11月	道路工程： 持续推进拆迁和土地、文物等相关手续办理。 断头路： 齐王路顺接工程完成路面、交管设施施工。	
		3月	道路工程： 完成项目可行性研究报告及勘测定界。 断头路： 1. 学府路西段复工建设。2. 齐王路顺接工程明确建设单位，确定建设资金。	6月	道路工程： 持续推进拆迁和土地、文物等手续办理。 断头路： 1. 学府路西段组织竣工验收。2. 齐王路顺接工程开展施工图设计及审查，完成立项手续。	9月	道路工程： 持续推进拆迁和土地、文物等相关手续办理。 断头路： 齐王路顺接工程完成施工招标，进场施工。	12月	道路工程： 持续推进拆迁和土地、文物等相关手续办理。 断头路： 齐王路顺接工程交工验收并通车。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
45	完成临淄大道内涝治理，整治11处城区易积水点。			4月	完成盾构作业工程量的20%。	7月	完成盾构作业工程量的80%。	10月	完成工作坑回填恢复工作，基本完成管线顺接。	区住建局
		2月	完成合同签订、管线交底等准备工作。	5月	完成盾构作业工程量的40%。	8月	完成盾构作业。	11月	进行后续收尾作业，做好竣工验收准备。	
		3月	完成管线迁改、专家论证等工作，同步进行工作坑开挖。	6月	完成盾构作业工程量的60%。	9月	完成工作坑回填恢复工程量的50%，同步进行路口管线顺接。	12月	组织竣工验收。	
46	加快推进齐都药业家属院、凤凰刘地村棚户区改造，完成裕丰花园片区等4个老旧小区改造项目，筹建人才公寓400套。			4月	棚户区改造： 完善刘地村新村规划手续资料。 人才公寓： 完成筹建任务30%。	7月	棚户区改造： 刘地村新村施工许可证办理完成。 人才公寓： 完成筹建任务60%。	10月	人才公寓： 完成筹建任务90%。	区住建局
		2月	棚户区改造： 完善刘地村新村土地手续。 人才公寓： 完成筹建任务10%。	5月	棚户区改造： 完成刘地村新村规划手续。 人才公寓筹： 完成筹建任务40%。	8月	棚户区改造： 刘地村新村现场基础施工。 人才公寓： 完成筹建任务70%。	11月	人才公寓： 完成筹建任务。	
		3月	棚户区改造： 完成刘地村新村土地手续。 老旧小区： 完成齐陵街道教师生活区老旧小区改造。 人才公寓： 完成筹建任务20%。	6月	棚户区改造： 准备办理刘地村新村施工许可证。 老旧小区： 完成辛店街道南二路片区老旧小区改造项目。 人才公寓： 完成筹建任务50%。	9月	棚户区改造： 完成齐都药业家属院项目考古。 人才公寓： 完成筹建任务80%	12月	棚户区改造： 刘地村新村现场施工达到正负零，齐都药业家属院完成土地招拍挂。 老旧小区： 完成闻韶东片区、裕丰花园片区老旧小区改造项目。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
47	统筹推进和里、徐姚、齐鲁石化体育场片区建设，不断完善功能配套，带动城市有机更新。		<p>和里：1.完成中兴路北延项目2户的拆迁；濲源学校1户拆迁。2.学府路西段完成70%。3.其余项目完成立项。徐姚：完成5户拆迁。石化体育场用地：原体育场用地清表完成25%。</p> <p>4月</p>	<p>和里：1.完成大顺路北延项目1户拆迁。2.持续推进办理拆迁和土地、文物等手续。徐姚：进入诉讼程序或强制执行程序，配合拆迁。石化体育场：原体育场用地清表完成。</p> <p>7月</p>	<p>和里：1.完成大顺路北延项目1户、人才公寓二期10户拆迁。2.持续推进办理拆迁和土地、文物等手续。徐姚：进入诉讼程序或强制执行程序，配合拆迁。石化体育场：拟定建设方案。</p> <p>10月</p>	区住建局（牵头） 闻韶街道办事处
		<p>和里：1.完成大顺路北延项目6户拆迁。2.启动片区内部分道路立项等手续办理，编制可行性研究报告。徐姚：做好拆迁前准备。石化体育场：闻韶北指挥部搬迁完成。</p> <p>2月</p>	<p>和里：1.完成中兴路北延项目3户的拆迁；濲源学校1户拆迁。2.学府路西段基本完工。3.其余项目办理土地、文物等手续。徐姚：筹备推进拆迁。石化体育场用地：原体育场用地清表完成50%。</p> <p>5月</p>	<p>和里：持续推进办理拆迁和土地、文物等手续。徐姚：进入诉讼程序或强制执行程序，配合拆迁。石化体育场：原体育场用地启动考古勘探。</p> <p>8月</p>	<p>和里：1.完成人才公寓二期10户拆迁。2.持续推进办理拆迁和土地、文物等手续。徐姚：进入诉讼程序或强制执行程序，配合拆迁。石化体育场：与相关单位沟通，进一步完善建设方案。</p> <p>11月</p>	
		<p>和里：1.完成中兴路北延项目1户拆迁。2.学府路西段复工建设。其余项目完成可行性研究报告及勘测定界。徐姚：完成3户以上拆迁。石化体育场：原齐鲁石化体育场用地启动清表。</p> <p>3月</p>	<p>和里：1.完成濲源学校1户拆迁。2.学府路西段组织竣工验收。3.其余项目持续推进拆迁和土地、文物等手续。徐姚：完成5户拆迁。石化体育场用地：原体育场用地清表完成75%。</p> <p>6月</p>	<p>和里：持续推进办理拆迁和土地、文物等手续。徐姚：进入诉讼程序或强制执行程序，配合拆迁。石化体育场：原体育场用地完成考古勘探。</p> <p>9月</p>	<p>和里：1.完成濲源学校2户拆迁。2.持续推进办理拆迁和土地、文物等手续。徐姚：完成剩余户的拆迁。石化体育场：等待考古批复。</p> <p>12月</p>	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
48	巩固城乡环境大整治精细管理大提升工作成效，全面开展城市精细管理十大提升行动，推动整治重点由主次干道向背街小巷延伸。			4月	聚焦“七大行动”，持续开展人居环境“清底子、见本色”行动。	7月	整治行动不断向背街小巷、村居深处推进。	10月	及时跟进督促未完工年度项目。	区综合行政执法局
		2月	动员部署大整治大提升行动。	5月	狠抓整改，持续巩固整治成果。	8月	开展环境问题自查自纠。	11月	开展问题“回头看”，冲刺全年收官。	
		3月	推广“全民城管模式”。集中排查前期疏管漏管区域。对2022年以来问题进行“回头看”。	6月	总结上半年工作，研判下半年形式，对重点难点进行合力攻坚。	9月	集中攻坚短板弱项和薄弱环节，督导帮扶工作不利或成绩落后单位。	12月	总结有益经验，形成长效机制。	
49	深化全域公园城市建设，实施辛河路绿化提升、牛山郊野公园等14个项目，新改建26处街头游园、社区公园、村镇公园。			4月	完成项目总投资的10%。组织一季度考核和第一次观摩点评会。	7月	完成项目总投资的50%，组织二季度考核。	10月	完成项目总投资的85%。	区综合行政执法局
		2月	实施方案设计、施工图设计。	5月	完成项目总投资的25%。	8月	完成项目总投资的60%。	11月	完成项目总投资的95%。	
		3月	完成手续办理、工程招标，筹备开工。	6月	完成项目总投资的40%。	9月	完成项目总投资的75%，组织三季度考核和第二次观摩点评会。	12月	完成项目总投资，组织四季度考核。	
50	运用市场化理念，对辛化路、牛山路等24条路段路灯进行节能改造。			4月	委托设计单位设计，开展设计方案论证。	7月	中介机构完成控制价，组织审核控制价。	10月	进行招标，项目实施。	区综合行政执法局
		2月	完成节能改造方案。	5月		组织审核控制价，发布需求公示。	11月	项目实施。		
		3月	上报区政府批准。	6月		9月	完成控制价审核，开展招标。	12月	项目实施，年度完成总工程量的50%以上。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
51	新建 200 处 5G 基站，增设一批公共停车位、充电桩。		<p>4月</p> <p>5G基站：累计完成新建基站60处。停车位：协调公立医院、交通枢纽停车场接入区级智慧停车信息管理平台。新增公共停车位150个。充电桩：至少建设完成100个人充电桩、20个公共充电桩。</p>	<p>7月</p> <p>5G基站：征集镇（街道）、园区基站建设需求，与运营商对接完善调整年度布点选址计划。停车位：协调银行停车场接入区级智慧停车信息管理平台。充电桩：至少建设完成100个人充电桩、20个公共充电桩。</p>	<p>10月</p> <p>5G基站：累计完成新建基站170处。停车位：协调其他商业停车场接入区级智慧停车信息管理平台。充电桩：至少建设完成100个人充电桩、20个公共充电桩。</p>	区工信局 区综合行政执法局 区发改局
		<p>2月</p> <p>5G基站：制定全年任务布点选址计划。停车位：对城区公共停车资源进行普查、调研。充电桩：根据上级下达的任务指标合理分配新能源汽车充电桩建设任务至各镇、街道。联系充电桩建设企业，推广充电桩建设。</p>	<p>5月</p> <p>5G基站：对接确定信号薄弱区域，做好重点强化。停车位：协调商超停车场接入区级智慧停车信息管理平台。充电桩：至少建设完成100个人充电桩、20个公共充电桩。</p>	<p>8月</p> <p>5G基站：累计完成新建基站130处。停车位：协调银行停车场接入区级智慧停车信息管理平台。累计新增公共停车位400个。充电桩：至少建设完成100个人充电桩、20个公共充电桩。</p>	<p>11月</p> <p>5G基站：按照上级考核工作要求开展宽带测速指标培训。停车位：协调其他社会停车场接入区级智慧停车信息管理平台。累计新增公共停车位500个。充电桩：至少建设完成100个人充电桩、20个公共充电桩。</p>	
		<p>3月</p> <p>5G基站：完成新建基站40处，对各产业园区进行实地调研，筛查信号薄弱区域。停车位：协调公立医院、交通枢纽停车场接入区级智慧停车信息管理平台。充电桩：至少建设完成100个人充电桩、20个公共充电桩。建立周调度工作机制，抓好项目推进。</p>	<p>6月</p> <p>5G基站：累计完成新建基站90处。停车位：协调商超停车场接入区级智慧停车信息管理平台。累计新增公共停车位300个。充电桩：至少建设完成100个人充电桩、20个公共充电桩。</p>	<p>9月</p> <p>5G基站：筹备四季度宽带下载速率考核工作，调度各运营商5G基站、千兆光纤、10G-PON等基础设施整体情况。停车位：协调其他商业停车场接入区级智慧停车信息管理平台。充电桩：至少建设完成100个人充电桩、20个公共充电桩。</p>	<p>12月</p> <p>5G基站：累计完成新建基站200处，指导各运营商做好宽带下载速率现场数据采集工作。停车位：完成全年新增500个公共停车位目标任务。充电桩：完成全年1200个人充电桩、230个公共充电桩的建设任务。</p>	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
52	牢牢守住保障国家粮食安全底线，建设高标准农田8000亩，新增水肥一体化面积1.1万亩，确保粮食种植面积只增不减。			4月	高标准农田： 完成设计方案申报。 水肥一体化： 多种途径宣传水肥一体化技术。	7月	高标准农田： 对项目工程进行督导，确保农田建设质量。 水肥一体化： 开展土壤肥料及技术培训。	10月	高标准农田： 建设8000亩。 水肥一体化： 通报各镇、街道前三季度新增情况。 种植面积： 完成收获秋粮面积27万亩，小麦播种面积达到27万亩，确保粮食种植面积只增不减。	区农业农村局
		2月	高标准农田： 分解任务。 水肥一体化： 分解新增面积指标。 种植面积： 完成小麦面积核定，面积达到27万亩以上。	5月	高标准农田： 开始监理、施工招标。 水肥一体化： 多种途径宣传技术。	8月	高标准农田： 及时发现、解决问题，推进工作进展。 水肥一体化： 继续开展土壤肥料及技术培训。	11月	高标准农田： 完成区级初验。 水肥一体化： 督促未完成新增指标的镇、街道加大推广力度。	
		3月	高标准农田： 完成设计、招标。 水肥一体化： 统计一季度新增情况。	6月	高标准农田： 开工建设。 水肥一体化： 统计上半年新增情况。 种植面积： 完成收获小麦27万亩，完成秋粮播种27万亩。	9月	高标准农田： 督导项目实施单位赶进度。 水肥一体化： 统计前三季度新增情况。 种植面积： 印发《2023年三秋农业生产工作意见》，明确各镇（街道）冬小麦播种面积目标。	12月	高标准农田： 完成市级验收。 水肥一体化： 完成全年1.1万亩新增面积。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
53	支持禾丰种业创新发展，良种繁育、推广面积分别达到7.2万亩、1000万亩。		4月 良种繁育、推广： 完成育种材料抽穗期调查，8000亩原种田苗期去杂。	7月 良种繁育、推广： 完成试验数据汇总分析，拷种、种子加工、加代材料收获。	10月 良种繁育、推广： 育种田、繁种田播种，出苗期调查。	区农业农村局
		2月 禾丰种业创新发展： 完成国家育繁推一体化种业企业申报。 良种繁育、推广： 完成温室加代小麦育种材料收获、脱粒约2000株，并移栽新材料入温室。	5月 良种繁育、推广： 完成育种材料性状调查，初配杂交组合；完成7万亩繁种田去杂。	8月 禾丰种业创新发展： 组织提报省审品种材料。 良种繁育、推广： 完成拷种、种子加工。	11月 良种繁育、推广： 基本完成推广面积7.2万亩、1000万亩的任务。开展温室移栽、基本苗调查。	
		3月 良种繁育、推广： 完成温室加代材料的拷种、春化处理，播种到室外；完成大田材料返青、拔节调查。	6月 良种繁育、推广： 完成300亩试验田、8000亩原种田、7.2万亩种子田收获、收购。	9月 良种繁育、推广： 制定播种计划、分装种子；准备参试品系种子，送省种子管理总站；完成繁种田合同签订、原种发放。	12月 禾丰种业创新发展： 组织提报国审品种材料。 良种繁育、推广： 完成推广面积7.2万亩、1000万亩的任务。做好温室管理，开展大田群体调查。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
54	实施蔬菜三年攻坚行动，新改建一批标准化蔬菜大棚，培强做优西红柿、西葫芦等优势品牌。			4月	组织种苗公司对接以色列种子公司专家，筹备蔬菜新品种论坛。	7月	开展自动卷帘、自动喷药等设施蔬菜智能化设备安装。引进特色西红柿品种，安排相关筛选试验。	10月	利用好本地专业农业人才，扩大蔬菜产业青年人才储备，加强田间学校农民培训。	区农业农村局
		2月	制定全区设施蔬菜振兴三年攻坚行动实施方案，相关镇、街道制定各自实施方案。	5月	摸清全区有改造意愿的老旧棚区底数，调度智慧农业项目资金到位情况。	8月	规范蔬菜交易市场，确定1-2处规范化的蔬菜交易市场示范点；加快农产品销售电商平台建设。	11月	加快设施蔬菜品牌重塑，推动特色蔬菜与批发市场、商超建立新型产销模式，拓宽销售渠道。	
		3月	广泛开展旧棚改造宣传；在皇城确定2-3处新改建棚区，在齐都、敬仲、齐陵、朱台各确定1处新改建棚区。	6月	启动老旧蔬菜园区改造及新园区建设。	9月	借助市农民丰收节活动，对特色蔬菜产品品牌进行宣传和推广，提高品牌知晓度。	12月	依托党组织领办合作社开展“六统一”模式试点，至少确定1处党组织领办合作社示范点。	
55	积极培育农业新型经营主体，扶持巧媳妇、众得利、忆当年等企业发展壮大，市级以上农业龙头企业达30家。	2月	调查摸底我区农业龙头企业。	4月	组织符合要求的农业龙头企业进行市级以上农业产业化龙头企业材料申报。	7月	将经过初审的龙头企业材料上报市局。根据市局要求组织3家以上企业申报。	10月	迎接市级以上农业龙头企业审核，做好重点龙头企业评审认定工作。	区农业农村局
		3月		6月		9月		11月		
								12月		
56	新培育“三品一标”3个，争创省级区域公用品牌。			4月	协助企业整理收集“三品一标”新申报材料。	7月	协助企业报送“三品一标”材料。	10月	开展“三品一标”认证服务工作。	区农业农村局
		2月	开展“三品一标”认证服务工作。	5月	协助企业开展“三品一标”产品及环境检测。	8月	引导开展“三品一标”认证，增加品牌知名度。	11月	引导开展“三品一标”认证，增加品牌知名度。	
		3月	引导企业开展“三品一标”认证。	6月	协助企业整理收集“三品一标”新申报材料。	9月	协助企业报送“三品一标”续展材料。	12月	完成“三品一标”新申报3个的任务。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
57	加快预制食品产业园、鲁担冷链仓储物流园、茂隆科技园等示范园区建设，促进一二三产深度融合发展。		4月 预制食品产业园： 启动地块清表、考古等前期工作。 鲁担物流园： 启动二期考古发掘。 茂隆科技园： 1号楼齐福园预制菜生产线试运行。	7月 预制食品产业园： 土地摘牌，办理规划、建设等手续；待空间规划确定后，启动二期连片开发方案等前期材料准备。 鲁担物流园： 启动一期建设；开始一期三七灰土回填和地基处理。 茂隆科技园： 初步确定一期5至12号楼新的施工单位，制定建设方案。完成1、2、4号楼主体安装施工。	10月 预制食品产业园： 完成开工前准备。 鲁担物流园： 进行一期钢结构施工。 茂隆科技园： 协调推进污水处理相关事宜。	淄博省级农业高新技术产业示范区管委会（牵头） 皇城镇政府
		2月 预制食品产业园： 与国银华夏对接合作事宜。 鲁担物流园： 完成一期105亩土地文物发掘。 茂隆科技园： 完成1、2、4号楼主体土建部分收尾，启动3号楼开工。	5月 预制食品产业园： 完成土地办理相关手续。 鲁担物流园： 启动一期建设，准备省重大项目申报事宜。 茂隆科技园： 解决一期5至12号楼前期建设遗留问题，完成1、2、4号楼门窗安装。	8月 预制食品产业园： 协调办理专项债、项目贷。 鲁担物流园： 完成一期三七灰土回填和地基处理。 茂隆科技园： 启动一期5至12号楼建设，1、2、4号楼主体竣工，提交验收资料，等待验收。	11月 预制食品产业园： 项目开工。 鲁担物流园： 准备二期省重大项目申报事宜。 茂隆科技园： 申报省重点项目材料整理。	
		3月 预制食品产业园： 与国银华夏达成合作或联合九合金控争取前期启动资金注入。 鲁担物流园： 协调出具考古发掘报告，争取一期土地指标。 茂隆科技园： 完成1号楼主体内部装修，齐福园预制菜生产设备安装调试完毕。	6月 预制食品产业园： 对接专项债、项目贷等准备。 鲁担物流园： 完成一期105亩土地出让；做好项目污水处理厂拆迁准备。 茂隆科技园： 开展一期5至12号楼施工单位招标。	9月 预制食品产业园： 启动建设、监理等招标。 鲁担物流园： 开始一期钢结构施工。 茂隆科技园： 完成一期园区主电力施工及4号楼招商。	12月 预制食品产业园： 基础施工。 鲁担物流园： 开始一期内部装修。 茂隆科技园： 申报省重点项目。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
58	以村容村貌提升、垃圾污水处理为重点，全面推进农村人居环境示范片区创建三年攻坚行动，年内完成116个村提升工作。		4月 完成年度创建任务的20%。	7月 完成年度创建任务的50%，组织责任部门对片区现场督导。	10月 完成年度创建任务的85%，组织召开农村人居环境示范片区创建现场点评会。	区农业农村局（牵头） 区综合行政执法局 区水利局 区住建局 区交通运输局 局 临淄生态环境分局
		2月 组织镇街道报送片区创建实施方案，要求拉单式列出片区每个村的创建内容及完成期限。组织召开农村人居环境示范片区创建现场会。	5月 完成年度创建任务的30%。	8月 完成年度创建任务的60%。	11月 完成年内116个村提升工作。	
		3月 完成年度创建任务的10%。	6月 完成年度创建任务的40%。	9月 完成年度创建任务的70%。	12月 组织责任部门现场督导，督促各镇街道对片区开展自验。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位	
59	高标准做好省市示范项目建设，创建大夫店、麻王、西河、李家桥4个省级美丽乡村，完成朱台镇、凤凰镇、金山镇3个市级片区打造，争创国家乡村振兴示范县、省级乡村振兴衔接集中推进区。		做好4个省级美丽乡村示范村创建材料归档。朱台镇精品片区和凤凰镇全域美丽乡村，根据2023年方案开工建设。开展金山镇衔接乡村振兴集中推进区项目审计。	完成2022年4个省级美丽乡村示范村的区级验收。朱台镇精品片区和凤凰镇全域美丽乡村完成年度建设任务的50%。金山镇衔接乡村振兴集中推进区项目正常运行，开始产生收益。	2022年4个省级美丽乡村示范村通过市级验收。朱台镇精品片区和凤凰镇全域美丽乡村完成年度建设任务的80%。	区农业农村局	
		2月	基本完成2022年度4个省级美丽乡村示范村的建设任务。组织朱台镇、凤凰镇撰写2023年片区创建实施方案。推进2022年金山镇衔接乡村振兴集中推进区项目建设，项目主体基本建成。	朱台镇精品片区和凤凰镇全域美丽乡村完成年度建设任务的20%。	迎接市级对4个省级美丽乡村示范村的验收。朱台镇精品片区和凤凰镇全域美丽乡村完成年度建设任务的60%。金山镇衔接乡村振兴集中推进区项目正常运行，开始产生收益。		进一步清理4个美丽乡村卫生，完善创建材料，做好省级对4个省级美丽乡村示范村验收的迎检。朱台镇精品片区和凤凰镇全域美丽乡村完成年度建设任务的90%。
		3月	做好2023年省级美丽乡村示范村申报。完成朱台镇精品片区、凤凰镇全域美丽乡村2023年创建方案的报送。金山镇衔接乡村振兴集中推进区项目进入收尾阶段。	对2022年4个省级美丽乡村示范村准备区级验收。朱台镇精品片区和凤凰镇全域美丽乡村完成年度建设任务的40%。开展金山镇衔接乡村振兴集中推进区项目验收和确权。	根据市反馈问题，做好4个省级美丽乡村示范村的整改。做好2023年省级美丽乡村示范村的招投标准备。朱台镇精品片区和凤凰镇全域美丽乡村完成年度建设任务的70%。金山镇衔接乡村振兴集中推进区项目正常运行，产生收益发放到户。		2022年4个省级美丽乡村示范村通过省级验收，完成2023年省级美丽乡村招投标。朱台镇精品片区和凤凰镇全域美丽乡村完成年度建设任务的100%。

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
60	新改建农村公路40公里，通过全国城乡交通运输一体化示范县、“四好农村路”示范县验收。		4月 项目招投标等前期手续办理。	7月 项目开工比例达到30%。	10月 项目开工比例达到80%。	区交通运输局
		2月 确定实施项目清单。	5月 项目陆续开工建设。	8月 项目开工比例达到40%。	11月 项目开工比例达到100%。	
		3月 开展项目施工图设计。	6月 项目开工比例达到20%。并根据交通运输部要求，整理资料并上传，做好工程管理工作。	9月 项目开工比例达到60%。	12月 项目完成施工，做好验收工作；整理资料，做好省市示范县考核验收工作。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
61	深化乡风文明建设，持续推进移风易俗，让文明新风吹进千家万户。		4月 1. 推进文明实践志愿服务信息平台应用。2. “清明节”前后组织开展移风易俗宣传教育活动。	7月 1. 开展2023年各级文明村镇立项，推动各镇、街道提升文明村镇创建水平。2. 在生态公益性安葬（放）设施完成率达到100%的基础上加强公墓日常管理及维护。	10月 1. 组织开展新时代文明实践重阳敬老礼，广泛开展为老志愿服务活动；开展各级文明村镇测评，巩固文明村镇创建成果。2. 开展“反对浪费、文明办事”移风易俗推进会，推进婚俗丧俗改革。	区委宣传部（牵头） 区民政局
		2月 1. 组织开展各类文明实践活动；推进文明村镇创建，开展文明村镇测评。2. “2.14”婚姻登记高峰期，倡导红事简办；统计调度镇街殡葬设施建设新增土地最新数据，对公益性公墓进行实地调研，重新修订公益性公墓规划。	5月 1. 组织区第九届道德模范选树、表彰，建立模范典型、身边好人等候选储备库，做好月度身边好人推荐选树。2. 依托5月20日登记高峰日，开展文明婚俗宣传教育活动。	8月 1. 做好文明实践示范点培育打造，迎接全市文明实践现场推进会实地观摩；实施新时代文明实践“星级管理”，遴选一批优秀文明实践星级站点。2. “中元节”期间倡议低碳文明祭扫；“七夕节”期间倡导健康文明婚礼消费观。	11月 1. 做好第九届淄博市道德模范推选，开展2023年度志愿服务“四个100”“五个十佳”“星级志愿者”评定等先进典型选树活动。2. 依托“寒衣节”重要节点，倡导文明祭祀，严格控祭祀用火。	
		3月 1. 举办学雷锋志愿服务活动月启动仪式，表彰2022年度全区志愿服务“五个十佳”先进典型；调度一季度“五为”志愿服务项目开展情况、二季度重点项目。2. 完善村居红白理事会，不断调整充实红白理事会成员。	6月 1. 开展新时代文明实践“读书开蒙礼”；调度二季度“五为”志愿服务项目开展情况、三季度重点项目。2. 开展红白理事会骨干成员移风易俗培训。“端午节”期间倡导文明祭祀。	9月 1. 开展新时代文明实践入学升学礼、参军礼等活动；调度三季度“五为”志愿服务项目开展情况、四季度重点项目。2. 开展特色颁证仪式，倡导健康向上、节俭文明的婚嫁新风。	12月 1. 做好新时代文明实践、志愿服务年度工作梳理、总结，打响“齐有爱”志愿服务品牌；按照乡村文化振兴考核标准及时查漏补缺，做好迎检。2. 根据年度目标任务进行查缺补漏，做好年度移风易俗总结。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
62	创新壮大村集体经济“九策”，扎实推进党支部领办合作社实体化运营，力争村集体经济收入全部达到20万元以上，50万元以上村达120个。		4月 出台《关于深化拓展增收“九策”促进薄弱村集体收入突破20万元的实施方案》；召开村集体经济收入20万元以下村西部片区“擂台比武”；调度4月份各镇办集体增收情况。	7月 召开村集体经济收入50万元以上村东部片区“擂台比武”。调度7月份各镇办集体增收情况，力争村集体收入20万元以上村达到90个，50万元以上村达到40个。	10月 调度10月份各镇办集体增收情况，力争村集体收入20万元以上村比例达到50%，50万元以上村达到70个。	区委组织部 区农业农村局
		2月 对村集体收入20万元以下的西部片区金山、凤凰的29个村实地调研，分析研判薄弱村增收路径，一村一策确定发展方向；适时召开2022年度发展壮大村集体经济奖励兑现大会。	5月 到外地考察学习集体增收先进经验；召开村集体经济收入20万元以下村东部片区“擂台比武”；调度5月份各镇办集体增收情况。	8月 调度8月份各镇办集体增收情况，力争村集体收入20万元以上村达到100个，50万元以上村达到50个。	11月 调度11月份各镇办集体增收情况，力争村集体收入20万元以上村比例达到70%，50万元以上村达到80个。	
		3月 对村集体收入20万元以下的东部片区齐都、敬仲、皇城、齐陵的131个村实地调研，分析研判薄弱村增收路径，一村一策确定发展方向。坚持月调度，对各镇办薄弱村增收路径情况进行调度。	6月 召开村集体经济收入50万元以上村西部片区“擂台比武”。调度6月份各镇办集体增收情况，力争村集体收入20万元以上村达到80个，50万元以上村达到30个。	9月 召开集体增收工作推进会议；调度9月份各镇办集体增收情况，力争村集体收入20万元以上村比例达到30%，50万元以上村达到60个。	12月 坚持周调度、周通报，确保村集体收入20万元以下村全部清零，50万元以上村达到120个。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
63	推广鲁担惠农贷、“齐良保”、人保惠农保险等信贷保险产品，加大对种养殖大户、涉农小微企业、农业服务组织等支持力度。			4月	累计放贷10500万元。	7月	累计放贷25500万元。	10月	累计放贷28900万元。	区财政局 (牵头) 区农业农村局
		2月	累计放贷3500万元。	5月	累计放贷16500万元。	8月	累计放贷27000万元。	11月	累计放贷29900万元。	
		3月	累计放贷6700万元。	6月	累计放贷22000万元。	9月	累计放贷27900万元。	12月	累计放贷30500万元。	
64	发挥农村产权交易服务网络优势，提升“三资”流转交易效率。			4月	和公共资源交易中心进行对接，起草区级层面的产权交易指导意见。	7月	逐步指导镇街建立规章制度，进行规范运行。	10月	指导镇街对纳入交易目录的项目进行规范运行。	区农业 农村局
		2月	对各镇街道产权交易建设和运行情况进行摸底调研。	5月	出台区级层面的产权交易指导意见。	8月	组织各镇街进行沟通学习，加快镇街产权交易服务站运行全覆盖。	11月	对产权交易服务中心平台信息发布数量少的镇街进行督导。	
		3月	对未完成产权交易建设的镇街及时督导，督促加快进度。	6月	联合公共资源交易中心召集产权交易平台培训会。	9月	完成镇街产权交易服务站运行全覆盖。	12月	指导镇街根据纳入交易目录的项目严格程序，进行规范运行。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
65	成立区级电商快递分拣中心和镇村两级综合服务站，畅通三级商贸流通网络。			4月	完善建设规划等前期手续项目启动建设。	7月	村级综合服务站运营，分拣设备进场安装。	10月	4家以上快递公司入场运转，电商中心入驻率完成70%。乡镇综合服务站基本完成。	区供销社（牵头） 区交通运输局
		2月	办理土地、建设手续并启动招投标程序。制定区级综合集配中心、快递分拣中心以及乡镇综合服务站实施方案和可行性报告。	5月	进行仓库改造，各乡镇综合服务站、村级综合服务站开工建设。	8月	分拣设备进场安装调试完成，电商运营中心建设基本完工。	11月	快递分拣中心正式运行，乡镇综合服务站试运行，综合集配中心及三级物流服务网络基本完成。	
		3月	与各快递公司签订意向合同，确定设备最终方案，并对基础设施和场地进行前期清理。	6月	培训工作人员，电商运营中心进行前期招商。	9月	电商快递分拣中心试运营总结调整，推进电商入驻。乡镇综合服务站基本完工。	12月	根据运行情况，项目实施整体验收。	
66	建立农业农村人才资源库，重点引进一批生产经营、公共服务和乡村治理人才，培育一批“农创客”“田秀才”，打造乡村振兴强劲人才引擎。			4月	宣传发动农业农村技术人才参与培训。	7月	开展农业农村技术人才培训。	10月	整理汇总省乡村之星人员材料并完成上报。	区农业农村局
		2月	对乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目参训意向人员摸底上报。	5月	开展农业农村技术人才培训。	8月	宣传发动优秀农业农村人才申报省乡村之星。	11月	鼓励引导农业农村人才申报农民职称。	
		3月	宣传发动农业农村技术人才参与培训。	6月	开展农业农村技术人才培训。	9月	宣传发动优秀农业农村人才申报省乡村之星。	12月	开展农民职称申报。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
67	大力发展环保产业，加强核心技术攻关，新增分布式光伏容量8万千瓦。			4月	完成建设容量0.5万千瓦，累计完成建设容量2.5万千瓦。	7月	完成建设容量0.5万千瓦，累计完成建设容量4.5万千瓦。	10月	完成建设容量0.5万千瓦，累计完成建设容量6.5万千瓦。	区发改局
		2月	根据上级下达的任务指标做好建设任务分配。召开专门协调会议推动项目建设。	5月	完成建设容量0.5万千瓦，累计完成建设容量3万千瓦。	8月	完成建设容量0.5万千瓦，累计完成建设容量5万千瓦。	11月	完成建设容量0.5万千瓦，累计完成建设容量7万千瓦。	
		3月	一季度完成建设容量2万千瓦。建立周调度工作机制，积极推进项目建设。	6月	完成建设容量1万千瓦并力争全部并网，累计完成建设容量4万千瓦。	9月	完成建设容量1万千瓦并力争全部并网，累计完成建设容量6万千瓦。	12月	完成建设容量1万千瓦并力争全部并网，累计完成建设容量8万千瓦。	
68	建成投用北部能源供应中心。			4月	协调相关部门和镇、街道，调度中豪能源召开会议或现场推进项目建设。	7月		10月		区发改局
		2月	协调相关部门和镇、街道，调度中豪能源召开会议或现场推进项目建设。	5月		8月		11月		
		3月		6月	力争项目建成投运。	9月		12月		
69	严控“两高”项目审批，关停齐鲁热电8台低效燃煤锅炉，加大清洁取暖替代推广力度。			4月	督促推进齐鲁石化8台煤电机组关停。	7月	督促推进齐鲁石化8台煤电机组关停。	10月	准备验收所需机组运行证明、人员安置等相关材料。	区发改局（牵头） 区行政审批服务局
		2月	研究制定齐鲁石化8台煤电机组在2023年底前关停具体方案并逐级上报。	5月				8月	准备停机并做好拆除相关设备设施的准备。	
		3月		6月				9月	12月	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
70	提升产业园区节能环保水平，推进供热、供电、污水处理等基础设施共建共享，支持临淄经开区争创省级生态工业园区。		4月 齐鲁化工区： 1.启动园区管廊等专项规划招标。2.北部污水厂项目开工建设，完成场地整平。 经开区： 杨坡路北延项目，完成全线雨水方沟施工。	7月 齐鲁化工区： 1.完成园区管廊等专项规划编制工作的60%。2.完成北部污水处理厂建设任务30%。 经开区： 杨坡路北延项目，完成全部水泥石灰土施工。	10月 齐鲁化工区： 完成园区管廊等专项规划编制工作。2.完成北部污水处理厂建设任务70%。 经开区： 杨坡路北延项目，完成弱电管线预埋回填、手孔井砌筑、路灯基础施工。	齐鲁化工区管委会 临淄经济开发区管委会
		2月 齐鲁化工区： 1.启动园区管廊等专项规划编制。2.完成北部污水厂项目规划手续办理，启动项目建设招标。	5月 齐鲁化工区： 完成园区管廊等专项规划招标。2.完成北部污水处理厂建设任务10%。 经开区： 完成生态工业园区创建第三方招标；杨坡路北延项目，完成部分水泥石灰土施工。	8月 齐鲁化工区： 1.完成园区管廊等专项规划编制初稿。2.完成北部污水处理厂建设任务40%。 经开区： 杨坡路北延项目，开始水稳碎石工程施工，继续附属工程施工。	11月 齐鲁化工区： 完成北部污水处理厂建设任务80%。 经开区： 杨坡路北延项目，完成沥青路面、交通设施安装、绿化工程等施工。	
		3月 齐鲁化工区： 1.整理园区管廊等现有资料，做好编制前期准备。2.完成北部污水处理厂施工许可证，完成项目建设招标。 经开区： 开展生态工业园区创建第三方招标准备；杨坡路北延项目，地温回升后开始施工。	6月 齐鲁化工区： 1.完成园区管廊等专项规划编制工作的30%。2.完成北部污水处理厂建设任务20%。 经开区： 杨坡路北延项目，开始附属工程施工。	9月 齐鲁化工区： 1.对园区管廊等专项规划文本进行审核修改。2.完成北部污水处理厂建设任务50%。 经开区： 生态工业园区创建完成年度任务50%；杨坡路北延项目，完成水稳碎石工程施工。	12月 齐鲁化工区： 完成北部污水处理厂建设。 经开区： 生态工业园区创建完成年度任务；杨坡路北延项目，完成工程收尾，实现全线通车。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位	
71	打好蓝天保卫战，加快齐鲁石化炼油厂尾气治理、齐鲁热电锅炉改造、鑫泰石化密闭除焦等39个治污项目建设，推进重点排放企业工程减排、管理减排，持续开展重点时段大气污染综合治理，力争空气质量优良率达到67%以上。		治污项目建设： 完成3个项目建设。 工程减排、管理减排及综合治理： 开展臭氧及VOCs治理，督促企业协商减排。	治污项目建设： 完成8个项目建设。 工程减排、管理减排及综合治理： 持续开展臭氧及VOCs治理。	工程减排、管理减排及综合治理： 完成重点区域煤电企业深度治理改造。开展秋冬季大气攻坚行动。	临淄生态环境分局	
		2月	治污项目建设： 梳理项目清单，开展治理。 工程减排、管理减排及综合治理： 开展扬尘整治和烟花爆竹禁燃禁放。	工程减排、管理减排及综合治理： 持续开展臭氧及VOCs治理，督促企业协商减排。对涉NO2企业实施重点检查。对企业VOCs无组织排放情况现场核查。	工程减排、管理减排及综合治理： 持续开展臭氧及VOCs治理，针对前期检查发现问题进行回头看，确保问题整改到位。		11月
		3月	治污项目建设： 梳理工程项目清单，开展治理。 工程减排、管理减排及综合治理： 继续开展扬尘整治。力争空气质量优良率达到67%以上。	工程减排、管理减排及综合治理： 持续开展臭氧及VOCs治理，督促企业协商减排。对源头替代企业现场核查。力争空气质量优良率达到67%以上。	工程减排、管理减排及综合治理： 推进齐鲁公司热电厂6台及炼厂动力站2台燃煤锅炉淘汰。继续实施臭氧及VOCs治理。力争空气质量优良率达到67%以上。		治污项目建设： 完成39个项目建设。 工程减排、管理减排及综合治理： 完成齐鲁公司热电厂6台及炼厂动力站2台燃煤锅炉淘汰。确保空气质量优良率达到67%以上。

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
72	打好碧水保卫战，统筹布局全区污水处理设施，建成齐鲁化工区北部污水处理厂、方宇污水处理厂，改造雨污分流管网5公里，完成36个村生活污水治理，确保河流断面水质稳定达标。		<p>北部污水处理厂：项目开工建设，完成场地整平。方宇污水处理厂：原有预处理池拆除。雨污分流管网：完成总工程量的40%。农村生活污水：累计5个村庄开工建设。河流断面水质：组织制定治理方案开展整治。巡查5个入河排污口，确保问题排口动态清零。</p>	<p>北部污水处理厂：完成建设任务30%。方宇污水处理厂：地槽开挖完成100%。雨污分流管网：基本完成改造，准备竣工验收。农村生活污水：累计16个村庄开工建设。河流断面水质：对10家企业开展雨水监测，持续规范企业雨排口运行管理工作。</p>	<p>北部污水处理厂：完成建设任务70%。方宇污水处理厂：污水厂处理设备改造完成100%，排水管线施工20%，缓冲水池完成100%，进水管道及管廊施工。农村生活污水：累计30个村庄开工建设。河流断面水质：加强涉水企业管理，加密河道、污水处理厂等水质监测，提升水环境质量成绩。</p>	齐鲁化工区管委会 区财政局 区住建局 临淄生态环境局分局
		2月	<p>北部污水处理厂：完成项目规划手续办理，启动项目建设招标。方宇污水处理厂：根据污水厂评估值协商资产转让工作。雨污分流管网：做好项目开复工准备。农村生活污水：因地制宜确定各镇、街道年度治理模式及目标任务。河流断面水质：对齐城污水处理厂进水管网进行特征污染物监测，查找高氟化物管网。</p>	<p>北部污水处理厂：完成建设任务10%。方宇污水处理厂：原污水厂部分拆除。雨污分流管网：完成总工程量的60%。农村生活污水：累计6个村庄开工建设。河流断面水质：开展汛前河湖水质隐患问题排查，建立问题清单。</p>	<p>北部污水处理厂：完成建设任务40%。方宇污水处理厂：污水厂处理设备改造完成30%，缓冲水池施工。雨污分流管网：组织竣工验收。农村生活污水：累计22个村庄开工建设。河流断面水质：对10家企业开展雨水监测，持续规范企业雨排口运行管理工作。</p>	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
72	<p>打好碧水保卫战，统筹布局全区污水处理设施，建成齐鲁化工区北部污水处理厂、方宇污水处理厂，改造雨污分流管网5公里，完成36个村生活污水治理，确保河流断面水质稳定达标。</p>	<p>3月 北部污水处理厂：办理完成施工许可证，完成项目建设招标。方宇污水处理厂：资产转让完成后，根据设计方案做开工前准备（开工时间以资产转让完成时间定）。雨污分流管网：完成总工程量的20%。农村生活污水：因地制宜确定各镇、街道年度治理模式及目标任务。河流断面水质：根据管网排查情况，完成氟化物溯源工作。</p>	<p>6月 北部污水处理厂：完成建设任务20%。方宇污水处理厂：地槽开挖完成60%。雨污分流管网：完成总工程量的80%。农村生活污水：累计11个村庄开工建设。河流断面水质：完成汛前河湖水质隐患问题整改。对5家企业开展雨水监测，持续规范企业雨排口运行管理工作。</p>	<p>9月 北部污水处理厂：完成建设任务50%。方宇污水处理厂：污水厂处理设备改造完成60%，排水管线准备施工，缓冲水池完成30%。雨污分流管网：建成投用。农村生活污水：累计完成22个村庄治理验收。河流断面水质：对5家企业开展雨水监测，持续规范企业雨排口运行管理工作。</p>	<p>12月 北部污水处理厂：完成建设任务。方宇污水处理厂：排水管线施工100%，涉铁管线完成，管廊施工完成。农村生活污水：完成36个村庄治理验收。河流断面水质：加强企业监管，完成企业氟化物治理工作，保障河流断面稳定达标，全面提升水环境质量成绩。</p>	<p>齐鲁化工区 管委会 区财政局 区住建局 临淄生态环境局分局</p>

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
73	打好净土保卫战，全面落实“土十条”，推进化肥农药减量化、畜禽粪污资源化，有效管控土壤污染风险。		4月 1. 每月完成指导养殖场户5家。2. 发布病虫害情报1期。3. 土壤污染隐患排查工作完成率达到10%；企业自行监测方案编制或调整完成10%。	7月 1. 每月完成指导养殖场户5家。2. 发布病虫害情报1-2期。3. 土壤污染隐患排查工作完成率达到70%；企业自行监测方案编制或调整完成100%，土壤污染重点监管企业年度自行监测工作完成10%。	10月 1. 每月完成指导养殖场户5家。2. 集成推广“三新”技术，推广绿色防控技术。3. 土壤污染重点监管企业年度自行监测工作完成70%。	临淄生态环境分局 (牵头) 区农业农村局
		2月 1. 每月完成指导养殖场户5家。2. 下达年度化肥减量工作方案，发布病虫害技术意见1期。3. 配合市生态环境分局开展土壤污染重点监管单位名录调整。	5月 1. 每月完成指导养殖场户5家。2. 发布病虫害技术指导意见1期和病虫害情报1-2期。3. 土壤污染隐患排查工作完成率达到30%；企业自行监测方案编制或调整完成40%。	8月 1. 每月完成指导养殖场户5家。2. 发布病虫害情报1-2期。3. 土壤污染隐患排查工作完成率达到90%；土壤污染重点监管企业年度自行监测工作完成30%。	11月 1. 每月完成指导养殖场户5家。2. 集成推广“三新”技术，推广绿色防控技术。3. 土壤污染重点监管企业年度自行监测工作完成90%。	
		3月 1. 每月完成指导养殖场户5家。2. 宣传化肥农药减量技术，发布病虫害情报2期。3. 完成年度土壤污染重点监管单位名录调整。	6月 1. 每月完成指导养殖场户5家。2. 开展耕地土壤环境质量监测。3. 发布病虫害情报1-2期。4. 土壤污染隐患排查工作完成率达到50%；企业自行监测方案编制或调整完成90%。	9月 1. 每月完成指导养殖场户5家。2. 发布病虫害技术指导意见1期和病虫害情报1-2期。3. 土壤污染隐患排查工作完成率达到100%，土壤污染重点监管企业年度自行监测工作完成50%。	12月 1. 每月完成指导养殖场户5家。保持年度畜禽粪污资源化利用率90%以上。2. 集成推广“三新”技术，推广绿色防控技术。3. 土壤污染重点监管企业年度自行监测工作完成100%。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
75	举一反三抓好中央和省环保督察反馈问题整改。	<p>齐鲁石化煤电机组：研究确定8台煤电机组关停方案并逐级上报。淄河河道粉煤灰处置：一期已完成外运处置约38万吨，进行一期扫尾，当月处置约1万吨，累计处置约39万吨。国III车排查：持续开展淘汰国III及以下排放标准营运柴油货车排查。</p>	<p>淄河河道粉煤灰处置：二期勘测储量约50万吨，开展二期清运，当月处置约3.5万吨。国III车排查：持续开展淘汰国III及以下排放标准营运柴油货车排查。</p>	<p>淄河河道粉煤灰处置：开展二期清运，当月处置约2万吨，累计处置约11万吨。国III车排查：持续开展淘汰国III及以下排放标准营运柴油货车排查。</p>	<p>齐鲁石化煤电机组：准备停机并做好拆除相关设备设施的准备。淄河河道粉煤灰处置：开展二期清运，当月处置约3.5万吨，累计处置约20万吨。城区管网改造：项目完工。国III车排查：持续开展淘汰国III及以下排放标准营运柴油货车排查。</p>	临淄生态环境局（牵头） 区综合行政执法局 区工信局 区水利局 区发改局 区住建局 区农业农村局 区交通运输局
		<p>淄河河道粉煤灰处置：进行一期扫尾，当月处置约2.5万吨，累计处置约41.5万吨。城区管网改造：项目开工。国III车排查：持续开展淘汰国III及以下排放标准营运柴油货车排查。</p>	<p>淄河河道粉煤灰处置：开展二期清运，当月处置约3.5万吨，累计处置约7万吨。国III车排查：持续开展淘汰国III及以下排放标准营运柴油货车排查。</p>	<p>淄河河道粉煤灰处置：开展二期清运，当月处置约2万吨，累计处置约13万吨。国III车排查：持续开展淘汰国III及以下排放标准营运柴油货车排查。</p>	<p>齐鲁石化煤电机组：确保8台煤电机组关停并提请上级部门验收。淄河河道粉煤灰处置：开展二期清运，当月处置约3.5万吨，累计处置约23.5万吨。大武富水区“两区”企业清理搬迁：完成关停3家（恒立助剂、凯日化工、凯信化工）。国III车排查：持续开展淘汰国III及以下排放标准营运柴油货车排查。</p>	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位	
76	统筹推进河湖综合治理，严格执行河长制、湖长制，全面完成乌河流域综合治理工程。		4月 完成乌河东支道路铺设；乌河支流乙烯排洪沟修复改造工程4月底开工。	7月 完成安全度汛工作。	10月 乌河支流乙烯排洪沟修复改造工程完成护坡护底重建1.5km。	区水利局	
		2月 完成乌河东支迁占工作；乌河支流乙烯排洪沟修复改造工程发布招标计划，组织设计招标。	5月 完成乌河综合治理工程收尾；乌河支流乙烯排洪沟修复改造工程进行水毁修复。		8月		11月 累计完成乌河支流乙烯排洪沟修复改造工程完成护坡护底重建3km。
		3月 完成乌河东支清淤疏浚；乌河支流乙烯排洪沟修复改造工程完成设计招标，测量、地质勘查，完成初步设计方案及图纸设计，发布施工、监理招标公告。	6月 完成乌河综合治理工程验收工作；乌河支流乙烯排洪沟修复改造工程乌河支流乙烯排洪沟修复改造工程进行水毁修复。		9月		12月 累计完成乌河支流乙烯排洪沟修复改造工程完成护坡护底重建4km。

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
77	全域推进“无废城市”建设，扎实开展黄河流域“清废行动”，妥善处理历史遗留填埋点位问题。		4月 1. 对2022年危废规范化考核单位开展回头看，累计完成10家危废经营单位问题整改。2. 组织开展黄河流域“清废行动”。	7月 1. 按照市无废城市创建要求开展我区创建工作。2. 严格按照时序节点督促有关单位推进历史遗留填埋点位问题整改。	10月 1. 加强涉废企业管理力度。2. 严格按照时序节点督促有关单位推进历史遗留填埋点位问题整改。	临淄生态环境局
		2月 督促20家危废经营企业完成年报申报登记。	5月 对2022年危废规范化考核单位开展回头看，累计完成20家危废经营单位问题整改。	8月 1. 全面开展危险废物规范化考核工作。2. 严格按照时序节点督促有关单位推进历史遗留填埋点位问题整改。	11月 1. 加强涉废企业管理力度。2. 严格按照时序节点督促有关单位推进历史遗留填埋点位问题整改。	
		3月 督促重点危废产生企业完成管理计划备案。	6月 1. 按照市无废城市创建要求开展我区创建工作。2. 严格按照时序节点督促有关单位推进历史遗留填埋点位问题整改。	9月 1. 全面开展危险废物规范化考核工作。2. 严格按照时序节点督促有关单位推进历史遗留填埋点位问题整改。	12月 1. 加强涉废企业管理力度。2. 严格按照时序节点督促有关单位推进历史遗留填埋点位问题整改，确保完成稷下街道郑王窑坑填埋点位整治。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
78	用足用好中央财政预算内资金，加快独立工矿区改造提升。			4月	做好2021年中央预算内投资项目凤凰花园幼儿园项目完工验收工作。	7月	调度独立工矿区中央预算内投资项目进展情况。	10月	做好2024年度中央预算内投资项目储备工作。	区发改局
		2月	根据上级通知要求做好年度独立工矿区中央预算内项目申报。	5月		8月		11月		
		3月	协助项目单位做好中央预算内投资项目评审。	6月		9月		12月		
79	加强矿产资源监管，“零容忍”打击私挖盗采违法行为，完成4处废弃矿山生态修复，新增绿化造林2000亩。			4月	矿山生态修复： 完成施工单位招标，进地施工。 新增绿化造林： 完成招投标。	7月	矿山生态修复： 定期对九顶矿业及综合治理项目进行监督检查，加强土地平整巡查监管科技信息化水平。 新增绿化造林： 绿化造林完成1000亩。	10月	矿山生态修复： 定期对九顶矿业及综合治理项目进行监督检查，加强土地平整巡查监管科技信息化水平。 新增绿化造林： 做好苗木养护补植。	区自然资源局
		2月	矿山生态修复： 组织4处废弃矿山生态修复项目招标。 新增绿化造林： 在金山镇黎金山、搭岭等村确定荒山绿化地块。	5月	矿山生态修复： 定期对九顶矿业及综合治理项目进行监督检查，提高土地平整巡查监管科技信息化水平。 新增绿化造林： 开始动工。	8月	矿山生态修复： 定期对九顶矿业及综合治理项目进行监督检查，加强土地平整巡查监管科技信息化水平。 新增绿化造林： 绿化造林累计完成1600亩。	11月	矿山生态修复： 定期对九顶矿业及综合治理项目进行监督检查，加强土地平整巡查监管科技信息化水平。 新增绿化造林： 做好苗木养护补植。	
		3月	矿山生态修复： 组织4处废弃矿山生态修复项目招标。 新增绿化造林： 做好栽种准备。	6月	矿山生态修复： 完成4处废弃矿山生态修复项目工程量的30%。 新增绿化造林： 绿化造林完成600亩。	9月	矿山生态修复： 完成4处废弃矿山生态修复项目工程量的60%。 新增绿化造林： 做好苗木养护。	12月	矿山生态修复： 完成4处废弃矿山生态修复任务。 新增绿化造林： 完成新增绿化造林2000亩任务。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
80	规范文物勘探发掘程序，发挥考古研究所作用，成立文物修复中心。		4月 文物勘探发掘： 修改优化建设项目文物考古手续办理环节优化方案。 文物修复中心： 编制所需物资清单。	7月 文物勘探发掘： 在文物勘探发掘程序优化方案试运行中，进一步调整和优化程序。 文物修复中心： 初步建成文物修复中心，基本达到承接考古资质单位出土文物修复能力。	10月 文物勘探发掘： 持续提高文物勘探发掘程序的规范性和通畅性。 文物修复中心： 按照计划完成文物修复和文物摄影。	区文物局
		2月 文物勘探发掘： 形成建设项目文物考古手续办理环节优化方案草稿。 文物修复中心： 启动文物修复室、摄影室建设和文物修复专业人才招聘。	5月 文物勘探发掘： 修改优化建设项目文物考古手续办理环节优化方案。 文物修复中心： 文物修复室所需物资基本完成采购。	8月 文物勘探发掘： 在文物勘探发掘程序优化方案试运行中，进一步调整和优化程序。 文物修复中心： 对需要修复的文物，编制修复计划以及具体修复方案。	11月 文物勘探发掘： 持续提高文物勘探发掘程序的规范性和通畅性。 文物修复中心： 设置高中初级技术岗位，通过竞聘考核形式，选拔优秀专业人才。	
		3月 文物勘探发掘： 进一步完善建设项目文物考古手续办理环节优化方案，细化考古勘探、调查环节。 文物修复中心： 推动文物修复室、摄影室建设。制定文物修复相关规章制度。	6月 文物勘探发掘： 完成文物勘探发掘程序优化方案，投入试行。 文物修复中心： 对专业人才实行统一培训，严格落实落实文物修复室各项工作制度。	9月 文物勘探发掘： 争取实现建设项目文物考古手续办理环节全程优化，新方法全面投入使用。 文物修复中心： 持续加强文物修复人员培训，对所修复文物进行复盘学习讨论。	12月 文物勘探发掘： 文物勘探发掘程序得到全面规范和优化，提高文物手续办理效率。 文物修复中心： 建成文物修复中心，基本投入使用。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位	
81	持续引进考古文博专业人才，依托淄博市工业学校设立文博专业，不断壮大本土考古人才队伍。		壮大本土队伍： 1.完成人才培养方案初稿，通过专业建设指导委员会审核。2.考察实训室建设标准，制订建设方案。3.筹备研究专业教师招聘事宜。	壮大本土队伍： 与莱芜职业学院对接文博专业教师培训事宜。	壮大本土队伍： 1.依托区文物考古研究所，在淄博市工业学校建立一个文博专业工作室。2.开发建设一本新形态校本教材。	区文物局 (牵头) 区委编办 区人社局 区教体局	
		2月	引进专业人才： 对接联系开设相关专业的高校，摸底就业意向人员。 壮大本土队伍： 做好与上对接，进行文博专业备案及招生人数确定。与莱芜职业学院对接合作3+2相关事宜。	壮大本土队伍： 1.完成专业招生宣传片制作，对临淄区初中学生进行文博专业宣传。2.文博专业人才培养方案制订终稿。3.专业师资招聘。	壮大本土队伍： 1.推进文博专业校内实训中心建设，力争达到基本实训条件。2.征订学生教材及开发校本教材。3.制订文博专业课程授课计划。		壮大本土队伍： 考察文博专业人员专业证书考取工作。
		3月	引进专业人才： 开展人才引进、高校特招等，招录考古专业研究生、本科生等。 壮大本土队伍： 1.与莱芜职业学院合作对临淄区文博人才需求情况进一步调研，确定人才培养规格。2.成立文博专业建设指导委员会，聘请相关专家对专业进一步认证并制订工作推进进度表。	壮大本土队伍： 联系专业文博机构或企业，对专业教师进行培训，探索校外实训基地建设，研讨校企合作模式。	壮大本土队伍： 1.完成学生岗位认知学习。2.文博专业建设委员会第二次会议，协商专业建设规划及阶段性总结。		壮大本土队伍： 1.文博专业建设阶段性总结。2.进行文博专业学生技能展示。

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
82	做好南马坊战国大墓、稷下学宫、赵家徐姚遗址等重大考古发现保护阐释工作，力争入选“全国十大考古发现”。	2月	1. 配合省考古院，做好南马坊战国大墓、稷下学宫遗址考古勘探发掘。2. 配合省考古院，做好南马坊战国大墓、赵家徐姚申报、评定，力争入选“全国十大考古发现”。	4月	配合省考古院，做好南马坊战国大墓、稷下学宫遗址考古勘探发掘。	7月	配合省考古院，做好南马坊战国大墓、稷下学宫遗址考古勘探发掘。	10月	配合省考古院，做好南马坊战国大墓、稷下学宫遗址考古勘探发掘。	区文物局
	3月		6月	8月	9月	11月				
						12月		1. 配合省考古院，做好南马坊战国大墓、稷下学宫遗址考古勘探发掘。2. 确定南马坊战国大墓设计方案。		

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
83	依托北京大学临淄考古基地，深化与知名高校、科研院所合作，打造全国一流考古研学交流中心。		4月 与区内各中小学校对接，开展一批研学课程。	7月 1. 积极对接省内外高等院校，探索考古、文物方面的合作。2. 争取开展一批培训、研学活动。	10月 积极参与北京大学在临淄的田野发掘和考古研究，配合省考古院和北京大学做好大遗址的勘探发掘以及出土文物的修复、绘图、资料整理。	区文物局
		2月 1. 积极对接省考古院，争取承办全省年度田野考古培训班。2. 对接北京大学考古文博学院，基本确定今年基地利用计划及打算。3. 开展第一期公众考古活动。	5月 1. 积极对接省内外高等院校，探索考古、文物方面的合作。2. 邀请省院专业考古人才到考古所传授经验知识。	8月 1. 举办临淄区田野考古技术培训班。2. 开展第三期公众考古活动。	11月 1. 积极围绕临淄齐国故城遗址、临淄桐林（田旺）遗址等国家重点大遗址保护项目，与省考古院、北京大学合作开展考古调查、勘探、测绘与发掘。2. 积极推进山东史前文明、齐文化的相关考古发掘、资料整理。	
		3月 启动考古基地后续建设（北侧临时整理库房）。	6月 1. 完成北侧临时整理库房建设。2. 以“文化和自然遗产日”为契机，开展第二期公众考古活动。	9月 利用北大基地相关场地，探索与莱芜职业技术学院开展合作，进行现场教学、实操等活动。	12月 开展第四期公众考古活动，在临淄区人民广场组织举办《临淄考古新成果汇报展》，拉近考古和广大人民群众的联系。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
84	启动《临淄齐国故城遗址总体保护规划》修编，加快推进齐国故城考古遗址公园建设，启动遗址博物馆建设，完成殉马坑、10号宫殿保护展示项目。		4月 10号宫殿建筑基址保护展示项目开始水系整形施工。	7月 1. 基本完成遗址博物馆建筑改造设计方案招标。2. 10号宫殿建筑基址保护展示项目完成木栈道栏杆安装。	10月 1. 启动遗址博物馆展陈设计施工招标。2. 10号宫殿建筑基址保护展示项目细节收尾工作。	区文物局
		2月 推进10号宫殿建筑基址保护展示项目施工。	5月 10号宫殿建筑基址保护展示项目完成考古探坑清理。	8月 编制遗址博物馆建筑改造设计方案初稿。	11月 《临淄齐国故城遗址总体保护规划》设计方案公开招标，确定设计公司。	
		3月 1. 启动遗址博物馆建筑改造设计方案招标。 2. 基本确定殉马坑陈列馆外墙挂板方案和展陈大纲。	6月 1. 启动《临淄齐国故城遗址总体保护规划》设计方案招标，做好前期招标手续。2. 基本确定殉马坑陈列馆展陈方案设计，外墙GRC挂板厂家生产。	9月 推进殉马坑陈列馆外墙GRC挂板现场施工、内部展陈现场布展。	12月 1. 遗址博物馆建筑改造设计方案确定，进场施工。2. 殉马坑陈列馆外墙GRC挂板、内部展陈现场布展基本完成。3. 10号宫殿建筑基址保护展示项目建设基本完成。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
85	抓好古村落文化遗迹修复保护，加大非遗保护宣传推广力度，推动八仙戏、踩寸子等非遗焕发时代光彩。	<p>古村落（北刘征村民居建筑群）：组织现场踏查，初步形成民居建筑群建筑功能现状图。非遗保护：举办“踩桥会”，组织非遗展示。筹备组织闫家锣鼓、鹧鸪戏、八仙戏展演。组织参加“山东手造·临淄尚品”评选。</p>	<p>古村落（北刘征村民居建筑群）：分析并初步拟定民居建筑群修缮范围。非遗保护：组织鹧鸪戏、八仙戏进校园活动各1期，加强非遗传承。</p> <p>古村落（北刘征村民居建筑群）：对拟定的修缮范围内古建筑残损情况进行调查登记。非遗保护：整理八仙戏经曲剧目，进行复排和演出。组织非遗参加中国旅游日活动，进行宣传。</p>	<p>古村落（北刘征村民居建筑群）：初步拟定民居建筑群修缮方案。非遗保护：在皇城镇五路口村和齐都镇张家村组织开展八仙戏、踩寸子培训班各1期。</p> <p>古村落（北刘征村民居建筑群）：积极争取上级资金，根据资金情况，推进修缮保护。非遗保护：在文化馆组织八仙戏、踩寸子暑期培训班各1期，提升演出水平。</p>	<p>古村落（北刘征村民居建筑群）：积极争取上级资金，根据资金情况，推进修缮保护。非遗保护：组织八仙戏、踩寸子进校园活动各1期。</p> <p>古村落（北刘征村民居建筑群）：积极争取上级资金，根据资金情况，推进修缮保护。非遗保护：进一步发掘提升齐地特色的戏曲创作，完成鹧鸪戏《赶牛山》《管母教子》《天牢访贤》等剧目的复排和演出，丰富内涵。</p> <p>古村落（北刘征村民居建筑群）：积极争取上级资金，根据资金情况，推进修缮保护。非遗保护：整理鹧鸪戏、八仙戏、踩寸子相关视频、图片、文字存档，进一步充实非遗资源档案，形成特色体系。</p>	区文物局 区文旅局 (牵头) 金山镇政府

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
86	加强与知名文旅公司洽谈合作，精准谋划一批能落地、效益好、可持续发展的优质项目。			4月	完成文旅资源普查报告，做好国家级资源挖掘。	7月	调研马莲台乡村旅游项目情况。做好招商引资、融资。	10月	积极推进马莲台乡村旅游等项目。	区文旅局
		2月	组织文旅资源普查。梳理青岛中天恒、北京大地风景公司策划方案，策划包装一批文旅招商项目。	5月	邀请一批知名策划、规划及投资机构来我区考察投资。	8月	邀请知名机构到马莲台实地考察，开展马莲台乡村旅游项目策划工作。	11月	积极推进文旅招商项目专项债申请工作，为项目落地创造条件。	
		3月	组织编制文旅资源普查报告。强化与上对接，推进文旅项目招商。	6月	邀请知名文旅公司来我区实地考察调研，积极寻求各方支持。	9月	梳理无锡灵山、巅峰智业、绿维创景、华东师大、山东业佳等策划成果，策划一批文化旅游招商项目，力争纳入市文旅招商体系。	12月	总结策划规划成果，优化完善文化旅游项目库，持续开展文化旅游项目招商引资。	
87	提升景区管理运营水平，推动齐文化博物院创建国家4A级旅游景区。			4月	按照《A级景区评定标准》完善齐文化博物院整改方案，重点对基础设施和服务质量进行提升。	7月	组织开展姜太公祠夜间文旅消费活动。完善创建申报材料。	10月	举办国庆黄金周系列活动，推出惠民措施。策划制定创建申报的汇报材料。	区文旅局
		2月	组织各景区制定提质增效工作方案。研究齐文化博物院创建国家4A级旅游景区工作。	5月	组织景区开展五一假期和中国旅游日优惠活动。邀请业内人士研讨齐文化博物院整改方案。	8月	持续做好基础设施优化和业态提升，完善创建申报材料。	11月	组织各景区策划冬季旅游活动。组织开展齐文化博物院景区景观质量自评工作，提报相关创建申报材料。	
		3月	链接整合影城等资源，开拓打造文博、研学、闻韶、蹴鞠、节会、培训、观影、淘宝等旅游产品。	6月	邀请专家指导齐文化博物院整改提升，编制创建申报材料。	9月	组织各景区制定齐文化节期间门票优惠措施，推出研学产品和活动；举办姜太公诞辰纪念等活动，对齐文化博物院等各景区做好宣传推广。	12月	丰富冬季旅游产品，制定元旦优惠措施，大力开展惠民消费活动。组织齐文化博物院景区景观质量评审迎检。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
88	实施“文化+”“旅游+”，精心培育工艺文创、红色研学、乡村休闲等文旅品牌，新推出一批精品文旅路线。			4月	利用赶牛山乡村游及各镇街道组织的乡村节庆活动，展示文创产品和乡村旅游产品，在各A级景区开展精品旅游线路宣传推介。	7月	推动敬仲红色会客厅在七月推出红色研学旅游产品。开展面向中高考生免门票活动，组织暑期中小学生学习研学活动。	10月	利用国庆假期，组织文创单位参与文化旅游活动。将红色旅游、乡村旅游新产品纳入精品旅游线路，做好宣传推介。	区文旅局（牵头） 区教体局
		2月	组织全区文创产品参加“山东手造临淄·尚品大赛”评选。打造北海银行地下印钞所旧址红色研学产品。推荐搭岭村、韩家村创建省级景区化村庄。完善“寻味齐国故都乡村游”“寻梦天齐胜境文化游”线路产品。	5月	策划举办五一假期、中国旅游日及西瓜节、桑葚节等乡村旅游节庆活动，大力开展精品旅游线路宣传营销。	8月	开展面向中高考生免门票活动，组织暑期中小学生学习研学活动。	11月	精心策划冬季旅游营销活动，指导文旅商家推出惠民措施，组织精品线路推广营销。	
		3月	持续丰富“寻味齐国故都乡村游”“寻梦天齐胜境文化游”线路产品。	6月	推动工艺文创参加文化遗产日活动。组织区文旅公司等精心开发红色旅游产品，进一步丰富完善精品旅游线路。	9月	借力齐文化节、农民丰收节，邀请媒体开展精品旅游线路宣传营销。	12月	大力开展冬季旅游营销活动，拟定元旦、春节假期文化旅游活动方案，筹划精品旅游活动，持续进行宣传推介。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
89	探索成立齐文化发展公司，整合姜太公祠、古车博物馆等文旅资源，积极创建省级文化和旅游消费示范区。		<p>争创文旅和旅游消费示范区： 审核参与文旅惠民消费季商家，推荐合格商家文旅企业参与省、市文旅消费季，组织广大群众积极参与抢券。</p> <p>4月</p>	<p>争创文旅和旅游消费示范区： 开展“临淄之夏”广场文化活动，现场推出惠民活动。举办姜太公祠夜间文旅消费活动。</p> <p>7月</p>	<p>争创文旅和旅游消费示范区： 联合全区各景区推出国庆假期优惠措施，发动商家进行优惠打折，不断激活文化旅游消费市场。</p> <p>10月</p>	区文物局 区文旅局
		<p>齐文化发展公司： 确定齐文化发展公司方案思路，明确工作打算与节点计划。争创文旅和旅游消费示范区： 出台大力提振文化和旅游消费政策措施。</p> <p>2月</p>	<p>争创文旅和旅游消费示范区： 举办中国旅游日、西瓜节、桑葚节等文旅消费活动，发动姜太公祠、古车博物馆、牛山游乐园等景点推出优惠措施，发动文旅商家推进惠民活动。</p> <p>5月</p>	<p>争创文旅和旅游消费示范区： 发挥姜太公祠、古车博物馆研学旅游点优势，打造研学旅游新产品，开展研学活动。</p> <p>8月</p>	<p>争创文旅和旅游消费示范区： 策划蓝溪冰雪旅游季等冬季文化旅游消费活动。做好与上对接，积极开展文化和旅游消费示范区创建申报工作。</p> <p>11月</p>	
		<p>齐文化发展公司： 根据全年安排推进相关工作。争创文旅和旅游消费示范区： 落实淄博“百万市民游景区”要求，区内部分景点继续实行免首道门票参观，发动全区文旅商家报名参加文旅惠民消费季。</p> <p>3月</p>	<p>齐文化发展公司： 根据全年安排推进相关工作。争创文旅和旅游消费示范区： 打造姜太公祠夜间文旅消费业态，组织文化和旅游消费商家积极参与。举办帐篷露营节文旅促销活动，提升文化旅游消费品质。</p> <p>6月</p>	<p>齐文化发展公司： 根据全年安排推进相关工作。争创文旅和旅游消费示范区： 推出景区和商家惠民活动，持续拉动文旅消费。</p> <p>9月</p>	<p>齐文化发展公司： 根据全年安排推进相关工作。争创文旅和旅游消费示范区： 全面做好文化和旅游消费季活动总结。研究制定提振冬季文化和旅游消费措施，深入开展文化和旅游消费活动。</p> <p>12月</p>	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
90	启动建设数字博物馆，深化与故宫博物院、山东电视台等机构合作，开发一批数字文物藏品。		4月 吸收前期与故宫博物院会商沟通信息，通过网络视频等进一步学习故宫博物院先进经验。	7月 结合4A级景区创建，通过官方抖音平台等大力宣传馆藏精美文物。	10月 推出一批文物衍生文创产品，提升讲解员文物讲解水平。	区文旅局
		2月 组织仿古鞠、手绣鞠等报名参加“山东手造临淄尚品”作品评选。	5月 积极鼓励入驻齐文化博物院的鞠王公司等依托馆藏文物数字化开发衍生品。	8月 深入开展假期研学活动，通过实物博览和图片示意等形式讲解文物知识。	11月 做好文物衍生文创产品开发经验的总结，完善数字文物保护和利用机制。	
		3月 与大染坊丝绸公司对接沟通“牺尊”数字衍生品丝巾的深化设计，参与城市礼物设计评比。	6月 组织参加文化遗产日活动展示。	9月 积极组织参加文化博览会。配合做好第二十届齐文化节主会场布置工作，提升展览水平，依托山东电视台等媒体进行广泛宣传。	12月 遴选一批优秀文物衍生文创产品，纳入文化旅游宣传营销体系，积极向社会宣传推广。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
91	完善“山东手造·临淄尚品”项目库，加大创意设计和宣传推介力度，激发手造产业创新发展活力。		4月 1. 开展“黄河大集—春游大集”活动。2. 举办“山东手造·临淄尚品”城市礼物创意大赛作品展。	7月 做好第二批非遗工坊认定工作。	10月 对已打造完成的手造“五进”示范点展品等进行完善。	区委宣传部 (牵头) 区文旅局
		2月 1. 开展“踩祈福石桥逛黄河大集”“山东手造·临淄尚品”城市礼物创意大赛作品征集等活动。2. 组织手造企业参加“山东手造·齐品淄博”线下推广活动。3. 在《中华诗词大会》上宣介手造精品—蹴鞠。	5月 组织优秀手造产品参加省市比赛、展会活动。	8月 组织非遗工坊负责人现场观摩学习交流。	11月 对已打造完成的手造“五进”示范点展品等进行完善。	
		3月 1. 开展“山东手造”进文明实践站示范点打造活动。2. 组织优秀手造产品参加省市比赛、展会活动。	6月 1. 开展“山东手造”进文明实践站示范点创建活动。2. 开展“黄河大集—手造大集”活动。	9月 1. 开展“黄河大集—丰收大集”活动。2. 组织优秀手造产品参加第四届中国国际文化旅游博览会等活动。3. 开展非遗工坊负责人授课活动。	12月 对全区“山东手造”进新时代文明实践站示范点、非遗工坊等进行梳理统计,做好年底各项考核。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
92	启动市民文化中心建设。			4月	邀请知名机构编制项目规划。	7月	做好上半年项目推进工作总结。	10月	协调各方，努力推动项目开工。	区文旅局
		2月	落实项目功能区布局，推动项目纳入国土空间规划。	5月	力争形成项目规划方案，进行论证完善。	8月	梳理开工条件清单，做好体育板块开工准备。	11月	按规划方案和工作方案，积极推动基础性建设和服务。	
		3月	强化与上对接，推动项目纳入国土空间规划。	6月	加强部门协调，梳理解决项目推进中的难点。	9月	对照工作清单，完善机制，优化工作进度时限，推进工作任务落实。	12月	梳理全年工作进度，积极推动项目建设，明确下一步工作思路。	
93	新建城市书房、文化驿站等新型公共文化空间10个，新打造8个“5+N”基层综合性文化服务中心示范点，组建12支基层合唱团，切实提升群众文化生活品质。			4月	文化基础设施： 做好现场勘验，制定建设装修方案。 合唱团： 组织业务培训班，参加赶牛山乡村游活动。	7月	文化基础设施： 确定图书目录，进行图书、设备采购。 合唱团： 组织合唱团参加临淄广场文化活动。	10月	文化基础设施： 建成10个新型公共文化空间和8个“5+N”示范点，完成验收并免费开放。 合唱团： 组织合唱团唱响国庆主旋律。	区文旅局
		2月	文化基础设施： 做好与上对接，确定设施建设目标计划和任务。	5月	文化基础设施： 启动文化基础设施建设。 合唱团： 组织合唱团参与文化旅游活动。	8月	文化基础设施： 组织图书采购和图书编目工作，进一步优化文化设施内部环境氛围提升。 合唱团： 组织合唱团广泛到基层开展演唱活动。	11月	文化基础设施： 组织策划活动，开展社会宣传。 合唱团： 组织合唱团参加各类文化旅游活动。	
		3月	文化基础设施： 制定建设实施方案。 合唱团： 组织合唱团报名工作，组织优秀节目参加三八节会演。	6月	文化基础设施： 明确服务内容，进行设施设备改造提升。 合唱团： 策划临淄广场相关文化活动。	9月	文化基础设施： 开通借阅系统，完成图书编目，完成书架、桌椅布置，所有图书上架。 合唱团： 组织合唱团参与齐文化节前氛围营造。	12月	文化基础设施： 做好工作总结，加强社会宣传。 合唱团： 组织合唱团参加各类文化旅游活动。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
94	深入实施文化惠民工程，大力开展齐文化“六进”活动，举办“情沐齐风”“临淄之夏”等系列活动24场，组织“戏曲进校园”“戏曲进乡村”1000场。			4月	组织“文化艺术进乡村”文化惠民演出报名。在星级酒店、重点旅行社投放齐文化刊物。	7月	举办“临淄之夏”等系列活动，按计划开展惠民演出。组织齐文化旅游使者进行宣传推广。	10月	全面开展“文艺演出进校园”“文艺演出进乡村”，基本完成全年目标。	区文旅局（牵头） 区教体局
		2月	组织“情沐齐风”冬春系列文旅惠民活动。打造“齐博社教”抖音平台，广泛传播齐文化。组织齐文化旅游使者直播“踩桥会”，到杜家村讲解齐文化历史典故。	5月	做好演出筹备，组织下乡演出。五一假期间，组织齐文化志愿者进齐文化博物馆等景区讲解。	8月	制定文艺进校园活动方案，组织演出报名工作。按计划开展惠民演出。	11月	系统整理“文艺进校园”“文艺进乡村”活动照片、视频等材料，纳入全区文化旅游宣传体系。在公共阅读吧投放齐文化书籍。完成全年1000场戏曲演出目标。	
		3月	统筹安排下乡演出工作，做好演出队伍和节目选拔。	6月	制定“临淄之夏”等系列活动实施方案，组织下乡演出。	9月	完成“临淄之夏”等系列活动24场。为第二十届齐文化节营造浓厚文化氛围。	12月	召开镇、街道文化站长座谈会，总结工作，制定明年计划。策划元旦春节系列文化活动。	
95	高质量办好第二十届齐文化节。			4月	调研、论证齐文化节拟举办活动项目。	7月	按照上级部署要求，完善活动方案。	10月	征集齐文化节活动报道、照片等。	区节办
		2月	面向全区各文艺家协会开展调研，研究策划齐文化节期间展览、展演等文艺活动。	5月	进一步策划充实活动内容。	8月	专题调度活动筹备和宣传工作。	11月	做好齐文化节资料整理归档等工作。	
		3月	向全区征集拟纳入齐文化节举办的活动项目。	6月	形成《第二十届齐文化节临淄区活动方案（草案）》	9月	印发《第二十届齐文化节临淄区活动方案》，成立领导小组，拟定9月12日至16日举办第二十届齐文化节。	12月	完成齐文化节总结。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
96	认真落实稳岗就业扶持政策，统筹做好退役军人、失业人员、高校毕业生等重点群体就业服务，精心组织“军岗日”“春风行动”等专项活动19场，广泛开展职业技能培训，深化城乡公益性岗位扩容提质，新增城镇就业4500人以上。			4月	举办民营企业、“军岗日”等3场专场招聘会。	7月	举办离校未就业高校毕业生专场招聘会。	10月	联合“军岗日”、金秋招聘月等2场专场招聘会。	区人社局 区退役军人事务局
		2月	1.举办“春风行动”等8场专场招聘会。2.摸排村社区潜在符合城乡公益性岗位条件人员，为2023年创设城乡公益性岗位打基础。	5月	举办“五四”等2场专场招聘会。	8月	举办“军岗日”专场招聘会。	11月	举办职引未来—全国人力资源市场高校毕业生就业服务周专场招聘会。	
		3月	1.举办2023年省化工人才交流大会等5场专场招聘会。2.根据前期摸排的人员底数，推进2023年城乡公益性岗位扩容提质。	6月	举办百日千万网络、“军岗日”等2场专场招聘会。	9月	举办离校未就业高校毕业生专场招聘会。	12月	1.举办“军岗日”专场招聘会。2.完成城镇新增就业4500人以上。	
97	办好第九届创业创新大赛，营造更优“双创”发展生态。			4月	创业创新大赛方案提交“三重一大”会议研究。	7月	举办创业创新大赛初赛。	10月		区人社局
		2月	积极与上对接，加强对外交流学习，做好创业创新大赛方案起草准备。	5月	做好创业创新大赛宣传报名工作。	8月	做好创业创新大赛决赛前辅导提升工作。	11月		
		3月	起草创业创新大赛方案。	6月	做好创业创新大赛宣传报名工作。	9月	举办创业创新大赛决赛。	12月		

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
98	实施新就业形态劳动者“暖心工程”，关心关爱新就业形态劳动者。			4月	对区工人文化宫进行改造完善，建设全区新就业形态劳动者服务基地。	7月	建设区“齐地骑行、齐地物流、齐地速达、齐地电商”四个行业工会服务中心，打造服务新就业形态劳动者的桥头堡。	10月	建立多个“美团”“饿了么”外卖小哥服务驿站，为其提供饮水、休息等服务。	区总工会
		2月	建设全区新就业形态劳动者维权服务中心，为新就业形态劳动者提供法律、争议调解等维权服务。	5月	举办新就业形态劳动者庆“五一”系列文化活动。	8月	开展送清凉活动，为外卖小哥、快递员赠送消暑物品，对一线新就业形态劳动者进行慰问。	11月	实施金秋助学行动，为新就业形态劳动者困难家庭子女入学提供救助。	
		3月	成立全区快递行业工会，为快递行业劳动者提供服务，维护其权益。	6月	成立物流行业工会，并对物流行业劳动者状况进行调查摸底。	9月	支持帮助建设依航物流等企业职工之家，为货运司机等提供文化娱乐、学习休息等系列暖心服务。	12月	对新就业形态劳动者生活困难的实施救助，元旦前对新就业形态劳动者进行走访慰问。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
99	做好劳动综合维权“一件事”，全面保障劳动者合法权益。		4月 积极落实一口受理劳动监察、劳动仲裁申请事项，一个窗口办到底。工资类诉求案件实行“一口受理、一表申请、一套材料、一次告知、一体管理”的办案模式。	7月 优化申请劳动维权的办事流程，同时做好引导调解工作。	10月 针对10人以上群体性纠纷、劳动保障违法行为等更适合监察处理的案件，优先走劳动监察程序；其他案件优先走劳动仲裁程序。	区人社局
		2月 积极开展基层平台人员业务培训，确保实现“一口受理、一岗多责、一专多能”。	5月 持续完善工资类诉求案件办理模式，使用统一的《劳动维权申请书》，提交一套申请事项材料。	8月 建立月调度通报机制，及时挖掘推广好的经验做法，推进劳动综合维权一件事改革顺利实施。	11月 对证据缺乏案件由劳动监察先行立案调查，对调查过程中存在争议的案件及时引导至劳动仲裁处理。	
		3月 持续完善各镇、街道调解、监察、仲裁“三位一体”的一站式劳动综合维权平台。	6月 督导劳动综合维权“一件事”改革落实情况，并通过“以干带学、以学促干”，切实推进和提升劳动维权效能和水平。	9月 筛选收到的12345热线等举报投诉案件线索，将适宜调解的案件交由用人单位所在地的镇、街道劳动综合维权平台先行调解，10日调解不成的转入劳动监察或劳动仲裁处理。	12月 对所有线索逐案倒排计划，责任到人，明确办案时限，实行周一统计一调度，实现欠薪线索及时动态清零。加强行刑衔接，对涉嫌拒不支付劳动报酬罪的线索及时移交公安机关。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
100	深入实施全民参保计划，扎实推进社保、医保护面征缴，广泛推广“齐惠保”。			4月	梳理我区常住人口参加医疗保险情况，摸清我区医疗保险参保数据。	7月	加强部门协调联动，实现数据共享并对比排查，明确扩面范围。	10月	成立扩面工作组，做好推进落实。按照全市部署安排，配合承保公司做好投保期内的宣传工作。	临淄医疗保障分局
		2月	持续推进全民参保护面工作，完成2022年征缴任务。	5月	以我区应参未参用人单位及其职工、城乡居民和已参保但因各种原因中断缴费人员为重点，明确参保护面底数。	8月	根据省、市参保护面工作要求，制定我区医保参保护面工作方案。	11月	分类施策，及时跟进各类未参保人员。	
		3月	持续推进全民参保护面工作，完成2023年征缴任务。	6月	根据全市医保参保护面工作要求，对本辖区内的各类医保信息进行归集汇总和分析。	9月	做好宣传发动，提高群众参保意识。组织参加2023年“齐惠保”上线发布活动。	12月	健全调度通报机制，及时通报各镇、街道参保护的进度、问题、经验做法和成效。逐人落实未参保原因，完成省、市下达的目标任务。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
101	完善突发急难综合救助机制，着力打造“爱山东+淄助你+齐助你”社会救助体系。		4月 做好困难群众救助保障，强化临时救助功能，督促镇街道落实主动发现机制，将符合条件的及时纳入临时救助范围。	7月 立足深化“一镇一品”社会救助品牌引领，深入发挥品牌作用，提升为困难群众服务效能。	10月 巩固特殊困难家庭救助“物质+关爱+服务”多维救助成果，规范特殊困难家庭照护服务标准及第三方照料服务机构服务内容，提升照护服务水平。	区民政局
		2月 持续完善突发急难综合救助机制。兜牢民生底线，提高困难群众救助保障标准。	5月 完善区、镇、村三级社会救助服务网络，组织相关人员开展业务培训。	8月 积极搭建多维度宣传辐射体系，借助公众号、政策宣传二维码、“爱山东”等媒介将社会救助信息全面宣传覆盖。	11月 继续加强政府救助与慈善救助衔接，进一步发挥慈善机构作用，通过“齐助你”特殊困难家庭救助基金，对突发性原因造成困难的家庭实施救助。	
		3月 充分利用“爱山东”，提高救助业务线上办理率，让困难群众“少跑腿”。	6月 继续健全完善收入人口动态监测机制，做好常态化帮扶工作。	9月 提高群众对救助帮扶工作知晓度，督促各镇街在便民服务大厅、公示栏等公共场所张贴救助政策二维码，帮助群众了解政策。	12月 组织镇街通过入户走访等方式对困难群众进行全面摸排，充分发挥“淄助你+齐助你”救助品牌作用，主动发现、及时救助，保障困难群众温暖过冬。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
102	常态化做好动态监测帮扶工作，全方位预防和化解返贫致贫风险。	2月	全年常态化做好大数据预警核查工作，实现动态监测，及时将符合条件的困难群众纳入监测帮扶范围；做好贫困人口的家庭人口自然变更工作。	4月	全年常态化做好大数据预警核查工作，实现动态监测，及时将符合条件的困难群众纳入监测帮扶范围；做好贫困人口的家庭人口自然变更工作。	7月	全年常态化做好大数据预警核查工作，实现动态监测，及时将符合条件的困难群众纳入监测帮扶范围；做好贫困人口的家庭人口自然变更工作。	10月	全年常态化做好大数据预警核查工作，实现动态监测，及时将符合条件的困难群众纳入监测帮扶范围；做好贫困人口的家庭人口自然变更工作。	区农业农村局
	3月	5月		8月		11月				
	6月	9月		12月						
103	加快多层次养老服务体系建设，完成困难失能、高龄老年人家庭养老床位及适老化改造192张。			4月	汇总受益群体名单，按照220人左右名单进行备选；做好招投标前准备。	7月	完成项目任务总量1/3。	10月	做好项目总结、评估。	区民政局
		2月	出台关于困难老年家庭养老适老化改造方案，进一步明确标准。	5月	拟制招标文件，进行公开招标。	8月	累计完成项目任务总量的2/3。	11月	做好项目执行实效的总结宣传。	
		3月	指导镇、街道对符合条件老年人进行调查摸排。	6月	对接中标第三方，制定项目推进计划，加快项目推进。	9月	基本完成项目任务总量。	12月	做好项目收尾工作，完成年度工作目标。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
104	认真落实双拥优抚政策，加强妇女儿童、青少年、残疾人等特殊群体权益保障。		<p>4月</p> <p>1. 按时为全区优抚对象发放抚恤和生活补助金。2. 开展“齐心护航”家庭维权讲座1场。3. 调查目前残疾人就业情况，进一步促进残疾人就业。</p>	<p>7月</p> <p>1. 开展“齐心护航”家庭维权讲座1场。2. 发放1-6月份去世优抚对象丧葬补助。</p>	<p>10月</p> <p>1. 按时为全区优抚对象发放抚恤和生活补助金。2. 开展家庭教育大讲堂1场。3. 调查我区人工耳蜗使用情况及来源，倾听其意见及建议，改进工作。</p>	区妇联 区残联 区退役军人事务局
		<p>2月</p> <p>1. 为1-6级残疾军人和优抚对象缴纳医疗保险，发放门诊补助。2. 开展男女平等基本国策、女性健康知识等宣传活动。3. 上门办理因疫情影响未能办理的残疾人证。</p>	<p>5月</p> <p>1. 按时为全区优抚对象发放抚恤和生活补助金。2. 开展《家庭教育促进法》宣传活动。3. 掌握我区残疾人今年培训需求及培训情况，提高其生存技能。</p>	<p>8月</p> <p>1. 根据省、市提标文件和标准，制定我区优抚对象抚恤和生活补助标准提高文件。2. 开展家庭教育大讲堂1场。3. 调查我区残疾人康复需求情况，在政策范围内全力满足其需求。</p>	<p>11月</p> <p>1. 按时为全区优抚对象发放抚恤和生活补助金。2. 开展反家暴宣传活动，宣传民法典、反家暴法等法律法规。3. 了解我区残疾儿童康复情况，进一步改进康复措施。</p>	
		<p>3月</p> <p>1. 按时为全区优抚对象发放抚恤和生活补助金。2. 开展“三八”维权月宣传活动。3. 联系区特教中心掌握目前就读该校的残疾儿童情况，帮助其顺利入学。</p>	<p>6月</p> <p>1. 为上半年符合条件的优抚对象报销住院、门诊、医疗救助费用。2. 开展儿童权益保护宣传活动。3. 了解掌握今年我区残疾大学生高考报考情况，落实其福利待遇，一定程度解决其生活困难。</p>	<p>9月</p> <p>1. 按时为全区优抚对象发放抚恤和生活补助金。2. 开展“齐心护航”家庭维权讲座1场。3. 调查了解残疾人康复器具发放情况，进一步满足其合理要求。</p>	<p>12月</p> <p>1. 为下半年符合条件的优抚对象报销住院、门诊、医疗救助费用。发放7-12月份去世优抚对象丧葬补助。2. 开展《宪法》宣传活动。3. 做好重度残疾人残疾证上门办理工作。</p>	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
105	启动漪源学校、管仲中学建设,实施新一批农村学校资源整合,争创全国义务教育优质均衡区。		4月 漪源学校: 持续推进剩余5户拆迁、文物考古。 管仲中学: 推进立项。	7月 农村学校资源整合: 推动农村教育资源布局调整,启动保留学校办学条件提升改造项目。	10月 漪源学校: 推进文物发掘工作。	区教体局
		2月 管仲中学: 编制可行性研究报告。 农村学校资源整合: 完善优化城乡教育资源配置方案。	5月 漪源学校: 持续推进漪源学校剩余5户拆迁、文物考古工作。 农村学校资源整合: 启动农村教育资源布局调整,编制保留学校办学条件提升改造方案。	8月 农村学校资源整合: 推进保留学校办学条件提升改造项目进度。	11月 漪源学校: 推进文物发掘工作。	
		3月 漪源学校: 推进剩余5户拆迁、文物考古。 管仲中学: 开始土地调查。	6月 农村学校资源整合: 完成保留学校办学条件提升改造项目招标。	9月 农村学校资源整合: 完成农村教育资源布局调整和保留学校办学条件提升改造项目。	12月 漪源学校: 推进漪源学校文物发掘工作。 管仲中学: 推进规划调整工作。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
106	建成投用3所城乡幼儿园，稳步提升公办园率，争创全国学前教育普及普惠区。		<p>4月</p> <p>宙合幼儿园：外部建设完工，绿化建设施工，内配工作启动招标。 凤凰花园幼儿园：外部建设完工。辛店第一实验幼儿园：开始施工。</p>	<p>7月</p> <p>宙合幼儿园：内配工作完成，按照招生方案完成招生。凤凰花园幼儿园：内配工作完成。按照招生方案完成招生。 辛店第一实验幼儿园：主体建设施工。</p>	<p>10月</p> <p>辛店第一实验幼儿园：基本完成主体建设，开始院内施工及室内装修。</p>	区教体局
		<p>2月</p> <p>宙合幼儿园：外部建设收尾，着手准备绿化建设。 凤凰花园幼儿园：筹备主体验收。辛店第一实验幼儿园：手续办理。</p>	<p>5月</p> <p>宙合幼儿园：绿化建设完工，内配工作完成50%。 凤凰花园幼儿园：绿化建设完成招标并启动施工。 辛店第一实验幼儿园：报告厅部分基础建设施工。</p>	<p>8月</p> <p>宙合幼儿园：教师配备到位，做好开园准备。 凤凰花园幼儿园：绿化工程完工，内配工作完成。教师配备到位，做好开园准备。 辛店第一实验幼儿园：主体建设施工。</p>	<p>11月</p> <p>辛店第一实验幼儿园：院内施工及室内装修。</p>	
		<p>3月</p> <p>宙合幼儿园：外部建设基本完工，绿化建设完成招标并启动施工。 凤凰花园幼儿园：主体验收。 辛店第一实验幼儿园：手续办理。</p>	<p>6月</p> <p>宙合幼儿园：内配工作完成80%。按照招生工作方案组织招生。 凤凰花园幼儿园：绿化工程收尾，内配工作启动招标。按照招生工作方案组织招生。 辛店第一实验幼儿园：主体建设施工。</p>	<p>9月</p> <p>宙合幼儿园：正式投用。 凤凰花园幼儿园：正式投用。 辛店第一实验幼儿园：砌体施工。</p>	<p>12月</p> <p>辛店第一实验幼儿园：建成并达到使用条件。</p>	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
107	支持淄博市工业学校建设高水平中等职业学校，加快“3+2”中高职贯通、“3+4”中本贯通全学科培养体系建设。			4月	根据招生专业，拟定与各高校的合作协议。	7月	完成招生流程，发放录取通知书。	10月	积极对接相关高校，开展贯通培养等方面交流研讨。	区教体局
		2月	积极对接相关高校，深入洽谈协商，初步拟定年内“3+2”“3+4”招生专业及计划。	5月	组织签约合作事宜。	8月	分配班级，准备新生入学。	11月	进行市场调研，开展积极产教融合研讨，积极推进校企共同育人。	
		3月	组织专业招生计划上报工作。	6月	开展招生。	9月	新生入学。	12月	进行市场调研，开展积极产教融合研讨，积极推进校企共同育人。	
108	推广“1+N”教育集团化办学，扩大优质教育资源辐射广度深度。			4月	督促各教育集团按照学期计划积极开展活动。	7月	组织教师暑期读书学习活动。	10月	开展教育集团优秀案例评选活动。	区教体局
		2月	制定出台教育集团化办学考核办法。	5月	督导各教育集团活动开展情况。	8月	组织教师暑期读书学习活动。	11月	督促各教育集团按照学期计划积极开展活动。	
		3月	组织各教育集团完善章程，制定学期计划并积极开展活动。	6月	做好各教育集团学期总结。	9月	组织各教育集团制定学期计划并积极开展活动。	12月	做好各教育集团学期总结。积极争创市示范性教育集团。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
109	深入开展“强课提质”行动，切实提高全学段教育教学质量。			4月	组织“新基础教育”专家专题指导。	7月	组织全区“新基础教育”试验研究学期总结交流会。组织本学期全区中小学期末教学质量检测工作。	10月	开展各学段教研督导活动。组织“新基础教育”专家专题指导。加强课堂教学指导力度，提升教学效率。	区教体局
		2月	开展各学段教研督导活动；召开“新基础教育”试验新学期计划交流会。	5月	组织“新基础教育”专家专题指导。	8月	开展暑期“新基础教育”理论培训学习班。组织各学段教研员总结本学期工作，并制订新学期计划。	11月	组织“新基础教育”专家专题指导活动。	
		3月	持续推进各学段教研督导活动，关注重点学科与重点学校。	6月	组织“新基础教育”专家专题指导。	9月	召开“新基础教育”学期计划交流会。组织各学科培训工作。开展各学段新学期视导工作。	12月	组织各学段学校期末教学质量检测命题与考务工作。组织“新基础教育”学期总结交流会。	
110	全面完成中小学智慧校园建设，创建全省智慧教育示范区。			4月	组织开展AI智慧课堂听评课、磨课等。	7月	组织区智慧教育观摩会。积极筹备省级智慧教育示范区验收。	10月	开展智慧校园应用指导活动。做好迎接省级智慧教育示范区验收准备。	区教体局
		2月	开展“人工智能+教育应用示范项目”应用培训。	5月	组织学生五育评价、智慧体育、人工智能创新教育等专题研讨和应用活动。	8月	开展新进教师项目应用培训工作。积极筹备省级智慧教育示范区验收。	11月	开展各学校智慧教育观摩交流会。做好迎接省级智慧教育示范区验收准备。	
		3月	组织召开智慧校园建设及应用推进会。	6月	组织全区信息化教研培训活动。	9月	发放新学期五、六、七年级学生平板，并完成各校学生培训。积极筹备省级智慧教育示范区验收。	12月	开展“人工智能+教育应用示范项目”示范校评选活动。完成省智慧教育示范区创建。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
111	加快区医疗中心、区妇保院综合楼、齐都中心卫生院项目进度，改建8处村卫生室。		<p>4月</p> <p>区医疗中心：项目整体累计完成13.2%。妇保院综合楼：项目整体累计完成60%。齐都中心卫生院：开始文勘，同步办理建设、规划、设计等手续。村卫生室：开展8处中心村卫生室改、扩建。</p>	<p>7月</p> <p>区医疗中心：项目整体累计完成26.4%。妇保院综合楼：项目整体累计完成75%。齐都中心卫生院：配合文勘及各项手续办理。村卫生室：督导推进改、扩建。</p>	<p>10月</p> <p>区医疗中心：项目整体累计完成39.6%。妇保院综合楼：项目整体累计完成90%。齐都中心卫生院：商定建设方案，筹措资金。村卫生室：完善并规范8处中心村卫生室的相关医疗设备。</p>	区卫健局
		<p>2月</p> <p>区医疗中心：项目整体完成4.4%。妇保院综合楼：项目整体完成50%。齐都中心卫生院：清表、上报文勘申请，谋划建设方案。村卫生室：安排部署今年建设工作。</p>	<p>5月</p> <p>区医疗中心：项目整体累计完成17.6%。妇保院综合楼：项目整体累计完成65%。齐都中心卫生院：配合文勘，同步办理建设、规划等手续。村卫生室：开展8处中心村卫生室改、扩建。</p>	<p>8月</p> <p>区医疗中心：项目整体累计完成30.8%。妇保院综合楼：项目整体累计完成80%。齐都中心卫生院：办理文物、土地等各项手续。村卫生室：督导推进改、扩建工作。</p>	<p>11月</p> <p>区医疗中心：项目整体累计完成44%。妇保院综合楼：项目整体累计完成95%。齐都中心卫生院：谋划启动项目建设。村卫生室：对8处中心村卫生室的房屋设备、设备配置、服务功能等方面进行建设提升。</p>	
		<p>3月</p> <p>区医疗中心：项目整体累计完成8.8%。妇保院综合楼：项目整体累计完成55%。齐都中心卫生院：筹措文勘资金，同步办理建设、规划、设计等手续。村卫生室：完成8处中心村卫生室选址和规划。</p>	<p>6月</p> <p>区医疗中心：项目整体累计完成22%。妇保院综合楼：项目整体累计完成70%。齐都中心卫生院：配合文勘，同步办理建设、规划等手续。村卫生室：督导推进改、扩建。</p>	<p>9月</p> <p>区医疗中心：项目整体累计完成35.2%。妇保院综合楼：项目整体累计完成85%。齐都中心卫生院：办理文物、土地等各项手续。村卫生室：完成8处中心村卫生室的基础设施建设。</p>	<p>12月</p> <p>区医疗中心：项目整体累计完成48.4%。妇保院综合楼：项目建设完成。齐都中心卫生院：门诊楼综合楼正负零工程施工。村卫生室：完成8处中心村卫生室改扩建。</p>	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
112	推行乡村医生“区招镇管村用”模式，提高基层医疗服务水平。			4月	结合中心村卫生室建设，确定各镇乡村医生招聘人数。	7月	根据招聘计划开展招聘工作。	10月	结合紧密型医共体推进方案，选派人员到镇卫生院工作。	区卫健局（牵头） 区委编办 区人社局 区财政局
		2月	开展全区乡村医生摸底调研。	5月	做好乡村医生招聘的宣传发动工作。	8月	完成乡村医生招聘工作。	11月	完善乡村医生“区招镇管村用”薪酬绩效考核制度。	
		3月	完善“区招镇管村用”的乡村医生管理办法，制定招聘计划。	6月	出台招聘方案和推进计划。	9月	开展新招聘人员的培训实践工作。	12月	建立乡村医生“区招镇管村用”考核监督制度。	
113	链接引进高端优质资源，加强学科共建、远程诊疗等交流合作，打造市级以上重点学科2个。			4月	加强对外合作交流，每月与省部级医院会诊数不低于75例。	7月	加强对外合作交流，每月与省部级医院会诊数不低于75例。	10月	加强对外合作交流，每月与省部级医院会诊数不低于75例。	区卫健局
		2月	加强对外合作交流，每月与省部级医院会诊数不低于75例。	5月	加强对外合作交流，每月与省部级医院会诊数不低于75例。	8月	加强对外合作交流，每月与省部级医院会诊数不低于75例。	11月	加强对外合作交流，每月与省部级医院会诊数不低于75例。	
		3月	加强对外合作交流，每月与省部级医院会诊数不低于75例。明确学科重点推进计划。	6月	加强对外合作交流，每月与省部级医院会诊数不低于75例。调度推进学科建设情况。	9月	加强对外合作交流，每月与省部级医院会诊数不低于75例。根据省市学科建设部署，积极组织申报工作。	12月	加强对外合作交流，累计完成会诊不低于800例。力争打造市级以上重点专科2个。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
114	支持中医药事业发展，创建全国基层中医药工作示范区。			4月	选派不少于30名区级中医药工作骨干下沉基层一线开展中医药诊疗服务。	7月	推进“扁鹊馆”1期工程建设。开展第三期中医药适宜技术培训。	10月	在社区卫生服务站和村卫生室设置“扁鹊中医阁”10处。开展2期八段锦等中医药传统保健养生运动宣传活动。	区卫健局
		2月	专题安排部署中医药相关工作。	5月	开展2期八段锦等中医药传统保健养生运动宣传活动。开展第二期中医药适宜技术培训。	8月	组织区属医院专家上线《健康临淄》节目，科普中医药相关知识。	11月	推进区中医医院信息化建设。开展第五期中医药适宜技术培训。	
		3月	积极开展中医药人才招聘。开展第一期中医药适宜技术培训。	6月	在卫生服务中心和卫生院设置国医堂（中医馆）11处，在社区卫生服务站和村卫生室设置“扁鹊中医阁”10处。	9月	组织中医药知识进校园、进社区的宣传科普活动。开展健康咨询和义诊活动。开展第四期中医药适宜技术培训。	12月	督导年度中医药工作开展情况。持续推进全国基层中医药工作示范区创建工作。	
115	加强“三高共管、六病同防”医防融合慢性病管理。			4月	进一步梳理明确全年工作任务和目标，开展三高患者的疾病筛查。	7月	复检验收“三高共管六病同防”医防融合慢性病管理工作督导整改情况。	10月	组织开展三高患者健康管理活动，对控制不满意或出现并发症患者开展健康指导或转诊。	区卫健局
		2月	按照相关建设标准，梳理全区“三高中心、三高基地、三高之家”的建设。	5月	建立三高患者台账，做好疾病筛查问题汇总。	8月	复检验收“三高共管六病同防”医防融合慢性病管理工作督导整改情况。	11月	推进“三高共管、六病同防”医防融合慢性病数据共享。	
		3月	利用家庭医生团队开展辖区内三高患者健康信息摸底和更新。	6月	督导“三高共管六病同防”医防融合慢性病管理工作开展情况。	9月	召开全区基层医疗机构开展“三高共管六病同防”医防融合慢性病管理工作推进会。	12月	开展全区“三高共管、六病同防”医防融合慢性病管理评估工作。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
116	新创建国家卫生镇4个，实现省级卫生村全覆盖。		4月 1.重点抓好齐都镇、金山镇、金岭回族镇创建巩固，积极筹备国家卫生镇验收。2.开展爱国卫生月活动，深化科普宣传，组织发动广大干部职工和群众积极参加实践活动。	7月 1.重点抓好凤凰镇创建巩固，积极筹备国家卫生镇验收。2.全面排查小浴池、小旅馆、小美容美发店等公共卫生场所。	10月 1.围绕创建标准，持续抓好国家卫生镇创建。2.推动农产品市场、临时便民市场等管理规范，合理设置经营区域。	区卫健局
		2月 1.加强与上对接，及时跟进掌握创建卫生镇政策动向。2.组织各镇制定出台常态长效巩固国家卫生乡镇成果工作方案。	5月 1.重点抓好齐都镇、金山镇、金岭回族镇创建巩固，积极筹备国家卫生镇验收。2.深入开展控烟工作，做好无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校、无烟家庭等创建及巩固工作。	8月 1.重点抓好凤凰镇创建巩固，积极筹备国家卫生镇验收。2.加强小餐饮店等经营场所管理，健全防蝇、防鼠、防尘等设施。	11月 1.围绕创建标准，持续抓好国家卫生镇创建。2.组织所辖卫生院成立垃圾分类工作领导小组，建立机制、制定计划，定期开展垃圾分类培训。	
		3月 1.加强与上对接，及时跟进掌握创建卫生镇政策动向。2.健全镇、村爱国卫生工作网络，明确爱国卫生专兼职工作人员，安排部署创建工作。	6月 1.重点抓好齐都镇、金山镇、金岭回族镇创建巩固，积极筹备国家卫生镇验收。2.扎实开展城乡环境专项整治、爱国卫生提升行动，统筹治理城乡环境卫生问题。	9月 1.重点抓好凤凰镇创建巩固，积极筹备国家卫生镇验收。2.开展病媒生物监测工作，集中组织灭鼠、灭蚊蝇活动，督促食品经营业户规范设置三防设施。	12月 根据上级安排部署，做好国家卫生镇迎检准备，确保新创建国家卫生镇4个，实现省级卫生村全覆盖。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位	
117	改造提升4处体育场，大力开展群众性体育活动，不断提高人民群众身体素质。		<p>齐都体育场：明确改造项目地界范围。齐鲁石化体育场：原齐鲁石化体育场用地清表完成25%。象山体育场：完成塑胶铺设及器材安装。足球学校体育场：确定改造方案。</p>	<p>齐都体育场：按照前期策划意见，结合调研结果，开展方案策划。齐鲁石化体育场：原齐鲁石化体育场用地清表完成。足球学校体育场：启动施工及监理招标。</p>	<p>齐都体育场：编制规划方案。齐鲁石化体育场：拟定建设方案。足球学校体育场：工程施工。</p>	区教体局 区财政局 金山镇政府 闻韶街道办事处 齐陵街道办事处	
		2月	<p>齐都体育场：进行产权确认。齐鲁石化体育场：闻韶北指挥部搬迁完成。象山体育场：完成立项手续办理，完善招标手续，签订施工合同。</p>	<p>齐都体育场：开展功能目标设计调研。齐鲁石化体育场：原齐鲁石化体育场用地清表完成50%。象山体育场：竣工验收。足球学校体育场：编制工程量清单控制价。</p>	<p>齐都体育场：按照前期策划意见，结合调研结果，开展方案策划。齐鲁石化体育场：原齐鲁石化体育场用地启动考古勘探。足球学校体育场：确定施工及监理单位。</p>		<p>齐都体育场：根据规划方案测算资金需求。齐鲁石化体育场：与相关单位沟通，进一步完善建设方案。足球学校体育场：工程施工。</p>
		3月	<p>齐都体育场：开展齐都体育城土地性质现状调查。齐鲁石化体育场：原齐鲁石化体育场用地启动清表。象山体育场：完成拆除及垃圾清运，所有地面进行硬化处理。足球学校体育场：明确土地权属及产权归属。</p>	<p>齐都体育场：开展功能目标设计调研。齐鲁石化体育场：原齐鲁石化体育场用地清表完成75%。足球学校体育场：确定工程量清单控制价，编制招标文件。</p>	<p>齐都体育场：编制规划方案。齐鲁石化体育场：原齐鲁石化体育场用地完成考古勘探。足球学校体育场：启动工程建设。</p>		<p>齐都体育场：明确资金来源。齐鲁石化体育场：等待考古批复。足球学校体育场：工程施工。</p>

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
118	强化食品药品监管，守牢食品药品安全底线。		4月 1. 指导农贸市场业户注册并使用“山东菜场”。2. 开展生产企业、餐饮单位、流通单位食品安全检查工作。	7月 全方位开展食品安全宣传工作，督促各镇、街道办至少打造1处宣传站。	10月 1. 在全区校幼食堂、大中型餐饮推广增加“互联网+明厨亮灶”智能抓拍功能。2. 广泛开展食品安全宣传工作，提升食品安全满意度。	区市场监管局
		2月 1. 完善市场监管所、大型商超以及农贸农批市场快检制度，提升快检能力。2. 持续推进药械化监管领域市场主体“企业e点通”小程序应用。	5月 1. 将各所、商场、农批农贸市场快检数据并入蹴鞠食安平台。2. 开展“规范化药房(库)”建设工作。	8月 试点新增“互联网+明厨亮灶”AI抓拍功能。	11月 强化药品监管规范化建设提升，按照A\B\C\D四个等级划分，落实差异化监管；	
		3月 1. 结合“315”工作开展“你点我检”工作。2. 开展“规范化药房(库)”建设工作，制定方案。	6月 1. 开展餐饮单位食品安全示范街打造工作。2. 开展食品安全宣传工作，完善区内食品安全主题公园建设工作。	9月 全方位开展食品安全宣传工作，督促424个村(社区)均设置宣传栏。	12月 1. 开展生产企业、餐饮单位、流通单位食品安全检查工作。2. 持续推进药械化监管领域市场主体“企业e点通”小程序应用，实现药械化领域市场主体全覆盖和电子化监管的闭环流程。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
119	加强智慧社区建设，构建信息化支撑、精细化服务的治理体系，夯实基层治理最小单元。		4月 智慧社区： 统一建设标准，做好工作指导，加强已建老旧封闭式小区管理维护和改造升级。 基层治理： 启动第二批专职网格员转录社区工作者工作；力争智慧临淄平台试运行。	7月 智慧社区： 做好前期智慧安防小区已安装硬件设备的检修。 基层治理： 集中宣传优秀网格员事迹；坚持边开发边使用边完善，进一步优化网格员巡查、工作考核、事项流转、互联互通、服务居民等板块功能。	10月 智慧社区： 初步验收智慧安防小区。 基层治理： 督导调研镇、街道工作开展情况。	临淄公安分局 区委政法委
		2月 智慧社区： 做好全区智慧社区建设情况摸底。 基层治理： 梳理网格员、网格变化情况，完成网格员手机终端配备。	5月 智慧社区： 推行完善全域智安单元建设，在重点部位、重点区域、重点场所安装视频监控、人脸识别等设备。 基层治理： 筹备市域社会治理现代化试点验收；确保综治中心公共区域摄像头在线率95%以上。	8月 智慧社区： 督导推进智慧安防小区建设。 基层治理： 对6个专属网格建立联络人机制；结合标准化创建工作，建立更加完善的标准体系。	11月 智慧社区： 提升已建智慧安防小区联网率，力争达到100%。 基层治理： 筹备全区网格员业务培训班。	
		3月 智慧社区： 按照先易后难、整体推进原则，推进智慧安防小区升级改造。 基层治理： 完善网格事件网上流转功能，建立居民端、网格员端事件报送模式，建立一窗受理事件闭环处理机制。	6月 智慧社区： 督导推进智慧安防小区建设。 基层治理： 扩大智慧临淄平台上线试运行范围。	9月 智慧社区： 督导推进智慧安防小区建设。 基层治理： 以镇办为主，常态化开展网格员业务培训；推进全年度网格活跃度100%。	12月 智慧社区： 按照《关于全区开展智慧安防小区建设的实施意见》有关标准，验收智慧安防小区。 基层治理： 组织最美网格员评选。总结年度网格信息化工作，表彰优秀网格员。持续优化平台实战应用功能。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
120	着力抓好初信初访办理、信访积案化解等工作，推动各类矛盾纠纷联动处置、多元调处。		4月 印发《2023年度区级领导干部挂包化解信访积案实施方案》，落实挂包区领导、责任单位，明确全年化解率不低于85%的工作目标。	7月 专题研究部署上半年信访积案化解工作。	10月 专题研究部署信访积案化解工作。	区信访局
		2月 全面梳理去年以来信访积案总台账。	5月 对积案化解情况实行周调度、月排名，及时做好通报。	8月 对积案化解情况实行周调度、月排名，及时做好通报。	11月 力争省、市领导挂包积案全部化解，信访积案化解率达到85%。	
		3月 根据上级通知要求，适时确定省、市领导挂包积案。	6月 力争二季度信访积案化解率达到50%。	9月 力争三季度信访积案化解率达到70%。	12月 对全年积案化解工作进行回头看，加大案件化解措施落实力度，确保案件化解效果。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务		二季度目标任务		三季度目标任务		四季度目标任务		责任单位
121	完善安全生产“1347”工作体系，加快区应急指挥中心建设，纵深开展危化品、道路交通、燃气等重点行业领域隐患排查治理，坚决防范和遏制较大及以上事故发生。			4月	1. 发布应急指挥中心建设项目意向公开，完成招标前相关工作。2. 修订完善危化品企业分级分类监管制度。	7月	1. 完成应急指挥中心装修建设，同步开发软件。2. 制定隐患排查治理“回头看”督查计划。	10月	调度重点行业领域攻坚任务进度，推进落实。	区应急管理局
		2月	1. 修订《区应急指挥中心建设项目方案》提交区大数据局，完成项目评审。2. 梳理汇总重点行业领域攻坚事项。	5月	1. 按照招标流程，公开应急指挥中心招标。2. 督促各专业安委会牵头单位参照危化品企业分级分类监管制度，制定各自办法。3. 组织应急物资及装备技能培训。	8月	1. 完成应急指挥中心硬件产品建设；对软件系统进行测试、完善。2. 开展隐患排查治理“回头看”。	11月	调度各专业安委会牵头部门分级分类监管落实情况。	
		3月	1. 进一步细化应急指挥中心建设方案，落实建设启动资金。2. 确定重点行业领域攻坚事项，跟踪督办。	6月	1. 实施指挥中心基础装修建设，启动软件产品开发。2. 岁末年初重大隐患排查治理查出问题整改销号。3. 落实防汛防台风应急物资储备和防汛防台风应急演练与人员转移避险演练。	9月	验收应急指挥中心项目。	12月	1. 调度查出隐患整改销号情况，确保年底整改清零。2. 危化品企业专业人才配备达标率100%。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
122	标本兼治防范重大金融风险，严守不发生区域性金融风险底线。		4月 协调相关单位和金融机构加快推进打击逃废银行债务力度，防范和化解金融风险。	7月 联合公安、市场监管等部门对涉嫌非法集资单位和个人进行风险排查，针对重点企业不良贷款，鼓励各银行机构积极向上争取，实现“应核尽核”。	10月 充分利用老年节，向老年群体做针对性的防范非法集资和金融知识宣传。鼓励银行机构加大信贷投放，稀释不良率。	区发改局
		2月 开展对信用互助业务试点的农民专业合作社进行非法集资排查，建立不良贷款月调度机制，完善工作台账。	5月 利用5月15日打击和防范经济犯罪宣传日，联合镇、街道和金融机构进行防非宣传，加大对地方法人银行机构的风险化解，避免滑入高风险机构。	8月 配合相关单位加快推进打击逃废银行债务及非法集资陈案积案消化处置，协调银行机构对不良贷款能通过协商、分期还款、借新还旧等方式处置的尽快处置完毕。	11月 持续做好非法集资案件处置和信访维稳工作，加强正面宣传与引导。梳理不良贷款较多的金融机构，督促银行多渠道加大处置力度。	
		3月 开展民间投融资机构涉非涉稳风险排查，对单笔500万以上企业贷款与银行机构对接，了解处置方式，明确处置时间。	6月 利用防非宣传月联合镇街道、金融机构相关单位进行防非宣传，对上半年银行机构不良贷款情况进行梳理汇总。	9月 利用中秋节进行防范和处置非法集资宣传，对三季度银行机构不良贷款情况进行梳理汇总，明确下一步工作重点。	12月 利用宪法日积极向人民群众宣传《防范和处置非法集资条例》人人做到知法守法懂法，防止投资受骗。对全年银行机构不良贷款情况进行梳理，聚力攻坚。	

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位	
123	深入开展“八五”普法，推动全民守法崇法护法。		4月 开展“全民国家安全教育日”主题普法宣传活动。	7月 对全区乡村“法治带头人”“法律明白人”进行动态管理。	10月 组织开展习近平法治思想学习宣传。	区司法局	
		2月	组织召开2023年度法治政府建设工作座谈会。	5月 开展民法典宣传月集中宣传活动。	8月 对3处全国民主法治示范村（社区）、4处省级民主法治示范村（社区）进行复核。		11月 组织“法治带头人”“法律明白人”线下线上法律培训。
		3月	组织对2022年度法治政府建设工作报告进行公示。	6月 开展防范非法集资普法宣传活动。	9月 对3处全市“八五”普法联系点工作开展情况进行实地检查和评价。		12月 举办“国家宪法日”“宪法宣传周”活动，组织全区国家工作人员开展年度考法。

序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	责任单位
124	一体推进常态化扫黑除恶斗争，高压严打黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪行为，全力维护社会和谐稳定。		4月 对摸排的涉黑恶线索开展研判分析和经营；全面整治农村地下赌博乱象；组织开展禁种铲毒专项行动；全面压降盗抢骗发案。	7月 锁定涉黑恶案件嫌疑人的有计划地开展抓捕；深入开展查禁黄赌宣传，摸排案件线索；大力强化盗抢骗案件防范工作。	10月 将涉黑恶案件移送起诉至检察院；深入开展查禁黄赌宣传，摸排案件线索。	临淄公安分局
		2月 组织扫黑除恶斗争会议，学习各项法律法规；严厉打击涉毒违法犯罪；扎实开展“清风2023”专项行动；主动挖掘盗抢骗线索，办出亮点案件。	5月 将摸排和外围查证情况汇报检察院介入；对全区涉黄赌场所进行暗访，发现违法犯罪行为坚决打击；进一步压缩非法种植毒品原植物违法犯罪空间；快侦快破各类侵财案件。	8月 不断强化对涉黑恶犯罪团伙及整个犯罪链条的打击；暗访全区涉黄赌场所；开展培训会，全力提升盗抢骗案件线索发现及侦破能力。	11月 在各个村居、行业区域内开展打击涉黑恶战果宣传；暗访全区涉黄赌场所。	
		3月 全面整治农村地下赌博乱象；组织警力开展全面走访，摸排涉黑恶线索；坚决防止发生涉吸	6月 全力开展涉黑恶案件侦办；深入开展查禁黄赌宣传；完成禁种铲毒全年绩效考核任务的60%；有效提	9月 不断强化对涉黑恶犯罪团伙及整个犯罪链条的打击；继续暗访全区涉黄赌场所；组织开展互联	12月 在各个村居、行业区域内开展打击涉黑恶战果宣传；常	

		毒人员案 事 件和輿情事 件，完成禁 毒全年绩 效考核任 务的 30%。	升侵财类案 件破案数及 嫌疑人抓获 数。	网、寄递渠 道涉毒问题 整治专项 行动，完成 禁毒全年绩 效考核任务 的90%。	态化暗访 全区涉黄 赌场所； 全部完成 禁毒全年 绩效考核 任务。	
--	--	---	-------------------------------	--	---	--