

附件

2024年《政府工作报告》等重点工作三季度完成情况通报表

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
1	地区生产总值增长2%以上,一般公共预算收入扣除齐鲁石化因素同口径增长4.5%左右,固定资产投资增长6%以上,居民人均可支配收入增长5%左右,居民消费价格保持在合理区间,外资外贸保持稳定增长,全面完成上级下达的节能减排降碳和环境质量改善约束性指标。	一般公共预算收入扣除齐鲁石化公司因素同口径增长0.8%,固定资产投资与去年同期持平。	完成	一般公共预算收入扣除东部化工区和齐鲁石化公司因素同口径增长1.67%,固定资产投资增长5.8%。		张敬帅	区发改局 区财政局 区商务局 临淄生态环境分局 齐化税务局 区税务局 区工信局 区住建局 区交通运输局 区商务局 区农业农村局 区统计局提供数据 各镇、街道

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
2	积极培育壮大市场主体，推动“准四上”企业升规纳统，力争新纳统“四上”企业90家以上。	及时跟踪在库企业生产经营情况，特别是新开业（投产）单位，因改制、重新注册、合并或拆分产生的新单位，停业（歇业）恢复运营单位，对于已符合纳统条件的企业，联合行业主管部门积极调度跟进企业纳统进展，主动为纳统材料准备提供业务指导，确保符合条件的企业新增入库。	完成	1.截至9月底，全区月度新增14家“四上”企业，其中9家建筑企业、3家房地产企业、1家住宿企业、1家餐饮企业。 2.加强纳统业务指导。统计部门结合上半年税务销售收入120万元以上分段名单，按照各行业纳统标准，分类整理我区“拟达标”、“准四上”、“种子库”纳统数据库809家，推送至行业主管部门。		张敬帅	区统计局 区发改局 区工信局 区商务局 区住建局 区文旅局 区科技局 区交通运输局
3	做好上市服务保障，新增新三板挂牌企业1家。	协助拟挂牌企业完成质控和券商内核。	完成	已完成拟挂牌企业的质控和券商内核。		张敬帅	区财政局
4	动态调整优质中小企业培育库，新培育市级以上瞪羚、单项冠军、“专精特新”企业12家以上。	组织开展市瞪羚企业、独角兽企业和哪吒企业申报。	完成	今年新培育认定“专精特新”中小企业14家、专精特新“小巨人”企业1家，推荐完成4家企业申报省单冠企业。现阶段正在组织企业申报省瞪羚、独角兽、哪吒及国家单冠企业。		张敬帅	区工信局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
5	高质量完成第五次全国经济普查工作。		完成	已于7月份完成第五次全国经济普查工作。		张敬帅	区第五次全国经济普查领导小组办公室（区统计局） 区发改局 区科技局 区工信局 区财政局 区商务局 区住建局 区交通运输局等 各镇、街道
6	聚焦“456”产业链群，做实“链长制”推进机制，系统集成发力、提升产业能级，力争地方规上工业增加值增速突破6%。	做好产业链内新投产工业项目的跟踪服务，力争项目早日达产达效。	完成	组织各产业链专班对链内新投产项目开展调研，做好跟踪服务，力争项目早日达产达效。		张敬帅	区产业链发展领导小组办公室（区工信局） 领导小组各成员单位

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
7	加快主导产业“膨胀”发展，依托齐鲁石化、鑫泰石化、天辰齐翔等链主企业，突出抓好鲁油鲁炼转型升级、烷烃综合利用、尼龙新材料二期等重大项目，持续延链补链强链，增塑产业发展新优势。	鲁油鲁炼转型升级项目： 开展基础设计、施工图设计； 绿色低碳烯烃一体化项目： 地下基础的浇筑施工完成； 尼龙新材料二期项目： 继续开展初步设计，进行手续办理。	完成	鲁油鲁炼转型升级项目： 齐鲁分公司正在开展基础设计准备工作。 绿色低碳烯烃一体化项目： 异丙苯装置基础承台浇筑完成，苯酚丙酮装置框架基础完成75%。双酚A正在进行基础开挖，苯酚丙酮氧化反应器安装就位。 尼龙新材料二期项目： 省级已同意保障煤耗指标，正在调整可研，进行环评、能评等报告修改。		张敬帅	区发改局 齐鲁化工区 管委会 区工信局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
8	加快新兴产业“增量”发展，开工建设现代工业机器人产业园、遨博协作机器人产业基地，建成投用信创基地，启动智能网联汽车二期项目，助推新兴产业加速崛起。	工业机器人产业基地：进行基础施工。遨博协作机器人产业基地：进行主体建设。信创基地：通风、桥架、强电、给水完成，消防喷淋施工完成90%，室内墙、地砖施工75%，楼梯石材施工完成60%。	未完成	工业机器人产业基地：齐兴公司已完成对齐都机器人公司的收购，正在对接引进宏达建设集团有限公司作为齐都机器人公司股东，未开工建设。遨博协作机器人产业基地：未开工建设。信创基地：通风施工1-3层完成65%，4-5层完成10%；强电预留管施工完成85%；消防喷淋施工完成70%；桥架、给水、内墙抹灰、室内墙、地砖、楼梯石材、外部围墙、门卫室暂未施工。土地完成组卷，提供征地所需资料。	工业机器人产业基地：由于项目合作模式和项目主体发生变化，尚未完成融资，项目推进缓慢。信创基地：项目暂无法获批银行贷款，因建设资金短缺，施工进度缓慢。	房美男	临淄经济开发区 管委会 区工信局 区财政局 凤凰镇 稷下街道

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
9	加快传统产业“焕新”发展，多点发力支持齐都药业、包钢灵芝等企业增资扩产、转型升级。	齐都药业： 年产100亿片粒口服制剂综合体技术改造项目净化工程施工完成60%。直立式软袋输液车间配套智能立体仓库技术改造项目开工建设，基础施工完成50%。 包钢灵芝： 包钢二期氯化稀土冶炼分离、稀土应用新材料转型升级搬迁入园项目进行土方开挖和基础施工。	完成	齐都药业： 年产100亿片粒口服制剂综合体技术改造项目净化工程施工完成80%。直立式软袋输液车间配套智能立体仓库技术改造项目开工建设。 包钢灵芝： 包钢二期氯化稀土冶炼分离、稀土应用新材料转型升级搬迁入园项目进行土方开挖前期准备工作。		张敬帅	区工信局 齐鲁化工区 管委会 临淄经济开发区 管委会 区发改局 区科技局 区统计局 区投资促进中心 金山镇 稷下街道
10	启动新一轮技术改造专项行动，引导企业装备数字化升级、车间智能化升级、工厂网络化发展，实施市级重点技改项目50个，打造10个数字赋能典型应用场景。	做好市重点技改项目中期调整工作，力争50个项目入选市级重点技改项目。累计举办或组织参加6场次工业互联网对接活动，提升企业数字化转型能力。	完成	做好市重点技改项目中期调整工作，已完成项目推荐报送，预计我区50个项目入选市级重点技改项目。累计举办和组织参加工业互联网对接活动和数字化转型培训15场次，对接（培训）企业数字化负责人261人次。		张敬帅	区工信局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
11	深入开展服务业提质扩容攻坚行动，强化业态创新、模式创新、技术创新，力争现代服务业增加值占服务业比重提高到54%以上。	规上服务业企业1-8月营业收入增速列小组前2。	完成	1-8月份，规上服务业企业营业收入完成55.9亿元，同比增速5.6%，列小组第1。		张敬帅	区发改局 区统计局提供数据
12	聚焦现代物流、商贸流通、工程设计等重点领域，支持三维化学、海湾吊装、东道智能等企业突破发展，推动生产性服务业加速向高价值、专业化延伸。	协助三维石化、齐鲁工程、海湾吊装等重点企业对上争取政策。	完成	爱特云翔、三维化学入选省级服务业重点企业培育名录；齐鲁物流、海湾吊装等入选省级服务业重点企业培育名录；爱特云翔大数据产业园入选省级现代服务业重点项目库；积极为鲁中智算中心项目、双畅物流及顺华物流等争取省级服务业发展引导资金。		张敬帅	区发改局 区工信局 区商务局 区科技局 区交通运输局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
13	深挖消费潜力，新引进知味斋、唐庄等知名品牌，培育壮大上地广场、方和茂等特色商圈，改造提升临淄汽车产业园，高水平举办鲁中车房展、美食节、啤酒节等区域性促消费活动，大力发展文旅休闲、康养托育等服务消费，推动生活性服务业补短提质。	1.举办第31届鲁中车房展。 2.开展“金秋逍遥游”一元游景区活动。	完成	1.在齐都体育城举办第31届鲁中车房展，理想、红旗、沃尔沃等近三十个主流品牌的热销车型展出。 2.开展“金秋出游季”活动，管仲纪念馆、临淄中国古车博物馆等临淄各景区特推出多种优惠活动。		于海南	区商务局 区文旅局 区民政局 区卫健局 区融媒体中心

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
14	加速布局新领域新赛道，高水平建设运营大数据产业园，推动人工智能、大数据服务等新兴服务业扩容增量。	1.举办部分大数据产业链相关活动。 2.推进临淄区人才创业大赛活动与产业链人才招引相结合。 3.参加2024年第十六届中国（济南）国际信息技术博览会，积极宣传大数据产业园并进行招商。	完成	1.联合区行政审批服务局共同打造数字产业园惠企服务平台，深入推进“高效办成一件事”。 2.同集美动漫（韩国）OEM公司签订战略合作协议，双方围绕“中韩文化传媒产业研训一体化实训基地”建设等进行合作。 3.参加济南国际信息技术博览会，接洽行业企业10余家，邀约访问园区企业2家，达成合作意向企业1家。		张敬帅	区工信局 临淄经济开发区 管委会 区大数据局 区投资促进中心 稷下街道

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
15	强化落实“321”项目建设保障机制，策划实施总投资1260亿元的153个省市区重大项目，新竣工项目40个，完成年度投资170亿元以上。	持续抓好项目推进，新项目开工率86%、投资完成率77%，累计竣工项目13个。	完成	新项目开工率86.9%、投资完成率77%，累计竣工项目23个。		张敬帅	区重大项目推进 工作领导小组 办公室 （区发改局） 区自然资源局 区住建局 区文物局 区行政审批 服务局 区综合执法局 临淄规划管理 办公室等 各镇、街道

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
16	切实发挥土地供应专班作用，“一地一策”、倒排工期、挂图作战，实行周调度机制，全力加快土地出让进度。	对供地过程中的重要事项、难点问题做到主动汇报、主动沟通，凝聚合力、积极解决制约项目推进的堵点难点，持续提升工作效能，确保项目建设有力有序扎实推进。	完成	9月份，高效落实土地供应，以计划引领，加强土地供应管理，优化土地供应审批流程，有序推进土地供应，本月供地53.61亩，其中协议出让2宗32.75亩，成交价958.29万元，划拨2宗20.86亩。		高 晋	区土地供应工作领导小组办公室（区自然资源局） 领导小组各成员单位 各镇、街道

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
17	最大程度向土地“存量”要发展“增量”，“一地一策”盘活低效闲置用地1000亩以上，全年保障项目用地3300亩。	累计盘活低效闲置用地420亩，保障项目用地2430亩。	完成	截至9月底，累计盘活低效闲置用地425亩，保障项目用地2479亩。		高 晋	区自然资源局 各镇、街道

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
18	探索建立重点项目银企路演机制，推动金融资源和产业需求精准匹配。	联合12个镇办，及时挖掘其辖内企业融资需求，分批次到镇办召开银企对接会。	完成	9月24日，组织全区14家银行机构、1家保险机构和金山镇23家企业召开了临淄区政银企路演活动走进金山镇专场。通过政府搭台，将银行机构金融政策传递给企业，不断拓宽银企双方对接渠道。		张敬帅	区财政局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
19	加大对上争取力度，积极争取政府专项债、特别国债等政策性资金。	做好专项债申报准备。累计争取政府专项债、特别国债等政策性资金6亿元。	完成	储备2025年重点领域专项债项目16个。 累计发行专项债券13.17亿元，争取特别国债1.38亿元，合计14.55亿元。		张敬帅	区发改局 区财政局 区教体局 区住建局 区水利局 区卫健局等

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
20	聚焦先进制造业、基础设施建设、数字经济等重点领域，策划储备一批引领性、支撑性重大项目，切实以项目建设之“进”保经济发展之“稳”。	完善拟申报2025年省重大项目培育工作，协助项目完善手续、准备申报材料。	完成	经前期征集、筛选、包装，目前2025年拟新增重大项目149个，正在逐个进行项目包装完善，提高策划质量，并根据市级要求完善项目简介、手续文件等材料。		张敬帅	区发改局 区工信局 区住建局 区综合执法局 区大数据局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
21	全面实施“1+10+7”重点产业招商模式，进一步调整优化招商政策，紧盯各重点行业领域头部企业，聚焦“456”产业链群上下游，大力开展园区招商、以商招商、资本招商。	借助齐文化旅游节开展招商引资系列活动；新兴产业招商专班赴江浙地区开展招商活动；大数据产业链专班参加2024年第十六届中国（济南）国际信息技术博览会，洽谈大数据产业园项目。五大招商专班结合产业链专班、镇办开展招商活动总数不少于5次。	完成	新兴产业招商专班赴韩国考察机器人生产基地和研发中心；拜访了UK机器人株式会社、JNH PRESS 株式会社、海星株式会社等9家企业，洽谈了机器人技术研发、生产、市场拓展合作项目。高端化工产业专班与上海奇克氟硅材料有限公司、法国阿科玛公司进行合作项目洽谈。现代农业招商专班赴济南、北京与中易农业科技有限公司、北京轻仓商贸有限公司洽谈设施蔬菜、果蔬加工项目。文旅招商专班与山东文旅集团、山东齐兴发展集团联合赴长春、大连考察，谋划姜太公祠改造提升项目定位并进行前期策划。五大招商专班结合产业链专班、镇办开展招商活动共9次。		于海南	区投资促进中心 五大招商专班
22	整合招商力量，组建一支懂产业、明政策、会谈判的招商队伍，完善项目招引评审机制，提高招商引资精准度。	举办招商引资推介能手“大比武”活动。评估评价3个招商引资项目。	完成	配合市投资促进局举办全市产业链招商比武竞赛活动，评估评价6个招商引资项目。		于海南	区投资促进中心

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
23	健全项目全生命周期跟踪服务机制，提升项目转化率落地率，力争新引进过亿元项目60个，到位省外资金105亿元。	开展招商引资“金秋攻坚行动”，推动签约项目落地建设。累计新引进过亿元项目45个，省外到位资金78.8亿元。	完成	启动招商引资"金秋攻坚行动"，集中力量推动已签约的项目能够迅速稳妥地进入落地实施阶段。累计完成新引进过亿元项目45个，省外到位资金78.8亿元。		于海南	区招商引资 办公室 (区投资促进 中心) 区直各有关 部门、单位 各镇、街道
24	齐鲁化工区，加快推进新一轮扩区，完成3个专项规划编制，建成投用危化品停车场，稳步实施公共管廊、蒸汽管线等配套工程，持续提升发展承载力。	1.完成省政府扩区批复。 2.启动危化品停车场上附属物拆除工作。 3.启动冯北路、补天路公共管廊设计招标。	未完成	1.对省工信厅现场审核反馈问题进行整改，整改方案正在编制， 未完成省政府扩区批复。 2.危化品停车场已由南京圣旺泰公司全面负责，目前该公司正在走内部流程； 地上附属物拆除尚未开始。 3.目前齐化产投、天辰、峻辰正在协商相关事宜， 协商一致后将启动冯北路、补天路公共管廊设计招标。	1.省工信厅现场审核反馈问题未整改完成。 2.危化品停车场拆除资金尚未落实，未启动拆除。 3.齐化产投、天辰、峻辰三方未就南沅路至乙烯北路公共管廊事项达成一致。	张敬帅	齐鲁化工区 管委会
25	临淄经开区，进一步完善控制性规划，加大基础设施建设力度，全力打造新兴产业发展“主战场”。	启动栈台路、金银谷北路及水、电、气、暖、网配套设施建设前期工作。	完成	已启动栈台路、金银谷北路及水、电、气、暖、网配套设施建设前期工作。		房美男	临淄经济开发区 管委会

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
26	省级农高区，依托省农科院试验示范、成果转化、项目招引等优势，加快现代种业技术研发、设施蔬菜优质品牌培育、预制食品产业布局优化，打造全省农业高新技术产业示范基地。	邀请有落地意向的资源或企业实地来访考察，并与本地相关企业进行资源、产业链对接；做好设施蔬菜优质品牌种植基地宣传；择优选择1-2个小麦新品种提报国审或省审。	完成	9月4日，邀请中易农业科技有限公司董事长连强到农高区就临淄区智慧农业示范基地建设项目进行了沟通洽谈；以蔬菜品质行动为契机，做好口感西红柿皇城片区、五路口片区种植基地土壤修复工作，提升园区口感西红柿品质知名度；禾丰种业3个小麦新品种已通过省审。		于海南	淄博省级农业高新技术产业示范区管委会

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
27	完成稀土新材料产业园区搬迁，启动高分子产业核心区建设，加力推进医药健康、石化装备园区基础设施建设，切实增强园区发展动能。	稀土新材料： 淄博加华汽车尾气催化剂项目进行试生产。 高分子： 完成兴鲁环保、金塑源塑胶等高分子项目环评能评报告及规划设计。 专用化学品： 完成产业园七通一平。 医药健康： 齐都药业直立式软袋输液车间配套智能立体仓库技术改造项目开工建设。	未完成	稀土新材料： 淄博加华汽车尾气催化剂项目进行试生产。 高分子： 推进山东兴鲁环保新材料有限公司PVDC涂布膜项目成片开发手续办理，未完成兴鲁环保、金塑源塑胶等高分子项目环评能评报告及规划设计。 专用化学品： 正在进行专用化学品产业园控制性详细规划编制及地形图测绘；已对接瑞航资产，委托专人启办专用化学品产业园文物等前期手续办理。未完成产业园七通一平。 医药健康： 齐都药业直立式软袋输液车间配套智能立体仓库技术改造项目已开工建设。	高分子： 九合金控围绕高分子产业园策划包装的专项债项目未通过审批，至今未找到合适的筹融资模式，导致没有资金开展园区内配套基础设施建设及道路、场平、边沿治理等工作。 专用化学品： 省人才基金及省新动能基金出资程序较为繁琐，周期较长，影响项目整体进度。	张敬帅 房美男	齐鲁化工区 管委会 临淄经济开发区 管委会 区科技局 区工信局 区财政局 金岭回族镇 金山镇

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
28	要积极支持特种纸、高端装备等企业打开销路、开拓市场，实现稳定持续发展。	特种纸：配合企业参加8月上海国际纸展。会上助力企业对接大客户需求，特别是了解企业产品种类的缺失，加大开发新产品力度。 高端装备：继续走访调研全区高端装备企业，了解其经营状况及推销需求，并推荐参加于7月份召开的全国石油化工新材料高峰论坛，开展宣传推介活动。	完成	特种纸：配合企业对上海国际纸展会客户提出的新需求进行梳理汇总，明确下一步产品创新方向，根据企业创新需求，有针对性提供相应资源，助力企业新产品开发。 高端装备：走访双涵石化、石化装备产业园，收集了企业经营状况信息和实际需求。组织部分区内石化装备企业参加7月份召开的全国石油化工新材料高峰论坛，并进行宣传推介。		张敬帅 房美男	临淄经济开发区 管委会 区统计局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
29	认真落实上级各项改革任务，创新推出一批临淄特色改革举措，以更大力度改革推动高质量发展深度破题。	对优秀改革案例表彰推广情况和承接改革试点的任务进行督导调度，加快推动改革案例提升，形成走在前列的经验。	完成	1.9月11日，召开改革试点验收推进会，督促有关部门围绕改革工作加强与上对接，切实把责任落实到位。 2.挖掘总结改革创新经验，刊发改革简报5篇。 3.加大临淄改革案例的宣传推介，被市委改革办采用改革案例2篇，向省委改革办推荐临淄改革案例2篇；《大众网》“改革故事大家说”栏目临淄区入选4个，《淄博新闻》、《淄博日报》“百姓身边改革事”栏目临淄区入选5个。		张敬帅	区委改革办 区直各部门、单位 各镇、街道
30	全面完成机构改革。		完成	已于6月份全面完成机构改革。		张敬帅	区委编办 各涉改部门、单位
31	扎实推进优化营商环境“一号改革工程”，精准梳理重点任务清单，着力破解一批痛点、难点、堵点问题，争创全省营商环境创新示范区。	调度“一号改革工程”重点任务进展情况，总结创新经验和亮点做法，对未完成事项进行督促。	完成	144项改革任务已完成80项（其中超额完成2项）、未完成6项，对未完成事项进行督促，部分完成任务58项，各项任务正在持续推进中。		张敬帅	区发改局 区政府办公室 区委改革办

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
32	加快国有平台公司市场化转型，完善国企出资、投资项目全过程监管机制，推动国资国企做强做优做大。	将部分经营性资产注入国有企业进行市场化运营，进一步提升盈利水平。	完成	将胜利油田第二十四中学资产、胜利油田三供一业资产以及部分法院罚没房产划转至山东齐兴发展集团有限公司，进行市场化运营，进一步提升企业盈利水平。		张敬帅	区财政局
33	改革完善亩产效益评价机制，推动资源要素向高产区域、高端产业、优质企业集聚。	公布评价结果。并将评价结果同步抄送上报区领导和相关部门。	完成	已公布2023年度“亩产效益”评价改革结果，并同步报送区领导及相关部门。		张敬帅	区工信局
34	加快推进高新技术企业“双培育”工程，完善全链条孵化体系，新增高新技术企业10家。	组织开展2024年度批高企申报，做好集中审核和实地核实工作，指导企业完成系统申报。	完成	组织做好2024年度第二批高企申报工作，共有37家企业申报，本年度两批次共申报69家。		房美男	区科技局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
35	实施创新平台“扩量提质”工程，支持企业内引外联、借智发展，新增市级以上创新平台10家，不断提升创新策源力。	按上级部门申报通知要求，组织相关企业进行申报，积极对上对接；做好国家级和省级技术创新示范企业年度评价工作。	完成	广浦生物、齐都药业已成功入选省级工程技术研究中心；已推荐兴鲁化工、正华助剂申报省级企业技术中心。		房美男	区科技局 区发改局 区工信局 区人社局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
36	深化“揭榜挂帅”机制，加强核心技术联合攻关，力争科技研发投入突破28亿元，新策划实施产学研合作项目20个。	1.紧跟市级以上产业领军人才工程项目申报进度。 2.及时了解项目评审情况。	完成	1.组织开展2024年科小创新能力提升工程项目申报工作，前期共推荐11个企业项目。经过省科技厅评审，目前共有4个项目进入公示阶段。2.巧媳妇食品、舜泰汽车入选中央引导地方科技发展资金项目，已完成实地考察。3.现代庆炆、舜泰汽车、美陵化工设备入选省级“WZSB计划”项目，已完成实地考察。4.清田塑工获批泰山产业领军人才项目。5.天辰齐翔、齐都药业、永聚医药申报2024年山东省重大科技创新工程项目，已进入公示阶段。		房美男	区科技局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
37	高标准推进知识产权强区建设，做好知识产权保护和利用。以省级专利导航项目为引导，布局高端精细化工产业专利120件。	1.完成知识产权保护案件15起，适时申报省级知识产权保护示范区申报。 2.累计完成布局高端精细化工产业专利90件。	完成	1.办理知识产权侵权案件21起；已上报省知识产权保护示范区申报材料。 2.累计完成布局高端精细化工产业专利171件。		房美男	区市场监管局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
38	认真落实“人才金政50条”，完善校企联合引才育才机制，强化顶尖科研团队和高层次领军人才招引，办好“院士专家进临淄”、“才聚临淄高校行”等活动，力争引进大学生和高层次人才4500人以上。	1.组织企业参与“才聚临淄高校行”活动，与高校专家精准对接。 2.累计新引进大学生2500人以上。	完成	1.8月11日至9月7日，清华大学化工系46名师生在我区齐都药业、天辰绿能、英科医疗、英科再生4家企业开展化工实践活动。9月24日，组织院士专家20人，100家企业开展“院士专家进临淄—绿色化工与高分子材料产业推介会”活动。 2.累计新引进大学生2961人。		房美男 崔赞	区委组织部 区科技局 区人社局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
39	紧盯鑫泰石化、蓝帆医疗等外贸龙头企业和汇信大成、润涵生物等新开壶潜力企业，全面做好跟踪服务保障，力争进出口突破250亿元。积极发展外贸新业态新模式，鼓励英科、一诺威等企业布局跨境电商、跨境物流、离岸仓，加快爱特云翔跨境产业园招商运营。	加大市场开拓活动组织力度，增加企业对外交流合作机会。全区“新开壶”企业达到20家。三季度完成进出口额180亿元。	完成	围绕我区医疗器械、制药、塑料制品、食品等产业参加重点推荐类展会8次，组织企业参加其他境外展会20次以上，组织6家企业参加广交会，开展各级培训活动22次，对接市贸促会推介活动18次。全区“新开壶”企业达37家。预计三季度完成进出口额180亿元。		于海南	区商务局
40	深挖外资利用潜能，拓宽外资利用渠道，突出抓好柏斯托增资等6个外资项目，力争年内引进外资8000万美元。	筹划好外资到账序时进度，把握好月底到账的时间节点，做好三季度外资纳统工作，力争三季度完成5000万美元。	未完成	筹划好外资到账序时进度，做好三季度外资纳统工作，预计前三季度完成实际使用外资4197万美元。	计划三季度能够纳统的山东现代庆炆智能装备有限公司850万美元无形资产出资项目未能够按照预计的时间节点完成纳统，导致进度落后。	于海南	区商务局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
41	鼓励支持企业“走出去”，加大资源类投资及破解国际壁垒型投资力度，积极抢占境外新兴市场。	调度三季度对外投资金额，做好上报数据纳统工作。	完成	预计前三季度完成实际对外投资4666万美元，已全部实现上报纳统。		于海南	区商务局
42	与驻地央企深化供需对接、拓展合作领域、加强优势互补，重点围绕产业链上下游做好延链补链文章，推动企地融合发展取得更多务实成果。	“鲁油鲁炼”项目优化基础设计，开始施工图设计；聚丙烯项目基础施工基本完成，电气仪表开始安装。	完成	“鲁油鲁炼”项目正在开展基础设计的准备工作；聚丙烯项目装置区基础施工完成93%，配套部分完成场地平整，正在进行桩基施工。		张敬帅	区发改局 区财政局
43	按照“东拓、西联、南优、北进”发展思路，不断优化城市空间格局。	根据上级编制进度及技术要求，修改完善临淄中心城区详细规划。	完成	已组织编制形成临淄中心城区详细规划初步方案,根据省、市要求进行修改完善。		高 晋	临淄规划管理 办公室
44	稳步推进火车站改造，完成站场改造及客运设施主体工程。	站改工程： 开展第二阶段中间站台施工，进行吊装天桥施工。 站前广场及配套建设项目： 持续推进施工手续办理。	完成	站改工程： 已开展第二阶段中间站台施工，进行天桥桩基施工。 站前广场及配套建设项目： 持续推进施工手续办理。		高 晋	临淄火车站 改造及周边 片区开发建设 指挥部

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
45	进一步完善城市路网，打通北四路等3条道路，启动临淄大道东延和闻韶路改造提升工程，完成齐王路西延项目。	北四路、大顺路北延等项目：视拆迁、土方清运、考古、土地完成情况，项目开工建设。 临淄大道东延：办理项目立项等相关手续。 闻韶路：雨污管网等地下隐蔽工程完成100%。 齐王路西延：开展路基施工。	未完成	北四路、大顺路北延等项目：项目未能开工建设。 临淄大道东延：正办理项目立项等相关手续。 闻韶路：雨污管网等地下隐蔽工程完成100%。 齐王路西延：已开展路基施工。	北四路拆迁、征地补偿等资金尚未到位。 大顺路拆迁补偿、考古、施工等资金尚未落实，对后期推进制约较大。	高 晋	区住建局 区交通运输局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
46	用好用活房地产政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。统筹推进和里、徐姚等4个片区建设，不断完善功能配套，打造多元业态。加快推进齐都药业、刘地村等5个棚户区改造项目，筹建784套保障性租赁住房。积极推动微更新、微改造、微修复，让城市更加精致、更有温度。	片区建设：和里：人才公寓二期地块进场发掘。徐姚：东孙新村基槽开挖完毕；立体景观长廊（二期）南地块完成景观道路及健身设施安装；东地块完成考古及土地划拨工作；完成淄江北地块（恒悦府）基础及主体正负零。齐鲁新天地：完成文保方案制定，启动文物考古发掘工作。城南：持续推动铁路小区和水资源两个棚改项目。棚户区改造：刘地村项目水电气暖施工；铁路小区项目地下车库施工；水资源项目1#2#3#楼主体三层施工；商王村项目水电气暖施工；齐都药业项目进行考古发掘。保障性租赁住房：完成筹建任务的80%。	未完成	片区建设：和里：人才公寓二期地块进场发掘已完成。徐姚：东孙新村基槽开挖未完成；立体景观长廊（二期）南地块完成景观道路及健身设施安装；东地块未完成考古及土地划拨工作；完成淄江北地块（恒悦府）基础及主体正负零。齐鲁新天地：正在编制文保方案，未启动文物考古发掘工作。城南：持续推动铁路小区和水资源两个棚改项目。棚户区改造：刘地村项目水电气暖施工完成；铁路小区项目地下车库施工完成；水资源项目1#2#3#楼主体三层施工完成；商王村项目水电气暖施工完成；齐都药业项目正进行考古发掘，已经完成墓葬发掘900个。保障性租赁住房：已完成筹建任务的80%。	片区建设：徐姚：正在办理四证一书，影响基槽开挖；考古发掘时间长，影响后续工作。齐鲁新天地：因资金原因，未启动文物考古发掘工作。	高 晋	区住建局 区财政局 凤凰镇 辛店街道 闻韶街道 稷下街道

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
47	改造提升一批儿童主题公园，推进儿童友好城市建设。	根据设计单位提供的施工图，联合专业第三方代理机构做出施工招标文件和工程量清单，并报财政部门审核后，履行公共资源内部施工及监理招标投标程序，确定施工及监理单位。	未完成	探索推进措施，积极运用市场机制解决实际问题。目前已与方正公司对接，在公园建设中融入儿童公园主题元素。	2024年所有园林绿化项目未通过审批。	高晋赞	区综合执法局 区妇联
48	完成辛河路、一诺路等24条路段路灯节能改造，新建200个5G基站，增设一批公共停车位、充电桩。	1.路灯节能改造累计安装完成20%。 2.累计完成年度新建5G基站140处，充分利用夏秋施工有利条件加快进度。	未完成	1.目前正在财政局履行招标预算审批程序，未开始安装。 2.累计新建基站141处，增设公共停车位256个、充电桩178个。	路灯节能改造项目招标手续过期，重新履行手续。	张敬帅 高晋	区综合执法局 区工信局 区发改局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
49	持续推进生活垃圾分类，做好“三端”工作，构建全链条“闭环圈”。	完善大件垃圾暂存工作。	完成	督促采取暂存点和上门预约相结合的方式，完善小区大件垃圾暂存收运体系。		高 晋	区综合执法局
50	加强物业规范管理，推行多方联动议事机制，切实提高服务管理质量。	优化智慧物业平台信访事项办理流程，打造全天候应诉服务机制；开展住宅小区“大排查大整治”行动，入户走访率达到40%。	完成	已优化智慧物业平台信访事项办理流程，打造全天候应诉服务机制；已开展住宅小区“大排查大整治”行动，入户走访率达到40%。		高 晋	区综合执法局
51	启用城市运营指挥中心，全覆盖建设智慧社区，争创五星级智慧城市。	1.指挥中心大厅进入试运行。 2.继续根据任务分解情况推进智慧社区建设。 3.继续调度各有关部门指标建设推进情况，并形成书面报告。	完成	1.硬件装修已基本完成，软件平台已进入试运行阶段。 2.对28个社区的智慧社区建设情况进行调度，并将今年拟建设智慧社区名单上报市大数据局。 3.已调度各有关部门指标建设推进情况并形成书面报告上报。		房美男	区大数据局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
52	坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”，稳定粮食种植面积在58万亩以上，改造提升高标准农田2万亩，新增水肥一体化面积1.1万亩，切实保障粮食安全。	1.扎实做好2024年第三季度卫片图斑核查、研判、定性工作。 2.印发《2024年三秋农业生产工作意见》，明确各镇办冬小麦播种面积目标。 3.统计三季度水肥一体化新增面积。	完成	1.正在推进2024年三季度卫片图斑核查、研判、定性工作。 2.已印发《2024年三秋农业生产工作意见》，明确要求各镇办冬小麦种植面积不少于上一年度，稳定全年粮食种植面积。 3.第三季度新增水肥一体化面积203.27亩。		高 晋 于海南	区农业农村局 区自然资源局 各相关镇、街道
53	发挥禾丰研发推广优势，推动现代种业做大做强，良种繁育面积提升至7.5万亩。	准备参试种子、秋播种子，进行种子加工、整地、加代材料杂交工作。	完成	准备参试种子，9月24日送省种子管理总站；准备秋播种子，种子加工4000吨，已完成试验田整地20亩，加代材料播种1600个穗行。		于海南	区农业农村局 区科技局 朱台镇

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
54	大力发展设施蔬菜产业，高标准建设普浩、乐采现代设施蔬菜产业园，改造提升大棚2000个以上。	累计分类改造提升1400个老旧大棚。	完成	已累计分类改造提升1400个老旧大棚。		于海南	区农业农村局 区自然资源局 区文物局 各相关镇、街道
55	培育壮大预制食品产业，力争建成投产齐福园二期等3个项目。	奥美项目:预制食品车间设备设计安装；公用工程设备、管线设计安装。巧媳妇项目：设备进场。	完成	奥美项目:预制食品车间设备安装已完成；公用工程设备、管线设计安装已完成。巧媳妇项目：设备正陆续进场调试。		于海南	淄博省级农业高新技术产业示范区管委会 凤凰镇 齐陵街道

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
56	积极推广“数字农业”、“智慧农业”，加快邀博“番茄工厂”建设，新培育2个数字农业应用场景。	“番茄工厂”：建设完成，开始棚内搭建及番茄种植工作。 应用场景：继续对筛选的应用场景进行培育。	未完成	“番茄工厂”：项目已获省农业农村厅批复，正与省财金集团签订投资协议，进行公司股东变更。待股权资金到位后，项目开工建设。 应用场景：继续对山东省禽合旺养殖有限公司的智慧养鸡数字农业应用场景进行培育。	“番茄工厂”：结合文物保护及企业自身发展需要，对设计方案进行调整，项目总投资由0.8亿元增加至1.2亿元，方案调整需上报省农业农村厅批复后实施，拖延项目进度。	于海南	区农业农村局 区自然资源局 凤凰镇

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
57	深化一二三产融合发展，建成开放乡村振兴会客厅，依托巧媳妇、康浪河等龙头企业拉长产业链条，不断拓展农产品深加工、农村电商等新业态新模式，持续提升产品附加值。	以“农民丰收节”为契机，组织农产品企业开展直播带货活动，宣传推介我区农特产品。	完成	积极组织企业参加淄博2024年中国农民丰收节（博山）农产品展销活动，重点开展文冠果油、茶、牛肉酱、调味品、面食系列展销，组织开展线上线下销售、直播带货等活动，宣传推介我区农特产品。		于海南	区农业农村局 区商务局 区供销社
58	全面完成42个示范片区、378个村人居环境整治，推动农村人居环境示范片区创建三年攻坚行动圆满收官。	完成年度建设任务的70%。	完成	已完成投资4885余万元，完成年度建设任务的70%。		于海南	区农业农村局 区综合执法局 区水利局 区住建局 区交通运输局 临淄生态环境分局 各相关镇、街道

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
59	坚持连片打造、整体提升，支持凤凰镇创建省级乡村振兴衔接集中推进区，完成朱台镇乡村振兴齐鲁样板示范区建设，创建2个省级宜居宜业和美乡村。	1.凤凰镇项目完成整体项目建设任务70%。 2.朱台镇项目完成年度建设任务40%。做好2023年度2个省级宜居宜业和美乡村市级验收迎检工作。	完成	1.凤凰镇6个子项目正在施工建设，已完成整体项目建设任务70%。 2.朱台镇项目已完成年度建设任务45%。2023年2个省级宜居宜业和美乡村已基本完成建设，各档案材料已归档完成。		于海南	区农业农村局 凤凰镇 朱台镇
60	加快备用水源地建设，改造提升城乡供水管网。	钻机进场，分三批次压茬进行水文地质勘探井施工，9—12月进行第一批次勘探井施工。	未完成	南术西水源地及配套设施建设项目完成立项、可研报告调整，已成功申请政府专项债券7100万元。	拟对工作计划进行调整，先进行管网建设。	于海南	区水利局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
61	扎实开展“四好农村路”提质增效专项行动，新改建农村公路27公里、路面状况改善115公里。	项目开工率70%。	完成	项目开工率达到70%。新改建项目完成里程17.3公里，路面状况改善工程完成里程107.2公里。		高 晋	区交通运输局 各相关镇、街道
62	用足用好村集体经济增收“九策”、48条路径，不断拓宽增收渠道，力争50万元以上村达128个。	从组织、农业抽调人员成立调研组，通过“四不两直”方式到村开展调研；调度9月份各镇办村集体增收情况。力争村集体收入20万元以上村比例达到30%，50万元以上村达到60个。	完成	9月11日，对各村集体经济情况进行分析研判，下发《调查摸底20万元以下村增收情况通知》，调度四季度增收计划。截至9月底，全区各村集体经济收入达到10万元以上的有243个，占比64.29%；20万元以上的有174个，占比46.03%；50万元以上的有65个，占比17.2%。		于海南	区委组织部 区农业农村局 各镇、街道

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
63	稳步推进农村“三资”管理规范化、信息化、透明化，积极盘活存量资源，促进村集体资产保值增值。	通过区“三资”监管平台开展三季度检查，结合实地督导村级财务管理制度文件落实情况，“线上+线下”督导各镇办对发现问题及时整改，推动三资监管规范化。	完成	已组织开展镇办互查，重点检查台账更新情况和账务规范情况。同时通过区“三资”监管平台进行季度检查，对村级工程建设、村级用工等制度文件落实情况进行抽查，查问题促整改，推动三资管理规范化。		于海南	区农业农村局 区纪委监委 机关 区委组织部 各相关镇、 街道
64	推深做实“一网三联”治理模式，完善村级议事协商机制，充分发挥街巷长作用，打造乡村治理新格局。	组织各镇办开展互学互比调研，通报问题，督促整改落实。	完成	9月13日，召开全区基层党建专题研讨班，按照培训要求对区级党建指导员进行业务培训，重点围绕村级事务决策、一网三联落实进行辅导，同时安排各调研组，集中利用一周时间分镇村进行实地调研，对排查出的问题当场反馈，督促整改。		于海南	区委组织部 区委政法委 区农业农村局 各镇、街道

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
65	深入实施“头雁”工程，大力培育产业带头人和高素质农民，支持各类人才返乡创业，着力构筑高水平乡村振兴“人才矩阵”。	分类分层开展高素质农民培训。	完成	已开展高素质农民培育工作，培训100人次。		于海南	区农业农村局 各镇、街道

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
66	深入推进移风易俗，组织开展美在家庭、四德榜等评选活动，涵养文明乡风、良好家风、淳朴民风。	组织开展新时代文明实践入学升学礼、参军礼等活动。围绕家庭教育、传统文化、家风分享、亲子实践等内容，季度内开展好家庭好家教好家风宣讲活动。督促基层村居更新下半年四德榜。	完成	根据上级部署和区委区政府关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知要求，今年的各级文明村镇创建工作暂不开展。加强我区红白理事会建设，开展“红白公事”先进典型和案例征集，召开临淄区红白理事会骨干成员培训，交流各镇办辖区内红白理事会先进事例、典型做法，为下一步开展移风易俗现场会做好基础。		崔 赟	区委宣传部 区民政局 区妇联 各镇、街道

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
67	严格“两高”项目审批，稳步实施重点排放企业工程减排、管理减排，加快工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型，万元GDP能耗下降4.1%。	调度相关企业规划拟新上“两高”项目情况，做好政策解读；组织重点用能企业及时准确填报能耗在线监测系统；调度污染治理和节能减碳专项中央预算内资金项目进展。	完成	经调度了解，拟规划新上的“两高”项目为齐鲁分公司鲁油鲁炼转型升级技术改造项目、天辰齐翔新材料有限公司己二腈二期项目，为相关企业做好政策解读；组织重点用能企业及时准确填报能耗在线监测系统；9月份，组织相关企业开展第二批绿色低碳先进技术示范项目申报工作，已申报项目5个。		张敬帅	区发改局 区工信局 区住建局 区交通运输局 临淄生态环境局分局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
68	开工建设3台8万千瓦背压机组，探索建设集中能源供应中心，提升能源利用效率。	3台8万千瓦机组：一期工程土建等持续施工建设中，二期工程基础设计获中石化集团公司批复。 集中能源供应中心 ：完成南沅路至乙烯北路公共管廊、天辰齐翔至峻辰新材料蒸汽管线设计招标，确定中标单位。	未完成	3台8万千瓦机组：一期项目9#锅炉基础33个短柱全部浇筑完成，周边土方回填。9#主厂房桩头破除完成约30%。10#锅炉基础首层土方开挖完成约90%，二期项目工程基础设计已获批。 集中能源供应中心 ：齐化产投、天辰、峻辰正在就合作协议条款进行协商，协商通过后即可启动南沅路至乙烯北路公共管廊、天辰齐翔至峻辰新材料蒸汽管线设计招标。	集中能源供应中心 ：齐化产投、天辰、峻辰三方尚未就南沅路至乙烯北路公共管廊事项达成一致。	张敬帅	区发改局 齐鲁化工区 管委会

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
69	新建绿色工厂3家，鼓励企业应用绿色技术、开发绿色产品，为企业发展注入绿色动能。	根据省级绿色工厂申报通知，组织我区山东朗晖、齐茂催化剂等意向企业，按程序做好省级绿色工厂申报。	完成	山东朗晖、文远环保、美陵化工、永聚医药等4家企业入选省级绿色工厂；凯美可、兴鲁化工等4家企业入选市级绿色工厂。		张敬帅	区工信局
70	大力培育节能环保、清洁能源等绿色产业，竣工投产氢能一体化项目，新增光伏装机容量6.7万千瓦以上。	光伏装机容量：累计新增5.04万千瓦。	完成	光伏装机容量：累计新增5.79万千瓦。		张敬帅	区发改局 各镇、街道

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
71	强化区域协同治理，策划实施齐翔腾达储罐治理等37个大气污染治理项目，加大重点时段综合治理力度，确保空气质量稳步改善。	开展秋冬季大气污染防治，做好协商减排工作，减少污染物的排放，加强对秸秆禁烧的监管，加强宣传，确保不出现一处火点。督促各有关单位加快大气污染防治设施建设进度，累计完成25个大气治理项目建设。	完成	一是扎实开展大气污染防治“九大攻坚突破专项行动”，持续做好储罐治理、治污设施质效提升等各项工作，梳理各级执法监督帮扶中的问题，举一反三，切实提升我区企业治污水平。 二是成立巡查组，每天对建筑工地施工、道路施工等扬尘问题及秸秆焚烧情况进行巡查，发现问题及时交办镇办处置，同时压实镇办责任，加强巡查，确保秸秆禁烧宣传到位。		房美男	临淄生态环境分局 临淄公安分局 区应急局 区市场监管局 区综合执法局 区住建局 区交通运输局 各镇、街道

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
72	建成投用齐鲁化工区北部污水处理厂，新建2处污水处理厂，完成30个村生活污水治理，确保河流断面水质稳定达标。	齐鲁化工区北部污水处理厂：完成建设任务的85%。 敬仲污水处理厂 ：污水处理厂项目地槽开挖完成100%，农村污水改造部分施工完成15%，给排水管线施工30%。 农村生活污水 ：累计20个村庄开工建设。 河流断面水质 ：对乌河东沙断面沿线巡查取样不少于2次，检查涉水企业不少于10家次。	未完成	齐鲁化工区北部污水处理厂：目前污水厂正在进行设备安装，已完成建设任务的85%。 敬仲污水处理厂 ：项目已开工，目前正在 整修、加固原有钢架厂房 。 农村生活污水 ：累计20个村庄已开工建设。 河流断面水质 ：对乌河东沙断面沿线巡查取样9次，检查涉水企业10家次。	敬仲污水处理厂 ：设计发生重大变更，图纸内审过程中发现原厂房无法满足使用要求，需新增一座仓库及附房建设，使得进度陷入滞后状态。	房美男	临淄生态环境分局 齐鲁化工区管委会 区国资局 敬仲镇

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
73	全域推进“无废城市”建设，扎实开展黄河流域“清废行动”，不断提升固废安全处置和综合利用水平。	全面开展危险废物规范化考核工作，严格按照时序节点推进“无废城市”建设。	完成	已全面开展危险废物规范化考核工作，严格按照时序节点推进“无废城市”建设，本月已对17家企业开展评估。		房美男	区“无废城市”建设工作专班办公室（临淄生态环境局） 专班各成员单位
74	加强执法监管，推进环境执法行刑衔接，坚决打击超标排放、偷排偷放等各类环境违法行为。	前三季度，排污许可证重点监管单位度不低165家，简化监管单位不低于24家，一般监管单位检查不低于51家。（企业项目库随时调整，具体企业任务数以实际为准）	完成	前三季度检查排污许可重点监管企业181家次，简化监管单位33家次，一般监管单位检查57家次。		房美男 韩明	临淄生态环境分局 临淄公安分局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
75	持续抓好中央和省生态环境保护督察反馈问题整改，稳妥推进重点区域土地污染调查和生态修复。	第二轮中央环保督察反馈大气污染防治问题：开展秋冬季大气污染防治，加强对秸秆禁烧的监管。重点区域土地污染调查和生态修复：土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查工作完成率达到70%，自行监测方案编制或调整完成100%，并开展相关地下水及土壤监测工作；两区内5个地块开展现场采样工作。	未完成	第二轮中央环保督察反馈大气污染防治问题：扎实开展大气污染防治“九大攻坚突破专项行动”，持续做好储罐治理、治污设施质效提升等各项工作，梳理各级执法监督帮扶中的问题。成立巡查组，每天对建筑工地施工、道路施工等扬尘及秸秆焚烧情况进行巡查，发现问题及时转办镇办处置，确保秸秆禁烧宣传到位。 重点区域土地污染调查和生态修复：土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查工作完成率达到70%，自行监测方案编制或调整完成100%，土壤和地下水监测工作正在稳步推进；两区内5个地块现场采样工作尚未开展。	重点区域土地污染调查和生态修复：第三方调查单位前期费用一直未支付，第三方继续垫资困难，导致项目暂时无进展。	房美男	临淄生态环境分局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
76	严格落实河长制、林长制、田长制，统筹推进山水林田湖一体化保护修复，持续深化治理成效。	1.主汛期做好河道及太公湖水利风景区防汛工作，确保安全度汛。 2.开展建设项目用地的监管工作。迎接市对区县的林长制绩效评价工作。	完成	1.通过物理隔离，强化巡查值守等做好河道及太公湖水利风景区防汛工作，确保安全度汛。 2.已开展建设项目用地的监管工作，对建设项目用地的地点、面积等进行现场查验。目前正在开展2024年林长制工作绩效评价工作。		高 晋 于海南	区水利局 区自然资源局
77	完成乙烯排洪沟修复改造，深入开展乌河水质提升行动。	完成安装电磁阀、液位计的涉水企业梳理工作，进一步规范企业雨排口电磁阀、液位计运行管理工作。	完成	已完成涉水企业电磁阀、液位计等集中梳理检查工作。		房美男 于海南	区水利局 临淄生态环境分局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
78	加强矿产资源保护和监管，严厉打击非法开采等行为，全力推进南部矿山生态修复，完成493亩废弃矿山治理。	完成原金晓矿业生态修复项目施工工程。	未完成	已完成客土回填约5万立方米，未完成原金晓矿业生态修复项目施工工程。	九顶矿业前期开采产生的石料堆存压占原金晓矿业生态修复项目土地，导致进度缓慢。	高 晋	区自然资源局 金山镇
79	有序实施国土绿化，常态化做好补植提升。	开展雨季造林，累计完成荒山造林250亩，累计完成2023年已造林地补植提升800亩。	完成	已累计完成荒山造林250亩，累计完成2023年已造林地补植提升800亩。		高 晋	区自然资源局 各相关镇、 街道

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
80	严格落实“先考古、后出让”制度，更好统筹经济发展与文物保护。依托考古研究所、文物修复中心，充实专业人才队伍，不断提升文物保护与管理水平。	1.完成一次文物手续办理培训或公益讲座。2.对考古所技工进行聚落考古培训。3.利用北京大学临淄考古基地，在齐文化节期间开展高层次人才培养或技术交流活动。	完成	1.在稷下街道槐行村为稷下街道各村居讲解文物手续办理事宜。2.考古所组织业务骨干跟随“全国聚落考古培训班”进行理论及实践学习，加快提升我区文物工作的能力和水平。3.齐文化节期间，北京大学、山东大学等多家高校院所的考古专家、学者齐聚临淄，围绕临淄地区出土文物的本体和环境研究、文化脉络发展等展开深入交流与探讨，推动海岱文明研究迈向新高度。		高 晋	区文物局
81	积极做好第四次全国文物普查。	与齐都镇共同开展“以查代训”，对开展调查的文物点进行抽查检查，并邀请专家进行现场指导，及时解决普查队实地调查中的问题和困难。	完成	与齐都镇共同开展“以查代训”，对开展调查的文物点进行抽查检查，并邀请市文物保护和考古研究院专家进行现场指导，及时解决普查队实地调查中的困难和问题。		高 晋	区文物局 各镇、街道

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
82	全力配合“东周列国都城遗址”申遗，稳步推进齐国故城考古遗址公园建设，完成临淄齐国故城保护总体规划编制，建成开放殉马坑、10号宫殿。加快稷下学宫遗址勘探发掘阐释，持续扩大齐文化国际国内影响力。	1.齐文化节期间，做好“东周列国都城遗址”申遗、稷下学宫遗址考古工作成果宣传工作。2.推进殉马坑陈列馆外墙GRC挂板现场施工、内部展陈现场布展。3.推进10号宫殿建筑基址项目建设。	完成	1.齐化节期间，召开东周列国都城遗址联合申报世界文化遗产工作推进会，并对稷下学宫遗址考古的最新成果对外进行宣传展示。2.9月中旬，与殉马坑项目施工方细化殉马陈列馆施工方案，对展陈内容进一步完善提升。3.9月下旬，与10号宫殿项目施工对接，推进考古研学模拟基地施工。		高 晋	区文物局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
83	充分发挥北京大学临淄考古基地平台优势，深化与知名院所合作交流，高水平组织开展研学研讨。	1.在齐文化节期间，加强考古成果的宣传，形成浓厚学术研讨氛围。2.根据北京大学、省考古院培训计划，积极对上争取，承办考古专业培训和学术交流活动等。	完成	1.在齐国故城考古遗址公园10号宫殿遗址举办考古成果展，生动全面地向公众阐释考古的文化内涵，不仅惠及众多学者和考古爱好者，也为公众提供了学习、交流考古知识的机会，进一步增强了考古学术氛围。2.9月25日-30日，2024年山东省文物考古研究院考古调查勘探培训班在北京大学临淄考古基地开展。临淄区文物考古研究所安排业务骨干参加培训，借机提升我区考古业务水平。		高 晋	区文物局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
84	加速齐文化创造性转化、创新性发展，做好非物质文化遗产系统性保护，让传统文化焕发新的生命力。	1.开展非遗进校园活动，计划组织省级非遗八仙戏走进皇城一中。 2.联合文创企业推出系列齐文化文创产品。	完成	1.组织省级非遗八仙戏走进皇城一中传承八仙戏2次。 2.联合文创企业新研发上架牺尊毛绒挂件2款、冰箱贴5款、彩色纪念币4款、亚醜钺桌面摆件等文创产品。		高 晋	区文旅局 区文物局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
85	深入挖掘工业文脉、遗产遗迹、红色文化等优势资源，做好“烧烤+”、“研学+”文章，新推出一批特色化路线、标志性景点和体验式项目。	1.借助齐文化旅游节，策划推出寻根祭祖特色研学旅游线路。 2.加强对列入研学线路红色文化点文物保护的检查，为齐文化节营造良好氛围。 3.开展中秋假期月球灯制作研学活动。	完成	1.齐文化节期间，重点推出了四大齐文化主题研学游，为太公后裔推出包含齐祖广场、姜太公祠、高傒文化园、崔氏文化园等寻根祭祖景点的特色线路。 2.做好皇城镇许家村、金山镇崔碾村的省级红色文化特色村审核验收工作，为齐文化节营造良好氛围。 3.在中秋节假期期间，开展月球灯制作和皮质蹴鞠制作公益研学活动。		高 晋	区文旅局 区工信局 区商务局 区文物局
86	理顺齐文化博物院管理体制，巩固4A级景区创建成果。	1.阶段性完成部分入住企业商户的招商工作。 2.完成景区卫生间改造。	完成	1.已阶段性完成部分入住企业商户的招商工作。 2.已完成景区卫生间改造。		高 晋	区文旅局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
87	大力发展夜间文旅经济，策划实施“淄江夜游”项目，持续推动临淄大院、鱼盐里等“网红打卡地”做优业态、做精品质。	奥德隆鱼盐里店借助4周年店庆，开展“感恩回馈”系列促销费活动。	完成	奥德隆鱼盐里店开展4周年店庆，举办会员双倍积分、超值返现、“四周年店庆蛋糕齐分享”等系列促消费活动。		高 晋 于海南	区文旅局 区商务局 稷下街道
88	精心组织第二十一届齐文化节，办好祭姜大典、齐文化博览会、临淄美物展销会等系列活动。	印发《第二十一届齐文化节临淄区活动方案》，并高质量做好第二十一届齐文化节各项活动，组织姜氏后裔参加祭姜大典。	完成	《第二十一届齐文化节临淄区活动方案》先后经区政府常务会议和区委常委会议审议研究，最终确定举办开幕式和系列活动7项（具体活动15项）。9月12日第二十一届齐文化节暨第九届齐文化与稷下学论坛开幕式、姜太公诞辰3163周年民间祭礼举行。各项活动按时间节点有序开展。		高 晋 于海南	区节庆办 区文旅局 区商务局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
89	加快乡村旅游品牌创建，培育1个省级精品文旅名镇、1个省级乡村旅游重点村。	结合文明城市实地检查，指导相关镇办开展环境综合整治，做好迎接暗访准备。	完成	结合姜太公诞辰等活动，指导相关镇办、村居开展环境综合整治，开展各类文化娱乐活动，丰富完善创建要素，做好迎接暗访准备。		高 晋	区文旅局
90	完善“山东手造·临淄尚品”项目库，加大创意设计和宣传推介力度，激发手造产业创新发展活力。	开展“山东手造”五进示范点打造活动。农民丰收节前后，组织开展“黄河大集——丰收大集”系列活动，开展“山东手造”农产品推介活动。	完成	1.按照手造展销专区建设规范要求，指导新建成的辛店街道康平社区“山东手造”等3处手造展销专区，对内部陈设进行优化调整，丰富展品内容。 2.9月26日，举办临淄区2024年秋季“黄河大集”暨敬仲镇第九届金秋桂花展启动仪式，策划组织临淄区“秋季黄河大集”非遗产品展销会暨“山东手造·临淄尚品”优质旅游商品国庆展销会等系列活动。		高 晋	区委宣传部 区文旅局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
91	启动市民文体公园建设。	申请办理项目环境影响评价、人防、考古等手续。	完成	积极与相关部门对接，了解环评、人防、考古等手续办理流程。组织召开了项目建设协调会，就项目立项过程中的遇到的困难和问题进行了协商，确保项目顺利推进。		高 晋	区文旅局 区教体局
92	调整优化城市书房、阅读吧、文化驿站等新型公共文化空间10处，改造提升5个“5+N”基层综合性文化服务中心，构建“15分钟品质文化生活圈”。	组织文化站长对优化调整的公共文化空间和“5+N”示范点进行实地督查，完成书架、桌椅布置，所有图书上架。	完成	9月6日，召开文化站长会，安排调度文化站长对公共文化空间和“5+N”示范点进行督查，完成书架、桌椅布置，所有图书上架。		高 晋	区文旅局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
93	深入开展齐文化“六进”工程，讲好临淄故事，做强文化内核。高质量举办“市民艺术节”、“临淄之夏”等系列活动20场，组织“戏曲进乡村”活动424场，持续提升文化惠民水平。	组织戏曲进乡村活动90场，为齐文化节营造浓厚文化氛围。开展“流动博物馆”进校园活动1次，开展齐文化与蹴鞠文化宣讲。	完成	1.9月份，组织戏曲进乡村活动96场。9月28日，庆祝中华人民共和国成立75周年——“齐商银行杯”临淄区“千人共跳一支舞”广场舞展演活动在临淄人民广场举办，共有来自12个镇办的1000余名广场舞爱好者共同起舞，放声高歌，为祖国母亲献上一份深情的祝福。 2.“流动博物馆”于9月13日走进勇士幼儿园，进行蹴鞠文化的宣讲和展示，与孩子们进行蹴鞠活动互动。		高 晋	区文旅局 各镇、街道

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
94	巩固提升全国文明城市创建成果，大力弘扬社会主义核心价值观，广泛开展志愿服务活动，不断倡树文明新风。	召开文明城市创建工作推进会，组织实地督导，做好第三季度文明城市市测评工作。组织开展“我们的节日·中秋节”活动。组织各单位对2024年度文明创建测评标准进行业务指导和培训。	完成	持续开展精神文明建设工作，对市文明建设工作专班不定期指导提出的问题及时下发提示单，举一反三进行排查，及时做好整改落实。深入开展城市文化社区建设，围绕“齐有爱”“齐养德”“齐育美”“齐健康”“齐劳动”五大主题，不断丰富基层群众精神文化生活。迎接全市宣传思想文化系统重点工作现场推进会议，现场观摩淄江社区文化建设。组织开展“双节”期间文明培育活动。组织开展2024年入学升学礼活动。		高 晋	区委宣传部
95	坚持就业优先，持续推动稳就业政策落地见效，新增城镇就业4500人，积极创建全省就业环境友好型城市。	开展高校毕业生等青年就业服务攻坚行动。进行政策落实、权益保护、困难帮扶系列服务，促进高校毕业生等青年就业创业。	完成	今年以来，开展“临淄-高校人才直通车”活动26场，开展辅导员“三进”及大学生“留淄体验日”活动16场。通过山东高校毕业生就业信息网对1123名“离校未就业高校毕业生”进行信息匹配，依需求提供就业服务。		崔 赞	区人社局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
96	大力开展重点群体创业推进行动，着力优化创新创业环境，发放创业担保贷款4000万元以上。	累计发放创业担保贷款2400万元。	完成	累计发放创业担保贷款3033.9万元。		崔 赟	区人社局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
97	深入实施全民参保计划，持续提升养老保险、医疗保险参保率，稳步推广“齐惠保”，织密筑牢多层次、全覆盖的社会保障体系。	进一步突出“起底式”宣传特点，围绕“社会保险的账怎么算、参保有什么好处、早参保与晚参保有什么区别”等群众关心的现实问题，进行深入宣传发动，全面提升参保积极性。	完成	1.9月份，通过临淄人社微信公众号发布扩面宣传信息3期；到高留社区开展政策宣传志愿服务活动2次，宣传最新社保惠民政策，现场解答群众关切问题。 2.截至9月底，全区参加基本医疗保险535214人，较1月1日增长6559人；开展“医保政策两进”宣传专项行动，到各区直机关单位、政务服务中心窗口等部门进行医保政策解读与宣传，并发放《医保常用政策必读》手册100余册，通过多种方式扩大宣传覆盖面，动员各镇办开展医保政策培训宣讲会，实现村居、规模企业医保政策知晓全覆盖。印发《医保常用政策必读》、《医保明白人知识库》等政策材料，共发放800余册。对全区医保明白人进行多渠道培训，提高服务水平。医保工作站通过设立咨询台、发放宣传手册等形式详细解读医保政策内容。		崔 赞	区人社局 临淄医保分局 各镇、街道

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
98	探索搭建救助数字化平台，建立低收入人口动态监测机制。	坚持线上监测比对与线下走访摸排相结合，及时将符合条件的困难群众纳入救助范围。组织各镇办部署安排救助对象身份复核工作，向复核对象送达复核告知书,收集相关证明材料，依托市核对平台开展家庭经济状况核对。	完成	1.依托区动态监测预警平台，对接医保、乡村振兴等部门共享困难群众线索与救助帮扶数据。截至9月底，平台共反馈数据2万余条。依托省动态监测平台，组织镇办对全区医疗花费较大、重病重残等群体开展全面排查，共将平台反馈监测数据中44人纳入低保、低边、特困等救助范围。 2.开展2024年度低保、特困普查复核工作，依托市核对平台全面核对家庭经济状况，以入户抽查形式对各镇办复核情况进行督导，加强社会救助对象动态管理，提高救助对象精准识别能力。		崔 赞	区民政局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
99	完成347户特殊困难老年人居家适老化改造。	协调第三方按计划做好项目实施工作。	完成	第三方入户对改造对象环境开展能力评估、需求评估等工作，现已完成415户。		崔 赞	区民政局 各镇、街道
100	启动区殡仪服务中心迁建。	办理不动产权证。	未完成	殡仪服务中心建设项目选址地已确定,现进行地形精准选址测绘、项目设计，对接相关部门确定编制《建设项目节约集约用地论证分析专章》报告作为建设项目用地预审与选址意见书的申报材料，未办理不动产权证。	前期项目选址地方案研究周期长，影响工作进度。	崔 赞	区民政局 区财政局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
101	强化欠薪预警监测和智慧监管，最大限度保障劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。	加强企业劳动用工指导，加强镇办基层平台建设，落实劳动纠纷一窗受理、分类处理、联动处置、一站式化解。	完成	9月份，劳动监察受理各类欠薪线索667起，劳动仲裁累计受理各类案件85起，期限内结案率达100%。通过一件事改革受理工资类诉求案件25起，涉案金额37.5万余元，按期办结率100%。各镇办共计处理案件210起，就地化解163起，调解成功率77.6%，实现绝大部分矛盾化解在基层。		崔 贇	区人社局
102	推进区工会惠工服务综合体建设。	为临淄区惠工服务综合体10月份揭牌及试运行做好各项准备。	完成	持续招募合作伙伴，根据惠工服务要求，指导已入驻业户进行试运营。		崔 贇	区总工会

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
103	全面提升教育教学品质，启动雪宫教育集团学府校区改造，实施考点学校“清凉工程”，新建4所幼儿园，争创全国义务教育优质均衡发展区、学前教育普及普惠区。	教育教学品质： 组织中小学生学习劳动和社会实践；召开全区德育暨教学工作会；召开“新基础教育”学期计划交流会；组织“新基础教育”专家指导活动；举行中小学教师学科培训；召开初高衔接学科研讨会。 学府校区改造： 启动项目设计。 “清凉工程”： 验收投用。 新建幼儿园： 闻韶北幼儿园：配套施工，项目验收。康悦城幼儿园：内装施工完成；室外管线施工完成。 “两项创建”： 开展优质均衡创建专项督导。对区级档案进行完善提升。	未完成	教育教学品质： 已组织中小学生到社会实践基地分批次开展实践活动；已召开全区德育暨教学工作会，对新学年教育教学工作进行整体部署；已召开“新基础教育”学期计划交流会；“新基础教育”专家指导活动接续开展；已举办全区中小学教师学科全员培训，并分学科召开初高衔接学科研讨会。 学府校区改造： 完成暑期建设计划，顺利开学。开展新建综合楼文物勘探工作。 “清凉工程”： 已验收投用。 新建幼儿园： 闻韶北幼儿园：配套施工，主体工程已验收。 康悦城幼儿园： 已发布施工、监理招标公告，9月29日已完成开标，未开工建设。 两项创建： 组织开展优质均衡创建专项督导，结合义务教育优质均衡创建述评，进一步完善了相关档案，并对区级档案进行全面完善提升。	康悦城幼儿园： 受前期资金因素，施工进度受到影响。	崔 赟	区教体局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
104	积极推动淄博市工业学校创建高水平中职学校。	完成产学研实训楼验收。落实学校发展备用地。完成产学研实训楼智能化设备调试。制作教师素养提升资源1300条。建设2门在线精品课程。编印1本特色心理课程教材。	未完成	产学研实训中心综合楼相关教学智能化设备正在逐步安装中，未能验收。制作完成教师素养提升资源1300条，并陆续完成整理上传。2门精品在线课程已报送至教育部。特色心理学课程编印工作正在有序推进中。	财政资金拨付不及时。	崔 赞	区教体局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
105	优化提升“1+5+N”教育信息化体系，争创全省智慧教育示范区。	组织中小学网络安全宣传周活动，提升网络安全监测预警能力和应急管理水平。	完成	9月9日至15日，组织全区学校开展2024年国家网络安全宣传周活动，增强了广大师生的网络安全意识，提高了网络安全防护技能，营造了清朗校园网络环境。		崔 赞	区教体局
106	建成投用区医疗中心一期、区妇保院综合楼。	区医疗中心项目：整体完成约92.8%（病房楼A、B座及科教综合楼外立面装修细节处理等，各楼座室内安装施工完成85%，室内装修工完成70%）。 区妇保院综合楼：完成总工程。	完成	区医疗中心项目：整体已完成约92.8%（病房楼A、B座及科教综合楼外立面装修细节处理等，各楼座室内安装施工完成85%，室内装修工完成70%）。 区妇保院综合楼：基本完成，正在进行收尾工作。		崔 赞	区卫健局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
107	持续深化紧密型医共体建设，提级管理3家卫生院，启动齐都中心医院改建工程，深入开展“优质服务基层行”创建活动，夯实基层医疗健康“网底”。	1.朱台、皇城、金岭分院全面提升基本医疗服务能力，门诊、住院人次同比实现较大幅度增加。 2.做好齐都卫生院建设手续办理，筹措资金。 3.召开“优质服务基层行”创建活动工作推进会。	完成	1.朱台、皇城、金岭分院基本医疗服务能力得到全面提升，门诊、住院人次较去年同期有大幅度增长。 2.齐都卫生院建设手续正在办理中，筹措资金。 3.已召开“优质服务基层行”创建活动工作推进会，组织3家创建机构完成区级资料反馈整改工作，等待市级审核。		崔 赞	区卫健局
108	扎实推进疾控中心改革试点，筑牢重大传染病防控屏障。积极发展中医药事业，争创全国基层中医药工作示范县。	1.加强医防协同，开展国家自然科学基金戒烟干预项目第三次现场调查，进行项目总结。 2.组织各医疗机构进校园、进社区推广宣传中医药知识，开展第4期中医药适宜技术培训。	完成	1.因北京大学专家工作计划调整，国家自然科学基金戒烟干预项目第三次现场调查推迟，已做好各项准备工作。 2.已组织各医疗机构中医药骨干进校园、进社区并通过《健康临淄》节目等推广宣传中医药知识，已开展第4期中医药适宜技术培训。		崔 赞	区卫健局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
109	加快网格治理标准化、信息化、制度化建设，强化社会治理信息平台实战应用，通过“智慧网格”国家标准化试点验收。	根据评估结果，进一步补齐短板、夯实基础。	完成	根据专家审核指导情况，逐项对标整改提升，持续做好验收前各项完善补充工作。		房美男	区委政法委
110	深入推进“网信+网格”两网融合，建立多层次、全时段的网络舆情信息监控处置机制，扎实做好网络人士统一战线工作，集中精力做大做强正面宣传，牢牢掌握意识形态的领导权、主动权。	1.加强对抖音、微博等网络平台巡查，全天候监测预警涉临淄网上舆情信息。 2.召开一次新联会网络人士联谊分会会长、骨干单位座谈会，及时掌握情况、部署任务活动、活跃氛围。	完成	1.加强网络舆情监测，及时转办解决网民诉求，全区未发生重大负面网络舆情。 2.9月20日，召开全区新的社会阶层人士统战工作协调机制会议，协调机制成员单位相关负责同志、网络人士联谊会会员代表参加活动，解读相关文件精神，并对下一步工作任务进行部署。		张敬帅	区委宣传部 区委政法委 区委统战部

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
111	用好一站式矛调中心，不断完善矛盾纠纷调处闭环机制，全力化解初信初访、重点信访事项，探索打造新时代“枫桥经验”新样本。	借助线上平台，把群众线上纠纷调解功能打造的更加便捷高效。	完成	将省“一站式”矛盾纠纷多元化解平台与日常调解工作做好结合，加大“山东解纷码”宣传力度，提高群众线上申请调解占比，为群众提供更加便捷的服务。		韩 明	区委政法委 区信访局
112	建立健全民生热线垂直会商机制，以点带面解决群众操心事、烦心事、揪心事。	回访问题未得到有效解决的，提交区政府常务会对问题进行研究，形成决策，各单位遵照执行。区民生热线服务中心开展“回头看”工作，并向区领导报送落实情况。	完成	根据《临淄区民生热线垂直会商工作意见》，对要求协调的九泽百氏公司返还利息、临园搬迁户要求货币补偿等热点问题重点督办；现场督办美吉姆闭店退费问题，多部门共同办理，形成工作合力，有效解决难点问题；编写《民生热点》1期，通过大数据预警，为部门决策提供可靠依据。		张敬帅	区市民投诉中心

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
113	要充分发挥工业指挥部作用，建立企业诉求快速搜集反馈渠道、平台，统一受理企业反映的政策咨询、服务求助、意见建议等诉求，及时解决企业急难愁盼问题，确保“企有所诉、我必有应、接诉即办”。要建立政策整合直达通道，通过大数据比对分析，实现惠企政策智能匹配、精准推送，变人员“上门问需”为数据“上门应需”。	继续开展政策宣贯活动，入企分发工信领域政策清单汇编及惠企电子书，为50家企业开展政策宣讲。	完成	以新《公司法》为主题，组织洁林、巧媳妇、冠宏化工等企业管理人员40余人，参加“新公司法修改热点与应对”政策培训，帮助企业熟悉新公司法对公司治理架构、股权转让与投融资的影响和应对之策。累计举办和组织参加工业互联网对接活动和数字化转型培训15场次，对接（培训）企业数字化负责人261人次。在企业微信群、微信公众号等转发《金融产品宣传册》、“淄惠企保险增信贷”工作方案及明白纸和防范非法集资倡议书，积极向企业进行惠企政策答疑。		张敬帅	区工信局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
114	深入开展化工行业安全生产整治提升专项行动，统筹做好消防安全、道路交通、建设工程等重点行业领域隐患排查治理，进一步规范园区应急管理机制，守牢不发生重特大生产安全事故底线。	应急： 2024年度各专项任务和监督检查任务完成工作量达70%。 交通： 加大边坡、桥梁等重点路段巡查力度，及时发布预警信息。 住建： 结合上级工作要求，进行秋季建筑工地安全执法检查。 交警： 金秋开学季，结合学校周边道路交通实际情况，切实保障校园周边的道路交通安全畅通。 消防： 开展秋收农作物秸秆焚烧火灾防灭火工作。	完成	应急： 1.自动化改造提升任务：2024年度41家企业列入改造提升计划，已完成29家，完成率71%。 2.高危作业安全管控任务：2024年开展现场核查3624家次，10000项。参考2023年5201家次和13884项，完成率72%，达到70%以上。 3.监督检查任务：已监督检查企业173家，查改问题隐患1415项，立案42家，罚款93.1万元。2024年执法计划任务96家，聘请第三方深度安全检查任务30家，共计126家，完成率137%。 交通： 加大边坡、桥梁等重点路段巡查力度，9月份，共派出路面督导检查组19个，38人次，检查发现并整改路面隐患19处。针对降温、强降雨等恶劣天气，及时通过各个渠道发布极端天气预报和气象灾害预警信息。		张敬帅 房美男	区应急局 区交通运输局 区住建局 临淄交警大队 临淄消防大队 齐鲁化工区 管委会 临淄经济开发区 管委会 淄博省级农业高新技术产业示范区 管委会

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
114	深入开展化工行业安全生产整治提升专项行动，统筹做好消防安全、道路交通、建设工程等重点行业领域隐患排查治理，进一步规范园区应急管理机制，守牢不发生重特大生产安全事故底线。	应急： 2024年度各专项任务和监督检查任务完成工作量达70%。 交通： 加大边坡、桥梁等重点路段巡查力度，及时发布预警信息。 住建： 结合上级工作要求，进行秋季建筑工地安全执法检查。 交警： 金秋开学季，结合学校周边道路实际情况，切实保障校园周边的道路交通安全畅通。 消防： 开展秋收农作物秸秆焚烧火灾预防灭火工作。	完成	住建： 开展秋季安全执法大检查。要求区内建筑工地的各参建单位开展安全生产自查，全面自查自改，区住建局开展执法检查。迎接市住建局秋季安全大检查的抽查，共抽查我区4个在建项目，全部通过检查。 交警： 1.着力强化组织领导。召开办公会、专题研究部署，逐项落实齐文化节、中秋节两套安保方案。2.着力强化事故预防。紧盯秋收时节、走亲探友重要时间节点，将事故预防作为守底线的重中之中。3.着力强化源头监管。与交通运输部门加强联合监管，强化国庆之前车辆运输管理。4.着力强化宣传预警。利用抖音平台加强宣传预警。 消防： 为有效防范农村火灾事故，保障村民增产增收，组织消防宣传人员积极走进辖区，开展消防科普教育“进农村”活动,进一步增强辖区群众消防安全意识和应对突发火灾能力。		张敬帅 房美男	区应急局 区交通运输局 区住建局 临淄交警大队 临淄消防大队 齐鲁化工区 管委会 临淄经济开发区 管委会 淄博省级农业高新技术产业示范区 管委会

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
115	坚决打击逃废银行债务行为，有效防范化解重大金融风险。	1.视情况召开工作推进会议，总结分析打逃清收工作中出现的新情况新问题，制定下一步工作思路和方向。 2.建立城投公司现代企业制度。逐步建立“自主经营、自负盈亏、自担风险、自我发展”的运营模式。	完成	1.组织有关打逃专班成员单位和金融机构召开了3次打逃工作推进会、1次重点线索研判推进会。通过约谈清收、法院执行等多种处置措施，持续推进打击逃废银行债务工作。 2.九合金控公司加快市场化转型，依托齐德建设公司建筑资质，拟收购一家建筑企业进一步拓展基建业务。		张敬帅	区财政局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
116	常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为，抓牢食品药品安全监管，努力建设更高水平的平安临淄。	1.加大案件侦办力度，进一步补足证据链，争取进入移送起诉阶段；召集银行、运营商共同防范治理涉案“两卡”问题。 2.开展秋季学期校园食品安全专项检查，加强校园食品安全监管。 3.高质量完成第三季度分层分级包保工作。	完成	1.9月份，共走访村居20个、建筑行业1个、建筑市场1个，未摸排到涉黑恶线索；加大电信网络诈骗案件侦办力度；联合金融监管支局对各银行今年以来“两卡”情况进行通报，防范治理涉案“两卡”问题。 2.对121家学校、幼儿园食堂进行秋季校园食品安全监督检查，并对食品安全总监、食品安全管理员进行食品安全培训，提升食品安全管理水平。 3.全区861名干部包保7389家食品生产经营主体，已完成三季度包保督导任务。		房美男 韩 明	临淄公安分局 区市场监管局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
117	要加强财政规范化建设。在预算端，编制预算要务求精准、精打细算；在支出端，要规范财政支出决策行为，推动财政支出标准化体系建设，确保财政支出科学公平。	1.制定9月份收支计划，确保计划生育特扶等按季度支出项目及时拨付到位，科学合理制定中秋节前后部分欠款兑付方案，确保平稳过节。 2.以量入为出、精打细算为原则，起草2025年区级预算编制方案。	完成	1.根据部门报送的急需支付情况，汇总形成9月份收支计划，并及时动态调整；坚持“三保”在支出中的优先顺序，按照“轻重缓急”的原则，全力筹措资金，积极兑付计划生育特扶等按季度支出项目。 2.积极对接上级部门，按照量入为出、精打细算原则，起草2025年区级预算编制方案，部署2025年区级预算编制工作。		张敬帅	区财政局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
118	扎实开展好综合治税等行动，该收的税费，严格按照国家要求，一分不少地收上来，培养全民依法纳税意识。	根据工作开展情况，不断对各部门的涉税信息进行修改完善。梳理前期符合申报土地增值税条件的房地产企业，未申报的进行催报。	完成	1.调度税务部门，对1-9月税收完成情况进行总结，对采取的挖潜增收措施进行分析，全力做大一般公共预算收入。 2.按照《临淄区人民政府关于印发<2024年税收共治工作实施方案>的通知》责任分工，督促各相关部门报送涉税信息，目前税务部门正在进行涉税信息分析。 3.梳理符合申报土地增值税条件的房地产企业，对未申报的进行催报，并及时督导入库。		张敬帅	区财政局 齐化税务局 区税务局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
119	要建立政府投资项目综合监管机制，各行业主管部门要履行好监管主体责任，对新增政府投资项目的必要性、可行性及资金来源等进行联合评审，并提出具体明确的审查意见。同时，要对项目立项、控制价的编制和审核、重大工程设计变更、结算审计等环节进行全过程监管，对招投标、造价咨询等中介机构加强管理，制定严格的“进入”标准和“退出”机制，提高财政资金的使用绩效，确保每一分钱都花出最大效益。	1.做好后评估工作。对《办法》前期运行情况进行总结，分析查找问题，制定解决办法。 2.做好日常项目控制价评审和结算审计等工作。	完成	1.对于结算评审、控制价评审的项目，正在按照《办法》中的规定运行，并分析查找问题，制定解决办法。 2.继续做好日常项目的控制价评审和结算审计等工作。		张敬帅	区财政局 区发改局 区审计局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
120	对政府特许经营权进行全面细致梳理，把各领域特许经营权事项弄清、找准、找全。要借鉴好外地先进经验，将特许经营权评估之后，通过拍卖、划拨等方式分类注入平台公司，增强平台公司“造血”功能。要研究制定政府特许经营权管理使用办法，进一步规范特许经营活动，最大程度发挥特许经营权在促进经济、平台化债发挥最大效益。	对项目评估、拍卖等工作进展情况调度，督促单位按照时间节点完成工作。	完成	积极调度行政事业单位停车位特许经营项目，9月18号已完成二次拍卖，九合金控正在和区综合执法局对接签订合同。		张敬帅	区财政局

序号	年度目标任务	三季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
121	持续夯实府院联动基础，规范整章建制，着力构建成熟的“区委领导、区政府统筹、镇办启动、法院承办、各职能部门协同推进”的司法挽救危困企业“绿色通道”。对于项目建设特别是政府投资项目建设中涉及土地征用、房屋拆迁、违建治理等方面的行政纠纷，要充分运用法律手段，实施超前服务，坚持样板判决，推进源头治理，有效盘活土地资源、释放土地效能，助推全区经济社会高质量发展。	优化民事案件繁简分流办案模式,探索建立金融商事与刑事、执行跨审判庭工作协调机制,深化破产案件繁简分流。	完成	创新商事审判工作机制，探索建立金融商事与刑事、执行跨审判庭工作协调机制，把各项服务保障企业发展的措施落到实处。充分发挥破产审判职能作用，深入分析破产案件存在的难点、堵点问题，打造府院联动绿色通道、强化破产案件审限管理等方式。制定破产案件简易程序工作指引，深化破产案件繁简分流。对于事实清楚、债权债务关系明确、债务人财产状况清楚的破产案件，适用简易程序。集中开展“困境企业批量挽救”“低效土地集约盘活”行动，通过深入调研和府院会商，最终确定对14家企业实施批量挽救，化解不良债权总额16余亿元，释放土地资源800余亩，妥善安置企业职工500余人。		韩 明	区司法局 区法院
注：责任单位为多个单位的，其中标注黑体的为牵头单位，其他单位为协办单位；未明确牵头单位的，根据分工各自负责。							