

附件

2024年《政府工作报告》等重点工作四季度暨全年完成情况通报表

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
1	地区生产总值增长2%以上,一般公共预算收入扣除齐鲁石化因素同口径增长4.5%左右,固定资产投资增长6%以上,居民人均可支配收入增长5%左右,居民消费价格保持在合理区间,外贸保持稳定增长,全面完成上级下达的节能减排降碳和环境质量改善约束性指标。	全年地区生产总值增长2%以上,一般公共预算收入扣除齐鲁石化公司因素同口径增长4.5%左右,固定资产投资增长6%以上,居民人均可支配收入增长5%左右,完成减排计划内减排项目。	未完成	一般公共预算收入扣除齐鲁石化因素后同口径增长4.8%左右,三季度地区生产总值增长3%、居民人均可支配收入增长4.3%。1-11月固定资产投资增长4.1%,按要求完成减排系统录入。	全年地区生产总值、居民固定资产投资、居民人均可支配收入等指标数据还未公布。	张敬帅	区发改局 区财政局 区商务局 临淄生态环境分局 齐化税务局 区税务局 区工信局 区住建局 区交通运输局 区商务局 区农业农村局 区统计局提供数据 各镇、街道

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
2	积极培育壮大市场主体，推动“准四上”企业升规纳统，力争新纳统“四上”企业90家以上。	完成月度建筑业、房地产开发经营业、其他有5000万元及以上在建项目法人单位申报工作。 开展年度第二批新增工作。召开行业主管部门年度纳统工作推进会，及时跟踪在库企业生产经营情况，积极引导企业入库，做到应入尽入、应统尽统。完成新纳统“四上”企业121家以上。	未完成	新纳统“四上”企业87家，已通过上级审核59家。其中，月度新增20家（工业1家、建筑业10家、批发业1家、餐饮业2家、住宿业3家、房地产3家）；年度新增提交材料59家（工业7家、批发业40家、零售业2家、餐饮业3家、服务业7家）；大个体新增8家。	一是受经济下行影响，纳统税务达标单位大幅下降。二是企业纳统意愿不高。三是达标企业结构不平衡，质量良莠不齐。	张敬帅	区统计局 区发改局 区工信局 区商务局 区住建局 区文旅局 区科技局 区交通运输局
3	做好上市服务保障，新增新三板挂牌企业1家。	1家企业取得全国股转系统同意函、完成登记、举办挂牌仪式。	未完成	拟新三板挂牌企业齐城科技、永聚科技因审核政策发生变化，挂牌门槛大幅度提高，主动暂停新三板挂牌。新增兴鲁化工1家企业至齐鲁股交中心“专精特新”专板挂牌。在区政务服务中心开设“企业上市合法合规信息核查”一件事窗口，做好企业上市挂牌服务保障。	审核政策发生巨大变化，标准提高，经企业与券商慎重研判，决定主动撤回申报材料。	张敬帅	区财政局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
4	动态调整优质中小企业培育库，新培育市级以上瞪羚、单项冠军、“专精特新”企业12家以上。	总结谋划明年重点申报工作。	完成	今年新认定省级创新型中小企业34家，省级专精特新中小企业14家，省级单项冠军企业2家，省级瞪羚企业4家，国家级专精特新“小巨人”企业1家。		张敬帅	区工信局
5	高质量完成第五次全国经济普查工作。		完成	已于7月份完成第五次全国经济普查工作。		张敬帅	区第五次全国经济普查领导小组办公室（区统计局） 区发改局 区科技局 区工信局 区财政局 区商务局 区住建局 区交通运输局等 各镇、街道

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
6	聚焦“456”产业链群，做实“链长制”推进机制，系统集成发力、提升产业能级，力争地方规上工业增加值增速突破6%。	做好全区工业经济运行调度研判，科学指导镇办抓好工业生产，确保全年地方规上工业增加值增速突破6%。	完成	对全年工作进行总结分析，全力保障重点骨干企业满产满效、释放产能，对重点企业数据异常波动情况进行及时预警、采取措施，防止企业数据出现断崖式下滑，确保经济运行在合理区间。1-11月份全区地方规上工业增加值测算增速为14.7%。		张敬帅	区产业链发展 领导小组办公室 (区工信局) 领导小组各成员 单位

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
7	加快主导产业“膨胀”发展，依托齐鲁石化、鑫泰石化、天辰齐翔等链主企业，突出抓好鲁油鲁炼转型升级、烷烃综合利用、尼龙新材料二期等重大项目，持续延链补链强链，增塑产业发展新优势。	鲁油鲁炼转型升级项目：继续开展施工图设计；绿色低碳烯烃一体化项目：设备安装完成70%；尼龙新材料二期项目：继续进行详细设计。	未完成	鲁油鲁炼转型升级项目：于12月19日开工，齐鲁分公司正在开展基础设计的准备工作。绿色低碳烯烃一体化项目：异丙苯装置完成框架主体施工，进入设备安装阶段；苯酚丙酮装置土建完成主体封顶，进入整体安装阶段；双酚A装置土建完成造粒包装单元、反应单元基础施工，设备安装33台；412/413/414/415单元土建框架施工完成90%等。尼龙新材料二期项目：省级已同意保障煤耗指标，正在调整可研，进行环评、能评等报告修改。	鲁油鲁炼转型升级项目：因纳规过程中生态环境部要求，项目选址需做岩溶地质勘察，齐鲁公司根据要求出具项目岩溶地质勘察报告等，修改总图布置、优化调整环评报告，导致总体设计、基础设计延后。	张敬帅	区发改局 齐鲁化工区 管委会 区工信局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
8	加快新兴产业“增量”发展，开工建设现代工业机器人产业园、淄博协作机器人产业基地，建成投用信创基地，启动智能网联汽车二期项目，助推新兴产业加速崛起。	工业机器人产业基地： 进行主体建设。 信创基地： 卫生清理，竣工验收。 智能网联汽车产业园二期项目： 落地智能网联汽车及新能源汽车零部件项目2个。	未完成	工业机器人产业基地： 拟分三期实施，一期占地约130亩，土地指标已落实，齐都机器人公司股权变更手续已完成，正洽谈对接项目贷事宜。 力争2025年一季度开工建设，年底交工验收。 信创基地： 项目未竣工验收，配合区自然资源局开展土地征收出让工作。 智能网联汽车产业园二期项目： 赫迈弗海外出口基地项目已建成投产,舜泰美桥零部件产业园项目已达成合作意向。	工业机器人产业基地： 由于项目合作模式、项目主体发生变化，正在按照新的时间节点推进。 信创基地： 项目暂时无法获批银行贷款，因建设资金短缺，施工进度缓慢。	房美男	临淄经济开发区 管委会 区工信局 区财政局 凤凰镇 稷下街道

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
9	加快传统产业集群“焕新”发展，多点发力支持齐都药业、包钢灵芝等企业增资扩产、转型升级。	齐都药业： 年产100亿片粒口服制剂综合体技术改造项目设备安装完成30%。立式软袋输液车间配套智能立体仓库技术改造项目钢结构主体施工完成70%。 包钢灵芝： 二期氯化稀土冶炼分离、稀土应用新材料转型升级搬迁入园项目进行一层主体施工。	完成	齐都药业： 年产100亿片粒口服制剂综合体技术改造项目设备安装完成50%，正在调试中。立式软袋输液车间配套智能立体仓库技术改造项目钢结构主体施工完成70%。 包钢灵芝： 二期氯化稀土冶炼分离、稀土应用新材料转型升级搬迁入园项目正在进行施工。		张敬帅	区工信局 齐鲁化工区 管委会 临淄经济开发区 管委会 区发改局 区科技局 区统计局 区投资促进 中心 金山镇 稷下街道
10	启动新一轮技术改造专项行动，引导企业装备数字化升级、车间智能化升级、工厂网络化发展，实施市级重点技改项目50个，打造10个数字赋能典型应用场景。	加快推动重点技改项目建设，年度计划投资完成率达到100%，打造完成不少于10个数字赋能典型应用场景。	完成	推动市重点技改项目年度计划投资完成率达到104%。打造数字赋能典型应用场景11项，其中7项入选市级2024年度新一代信息技术应用场景名单，完成市级重点技改项目50个。		张敬帅	区工信局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
11	深入开展服务业提质扩容攻坚行动，强化业态创新、模式创新、技术创新，力争现代服务业增加值占服务业比重提高到54%以上。	持续提升现代服务业增加值占比，力争达到54%以上。	完成	前三季度，现代服务业增加值完成136.93亿元，占服务业增加值比重达55.7%，预计全年占比55%左右。		张敬帅	区发改局 区统计局提供数据
12	聚焦现代物流、商贸流通、工程设计等重点领域，支持三维化学、海湾吊装、东道智能等企业突破发展，推动生产性服务业加速向高价值、专业化延伸。	持续提升生产性服务业增加值增量，力争累计完成165亿元左右。	完成	前三季度，生产性服务业完成127.9亿元，预计全年完成170亿元左右。		张敬帅	区发改局 区工信局 区商务局 区科技局 区交通运输局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
13	深挖消费潜力，新引进知味斋、唐庄等知名品牌，培育壮大上地广场、方和茂等特色商圈，改造提升临淄汽车产业园，高水平举办鲁中车房展、美食节、啤酒节等区域性促消费活动，大力发展文旅休闲、康养托育等服务消费，推动生活性服务业补短提质。	1.鼓励方和茂、茂业广场、上地广场等特色品牌优化布局，策划引进高端餐饮、家电、家居项目，丰富消费业态，推动转型升级。 2.可提供托位数达2571个。 3.与山东唐庄酒店管理公司进行进一步洽谈，确定酒店的选址、推进手续办理等事项，并推动开展装修等工作。	未完成	1.方和茂、茂业广场、上地广场等商超引进“奋斗者火锅烤肉自助”、“交茶点”等10余家“首店”品牌。茂业广场店整体转型，原有传统品牌全部迁至时代店，计划1楼引进珠宝、黄金，2-3楼引进整体家电品牌，4-5楼引进家居，6楼引进康养，7-8楼引入汉庭酒店。 2.已提供托位数达2571个。 3.目前唐庄酒店项目暂无进展。 4.对临淄汽车产业园进行改造提升，已高水平举办鲁中车房展、美食节、啤酒节等区域性促消费活动。	因项目选址、投资方未定等原因，唐庄酒店项目暂无进展。	于海南	区商务局 区文旅局 区民政局 区卫健局 区融媒体中心

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
14	加速布局新领域新赛道，高水平建设运营大数据产业园，推动人工智能、大数据服务等新兴服务业扩容增量。	1.园区整体招商率达到30%，入园企业40-50家。 2.完成数据中心2#机电EPC配套（二期）设计和招采工作，开始工程建设。 3.产业算力平台算力达到3000P。	完成	1.园区整体招商率达到30%，入驻园区企业42家。 2.数据中心2#机电EPC配套（二期）设计已经完成，开始工程建设。 3.产业算力平台总算力达到3000P。		张敬帅	区工信局 临淄经济开发区 管委会 区大数据局 区投资促进 中心 稷下街道
15	强化落实“321”项目建设保障机制，策划实施总投资1260亿元的153个省市区重大项目，新竣工项目40个，完成年度投资170亿元以上。	持续抓好项目推进，新项目开工率100%、投资完成率100%，累计竣工项目40个，完成年度投资170亿元以上。	完成	截至12月底，新项目开工率100%、投资完成率106.9%，累计竣工项目42个，完成年度投资186.8亿元。		张敬帅	区重大项目推进 工作领导小组 办公室 (区发改局) 区自然资源局 区住建局 区文物局 区行政审批 服务局 区综合执法局 临淄规划管理 办公室等 各镇、街道

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
16	切实发挥土地供应专班作用，“一地一策”、倒排工期、挂图作战，实行周调度机制，全力加快土地出让进度。	坚定不移按照省、市部署要求，全力以赴、争分夺秒，高标准、高质量、高效率加速推进供地保障，圆满完成年度工作任务。	完成	12月份土地挂牌出让12宗152.13亩，成交价27192.65万元；征收报批6个项目376.01亩。		高晋	区土地供应工作领导小组办公室（区自然资源局） 领导小组各成员单位 各镇、街道
17	最大程度向土地“存量”要发展“增量”，“一地一策”盘活低效闲置用地1000亩以上，全年保障项目用地3300亩。	全年盘活低效闲置用地1000亩以上，全年保障项目用地3300亩。	完成	全年盘活低效闲置用地1011亩，全年保障项目用地3445.58亩。		高晋	区自然资源局 各镇、街道

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
18	探索建立重点项目银企路演机制，推动金融资源和产业需求精准匹配。	协调督促银行机构加强对上争取，加快信贷审批，力争年内投放60亿元以上。	完成	印发《临淄区2024年信贷扩容攻坚行动方案》，为每个镇办组建了一支金融服务队，召开了“齐聚临淄 共享未来”临淄区政银企合作推进会，推介项目及企业92个，金融产品107种。召开房地产领域、科技领域、走进凤凰镇、金山镇等11场专场政银企路演活动，引导金融机构优化资源配置，满足重点领域资金需求。截至11月底，贷款余额较年初增加60.23亿元。		张敬帅	区财政局
19	加大对上争取力度，积极争取政府专项债、特别国债等政策性资金。	累计争取政府专项债、特别国债等政策性资金10亿元。	完成	2024年，已发行专项债券14.2亿元，争取国债资金1.52亿元，合计15.72亿元。		张敬帅	区发改局 区财政局 区教体局 区住建局 区水利局 区卫健局等

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
20	聚焦先进制造业、基础设施建设、数字经济等重点领域，策划储备一批引领性、支撑性重大项目，切实以项目建设之“进”保经济发展之“稳”。	确定2025年省、市重大项目名单，项目个数、总投资等指标总体稳定。	完成	策划2025年省重大项目7个，总投资442.1亿元；市重大项目58个，总投资1057亿元，项目个数、总投资等指标总体稳定。		张敬帅	区发改局 区工信局 区住建局 区综合执法局 区大数据局
21	全面实施“1+10+7”重点产业招商模式，进一步调整优化招商政策，紧盯各重点行业领域头部企业，聚焦“456”产业链群上下游，大力开展园区招商、以商招商、资本招商。	新兴产业招商专班赴青岛市开展招商活动，配合淄博市级活动筹划在深圳举办粤港澳大湾区招商推介活动。五大招商专班结合产业链专班、镇办开展招商活动总数不少于5次。	完成	全面实施“1+10+7”重点产业招商模式，新兴产业招商专班赴江苏洽谈新能源项目。化工产业招商专班到广东拜访巴斯夫公司、广州印田新材料有限公司、深圳有为技术控股集团有限公司、衢州市浙江巨化集团、华友衢州产业园洽谈交流合作项目。区领导带队赴广州拜访玉湖冷链开展招商推介活动。五大招商专班结合产业链专班、镇办开展招商活动7次。		于海南	区投资促进中心 五大招商专班

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
22	整合招商力量，组建一支懂产业、明政策、会谈判的招商队伍，完善项目招引评审机制，提高招商引资精准度。	开展2024年镇办招商引资项目观摩点评活动，现场分享招引经验。评估评价3个招商引资项目。	完成	组织到聚合顺、红印科技、齐鲁氢能、遨博智能等招商引资项目现场开展了观摩点评活动，现场分享了招引经验。评估评价5个招商引资项目。		于海南	区投资促进中心
23	健全项目全生命周期跟踪服务机制，提升项目转化率落地率，力争新引进过亿元项目60个，到位省外资金105亿元。	召开全年招引项目服务保障推进会，对全年招商项目进行全面梳理和盘点。全年累计力争新引进过亿元项目60个，省外到位资金105亿元。	完成	召集镇办、有关部门召开了2024年招商引资工作调度会，梳理和总结了招商线索、活动开展、过亿元项目及省外资金等情况。全年累计完成新引进过亿元项目60个，省外到位资金105亿元。		于海南	区招商引资办公室 (区投资促进中心) 区直各有关部门、单位 各镇、街道

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
24	齐鲁化工区，加快推进新一轮扩区，完成3个专项规划编制，建成投用危化品停车场，稳步实施公共管廊、蒸汽管线等配套工程，持续提升发展承载力。	1.完成危化品停车场建设任务。 2.完成冯北路、补天路公共管廊施工招标，确定中标单位，开工建设。	未完成	<p>新一轮扩区：已完成扩区所有资料上报，省化专办已对园区进行现场审核，正根据现场审核提出问题进行整改，未完成省政府批复。</p> <p>3个专项规划编制：已完成编制。</p> <p>危化品停车场：目前由南京圣旺泰公司全面负责，该公司正在走项目合资公司成立流程；地上附属物拆除资金暂未落实，无法启动项目地上附属物拆除工作。</p> <p>公共管廊、蒸汽管线等配套工程：齐化产投、天辰、峻辰已基本达成合作意向，启动南泮路至乙烯北路公共管廊、天辰齐翔至峻辰新材料蒸汽管线前期设计，未开工建设。</p>	<p>新一轮扩区：因刘地村仍有8户居民未完成拆迁，省工信厅现场审核反馈问题未整改完成，导致扩区无法批复。</p> <p>危化品停车场：拆除资金尚未落实。</p> <p>公共管廊、蒸汽管线等配套工程：齐化产投、天辰、峻辰三方协商时间过长、拖延项目进度。</p>	张敬帅	齐鲁化工区 管委会

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
25	临淄经开区，进一步完善控制性规划，加大基础设施建设力度，全力打造新兴产业发展“主战场”。	形成控规方案，组织专家论证。	完成	<p>控规编制：已完成控规编制方案初稿，并征求有关部门意见，已基本定稿。</p> <p>基础设施建设：杨坡路北延项目（宏达路—张皇路段）已建成通车。完成栈台路、金银谷北路及水、电、气、暖配套设施建设的方案设计和投资估算。</p>		房美男	临淄经济开发区管委会

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
26	省级农高区，依托省农科院试验示范、成果转化、项目招引等优势，加快现代种业技术研发、设施蔬菜优质品牌培育、预制食品产业布局优化，打造全省农业高新技术产业示范基地。	1.对年度签约项目做好跟踪服务。 2.建设设施蔬菜优质品牌销售渠道，逐步完善销售服务体系。 3.温室移栽加代材料，新增1-2个国审或省审新品种。	完成	1.对已签约的加拿大外商投资项目2万吨果蔬加工出口项目跟踪服务，协助企业办理完成注册手续。 2.与佳农食品（集团）控股有限公司推荐临淄地理标志产品西红柿和西葫芦品牌，初步达成考察基地采购意向。 3.完成育种加代材料温室移栽，4个新品种通过省审。		于海南	淄博省级农业高新技术产业示范区管委会

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
27	完成稀土新材料产业园搬迁，启动高分子产业园核心区建设，加力推进医药健康、石化装备、专用化学品等专业园区基础设施建设和项目招引，切实增强园区发展动能。	稀土新材料： 产业园全部建设完成，进行试生产。 高分子： 12月底前完成高分子产业园区道路建设，完成征地组卷材料并报市审批、省备案。 专用化学品： 启动产业园基础设施项目建设。 医药健康： 齐都药业直立软袋输液车间配套智能立体仓库技术改造项目钢结构主体施工完成70%。	未完成	稀土新材料： 入园搬迁项目已全部竣工投产，淄博加华汽车尾气催化剂项目和包钢一期项目进入生产阶段，盛和新材料项目已竣工并进行生产。 高分子： 与中建方程、中化学土木工程等3家企业接洽对接高分子产业园项目建设，未完成高分子产业园区道路建设，兴鲁环保暂缓在分子产业园拿地，改为在现有厂区建设，未完成征地组卷材料。 医药健康： 齐都药业直立软袋输液车间配套智能立体仓库技术改造项目钢结构主体施工完成70%。 石化装备： 共享展厅已建成投入使用，80家企业签约入驻展厅。顺利组织石化装备国产化大会、华东石油化工装备采购大会等各类大会。华东石化装备制造与再制造产业园项目一期200亩土地成片开发方案已经省政府批复。 专用化学品： 已启动产业园基础设施项目建设，完成基础设施平面规划设计，园区场地平整完成100亩。	高分子： 九合金控围绕高分子产业园策划包装的专项债项目未通过审批，至今未找到合适的筹融资模式，导致没有资金开展园区内配套基础设施建设及道路、场平、边沿治理等工作。园区项目土地有限，尚未启动征拆和供地程序，无力兑付农户的征地补偿款，征地拆迁工作难度大。	张敬帅 房美男	齐鲁化工区 管委会 临淄经济开发区 管委会 区科技局 区工信局 区财政局 金岭回族镇 金山镇

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
28	要积极支持特种纸、高端装备等企业打开销路、开拓市场，实现稳定持续发展。	<p>特种纸：召开齐峰本地下游企业座谈会，了解企业需求，增加齐峰产品使用占比。与企业商议优化销售产品结构，增加高毛利产品销量。力争企业全年销售收入达40亿，同比增长10%以上。</p> <p>高端装备：根据高端装备企业需求，推荐参加于10月份召开的石化行业水处理高峰论坛，开展供需双方洽谈活动</p>	完成	<p>特种纸：通过配合企业参加第二十届上海国际胶带与薄膜展览会、上海国际纸展，召开下游企业座谈会等方式，有效提升了企业在行业内的知名度和影响力，助力企业与国内外客户建立联系，拓展市场渠道，帮助企业更好地调整产品结构和生产计划，提高产品的市场适应性和竞争力。预期企业全年销售收入可达40亿，较去年同比增长10%以上，后续将持续跟进相关事宜，保障目标顺利达成，助力本地特种纸产业稳健发展。</p> <p>高端装备：完成区内高端装备企业座谈会、化工企业座谈会。组织了石化装备国产化大会、顺酐国产化技术应用研讨会、华东石油化工装备采购大会，并同步开展招商推介活动。推荐区内高端装备企业参加中国（南京）石油和化工行业采购大会等大型活动，搭建供需桥梁。</p>		张敬帅 房美男	临淄经济开发区 管委会 区统计局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
29	认真落实上级各项改革任务，创新推出一批临淄特色改革举措，以更大力度改革推动高质量发展深度破题。	启动全面深化改革工作年度评估。开展年度十佳改革创新案例评选、下半年优化营商环境改革创新优秀案例评选、四季度百佳民生“微改革”评选。	完成	全区各级各部门聚焦六大重点领域改革和十二大牵引性集成改革，推动各项改革举措落地落实、见成效，共取得省级以上荣誉表彰200余项，其中国家级荣誉表彰70余项。全面完成年度改革优秀案例选培工作，共培育改革案例75个，其中民生“微改革”案例45个，年度十佳改革创新案例10个，优化营商环境改革创新优秀案例20个。在市级以上刊物、微信平台刊发改革案例文章40篇次。		张敬帅	区委改革办 区直各部门、单位 各镇、街道
30	全面完成机构改革。		完成	已于6月份全面完成机构改革。		张敬帅	区委编办 各涉改部门、单位

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
31	扎实推进优化营商环境“一号改革工程”，精准梳理重点任务清单，着力破解一批痛点、难点、堵点问题，争创全省营商环境创新示范区。	完成全年重点任务，全面总结创新经验和亮点做法，争创全省营商环境创新示范区。	完成	2024年“一号改革工程”优化营商环境任务清单，144项重点改革任务全部完成，其中超额完成6项。已全面征集下半年各部门的典型经验做法，评选出10个典型案例，5个优秀成果。		张敬帅	区发改局 区政府办公室 区委改革办
32	加快国有平台公司市场化转型，完善国企出资监管机制，推动国资国企做强做优做大。	压减国有企业层级，进一步提高决策效率。法人层级压减至4级以内，管理层级压减至3级以内。	完成	区属国有企业法人层级全部压减至4级以内，管理层级全部压减至3级以内。		张敬帅	区财政局
33	改革完善亩产效益评价机制，推动资源要素向高产区域、高端产业、优质企业集聚。	全面完成综合评价工作，为明年的“亩产效益”评价做准备。	完成	全面完成今年综合评价工作，为明年的“亩产效益”评价做准备。		张敬帅	区工信局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
34	加快推进高新技术企业“双培育”工程，完善全链条孵化体系，新增高新技术企业10家。	及时关注高企认定通知公告，确定我区高企通过名单，确保年内高新技术企业新增10家以上。	完成	经省科技厅评审、公示，我区新认定通过高新技术企业21家，全区高新技术企业数量达到166家。		房美男	区科技局
35	实施创新平台“扩量提质”工程，支持企业内引外联、借智发展，新增市级以上创新平台10家，不断提升创新策源力。	全年新增市级以上创新平台10家。	完成	全年新增市级以上创新平台12家，不断提升创新策源力。		房美男	区科技局 区发改局 区工信局 区人社局
36	深化“揭榜挂帅”机制，加强核心技术联合攻关，力争科技研发投入突破28亿元，新策划实施产学研合作项目20个。	全年科技研发投入突破28亿元，实施产学研合作项目20个。	完成	全社会科技研发投入达到29.42亿元，实施产学研合作项目21个。		房美男	区科技局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
37	高标准推进知识产权强区建设，做好知识产权保护 and 利用。以省级专利导航项目为引导，布局高端精细化工产业专利120件。	1.完成年度市对区知识产权考核、高价值专利培育等各项指标任务。 2.累计完成布局高端精细化工产业专利120件。	完成	1.高标准推进知识产权强区建设，全区高价值专利达到846件，万人高价值专利13.03件，提前完成国家“十四五”任务目标。 2.授权高端精细化工产业专利176件。		房美男	区市场监管局
38	认真落实“人才金政50条”，完善校企联合引才育才机制，强化顶尖科研团队和高层次领军人才招引，办好“院士专家进临淄”、“才聚临淄高校行”等活动，力争引进大学生和高层次人才4500人以上。	1.跟踪企业与高校产学研合作情况。 2.全年新引进大学生4500人以上。	完成	1.持续跟踪齐都药业与北京大学医学部合作、山东理工大学与正华助剂合作等企业 with 高校产学研合作情况。 2.完成新引进大学生5039人。 3.高质量举办“院士专家进临淄”“才聚临淄高校行”系列专场活动6场，邀请中国工程院院士张强、俄罗斯自然科学院院士刘光焯，北京大学、清华大学、香港理工大学等高层次海内外专家、教授与辖区100余家企业对接交流		房美男 崔赞	区委组织部 区科技局 区人社局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
39	紧盯鑫泰石化、蓝帆医疗等外贸龙头企业和汇信大成、润涵生物等新开壶潜力企业，全面做好跟踪服务保障，力争进出口突破250亿元。积极发展外贸新业态新模式，鼓励英科、一诺威等企业布局跨境电商、跨境物流、离岸仓，加快爱特云翔跨境产业园招商运营。	紧盯二手车出口全面放开的机遇，推动我区圣宇二手车、圣峰化工、曙润工贸等企业尽快实现二手车出口。全区“新开壶”企业达到30家。四季度完成进出口额250亿元。	未完成	相关二手车企业已开展出口业务。全区“新开壶”企业达到62家。1-11月完成进出口额223.9亿元， 预计全年完成进出口额234亿元 。鼓励英科、一诺威等企业布局跨境电商、跨境物流、离岸仓，加快爱特云翔跨境产业园招商运营。	年底国际市场原油货物不足，鑫泰石化从保税区采购的30万吨原油不计入我区进口数据。	于海南	区商务局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
40	深挖外资利用潜能，拓宽外资利用渠道，突出抓好柏斯托增资等6个外资项目，力争年内引进外资8000万美元。	跟进四季度未到位资金进度，做好全年外资纳统工作，力争全年完成8000万美元。	未完成	全年共计4个外资项目实现实际使用外资， 上报实际使用外资5037万美元。	受经济下行影响，境外投资者对新投资和增资项目普遍持谨慎态度，今年实际到位外资项目仅4个，且部分项目资金到位时间延后，未能匹配序时进度。	于海南	区商务局
41	鼓励支持企业“走出去”，加大资源类投资及破解国际壁垒型投资力度，积极抢占境外新兴市场。	调度四季度对外投资金额，做好上报数据纳统工作。	完成	1-11月份上报对外投资4675万美元。		于海南	区商务局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
42	与驻地央企深化供需对接、拓展合作领域、加强优势互补，重点围绕产业链上下游做好延链补链文章，推动企地融合发展取得更多务实成果。	聚丙烯项目设备仪表安装完成50%。	完成	聚丙烯项目聚合区土建施工基本完成，其中5个单元如期完成土建交安施工，根据设备到货情况进入安装阶段。配套部分土建正常推进。		张敬帅	区发改局 区财政局
43	按照“东拓、西联、南优、北进”发展思路，不断优化城市空间格局。	根据上级编制进度及技术要求，形成临淄中心城区详细规划方案。	完成	已形成临淄中心城区详细规划方案。		高晋	临淄规划管理 办公室

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
44	稳步推进火车站改造，完成站场改造及客运设施主体工程。	<p>站改工程：进行站台面、旅客地道出入口施工，完成站场第二阶段工程施工。站前广场及配套建设项目：完成站房综合体工程30%，完成广场地下车库（包含车库、出入口及卫生间等相关配套设施）施工20%。</p>	未完成	<p>站改工程：完成站场改造工程中间站台、北侧站台、雨棚等第二阶段工程施工，完成竣工验收。站前广场及配套建设项目：正在进行土地手续办理工作，未开工建设。</p>	<p>站前广场及配套建设项目：建设资金未到位，土地手续办理滞后，影响施工进度。</p>	高晋	临淄火车站改造及周边片区开发建设指挥部

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
45	进一步完善城市路网，打通北四路等3条道路，启动临淄大道东延和闻韶路改造提升工程，完成齐王路西延项目。	北四路、大顺路北延等项目：项目基本完工。临淄大道东延：办理项目立项等相关手续。闻韶路：完成交安设施安装及收尾验收工作。齐王路西延：进行交工验收并通车。	未完成	北四路、大顺路北延等项目：项目正准备办理考古勘探手续，未开工建设。临淄大道东延：已办理可研、项目登记等相关手续，未办理立项手续。闻韶路：已于12月初全线通车，已完成交安设施安装，收尾验收中。齐王路西延：完成灰土、沥青下面层的铺装工作，目前正在进行附属工程施工，未交工验收、通车。	北四路：前期因资金未及时到位，延缓工程进度。大顺路：建设资金缺口较大。两条道路文物遗存较多，考古勘探、发掘时间存在较大不确定性。临淄大道东延：目前尚无明确资金来源，项目处于停滞状态。齐王路西延：土地组卷手续延后导致工期延误，目前因气温低道路上面层无法施工。	高晋	区住建局 区交通运输局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
46	<p>用好用活房地产政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。统筹推进和里、徐姚等4个片区建设，不断完善功能配套，打造多元业态。加快推进齐都药业、刘地村等5个棚户区改造项目，筹建784套保障性租赁住房。积极推动微更新、微改造、微修复，让城市更加精致、更有温度。</p>	<p>片区建设：和里：人才公寓二期地块发掘完成50%。徐姚：完成东孙新村基桩施工；完成立体景观长廊（二期）绿化及竣工验收工作；完成淄江北地块（恒悦府）预售证办理，主体结构完成八层及部分车库建设。齐鲁新天地：基本完成考古发掘和土地收回工作。城南：持续推动铁路小区和水资源两个棚改项目。棚户区改造：刘地村项目竖向各分项施工；铁路小区项目4层施工；水资源项目1#2#3#楼主体十二层施工；商王村项目竖向施工；齐都药业项目做好土地出让前期准备工作。保障性租赁住房：完成本年度保障性租赁住房筹建工作。</p>	未完成	<p>片区建设：和里：人才公寓二期地块发掘已完成年度任务。徐姚：完成东孙村2栋楼及部分地下车库正负0；完成立体景观长廊（二期）绿化及竣工验收工作；完成淄江北地块（恒悦府）预售证办理，完成车库建设，主体结构全部封顶。齐鲁新天地：考古勘探费用已缴纳，项目南、北区土地污染物检测及北区热力、排污等管线迁移工作已完成，已出具建设区域及非建设区域布局图，已完成考古勘探工作，未完成考古发掘等工作任务。城南：铁路小区和水资源两个棚改项目已主体封顶。棚户区改造：刘地村项目竖向施工完成；铁路小区项目4层施工完成；水资源项目1#2#3#楼主体十二层施工完成；商王村项目竖向施工完成；齐都药业项目已做好土地出让前期准备工作。保障性租赁住房：已完成本年度保障性租赁住房筹建工作。</p>	<p>齐鲁新天地：该项目涉及供水、供暖、供电等管线，迁移工作复杂；因项目设计调整，建设区域存在不确定性，导致考古工作实施缓慢，影响项目整体进展。</p>	高晋	<p>区住建局 区财政局 凤凰镇 辛店街道 闻韶街道 稷下街道</p>

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
47	改造提升一批儿童主题公园，推进儿童友好城市建设。	协调施工单位按照先框架、再局部、最后细部的步骤，高效率完成施工任务，达到竣工验收标准。	未完成	无进展。	资金紧张且未找到合适的社会投资方。	高晋赞	区综合执法局 区妇联
48	完成辛河路、一诺路等24条路段路灯节能改造，新建200个5G基站，增设一批公共停车位、充电桩。	累计完成年度新建5G基站200处，做好站点开通验收和资料归档。	未完成	未完成24条路段路灯节能改造。累计新建基站206处，并做好站点开通验收和资料归档；增设公共停车位350个、各类充电桩847个。	24条路段路灯节能改造：未通过招标程序。	张敬帅 高晋	区综合执法局 区工信局 区发改局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
49	持续推进生活垃圾分类，做好“三端”工作，构建全链条“闭环圈”。	查漏补缺，总结全年工作推进经验。	完成	有序开展垃圾分类工作，构建了分类收运体系，可回收物智能回收设施完成年度建设计划，总结全年工作推进经验。		高晋	区综合执法局
50	加强物业规范管理，推行多方联动议事机制，切实提高服务管理质量。	根据物业企业考评和工作实际，动态评定物业服务质量“红黑榜”；总结全年工作。	完成	开展了城区住宅小区“物业服务质量管理提升年”活动，进一步健全区、镇办、社区、物业企业四级管理体系，发挥好物业管理联席会议制度作用，严格落实“红黑榜”制度，营造优胜劣汰工作机制；总结了全年工作。		高晋	区综合执法局
51	启用城市运营指挥中心，全覆盖建设智慧社区，争创五星级智慧城市。	1.继续根据入驻单位反映情况，对指挥中心进一步优化。 2.做好智慧社区建设市级复检、省级抽检准备工作。 3.及时对接智慧城市验收结果。	完成	1.指挥大厅已完成建设，目前齐鲁化工区已入驻。 2.43个社区全部通过市级验收，基本实现全覆盖。 3.已被评为省四星级新型智慧城市，2024年五星级智慧城市不面向区县一级评选。		房美男	区大数据局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
52	坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”，稳定粮食种植面积在58万亩以上，改造提升高标准农田2万亩，新增水肥一体化面积1.1万亩，切实保障粮食安全。	1.扎实做好2024年度卫片问题图斑查处、整改工作，力争完成问题图斑年度销号任务。 2.完成高标准农田区级验收。完成全年水肥一体化面积1.1万亩新增任务。	未完成	1.截至12月底，2024年国土变更反馈的卫片执法问题图斑共109个、耕地面积193.04亩。其中，已整改到位的105个、耕地面积187.4亩。 2.粮食种植面积59.01万亩，高标准农田已基本完成建设任务， 未验收 。新增水肥一体化面积15820.11亩。	高标准农田工程款拨付不及时，影响工程进度。	高晋 于海南	区农业农村局 区自然资源局 各相关镇、 街道
53	发挥禾丰研发推广优势，推动现代种业做大做强，良种繁育面积提升至7.5万亩。	完成推广良种繁育面积7.5万亩。	完成	推广良种繁育面积7.5万亩；整理育种材料入库。		于海南	区农业农村局 区科技局 朱台镇

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
54	大力发展设施蔬菜产业，高标准建设普浩、乐采现代设施蔬菜产业园，改造提升大棚2000个以上。	全年累计改造提升2000个以上老旧大棚。	完成	已累计改造提升2000个老旧大棚。		于海南	区农业农村局 区自然资源局 区文物局 各相关镇、街道
55	培育壮大预制食品产业，力争建成投产齐福园二期等3个项目。	巧媳妇项目：小米醋生产线试运行。齐福园二期项目：完成地槽挖掘。	完成	奥美项目：已完成建设，投入生产运行。巧媳妇项目：小米醋生产线试运行。齐福园二期项目：企业不再实施。		于海南	淄博省级农业高新技术产业示范区管委会 凤凰镇 齐陵街道

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
56	积极推广“数字农业”、“智慧农业”，加快邀博“番茄工厂”建设，新培育2个数字农业应用场景。	“番茄工厂”：全部完成年度建设任务。 应用场景：对筛选的应用场景进行总结。	未完成	“番茄工厂”：规划占地已落实，项目设施农用地手续办理、文物勘探、对农户地上附着物补偿工作已完成。公司股东变更、账户开立已完成，股权资金已到位，项目近期开工建设。 应用场景：新培育2个数字农业应用场景，对筛选的应用场景进行总结。	“番茄工厂”：结合文物保护及企业自身发展需要，对设计方案进行调整，项目总投资由0.8亿元增加至1.2亿元，方案调整需上报省农业农村厅批复后实施，拖延项目进度。	于海南	区农业农村局 区自然资源局 凤凰镇

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
57	深化一二三产融合发展，建成开放乡村振兴会客厅，依托巧媳妇、康浪河等龙头企业拉长产业链条，不断拓展农产品深加工、农村电商等新业态新模式，持续提升产品附加值。	1.总结宣传全区农产品拉长产业链条工作开展情况，打造全区农产品深加工典型案例。 2.积极宣传推广特色电商镇、电商村的典型经验做法，组织企业参加省市电商直播活动，促进我区网络零售额快速增长。	完成	1.大力宣传农产品拉长产业链条工作，巧媳妇、康浪河农产品深加工典型案例已打造完成。 2.抢抓双十二及元旦前热度，积极组织巧媳妇、健沂农业、康浪河等电商企业参与“双十二”及元旦促消费活动，抢抓消费热点，提高线上销售额；积极组织区内搭岭年糕、道香酥等有意向做电商的企业参加省市组织的线上培训及直播项目推介等，指导开通网上销售渠道，增加网络零售额。		于海南	区农业农村局 区商务局 区供销社
58	全面完成42个示范片区、378个村人居环境整治，推动农村人居环境示范片区创建三年攻坚行动圆满收官。	全面完成42个示范片区、378个村人居环境整治，组织各责任部门对片区进行现场督导，督促各镇办完成2024年度示范片区的自验工作。	完成	已完成12个示范片区、120个村的提升工作，年度投资率100%，全面完成42个示范片区、378个村人居环境整治，已督促各镇办完成2024年度示范片区的自验工作。		于海南	区农业农村局 区综合执法局 区水利局 区住建局 区交通运输局 临淄生态环境分局 各相关镇、街道

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
59	坚持连片打造、整体提升，支持凤凰镇创建省级乡村振兴衔接集中推进区，完成朱台镇乡村振兴齐鲁样板示范区建设，创建2个省级宜居宜业和美乡村。	1.凤凰镇项目完成项目建设任务，并开展项目审计验收确权工作。 2.朱台镇项目完成年度建设任务。2023年度2个省级宜居宜业和美乡村示范村通过省级验收。	未完成	1.凤凰镇项目完成建设任务的92%。 2.朱台镇项目完成建设任务的63.5%。2023年度2个省级宜居宜业和美乡村示范村积极筹备迎接省级验收，省级验收所需档案材料已上传系统并审核通过。	凤凰镇、朱台镇项目由于财政资金拨付不及时，影响工程进度。	于海南	区农业农村局 凤凰镇 朱台镇
60	加快备用水源地建设，改造提升城乡供水管网。	完成第一批次水文地质勘探井施工。	未完成	目前正在进行水文地质勘探项目招标，待招标完成后，开展地球物理勘探工作，未完成第一批次水文地质勘探井施工。	资金未及时到位。	于海南	区水利局
61	扎实开展“四好农村路”提质增效专项行动，新建农村公路27公里、路面状况改善115公里。	完成新建农村公路27公里，路面状况改善115公里，完善内业资料，迎接省市考核。	完成	完成新建农村公路27.2公里，路面状况改善115.2公里，根据上级要求，已完善内业资料并上报，迎接省市年终考核。		高晋	区交通运输局 各相关镇、街道

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
62	用足用好村集体经济增收“九策”、48条路径，不断拓宽增收渠道，力争50万元以上村达128个。	坚持周调度、周通报，确保村集体收入全部达到20万元以上，50万元以上村达到128个。	完成	<p>1.开展村集体经济专项调研，针对2023年底170个25万元以下村，采取实地调研、听取汇报等方式，逐村了解工作情况、存在问题，结合村级增收“九策”和48条路径，“一村一策”拓展增收渠道，先后打造金岭回族镇金岭南村“金岭驿”、凤凰镇梁家村粮食烘干仓储、稷下街道赵家村开心菜园等特色项目，提升自我“造血”能力。</p> <p>2.落实“三事工作法”，镇办党政正职带头，班子成员和其他副科级以上干部分别带队，全体机关干部共同参与，全面征求意见、解决问题、推动工作。截至12月底，村集体经济收入20万元、50万元以上的村分别是378个、129个，占比分别为100%、34.13%。</p>		于海南	区委组织部 区农业农村局 各镇、街道

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
63	稳步推进农村“三资”管理规范化、信息化、透明化，积极盘活存量资源，促进村集体资产保值增值。	通过区“三资”监管平台开展季度检查，结合实地督导村级财务管理制度文件落实情况，“线上+线下”督导各镇办对发现问题及时整改，推动三资监管规范化。	完成	已通过区“三资”监管平台开展四季度检查，同时对账务情况组织开展镇办互查，“线上+线下”查问题促整改，推动村级财务管理制度文件落实到位，促进三资监管提质增效。		于海南	区农业农村局 区纪委监委 机关 区委组织部 各相关镇、 街道
64	推深做实“一网三联”治理模式，完善村级议事协商机制，充分发挥街巷长作用，打造乡村治理新格局。	评选一批“一网三联”乡村治理示范村。	完成	1.扎实开展村级党组织分类突破整体提升三年行动，推动落实“一网三联”治理模式，将落实情况纳入评先树优重要依据。 2.12月上旬，推选出44个在乡村治理工作中成绩突出的党组织予以通报表扬，同时择优推荐到市级参与村级党组织整体提升三年行动成绩突出党组织评选。		于海南	区委组织部 区委政法委 区农业农村局 各镇、街道

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
65	深入实施“头雁”工程，大力培育产业带头人和高素质农民，支持各类人才返乡创业，着力构筑高水平乡村振兴“人才矩阵”。	完成年度“头雁”和高素质农民培训。全年累计培训高素质农民1000人次以上。	完成	完成年度“头雁”和高素质农民培训，全年累计高素质农民培训1021人次。		于海南	区农业农村局 各镇、街道

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
66	深入推进移风易俗，组织开展美在家庭、四德榜等评选活动，涵养文明乡风、良好家风、淳朴民风。	开展各级文明村镇测评，巩固文明村镇创建成果，倡树文明新风。做好新时代文明实践工作梳理、总结、宣传，打响“齐有爱”文明实践品牌；按照乡村文化振兴考核标准及时查漏补缺，做好迎检工作。	完成	推进全区乡村文化振兴突破年行动，实施“齐学习”思想铸魂等文化惠民五项突破行动。举办纪念“三八”国际妇女节暨“寻找最美礼遇最美”表扬大会，表扬“美在家庭”标兵户等先进典型。推进全区深化移风易俗开展突出问题综合整治，召开“礼安齐鲁”部署会、推进会和移风易俗推进会、培训会，深入开展“移风易俗主题宣传教育月”活动，广泛组织新闻宣传、社会宣传、文艺宣传，开展“文明实践我行动”、“我们的节日”、移风易俗等各类文明实践活动7000余场次。2024春节乡村文化旅游节活动情况被新华网报道，临淄区齐有爱体验中心建设案例入选《2023年山东省宣传思想文化工作案例选编》。		崔赞	区委宣传部 区民政局 区妇联 各镇、街道

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
67	严格“两高”项目审批，稳步实施重点排放企业工程减排、管理减排，加快工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型，万元GDP能耗下降4.1%。	汇总新上“两高”项目建设、投产等重要进展和重大事项报省发改委阅知；3家企业通过市级以上绿色工厂认定；完成减排计划内减排项目。	完成	新增齐鲁石化1#-8#热电机组背压替代改造等4个“两高”项目，已按要求报市发改委、省发改委进行窗口指导、提级审批；新增4家省级绿色工厂、4家市级绿色工厂，临淄经开区入选市级绿色工业园区；完成减排计划内减排项目。		张敬帅	区发改局 区工信局 区住建局 区交通运输局 临淄生态环境分局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
68	开工建设3台8万千瓦背压机组，探索建设集中能源供应中心，提升能源利用效率。	3台8万千瓦机组：一期1#炉钢结构安装完成20%，2#炉基础施工完成，锅炉钢架开始吊装。 集中能源供应中心 ：完成南泮路至乙烯北路公共管廊、天辰齐翔至峻辰新材料蒸汽管线施工招标，施工单位进场，土建开工。	未完成	3台8万千瓦机组：一期1#锅炉完成第二层结构主体安装,正在进行第三层结构主体安装；2#锅炉正在进行下部结构主体安装。一期1#主厂房完成基础承台浇筑、土方回填，完成两台磨煤机基础钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑；2#主厂房完成主厂房A列基础承台浇筑、土方回填，正在进行磨煤机基础钢筋绑扎、模板安装。 集中能源供应中心 ：齐化产投、天辰、峻辰已基本达成合作意向，启动南泮路至乙烯北路公共管廊、天辰齐翔至峻辰新材料蒸汽管线前期设计，未开工建设。	集中能源供应中心 ：齐化产投、天辰、峻辰三方协商时间过长、拖延项目进度。	张敬帅	区发改局 齐鲁化工区 管委会

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
69	新建绿色工厂3家，鼓励企业应用绿色技术、开发绿色产品，为企业发展注入绿色动能。	完成新建3家市级以上绿色工厂，做好绿色工厂培育总结和典型企业推介宣传。	完成	兴鲁化工等4家企业入选市级绿色工厂，文远环保等4家企业入选省级绿色工厂，临淄经开区入选市级绿色工业园区并做好绿色工厂培育总结和典型企业推介宣传。		张敬帅	区工信局
70	大力培育节能环保、清洁能源等绿色产业，竣工投产氢能一体化项目，新增光伏装机容量6.7万千瓦以上。	光伏装机容量：全年累计新增6.7万千瓦以上。	完成	已竣工投产氢能一体化项目，新增光伏装机容量6.74万千瓦。		张敬帅	区发改局 各镇、街道

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
71	强化区域协同治理，策划实施齐翔腾达储罐治理等37个大气污染治理项目，加大重点时段综合治理力度，确保空气质量稳步改善。	全年累计完成37个大气污染治理项目。启动2025年烟花爆竹管控工作，开展禁烧工作巡查。	完成	1.全年累计完成齐翔腾达储罐治理等37大气污染防治项目。 2.召开全区烟花爆竹管控工作会议，印发《临淄区2025年烟花爆竹禁燃限放工作方案》，2024年12月24日、25日、31日，2025年1月1日动员各镇办、部门、社区等力量，共同对烟花爆竹燃放情况进行巡查。		房美男	临淄生态环境分局 临淄公安分局 区应急局 区市场监管局 区综合执法局 区住建局 区交通运输局 各镇、街道

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
72	建成投用齐鲁化工区北部污水处理厂，新建2处污水处理厂，完成30个村生活污水治理，确保河流断面水质稳定达标。	齐鲁化工区北部污水处理厂：完成建设任务，并投入使用。齐鲁化工区西部污水处理厂：相关建设手续办理。敬仲污水处理厂：污水厂处理设备施工完成50%，农村污水改造部分施工完成30%，进排水管线施工80%。农村生活污水：完成30个村农村生活污水治理。河流断面水质：对乌河东沙断面沿线巡查取样不少于2次，检查涉水企业不少于10家次。	未完成	齐鲁化工区北部污水处理厂：完成建设任务的95%，未投入使用。齐鲁化工区西部污水处理厂：因污水处理布局规划等调整，该污水处理厂暂时不再建设。敬仲污水处理厂：污水处理厂建设进度达到50%，农村污水改造部分施工完成30%，进排水管线施工80%。农村生活污水：完成19个村农村生活污水治理。河流断面水质：对乌河东沙断面沿线巡查取样8次，检查涉水企业25家次。	齐鲁化工区北部污水处理厂：受前期降水较多、资金以及重污染天气应急响应停工等因素影响施工进度。农村生活污水方面：财政资金紧张，项目进展缓慢；策划的淄河以东及以西农村环境治理项目仍未通过银行贷款批准，项目未开工。	房美男	临淄生态环境分局 齐鲁化工区管委会 区国资局 敬仲镇

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
73	全域推进“无废城市”建设，扎实开展黄河流域“清废行动”，不断提升固废安全处置和综合利用水平。	加强涉废企业管理力度，确保固废合理合法处置，对我区重点产废企业开展危险废物规范化检查，对完成企业开展回头看。	完成	全域推进“无废城市”建设，发挥牵头抓总作用，统筹推进工业、农业、生活源、建筑垃圾、危险废物等五个领域的固体废物源头减量化、资源化利用和无害化处置工作，积极争创14个市级“无废细胞”，9个省级“无废细胞”。		房美男	区“无废城市”建设工作专班办公室（临淄生态环境局） 专班各成员单位
74	加强执法监管，推进环境执法行刑衔接，坚决打击超标排放、偷排偷放等各类环境违法行为。	2024年度，排污许可证重点监管单位检查不低223家，简化监管单位检查不低于32家，一般监管单位检查不低于68家。（企业项目库随时调整，具体企业任务数以实际为准）	完成	全年排污许可证重点监管单位检查246家，简化监管单位检查40家，一般监管单位检查74家。向临淄公安分局移交相关案件5起，均已立案侦查。建成“临淄区生态环境保护行刑衔接教育基地”，强化环境执法行刑衔接。		房美男 韩明	临淄生态环境分局 临淄公安分局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
75	持续抓好中央和省生态环境保护督察反馈问题整改，稳妥推进重点区域土地污染调查和生态修复。	第二轮中央环保督察反馈大气污染防治问题： 启动2025年烟花爆竹管控工作，开展禁烧工作巡查。 重点区域土地污染调查和生态修复： 除关停或长期停产企业外，土壤污染重点监管企业年度自行监测工作全部完成；“两区”内5个地块完成场地调查报告编制工作。	未完成	第二轮中央环保督察反馈大气污染防治问题： 召开全区烟花爆竹管控工作会议，印发《临淄区2025年烟花爆竹禁燃限放工作方案》，2024年12月24日、25日、31日，2025年1月1日动员各镇、办、部门、社区等力量，共同对烟花爆竹燃放情况进行巡查。 重点区域土地污染调查和生态修复： 除关停或长期停产企业外，土壤污染重点监管企业年度自行监测等工作已全部完成；“两区”内5个地块场地调查工作未开展。	重点区域土地污染调查和生态修复： 因财政资金紧张，第三方调查单位前期费用一直未能支付，第三方继续垫资困难，导致项目暂时无进展。	房美男	临淄生态环境分局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
76	严格落实河长制、林长制、田长制，统筹推进山水林田湖一体化保护修复，持续深化治理成效。	1.开展河湖“清四乱”，进一步做好省市反馈河湖问题整改工作，切实维护河湖环境。 2.开展护林防火工作，并督促各级林长进行巡林。做好2024年度森林督查违法图斑的查处整改工作。	完成	1.持续推进河湖“清四乱”工作，完成入河排口排查及“清四乱”专项行动各阶段任务，确保河湖“四乱”问题动态清零。 2.按要求开展护林防火工作，并督促各级林长进行巡林。持续开展2024年度森林督查违法图斑的查处整改工作。		高晋 于海南	区水利局 区自然资源局
77	完成乙烯排洪沟修复改造，深入开展乌河水质提升行动。	对齐鲁化学工业区北部污水处理厂开展帮扶检查，促进其稳定运行，加强污水处理厂、入河排污口监测，全面提升乌河水质。	完成	已完成乙烯排洪沟修复改造主体工程建设任务。加强污水处理厂巡查监测，深挖齐城污水处理厂末端纳水空间，组织对齐城污水处理厂开展污水临时性提升能力改造，全面提升污水处理厂瞬时处理能力以及入河水质。		房美男 于海南	区水利局 临淄生态环境分局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
78	加强矿产资源保护和监管，严厉打击非法开采等行为，全力推进南部矿山生态修复，完成493亩废弃矿山治理。	整理原金晓矿业生态修复项目档案资料。	未完成	已完成客土回填约5万立方米，未完成493亩废弃矿山治理工作，经与市自然资源和规划局对接，该项目治理时限调整为2025年12月。	九顶矿业前期开采产生的石料堆存压占该项目区，导致项目无法持续推进，待堆存量清理完毕后方可实施生态修复。	高晋	区自然资源局 金山镇
79	有序实施国土绿化，常态化做好补植提升。	累计完成荒山造林300亩，累计完成2023年已造林地补植提升1000亩。	完成	累计完成荒山造林300亩，累计完成2023年已造林地补植提升1000亩。		高晋	区自然资源局 各相关镇、街道
80	严格落实“先考古、后出让”制度，更好统筹经济发展与文物保护。依托考古研究所、文物修复中心，充实专业人才队伍，不断提升文物保护与管理水平。	1.落实年度计划目标，持续对紧急重点项目考古勘探。2.完成一次文物手续办理培训或公益讲座。3.举办田野考古绘图、器物绘图培训班。4.总结全年工作，形成工作成果，努力实现全区文物保护与管理水平提升。	完成	1.优化项目建设相关手续办理流程。及时整理优化审批流程，加强与省市文物行政主管部门及省考古院沟通，已按计划完成本年度考古调查勘探工作，并针对具体项目争取上级政策指导。2.全年开展文物手续办理培训宣传活动3次。3.举办田野考古绘图培训、器物绘图培训班。4.对本年度进行复盘总结，已形成工作成果并上报，文物保护与管理水平不断提升。		高晋	区文物局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
81	积极做好第四次全国文物普查。	对其余镇办具体业务人员进行培训。持续开展实地文物调查工作，认真做好文物数据和相关资料的采集和登记工作。	完成	已全面启动全国第四次文物普查工作，建立了全国文物普查协调机制。召开全国第四次文物普查征集新发现文物线索暨第二阶段外业工作总结大会，对各镇办业务人员进行业务指导与答疑。区文物局组织全区各镇办开展业务培训、外业实操工作，已按计划提前完成第二阶段工作任务，在全市率先实现复核率100%。		高晋	区文物局 各镇、街道

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
82	全力配合“东周列国都城遗址”申遗，稳步推进齐国故城考古遗址公园建设，完成临淄齐国故城保护总体规划编制，建成开放殉马坑、10号宫殿。加快稷下学宫遗址勘探发掘阐释，持续扩大齐文化国际国内影响力。	1.做好“东周列国都城遗址”申遗阶段性成果汇报工作。2.殉马坑陈列馆内部展陈现场布展基本完成，打造殉马坑项目游线，试开放。3.10号宫殿建筑基址保护展示项目基本完成项目建设，试开放。	未完成	1.按照“东周列国都城遗址”申遗工作要求，举办了东周列国都城遗址联合申遗工作推进会，对申遗文本等材料进行完善。成立淄博齐稷文物保护发展有限公司，运用市场机制推进齐国故城考古遗址公园项目建设及运维。 2.结合全国第四次文物普查进一步完善临淄齐国故城保护总体规划内容， 未完成编制 。邀请上级部门领导到殉马坑陈列馆项目现场进行指导，督促殉马坑陈列馆外墙挂板生产，按材料生产进度进行施工， 未建成开放 。 3.对10号宫殿项目区域及周边环境进行了整治，丰富10号宫殿项目建设内容，结合项目建设研究开发10号宫殿考古游产品， 未建成开放 。配合省考古院完成稷下学宫遗址1000平方米发掘工作。	临淄齐国故城保护总体规划编制、殉马坑、10号宫殿：因财政资金紧张，导致项目进展缓慢。	高晋	区文物局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
83	充分发挥北京大学临淄考古基地平台优势，深化与知名院所合作交流，高水平组织开展研学研讨。	组织省内外院校和省考古院专家，论证桐林遗址等考古发掘成果，通过线上线下深入开展学术宣传交流。	完成	省文旅厅组织省内考古专家对临淄桐林遗址、临淄齐国故城小城西门外遗址进行中期验收，论证桐林遗址等考古发掘成果。专家组有针对性地对下一步工作提出指导意见，进行学术性交流与宣传。北京大学临淄考古基地全年承办北京大学聚落考古高级研修班、山东省文物考古研究院2024年协作单位培训班、2024年北京大学考古统计与制图研究生暑期课堂、2024山东省考古研究院岗前培训班等4个培训班。		高晋	区文物局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
84	加速齐文化创造性转化、创新性发展，做好非物质文化遗产系统性保护，让传统文化焕发新的生命力。	整理非遗进社区、进校园以及非遗工坊相关视频、图片、文字存档，进一步充实非遗资源档案，形成特色体系。	完成	对一批考古新发现及研究成果进行深度阐释，加速齐文化创造性转化。在国家、省级刊物、专辑发表考古简报4篇、研究性文章3篇；结项省级课题1项、市级课题1项。整理存档非遗进社区、进校园以及非遗工坊相关材料，42家非遗工坊全部在全国非遗平台网上传资料。		高晋	区文旅局 区文物局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
85	深入挖掘工业文脉、遗产遗迹、红色文化等优势资源，做好“烧烤+”、“研学+”文章，新推出一批特色化路线、标志性景点和体验式项目。	1.大力开展冬季旅游营销活动，拟定元旦、春节假期文化旅游活动方案。 2.迎接红色文化特色村创建评审各项工作。 3.开展寒假折纸汉服研学活动项目。	完成	1.在省文旅厅举办的“2025年‘欢欢喜喜过大年’暨‘好客山东见识齐鲁’冬季研学旅游活动启动仪式”上，代表淄博进行齐文化特色研学主题推介；拟定元旦、春节假期文化旅游活动方案。 2.皇城镇许家村评定为第四批山东省红色文化特色村。 3.撰写“折纸汉服”活动教案，对外招募人员20名，开展折纸汉服研学活动。		高晋	区文旅局 区工信局 区商务局 区文物局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
86	理顺齐文化博物院管理体制，巩固4A级景区创建成果。	1.博物院运行体制改革工作基本完成，建立了健全精简高效的管理体系。 2.根据暗访复核情况进行提升改造，4A景区管理品质有较大提升。	完成	1.体制改革工作已基本完成，精简高效的管理体系已基本建立。 2.目前尚未接到省文旅厅复核通知,待省文旅厅暗访结束后，根据反馈意见进行提升、完善。		高晋	区文旅局
87	大力发展夜间文旅经济，策划实施“淄江夜游”项目，持续推动临淄大院、鱼盐里等“网红打卡地”做优业态、做精品质。	积极推动鱼盐里希尔顿、维也纳酒店落地营业，优化鱼盐里商业街消费业态。	完成	“淄江夜游”项目码头建筑设计完成，正在建设中，太公湖亮化工程排查维修已完成三分之二。鱼盐里维也纳酒店已开始营业；希尔顿惠庭酒店已落地，并进入设计阶段，持续推动临淄大院、鱼盐里打造精品“网红打卡地”。		高晋 于海南	区文旅局 区商务局 稷下街道

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
88	精心组织第二十一届齐文化节，办好祭姜大典、齐文化博览会、临淄美物展销会等系列活动。		完成	已于10月份完成第二十一届齐文化节及系列活动。		高晋 于海南	区节庆办 区文旅局 区商务局
89	加快乡村旅游品牌创建，培育1个省级精品文旅名镇、1个省级乡村旅游重点村。	指导相关镇办开展蓝溪冰雪季、淄博雪乡嘉年华等冬季旅游活动。	完成	蓝溪冰雪季入选“冬游齐鲁暨2025好客山东贺年会”冰雪欢乐季主题产品，淄博雪乡嘉年华增加餐饮服务，丰富冬季旅游业态。省级已暂停精品文旅名镇和乡村旅游重点村评审工作。		高晋	区文旅局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
90	完善“山东手造·临淄尚品”项目库，加大创意设计和宣传推介力度，激发手造产业创新发展活力。	对全区“山东手造”五进示范点进行梳理统计，做好年底考核各项工作。	完成	建立“山东手造·临淄尚品”及文创产品项目库，实行动态管理，目前在库非遗手造及文创产品163项。在齐文化博物院新打造1处区级手造展示体验中心，在齐都镇、凤凰镇、辛店街道、稷下街道新建6处手造展销专区。		高晋	区委宣传部 区文旅局
91	启动市民文体公园建设。	基本具备开工条件，视资金到位情况适时开工。	完成	与齐兴发展集团、淄博市土地发展集团、中恒信工程造价咨询等单位进行对接，商讨项目立项建设主体、设计方案调整、土地权属及土地用途调整等事宜。		高晋	区文旅局 区教体局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
92	调整优化城市书房、阅读吧、文化驿站等新型公共文化空间10处，改造提升5个“5+N”基层综合性文化服务中心，构建“15分钟品质文化生活圈”。	对设施建设、活动组织情况进行总结，集中力量大力开展社会宣传。	完成	对设施建设和活动开展情况进行自查，12月24日组织对已建成设施进行验收。通过临淄文旅微信公众号对镇办阵地提升、活动组织等情况进行宣传。完成棠悦书房、城南书房、晨报教育文化驿站、和里乐民文化驿站等10处新型公共文化空间提升，完成5个“5+N”基层综合性文化服务中心改造提升。		高晋	区文旅局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
93	深入开展齐文化“六进”工程，讲好临淄故事，做强文化内核。高质量举办“市民艺术节”、“临淄之夏”等系列活动20场，组织“戏曲进乡村”活动424场，持续提升文化惠民水平。	指导镇办、社区自主开展文艺活动。召开镇办文化站长座谈会，总结工作，制定明年计划。策划元旦春节系列文化活动。开展“流动博物馆”进校园活动1次，进行文化宣讲、仿古鞠及移动展板展示。	完成	12月19日，组织召开全区文化站长会，对2024年工作进行总结，部署元旦春节活动安排，镇办提前策划活动，元旦春节镇办组织活动30余场。组织“市民艺术节”“爱上临淄”城市艺术show“临淄之夏”等系列活动47场，组织“戏曲进乡村”活动424场。“流动博物馆”于12月12日下午走进周村凤鸣幼儿园，进行蹴鞠文化的宣讲和展示，讲解了古代鞠的制作工艺，并现场体验了有趣的蹴鞠解数。		高晋	区文旅局 各镇、街道

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
94	巩固提升全国文明城市创建成果，大力弘扬社会主义核心价值观，广泛开展志愿服务活动，不断倡树文明新风。	召开文明城市创建工作推进会，组织实地督导，做好第四季度文明城市市测评工作。组织2024年度市、区级文明单位、文明村镇、文明社区、文明校园测评工作，进一步提升文明创建水平。	完成	围绕齐有爱、齐养德等五方面内容将正齐社区、淄江社区打造为全市试点，全市宣传思想文化系统重点工作现场推进会议到我区淄江社区现场观摩。召开全区文明城市建设工作培训会议，确定我区实地考察点位信息，共计22种类型、362个点位，其中监控测评11种类型、40个点位。每月下发文明城市创建重点工作任务提示函，定期组织活动。配合做好全市文明城市创建自评工作。推荐申报2个全国文明单位、1所全国文明校园。		高晋	区委宣传部
95	坚持就业优先，持续推动稳就业政策落地见效，新增城镇就业4500人，积极创建全省就业环境友好型城市。	推动稳就业政策落地见效，完成新增城镇就业4500人。总结全年创城工作，进一步进行优化提升。	完成	截至11月底，全区实现城镇新增就业6553人。聚焦环境友好型城市建设，着力做好高校毕业生、就业困难人员、失业人员等重点群体的就业帮扶工作，对创建工作进一步完善提升。		崔赞	区人社局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
96	大力开展重点群体创业推进行动，着力优化创新创业环境，发放创业担保贷款4000万元以上。	累计发放创业担保贷款4000万元。	完成	截至12月底，已累计发放创业担保贷款6224.9万元。		崔赞	区人社局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
97	深入实施全民参保计划，持续提升养老保险、医疗保险参保率，稳步推广“齐惠保”，织密筑牢多层次、全覆盖的社会保障体系。	在灵活就业、城乡居民参保的集中缴费期，优化经办服务，强化宣传力度，充分发挥镇办积极性和主动性，完成指标任务。	完成	<p>通过线上线下相结合方式加强宣传。我区参加基本养老保险参保人数39.59万人，失业保险参保人数89566人，工伤保险参保人数162381人。</p> <p>紧扣全民参保主课题，提升参保扩面工作精准度，高标准实现城乡居民医保“应保尽保”目标任务。推进“一人一档”数据库建设，全年累计下发数据24227条；依托“基层医保综合服务平台手机端”实现参保登记等六项业务移动办；新增11个社区户，完善数据信息超3万条。区镇村三级协同推进医保参保缴费，召开动员会、推进会，开展“医保政策四进”宣传专项行动，印发手册等15万余份；全年累计下发镇办参保扩面摸排数据11批，32884条数据信息，完成扩面6485人，参保总人数达到53.39万。</p>		崔 贇	区人社局 临淄医保分局 各镇、街道

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
98	探索搭建救助数字化平台，建立低收入人口动态监测机制。	形成功能完善、数据健全的社会救助动态监测预警平台。完成救助对象身份复核工作，根据复核结果完成城乡低保对象、低保边缘家庭成员等困难群众的保障待遇调整。	完成	1.依托省动态监测平台，组织镇办对医保、残联等部门监测数据进行核实摸排和综合施救。2024年共核实预警数据3598条，其中84人纳入低保、特困等救助范围。 2.指导镇办以经济核对、入户调查等方式对全区低保2344人、特困458人家庭经济状况进行全面复核，根据实际情况调整保障待遇，确保应保尽保、应退尽退。		崔 贇	区民政局
99	完成347户特殊困难老年人居家适老化改造。	协调财政部门，力争做好项目资金分期分批拨付工作。	完成	已完成347户特殊困难老年人居家适老化改造，已提报区财政局进行部分资金拨付工作。		崔 贇	区民政局 各镇、街道

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
100	启动区殡仪服务中心迁建。	办理施工许可证、完成项目招标，达到开工建设标准。	未完成	项目已立项赋码，正重新核算总投资及修改可研报告等工作。完成选址地集体所有权证书办理资料。第三方代理机构为相关村居办理村集体土地证书。完善相关手续后开工建设。	前期项目选址地方案研究周期长，影响工作进度。	崔贇	区民政局 区财政局
101	强化欠薪预警监测和智慧监管，最大限度保障劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。	按照上级文件要求，开展根治欠薪冬季专项行动，制定清欠方案，理清责任主体，畅通维权渠道，对欠薪线索接诉即办、动态清零，做到受理一件事、解决一类事，全力保障农民工合法劳动报酬权益。	完成	全年联合主管部门、镇办现场检查在建工地12个，约谈临淄热电厂等单位50余家，下达行政执法建议书12份、风险提示函14件。自根治欠薪冬季专项行动以来，积极协调处理12345等各类投诉案件，涉及120余人，共计45万余元。对平台预警实行“日调度、周通报”制度，对需要立案的企业和项目及时立案查处。		崔贇	区人社局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
102	推进区工会惠工服务综合体建设。	继续开展试运行，指导运营方开展普惠活动，为全区职工提供普惠性、便利性服务。	完成	区工会惠工服务综合体已揭牌运营。目前正在指导爱新餐厅、区寒暑假职工子女托管服务中心、工会驿站、乙亩酱园等各运营方开展普惠活动，为职工提供普惠性、便利性服务。		崔赞	区总工会

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
103	全面提升教育教学品质，启动雪宫教育集团学府校区改造，实施考点学校“清凉工程”，新建4所幼儿园，争创全国义务教育优质均衡发展区、学前教育普及普惠区。	<p>教育教学品质：组织淄博市“电子制作·奇迹创意”大赛；举行“新基础教育”研究学期总结交流会；举行高三学科备考研讨会；启动省“省培项目”培训。学府校区改造：项目改造开工。“清凉工程：开展竣工审计工作。新建幼儿园：青蓝府幼儿园：门窗地面等其他装饰施工完成。闻韶北幼儿园：竣工验收。康悦城幼儿园：项目验收完成；图书教具配套完成；具备交付条件。齐陵第二幼儿园：建筑安装完成100%。“两项创建：迎接办学质量评价市级复评。对普及普惠创建工作进行总结。</p>	未完成	<p>教育教学品质：组织并承办2024年淄博市青少年“电子制作·奇迹创意”比赛，来自全市1100余名学生参加，我区获奖数量质量在全市遥遥领先；部署各学校撰写“新基础教育”研究学期总结，并召开总结交流会；高中各学科教研员与高三备课组长开展了备考研讨会；已启动“省培项目”培训，正根据上级部门工作要求稳步推进。学府校区改造：项目改造开工。“清凉工程：完成。新建幼儿园：青蓝府幼儿园：因考古因素制约，暂不实施。闻韶北幼儿园：竣工验收。康悦城幼儿园：钢筋加固，未竣工验收。齐陵第二幼儿园：受生源减少影响暂不实施。“两项创建：已完成办学质量评价市级复评准备工作，具体时间等上级通知。对2024年普及普惠创建工作进行了工作总结，明确了下一步的工作思路。</p>	康悦城幼儿园：受前期资金因素影响，施工进度缓慢。	崔贇	区教体局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
104	积极推动淄博市工业学校创建高水平中职学校。	召开高水平中职学校终期验收协调会，规范档案材料。对照建设项目任务书进行自查自纠。汇编终期建设成果及典型案例。召开高水平中职学校建设经验推广会。	完成	淄博市工业学校高水平中职学校建设于11月进入终期验收阶段，学校对照建设项目任务书进行了自查自纠，汇总了终期建设成果及典型案例。11月21日通过市级验收，除基础建设中的学历教育在校生人数、占地面积、专任教师师生比和资金支出未达标外，其余项目均已完成，现已将终期自评报告、建设成效、标志性成果、资金到位及支出情况项目审计报告、整改报告等相关材料上报省教育厅，结果尚未反馈。学校组织多次高水平中职学校建设经验推广会，全省各地近百人到校参观学校。		崔贇	区教体局
105	优化提升“1+5+N”教育信息化体系，争创全省智慧教育示范区。	整理汇编区域智慧教育案例集。	完成	整理汇编完成《淄博市临淄区智慧教育优秀案例集》。		崔贇	区教体局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
106	建成投用区医疗中心一期、区妇保院综合楼。	建成投用区医疗中心项目、区妇保院综合楼项目。	未完成	区医疗中心一期、区妇保院综合楼基本完工，待投用。	建设资金未及时拨付到位。	崔贇	区卫健局
107	持续深化紧密型医共体建设，提级管理3家卫生院，启动齐都中心医院改建工程，深入开展“优质服务基层行”创建活动，夯实基层医疗健康“网底”。	1.各分院全面推进绩效管理，紧密型医共体试点工作取得阶段性成效，开展现场评估。 2.启动齐都中心医院项目建设。 3.完成“优质服务基层行”创建活动及镇卫生院等级评审复审工作。	完成	1.紧密型医共体内“六统一”基本完成，门诊人次、住院人次均实现大幅增长，成员单位门诊人次同比增长19.33%、收入同比增长25.65%，服务能力得到进一步提升，紧密型医共体试点工作取得阶段性成效。 2.齐都中心医院项目已完成拆除清表和项目方案设计。 3.完成“优质服务基层行”推荐标准创建工作，2家基层医疗卫生机构顺利通过省级审核，达到“优质服务基层行”推荐标准。		崔贇	区卫健局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
108	扎实推进疾控中心改革试点，筑牢重大传染病防控屏障。积极发展中医药事业，争创全国基层中医药工作示范县。	1.保持高水平免疫规划疫苗接种率，完成城乡饮用水卫生监测。 2.督导社区卫生服务站和村卫生室设置“扁鹊中医阁”情况。	完成	1.全区1-7岁适龄儿童免疫规划疫苗全程接种率96.69%，完成省、市接种任务。完成城乡饮用水抽样检测任务，合格水样80份，合格率100%。 2.完成已建成的社区卫生服务站和村卫生室“扁鹊中医阁”督导工作。		崔赞	区卫健局
109	加快网格治理标准化、信息化、制度化建设，强化社会治理信息平台实战应用，通过“智慧网格”国家标准化试点验收。	编制终期验收手册，提交申请表，邀请专家进行终期评估。	完成	“智慧网格”国家标准化试点申请及验收材料已完成并提交，经对接沟通，今年省市不对本批次申请开展验收，2025年再行验收。		房美男	区委政法委

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
110	深入推进“网信+网格”两网融合，建立多层次、全时段的网络舆情信息监控处置机制，扎实做好网络人士统一战线工作，集中精力做大做强正面宣传，牢牢掌握意识形态的领导权、主动权。	1.做好涉临淄舆情监测工作，及时转办处置网民反映问题。 2.召开新联会网络人士联谊分会年终总结会议，总结年度工作情况，对下年度工作进行安排部署。	完成	1.全年累计研判上报网上敏感信息685件，编报《今日舆情报告》360期，向相关镇办、部门发送《网络舆情提示》99期，全区未发生重大负面舆情。 2.完善新阶层人士管理制度，打造全新阶层数字管理平台，集“会员管理、活动管理、会员风采展示、建言献策、资源共享”等功能。开展健康义诊进基层、爱心捐赠等活动19次，开展光彩事业、温暖工程等其他社会公益活动28次，累计投入资金27万元，服务群众15000余人次，展现广大新阶层人士精神面貌。		张敬帅	区委宣传部 区委政法委 区委统战部

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
111	用好一站式矛调中心，不断完善矛盾纠纷调处闭环机制，全力化解初信初访、重点信访事项，探索打造新时代“枫桥经验”新样本。	对2024年度矛调事项、信访事项进行综合分析研判，形成调研报告，提交区领导、组织部参阅。	完成	12月25日，召开全区“网事无忧”暨命案防范工作推进会，对全年矛调工作情况进行通报，并对下步工作提出明确要求。梳理汇总全年矛调事项、信访事项情况。截至12月底，全区共受理矛盾纠纷7463件，办结7175件，调解成功7132件，调解成功率99%。全区共交办初信初访165件，已化解120件，平均化解率72.7%；共交办信访积案133件，化解111件，化解率83.5%；省市领导挂包我区17件信访积案已全部化解。		韩明	区委政法委 区信访局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
112	建立健全民生热线垂直会商机制，以点带面解决群众操心事、烦心事、揪心事。	回访问题未得到有效解决的，提交区政府常务会对问题进行研究，形成决策，各单位遵照执行。区民生热线服务中心开展“回头看”工作，并向区领导报送落实情况。进行全年工作复盘。	完成	根据《临淄区民生热线垂直会商工作意见》，编写《民生热线周报》4期、《民生热点》14期，对红星美凯龙消防设施缺失等难点问题召开协调会，形成工作合力。 盘点全年会商内容，热点难点问题均已督办落实，制定有效解决方案，其中校外托管机构监管问题效果显著，1-6月关于校外托管机构的投诉39件，7-12月关于校外托管机构的投诉有20件，同比下降48.72%。		张敬帅	区市民投诉中心

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
113	要充分发挥工业指挥部作用，建立企业诉求快速搜集反馈渠道、平台，统一受理企业反映的政策咨询、服务求助、意见建议等诉求，及时解决企业急难愁盼问题，确保“企有所诉、我必有应、接诉即办”。要建立政策整合直达通道，通过大数据比对分析，实现惠企政策智能匹配、精准推送，变人员“上门问需”为数据“上门应需”。	落细落实涉企诉求“一把手”负责制、接诉即办“215”快速响应机制，实行清单化管理、项目化推进、责任化落实，做到“完成一项、满意一项、销号一项”。惠企政策宣贯完成规上工业企业全覆盖。	完成	一是组织服务企业专员开展山东省《关于进一步促进经济稳健向好、进中提质的若干政策》第1、2、3批政策精准宣传，助力企业用足用好政策。二是开展“走进华为”工业互联网等各类专题培训共13期390人次，服务企业高质量发展。三是落实企业诉求接诉即办，2024年以来，市交办我区企业诉求已全部办结。		张敬帅	区工信局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
114	深入开展化工行业安全生产整治提升专项行动，统筹做好消防安全、道路交通、建设工程等重点行业领域隐患排查治理，进一步规范园区应急管理机制，守牢不发生重特大生产安全事故底线。	<p>应急：2024年度各专项任务和监督检查任务完成工作量达100%。交通：针对极端天气，及时做好农村公路扫雪除冰工作，确保交通路网安全畅通。督促企业针对极端天气做好分析研判，及时采取针对性措施。</p> <p>住建：结合市级工作要求，进行冬季建筑工地安全执法检查。交警：针对可能出现的大范围降雪、道路结冰、大雾等恶劣天气，采取措施最大限度降低恶劣天气不利影响，确保辖区道路交通安全有序。消防：开展好岁末年初消防安全检查工作，强化消防安全检查、巡查及教育培训。</p>	完成	<p>应急：1.自动化改造提升：41家企业列入改造提升计划，已全部完成。2.高危作业安全管控：2024年开展现场核查5304家次、14474项。3.监督检查：已监督检查企业220家，查改问题隐患1798项，立案64家，罚款124.9万元。2024年执法计划任务96家，聘请第三方深度安全检查任务30家，共计126家，完成率175%。交通：印发《关于进一步加强冬季安全防范工作的通知》，加大公路安全隐患排查治理力度，出动督导检查组45组，90人次，检查发现并及时整改隐患问题11处。要求辖区内453家交通运输企业加强营运车辆检验检测和日常维护，检查企业50家次，发现并整改隐患问题111项。</p>		张敬帅 房美男	<p>区应急局 区交通运输局 区住建局 临淄交警大队 临淄消防大队 齐鲁化工区 管委会 临淄经济开发区 管委会 淄博省级农业高新技术产业示范区 管委会</p>

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
114	深入开展化工行业安全生产整治提升专项行动，统筹做好消防安全、道路交通、建设工程等重点行业领域隐患排查治理，进一步规范园区应急管理机制，守牢不发生重特大生产安全事故底线。	<p>应急：2024年度各专项任务和监督检查任务完成工作量达100%。交通：针对极端天气，及时做好农村公路扫雪除冰工作，确保交通路网安全畅通。督促企业针对极端天气做好分析研判，及时采取针对性措施。</p> <p>住建：结合市级工作要求，进行冬季建筑工地安全执法检查。范围降雪、道路结冰、大雾等恶劣天气，采取措施最大限度降低恶劣天气不利影响，确保辖区道路交通安全有序。</p> <p>消防：开展好岁末年初消防安全检查工作，强化消防安全检查、巡查及教育培训。</p>	完成	<p>住建：1.深入开展专项整治，持续开展违规电气焊和违规施工、预防高坠、企业外包等专项整治；2.强化危大工程管控，紧盯深基坑、高支模、脚手架、起重机械等危大工程；3.加强施工消防安全检查，认真抓好作业区、生活区和仓库等重点部位消防管理。交警：1.启动恶劣天气应急处置预案，迅速开展研判预警，强化工作调度和督导落实。2.大队实战中心和各中队数字警务室通过视频在线巡查，实时观察重点路段大雾天气变化及车流量情况，实时调度附近警力，消除交通安全隐患。3.利用“临淄交警”抖音账号、“临淄发布”平台提前发布恶劣天气预警信息，动态更新路况信息，方便群众优化出行路线，提升驾驶人应急处置能力。消防：对人员密集场所开展治本攻坚专项检查和常态化夜查，共检查单位44家，建立健全隐患排查清单和整治台账，定期开展“回头看”工作，确保消防安全职责落实到位。</p>		张敬帅 房美男	<p>区应急局</p> <p>区交通运输局</p> <p>区住建局</p> <p>临淄交警大队</p> <p>临淄消防大队</p> <p>齐鲁化工区管委会</p> <p>临淄经济开发区管委会</p> <p>淄博省级农业高新技术产业示范区管委会</p>

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
115	坚决打击逃废银行债务行为，有效防范化解重大金融风险。	1.调度汇总年度工作进展并上报，分析问题、补足差距，全面完成上级交付的打逃任务清单。 2.对市级下发的通知、文件及时传达、学习，协调、配合有关部门推动风险有序化解。	完成	1.截至12月底，召开工作例会42次，报送周报42期，组织55次线索分析研判会、工作协调会，累计提报处置线索123条、挽损8.07亿元。 2.对市级下发的相关文件及通知及时传达相关部门进行学习，按要求完成工作任务，推动风险有序化解。		张敬帅	区财政局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
116	常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为，抓牢食品药品安全监管，努力建设更高水平的平安临淄。	1.持续做好打击战果宣传并全面总结2024年工作。 2.对2024年食品药品监管工作进行总结，查缺补漏，营造更好的食药环境，全年不出现食品药品安全事件。 3.高质量完成第四季度分层分级包保工作。	完成	1.扫黑除恶方面：全年走访村居170家次、建筑工地40个次、市场15个次；深入社区、集市等人员密集处开展专题讲座。反电诈方面：共破获电诈及电诈关联案件217起，帮助群众追回被骗资金598.33万元；全区立电诈案件315起，损失6948.46万元，同比下降44.6%、18%。 2.强化食品监督抽检，完成抽检2464批次，发现不合格食品55批次，不合格食品核查处置率达到100%。加大执法办案力度，查处食品药品案件273起。 3.落实分层分级包保工作要求，全区860名干部包保7524家食品生产经营主体，年度督导任务完成率、问题整改率均达到100%，全年未发生食品药品安全事件。		房美男 韩明	临淄公安分局 区市场监管局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
117	要加强财政规范化建设。在预算端，编制预算要务求精准、精打细算；在支出端，要规范财政支出决策行为，推动财政支出标准化体系建设，确保财政支出科学公平。	1.制定元旦前收支计划，兜牢“三保”支出底线，对刚性必保支出应保尽保，做好年底结算工作。 2.按照上级规定，结合我区实际，明确2024—2025年度党政机关、事业单位会议定点场所。	完成	1.根据部门报送的急需支付情况，汇总形成元旦前收支计划，并及时动态调整。坚持“三保”在支出中的优先顺序，按照“轻重缓急”的原则，全力筹措资金，对刚性必保支出应保尽保。按照各项工作要求和时间节点，逐项核对报表信息，全力做好年底结算工作。 2.已按要求确定2025—2026年度党政机关、事业单位会议定点场所4家。		张敬帅	区财政局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府 责任领导	责任单位
118	扎实开展好综合治税等行动，该收的税费，严格按照国家要求，一分不少地收上来，培养全民依法纳税意识。	协调税务部门对全年税收共治工作开展成效评估，持续提升工作成效。	完成	扎实开展好综合治税等行动，收集各部门涉税信息，督促税务部门对2024年税收完成情况进行总结评估，对采取的挖潜增收措施进行分析，全力做大一般公共预算收入。		张敬帅	区财政局 齐化税务局 区税务局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
119	要建立政府投资项目综合监管机制，各行业主管部门要履行好监管主体责任，对新增政府投资项目的必要性、可行性及资金来源等进行联合评审，并提出具体明确的审查意见。同时，要对项目立项、控制价的编制和审核、重大工程设计变更、结算审计等环节进行全过程监管，对招投标、造价咨询等中介机构加强管理，制定严格的“进入”标准和“退出”机制，提高财政资金的使用绩效，确保每一分钱都花出最大效益。	对全年工作进行总结，并根据《临淄区政府投资项目服务中介机构内部管理办法》的相关规定，对中介机构库的中介机构进行考核。	完成	1. 出台《临淄区公共投融资建设项目监管办法（试行）》。截至12月底，共完成控制价评审项目36418万元，审核金额33129万元，审减额3289万元，审减率9.03%；完成结算评审项目43个，审核金额4500万元，审减额206万元，审减率4.59%。有效提升财政资金使用效益，积极推动全区各项经济工作发展。 2. 根据项目完成情况对入围的中介机构进行日常考核和年度考核，并将考核内容作为项目安排的依据。		张敬帅	区财政局 区发改局 区审计局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
120	对政府特许经营权进行全面细致梳理，把各领域特许经营权事项弄清、找准、找全。要借鉴好外地先进经验，将特许经营权评估之后，通过拍卖、划拨等方式分类注入平台公司，增强平台公司“造血”功能。要研究制定政府特许经营权管理使用办法，进一步规范特许经营活动，最大程度发挥特许经营权在促进经济、平台化债发挥最大效益。	《临淄区特许经营项目绩效评价办法（征求意见稿）》征求各部门意见，按照反馈意见进行修改完善。	完成	《临淄区特许经营项目绩效评价办法（征求意见稿）》已征求各部门意见，根据意见进行修改完善。		张敬帅	区财政局

序号	年度目标任务	四季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	区政府责任领导	责任单位
121	持续夯实府院联动基础，规范整章建制，着力构建成熟的“区委领导、区政府统筹、镇办启动、法院承办、各职能部门协同推进”的司法挽救危困企业“绿色通道”。对于项目建设特别是政府投资项目建设中涉及土地征用、房屋拆迁、违建治理等方面的行政纠纷，要充分运用法律手段，实施超前服务，坚持样板判决，推进源头治理，有效盘活土地资源、释放土地效能，助推全区经济社会高质量发展。	召开行政审判与行政应诉2024年度工作联席会议，就全区行政诉讼败诉情况、行政机关负责人出庭应诉情况及生效裁判的履行情况互通互联，就进一步做好行政争议化解和诉源治理等工作进行探讨研究。	完成	12月27日，区法院、区司法局召开2024年行政审判与行政复议工作联席会议。会上对2024年全区行政诉讼情况、行政机关负责人出庭应诉情况、生效裁判的履行情况以及行政复议案件办理情况进行了通报，围绕土地征用、房屋拆迁、市场监管领域行政处罚等难点问题进行了集中讨论，并对未审结案件存在的法律风险及解决办法进行会商，复议诉讼衔接成效显著。		韩明	区司法局 区法院
注：责任单位为多个单位的，其中标注黑体的为牵头单位，其他单位为协办单位；未明确牵头单位的，根据分工各自负责。							