

附件

2019 年区政府二十大重点工作任务目标分解表

序号	年度工作目标	第一季度目标	第二季度目标	第三季度目标	第四季度目标	负责人	责任单位
1	坚定不移推进化工产业转型升级，突出抓好化工企业整合重组、搬迁入园，以整治大武地下水富集区化工企业为重点，关停压减、整合重组企业各 100 家以上。	完成大武富水区内 52 家化工企业整合重组、4 家化工企业保留搬迁方案制定；开展不少于 3 次项目方案评审；完成睿霖、正华重点监控点申报；启动化工企业手续补办。	大武富水区内 52 家化工企业整合重组、4 家化工企业保留搬迁方案启动，未参与整合搬迁企业列入关停名单；季度开展不少于 3 次项目方案评审。	推进大武富水区内 56 家化工企业整合重组、保留搬迁；季度开展不少于 3 次项目方案评审；完成改性沥青、危废处置等产业整合重组方案；关停无法完善的化工企业；开展 2 次“转非”专题培训；初步建成人才、技术、资金等成果转化平台。	完成大武富水区内 56 家化工企业整合重组、搬迁，关停原有企业 40 家左右；全区关停压减化工企业 100 家左右；季度开展不少于 3 次项目方案评审。	刘在东王传兴	区化专办
2	深入实施企业技术改造，抓好总投资 198 亿元的 45 个重点技改项目，改造提升企业 174 家，技改投资增长 20% 以上。	召开技改工作部署会，安排分解任务，明确目标要求，完成项目评审机构招标。	组织 2018 年技改项目竣工验收；开展 2019 年技改方案评审；协调手续办理；组织技改企	督促项目开工，已开工的加快建设进度，确保项目建设质量。	调度企业技改完成情况，确保完成年度技改任务。	李竹凯	区工信局

			业外出对标学习。				
3	围绕“高新轻绿”四篇文章，集中开展重点项目建设攻坚行动，举全区之力推进总投资674亿元的88个市区重点项目。	新开工市重大项目5个，年度完成投资18亿元，手续办结率75%以上；新开工区重点项目17个，年度完成投资14亿元。	新开工市重大项目9个，年度累计完成投资44亿元，手续办结率85%以上；新开工区重点项目12个，年度完成投资38亿元。	新开工市重大项目2个，年度累计完成投资84亿元，手续办结率95%以上；开工区重点项目2个，年度累计完成投资75亿元。	市重大项目年度完成投资128亿元，手续办结率100%；区重点项目年度完成投资113亿元。	刘在东	区重点项目服务中心
4	大力推进齐鲁化工区建设，加快完善基础设施，抓好土地平整和村庄搬迁。加快新能源物流车、锂离子动力电池、高精密度超平铝板等“四强”产业项目落地建设，尽快把经济开发区打造成高端制造产业集群基地，在全省综合排名大幅前移。推进健康防护、医药包装新材料项目建设，打造鲁中医药创新产业基地。以厨房	齐鲁化工区： 进行土地平整。 经济开发区： 舜泰汽车试制车间主体施工完成90%；动力电池项目完成协议手续办理。 厨房设备产业园： 皓泰一期项目开工建设；中博创新示范园项目完成规划设计；皓泰置业二期项目完成57亩土地组卷。	齐鲁化工区： 土地平整完成，立项、道路设计、施工单位招标等工作完成。 经济开发区： 永聚医药科技医药包装产业基地开工建设；舜泰汽车总装、试制车间完成施工；动力电池项目完成土建基础施工；旭密林、科捷铝业完成车间钢结构施工。 厨房	齐鲁化工区： 进行道路施工。 经济开发区： 永聚医药科技医药包装产业基地建成70%；舜泰汽车焊接、冲压、涂装车间完成土建施工；动力电池项目完成中试实验线设备安装；旭密林、科捷铝业完成综合楼及车间建设。 厨房设备产业园：	齐鲁化工区： 主路道路施工完成。 经济开发区： 永聚医药科技医药包装产业基地封顶，1个车间投用；舜泰汽车综合楼施工完成；动力电池项目完成设备调试，开始小批量试生产；旭密林、科捷铝业投产。 厨房设备产业园： 皓泰一期项目	李竹凯	齐鲁化工区管委会淄经济开区管委会朱台镇人民政府

	设备产业整合提升为契机，加快构建厨具产业综合体。		设备产业园： 园区新建道路前期准备；中博创新示范园项目完成施工手续办理，筹备开工；皓泰二期项目进行规划设计。	皓泰一期项目1个车间接建成并引入设备；中博创新示范园项目开工建设；园区主路开始施工；皓泰二期项目待土地指标落实后开工。	基本完成建设；中博创新示范园项目完成建设任务50%；园区道路完成施工。皓泰二期项目继续建设。		
5	制定实施智能工业发展行动计划，推进一批智能制造项目落地，培育智慧工厂5家、智能车间10个。开展企业晋档升级行动计划，完成30家规模企业规范化改制，新增规模企业20家、挂牌企业10家以上。加快斐讯云翔大数据产业园、颐高电商产业园、汽车智汇广场、上地广场等项目建设。	智能工业： 任务分解，确定智慧工厂、智能车间培育名单。 晋档升级： 新增5家规改企业；做好达规模企业排查；挖掘挂牌后备资源企业。 项目建设： 完成投资0.3亿元，斐讯办公中心、孵化中心破土开工，颐高梦想小镇内装、影院酒店主体建设、鱼盐里外装，智汇广场、上地广场办	智能工业： 进企业现场核实，组织2次企业上云培训。 晋档升级： 累计新增10家规改企业；做好达规模企业培育建立预备库；督促企业上报新三板挂牌材料。 项目建设： 累计完成投资2亿元，斐讯办公中心、孵化中心加快建设，颐高梦想小镇基本竣工、影院酒店主体、鱼盐里外装	智能工业： 核实企业上云数量，支持企业申报各级扶持政策。 晋档升级： 累计新增20家规改企业；督促达规模企业做好材料准备；挂牌企业完成2家。 项目建设： 累计完成投资4.5亿元，斐讯办公中心主体建至10层、孵化中心主体建至5层，颐高影院酒店主体建设、鱼盐里	智能工业： 查缺补漏，完成年度任务。 晋档升级： 新增30家规改企业；完成20家规模企业材料上报；力争挂牌企业完成10家。 项目建设： 累计投资7亿元，斐讯办公中心建至20层、孵化中心建至15层，颐高影院酒店主体完工、鱼盐里竣工，智汇广场土建完成50%，上地广场多层	刘在东李竹凯	区工信局 区统计局 区地方金融事务协 务服务中心 区经济发展研究中心

		理手续。	基本完成，智汇广场办理手续，上地广场开始地下部分施工。	内装，智汇广场开工，上地广场多层区域主体建设。	区域主体完成、高层区域建至15层。		
6	推进省级现代农业产业园建设，规划建设数字农业产业园，新建高标准农田1万亩，打造10万亩优质良种繁育基地。完善利益联结机制，培育壮大一批新型经营主体。积极发展高效生态农业，新增水肥一体化面积1万亩。	农业产业园： 根据批复资金使用方案。 高标准农田： 开展调研，准备申报材料。 良种繁育基地： 组织申报，争取省级资金。 经营主体： 培育新型经营主体10家。 水肥一体化： 一季度新增0.2万亩。	农业产业园： 落实2—3家项目实施主体。 高标准农田： 申报，等待省市批复。 良种繁育基地： 开展区域田间验收、良种收获。 经营主体： 培育新型经营主体20家。 水肥一体化： 累计新增0.3万亩。	农业产业园： 项目实施主体实施项目内容。 高标准农田： 完成项目招标。 良种繁育基地： 进行良种销售，确定明年种植计划。 经营主体： 培育新型经营主体30家。 水肥一体化： 累计新增0.7万亩。	农业产业园： 持续推进产业园建设。 高标准农田： 新建1万亩，迎接省市专家验收。 良种繁育基地： 开展区域良种播工作。 经营主体： 培育新型经营主体50家。 水肥一体化： 累计新增1万亩。	刘恩慧	区农业农村局农业乡村事业发展中心
7	深化农村集体产权制度改革，力争年内所有村集体经济收入均达到5万元以上，100个村超过100万元。培训新型职业农民1000人以	分析我区农村集体产权制度改革进度，对经济薄弱村开展调研、摸底，做好新型职业农民培训需	对镇办进行督导继续推进全面完成成员资格界定、资产量化等工作，开展已改革村居登记注册工	对改革工作推进困难的村居，逐一督导，对全区村居资格界定、资产量化、股权设置工作进行扫尾。选	深化农村集体产权制度改革，力争年底完成成员资格界定、资产量化、股权设置、登记注册工作。经济	刘恩慧	区农业农村局农业乡村事业发展中心

	上。	求调查。	作，出台《关于扶持经济薄弱村发展的实施意见》，按照要求，结合实际，制定我区新型职业农民培训实施方案。	取经济薄弱村扶持建设蔬菜大棚，进行建设方案报审公示。培训新型职业农民300人左右	薄弱村扶持建设蔬菜大棚开始招标、施工。培训新型职业农民1000人以上。		
8	健全早厕管护长效机制，修建“四好农村路”26公里，新建农村电网293公里，创建绿色村庄80个以上。大力开展美丽乡村示范创建活动，建设一批精品示范片区，新创省市三级示范村30个以上。	旱厕改造： 完成全区改厕情况排查。 四好公路： 摸底调查，召开动员会。 电网： 完成金山镇南部山区57公里线路绝缘化改造及村庄低压线路改造。 绿色村庄： 指导各镇办制定年度绿色村庄评定计划。 美丽乡村： 开展调研，确定示范村、示范片区创建范围，报市、区备案。	旱厕改造： 排查出的问题全部整改并健全长效机制。 四好公路： 完成施工前期准备，部分项目开工。 电网： 完成凤凰镇、皇城工业园区电网建设，共计89公里。 绿色村庄： 全面推进创建工作，督导村居积极绿化提升。 美丽乡村： 印发2019年工作意见，召开推进工作会议部署。	旱厕改造： 后续管护正常进行。 四好公路： 修建完成8公里。 电网： 完成齐都镇、敬仲镇农村电网建设，共计76公里。 绿色村庄： 组织开展评选。 美丽乡村： 制定创建实施方案，全面推开创建工作。成立督导组，全程督查指导。	旱厕改造： 实现每年免费抽厕1次，300户以上自然村建设1处农村公厕。 四好公路： 修建完成26公里。 电网： 完成稷下街道、齐陵街道、城区电网建设，共计71公里。 绿色村庄： 对评定结果进行区级验收，并报市主管部门。 美丽乡村： 完成年度任务，组织第三方机构开展竣工验收。	刘在东王立明刘恩慧	区住建局 区交通运输局 区农业农村事业发展中心 临淄供电公司

9	搬迁启用新政务服务中心，深化政务资源整合共享。	完成新政务服务中心装修设计，进场施工。指导各部门通过共享交换平台提交需求，并进行审核。	完成新政务服务中心装修工程量的80%。督促各部门调整规范信息资源目录，优化提升电子政务外网。	完成新政务服务中心装修，搬迁进驻。持续推进重点领域信息共享应用，做好部门业务专网整合工作。	加快推动区级自建政务系统整合，推进信息云迁移。	刘在东李竹凯	区行政审批局 区政务信息中心
10	坚持招商引资“一把手”工程，推动超威动力电池等一批产业项目加快落地，引进外来投资170亿元、过10亿元以上项目15个以上。认真落实外贸稳增长政策，力争外贸进出口总额突破300亿元。	引进外来投资42.5亿元、过10亿元项目3个。重点做好应对中美贸易摩擦工作，减少对美国企业损失，力争全区外贸进出口完成70亿元。	季度引进外来投资42.5亿元，累计到位资金85亿元、过10亿元项目4个，累计过10亿元项目7个。大力发展外贸新业态、新模式，力争全区外贸进出口完成80亿元，累计完成150亿元。	季度引进外来投资42.5亿元，累计到位127.5亿元、过10亿元项目4个，累计过10亿元项目11个。积极推动外贸转型升级试点区建设，力争全区外贸进出口完成80亿元，累计完成230亿元。	季度引进外来投资42.5亿元，累计到位170亿元、过10亿元项目4个，累计过10亿元项目15个。发展壮大外贸龙头企业，助推中小外贸企业快速发展，力争全区外贸进出口完成70亿元，累计完成300亿元。	李竹凯	区投资促进中心 区商务局
11	实施高新技术企业倍增计划，新认定高新技术企业8家以上。深入实施“四大招引”工程，新增市级以上科技创新平台20处左右。持续推进企业家三年培训计划，构建亲清新型	高新技术企业： 宣传创新扶持政策，征集企业技术难题。 创新平台： 申报省级工程实验室1家，通过市发改委转报省发改委审批。 企	高新技术企业： 做好申报准备工作。 创新平台： 力争完成省级工程实验室审批。 企业家培训： 按市计划组织；结合实际，组织1次发达地	高新技术企业： 组织企业申报高新技术企业。 创新平台： 组织企业申报市级工程实验室、省级和市级企业技术中心等创新平台。 企	高新技术企业： 新认定高新技术企业8家以上。 创新平台： 新增市级以上创新平台20处以上。 企业家培训： 继续按市计划组织培训。	李玲李竹凯	区人社局 区科技局 区发改局 区工局

	政商关系。	业家培训: 全市统一进行,与市直部门对接培训计划。	区对标学习。	业家培训: 按市计划组织,结合实际,组织1次发达地区对标学习。			
12	全力抓好中央、省环保督察“回头看”信访交办问题整改。淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉,关闭4台燃煤小机组,完成10个节能重点项目,继续实施“气代煤、电代煤”工程,压减燃煤20万吨以上,力争空气质量良好率达到60%以上。	环保督察: 列出任务清单,制定整改方案;完成天然气锅炉低氮燃烧改造。关停临淄热电厂7#机组。初步确定对1.5万户农户实施清洁供暖改造。 节能项目: 加强项目调度和技术指导,完成项目建设40%; 压减燃煤: 较去年同期压减7万吨。	环保督察: 全面完成整改任务;开展钢铁、火电、水泥行业治理,强化工业锅炉、窑炉监管,开展工业企业VOCs治理监管。关停齐鲁石化热电厂2#机组。确定清洁供暖改造村居,制定实施方案,做好前期工作。 节能项目: 完成节能环保项目建设60%。 压减燃煤: 累计压减11万吨。	环保督察: 排查突出问题和薄弱环节,巩固治理成果;全部淘汰除高效煤粉锅炉以外的35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。关停淄博宏达热电有限公司1#机组。加强指导,加大巡查检查力度,确保清洁供暖改造施工质量; 节能项目: 完成节能环保项目建设80%。 压减燃煤: 累计压减16万吨。	环保督察: 通过媒体公示整改工作;开展钢铁、火电、水泥行业治理,强化工业锅炉、窑炉监管,力争空气质量良好率达到60%以上;关停山东隆盛钢铁有限公司4#机组。供暖季前完成清洁供暖改造并验收; 节能项目: 10个项目完工; 压减燃煤: 累计压减燃煤20万吨。	刘在东王立明	临淄生态环境分局改局区住建局区能源事业发展中心
13	扎实推进地下水污染专项整治,启动经济开发区污水处理厂建设,抓好齐城、齐都污水处理厂提标改造,新建雨污分流管网24公里。加强永流、齐陵水源地保护,完成刘征水源地规范化建设。推进“中线引	污水处理厂: 办理经济开发区污水处理厂用地报批手续,草拟齐城污水处理厂提标改造方案; 雨污分流: 办理改造工程前期手续,进行施工方案设计。 水源地保护: 永流、齐陵水源地划定报告确定并上	污水处理厂: 经济开发区污水处理厂开工建设,齐城、齐都污水处理厂提标改造开工建设; 雨污分流: 14.3公里工程开工建设,9.7公里工程前期手续和施工设计完成。 水源地保护: 完成永流、齐陵	污水处理厂: 经济开发区污水处理厂完成土建施工。齐城、齐都污水处理厂提标改造完成90%; 雨污分流: 14.3公里工程主体完工,9.7公里工程完成招标,开工建设。 水源地保护: 完成刘征水源关停	污水处理厂: 经济开发区污水处理厂完成设备安装及调试,达到试运行条件。完成齐城、齐都污水处理厂提标改造,协调组织验收; 雨污分流: 14.3公里工程完工,9.7公里工程主体基本完工。 水源	王立明刘恩慧	临淄生态环境分局区住建局水利局

	黄”和生态补源工程，建成开放运粮河湿地公园二期，加快淄河、乌河生态环境综合提升。	报。 中线引黄 :完成前期工作,开工建设; 运粮河湿地公园二期 :主体工程完成60%。	水源地划定调整工作,编制完成刘征水源地专项应急预案。 中线引黄 :工程完工,完成试运行; 运粮河湿地公园二期 :主体工程完工。	搬迁和规范化建设。 运粮河湿地公园二期 :对外开放试运行。 淄河、乌河 :根据与建设单位对接情况加快推进建设。	地保护 :建立长效机制,进行巡查。 运粮河湿地公园二期 :做好绿化管养工作。 淄河、乌河 :根据与建设单位对接情况加快推进建设。		
14	大力开展危险废物专项整治,加快危险废物和医疗废物综合处置中心建设。扎实推进“绿满齐鲁·美丽山东”国土绿化行动,完成长岭山、大金山等6处废弃矿山治理修复,加强城市防护林建设,新增生态绿地2800亩。	危废整治 :完成涉危废企业年度申报登记工作,季度抽查评估12家涉废企业;光大环保危废处置二期项目完成90%,管仲危废填埋场项目完成土地手续,首拓公司危废、医废项目开展场平、DDC试验桩。 废弃矿山治理 :完成大金山4矿段(原兴武矿业)、长岭山4-1矿段(原鲁河凯矿业)恢复治理项目工程量60%。公开招标大金山1、2、3矿段等8	危废整治 :季度抽查评估43家涉废企业;光大环保危废处置二期项目完成建设,管仲危废填埋场项目开工建设,首拓公司危废、医废项目DDC桩、焚烧车间基础完成。 废弃矿山治理 :完成大金山4矿段(原兴武矿业)、长岭山4-1矿段(原鲁河凯矿业)恢复治理任务,季度增加耕地352亩,增加生态绿地970亩。完成南部废弃矿区生态修复项目环评、	危废整治 :季度抽查评估43家涉废企业;光大环保危废处置二期项目投料试运行,管仲危废填埋场项目进行场地土建建设、防渗层建设,首拓公司危废、医废项目建筑主体施工完成。 废弃矿山治理 :完成对大金山4矿段(原兴武矿业)、长岭山4-1矿段(原鲁河凯矿业)恢复治理项	危废整治 :季度抽查评估24家涉废企业;光大环保危废处置二期项目投料运行,管仲危废填埋场项目建设完成,首拓公司危废、医废项目建设完成。 废弃矿山治理 :基本完成大金山1、2矿段等7处废弃矿区生态修	刘在东王立明	淄河生态环境局自然资源局

		处废弃矿区生态修复项目的勘查设计单位。	可行性研究、立项及大金山1、2矿段等7处废弃矿区恢复治理项目招标。	项目工程量40%。季度完成荒山造林500亩。			
15	加快实施闻韶北、临园等棚户区项目，稳步推进央企“三供一业”分离和移交工作。配合支持沾临高速建设，实施省道228拓宽、乙炔南路西延和金桓路建设工程。打通晏婴路，完成5条城区道路慢行一体化改造。加快8条主干	棚改： 闻韶北：完成行政诉讼审理，临园：沟通居民尽快签约，齐园：确定安置房，汇宝：做通10户工作，燃料公司木器厂：考察安置房源，齐都药业：确定开发商并完成摸底，华利服装厂：作出征收决	棚改： 闻韶北：向法院申请并拆除房屋，临园：签约、房屋拆除、发布征收补偿决定，齐园、汇宝：草拟征收决定，燃料公司木器厂：确定安置房源，齐都药业：初步完成规划设计方案，华利服装厂：完	棚改： 闻韶北：开工建设，临园：做好应诉准备，齐园、汇宝：房屋评估、签约；燃料公司木器厂、齐都药业：制定征收补偿方案，华利服装厂：房屋拆除、开工建设，冷藏厂：回迁安置。 三供一业： 供水改	棚改： 闻韶北、华利服装厂：进行安置房建设，临园：积极应诉，齐园、汇宝：房屋拆除，燃料公司木器厂：进行地上附属物征收，齐都药业：签订征收补偿协议、腾空房屋； 三供一业： 供水改造完成，供	刘在东王立明	临淄经济开发区管委会区国资监管局区交通局区住建局区住房保障事务中

		路：完成线路改造资料准备，协调企业达成改造意向； 停车场 ：4处停车场开工建设。	协议； 停车场 ：4处停车场完成工程量30%。	进行集约化改造，企业完成车辆回收； 停车场 ：4处停车场完成工程量90%。	全部完工。		区 交 运 局 区 住 建 局
17	按照“一带两翼四极十点”发展布局，完成齐古城、稷下学宫规划设计，加快齐文化研学基地、齐景公墓殉马馆建设，建成小城城墙遗址保护展示区。组建文旅发展公司，规划建设功夫动漫产业园、齐文化创意产业园。	齐古城、稷下学宫 ：进行策划规划； 少儿研学基地 ：完成临时施工道路及临时建设，商业中心华夏演艺剧场配套完成10%； 齐景公墓殉马馆 ：争取土地指标； 小城城墙遗址保护展示区 ：完成游览道路施工。 文旅发展公司 ：成立筹备小组着手相关工作； 功夫动漫产业园 ：故事创意完成，初步确定项目选址。	齐古城、稷下学宫 ：推进项目策划规划； 少儿研学基地 ：商业中心华夏演艺剧场配套完成30%； 齐景公墓殉马馆 ：进行土建施工； 小城城墙遗址保护展示区 ：完成城墙覆土标识。 文旅发展公司 ：正式成立； 功夫动漫产业园 ：确定动漫核心理念，完成样片剧本； 齐文化创意产业园 ：修订完善施工方案。	齐古城、稷下学宫 ：项目规划设计； 少儿研学基地 ：商业中心华夏演艺剧场配套完成55%，剧场和家庭幸福体验中心基础开挖完成10%； 齐景公墓殉马馆 ：完成土建施工； 小城城墙保护展示区 ：绿化工程基本完成； 功夫动漫产业园 ：完成主角二维形象，完成前26集剧本； 齐文化创意产业园 ：开工建设。	齐古城、稷下学宫 ：论证修改策划规划，启动施工设计； 少儿研学基地 ：商业中心华夏演艺剧场配套完成85%，剧场和家庭幸福体验中心基础开挖，主体完成40%； 齐景公墓殉马馆 ：完成绿化，进行装修； 小城城墙遗址保护展示区 ：建成； 功夫动漫产业园 ：完成前26集分镜及样片； 齐文化创意产业园 ：中华文化灯光秀开工建设。	李玲	区 文 旅 局 （ 牵 头 ） 齐 陵 街 道 办 事 处 齐 都 镇 人 民 政 府 凤 凰 镇 人 民 政 府

18	<p>建成新档案馆、方志馆和数字博物馆。高水平办好第十六届齐文化节，常态化举办各类足球赛事迎取圣球仪式，筹备参加第四届世界足球文化高峰论坛。规划建设鲁能蹴鞠文化城。</p>	<p>场馆建设：统筹建设档案馆和方志馆，主体工程完工，进行数字博物馆建设调研。齐文化节：制定活动方案报市文广新局汇总。圣球仪式：组织专家论证完善取球仪式方案。高峰论坛：与英方对接确定论坛方案。蹴鞠文化城：提交、办理各项手续材料。</p>	<p>场馆建设：档案馆内设装修及设备安装调试；申请数字博物馆建设资金。齐文化节：完善各类活动方案，做好前期筹备。圣球仪式：对取球仪式方案进行完善提升。高峰论坛：汇报论坛活动情况，办理出境手续。蹴鞠文化城：继续推进各项手续办理。</p>	<p>场馆建设：新档案馆搬迁入驻；根据资金推进数字博物馆建设。齐文化节：印发活动方案和实施细则，完成开幕式、文博会等项活动。圣球仪式：组织实地彩排。高峰论坛：审批手续，准备出访物品。蹴鞠文化城：完成前期各项工作，开工建设。</p>	<p>场馆建设：完善档案馆展厅布展方案，启动展厅布展项目招标；数字博物馆初步建成试运行。齐文化节：完成活动总结等工作。圣球仪式：有序组织迎取圣球仪式；高峰论坛：完成论坛出访。蹴鞠文化城：强化项目监管。</p>	李玲	<p>区节办 齐文化博物院 区党史与地方志研究中心 区体育事业发展中心</p>
19	<p>启动九村居中学、康悦国际学校建设，加快齐陵中小学改扩建，完成中小学厕所改造，争创全国义务教育优质均衡发展区。实施学前教育三年行动计划，新改扩建10所幼儿园。</p>	<p>九村居中学、康悦国际学校完成项目立项；齐陵中心小学改扩建完成考古、验槽、基础处理；中小学厕所改造完成图纸设计、清单编制。淄江二园项目立项；皇城镇3所新建幼儿园项目完成施工招标、工程规划</p>	<p>九村居中学、康悦国际学校项目完成方案设计；齐陵中心小学项目完成主体施工；中小学厕所改造项目完成施工招标。淄江二园项目完成设计，项目开工；皇城镇3所新建幼儿园项目完成施工许可办理，开工</p>	<p>九村居中学、康悦国际学校项目完成工程规划许可证等手续办理；齐陵中心小学项目投入使用；中小学厕所改造项目全部竣工。淄江二园完成主体施工；皇城镇3所新建幼儿园建设工程主体完工。</p>	<p>九村居中学、康悦国际学校项目完成征地工作。淄江二园完成装修，投入使用；皇城镇3所新建幼儿园建设工程整体装饰完工，工程竣工验收。</p>	李玲	<p>区教体局</p>

		可证办理； 剩余6所幼儿园开始启动改扩建工作。	建设，基础完工；剩余6所幼儿园改扩建项目完工。				
20	加快区医疗中心建设，完成3处镇卫生院、101处村卫生室标准化改造，实现家庭医生签约服务全覆盖。鼓励社会资本投资养老事业，建成12349养老信息平台，健全多层次养老服务体系，创建省级医养结合示范区。	医疗中心： 完成地表二次清理和临时围墙搭建，文物部门进场发掘作业； 卫生院和卫生室： 完成标准化改造计划； 家庭医生： 签约20%； 养老： 12349平台进行招标，开始筹建；印发实施方案，推进养老服务体系建设。	医疗中心： 完成门诊医技楼文物发掘基坑地处理，开始病房楼、科研综合楼考古作业，完成施工手续办理； 卫生院： 制定改造方案； 卫生室： 完成30处改造； 家庭医生： 签约60%； 养老： 完成12349平台建设并开始运营，开展幸福院、日间照料中心选址筹建等工作，推进健康养老需求中心建设。	医疗中心： 门诊医技楼完成基础施工，病房楼、科研综合楼完成文物发掘； 卫生院： 完成3处卫生院初评； 卫生室： 累计完成60处改造； 家庭医生： 签约80%； 养老： 12349平台完成50%数据录入；推进幸福院、日间照料中心和齐都镇、敬仲镇卫生院与养老院“两院一体模式”建设。	医疗中心： 门诊医技楼主体施工基本完成，病房楼、科研综合楼完成桩基施工； 卫生院： 完成3处卫生院验收； 卫生室： 累计完成101处改造； 家庭医生： 签约完成； 养老： 引导医院增设老年病科和老年床位；总结12349平台经验；落实养老机构奖补资金。	李玲刘恩慧	区卫健局 区民政局