

附件

## 2019 年区政府二十大重点工作任务目标分解表

序号	年度工作目标	第一季度目标	第二季度目标	第三季度目标	第四季度目标	负责人	责任单位
1	坚定不移推进化工产业转型升级，突出抓好化工企业整合重组、搬迁入园，以整治大武地下水富集区化工企业为重点，关停压减、整合重组企业各 100 家以上。	完成大武富水区内 52 家化工企业整合重组、4 家化工企业保留搬迁方案制定；开展不少于 3 次项目方案评审；完成睿霖、正华重点监控点申报；启动化工企业手续补办。	大武富水区内 52 家化工企业整合重组、4 家化工企业保留搬迁方案启动，未参与整合搬迁企业列入关停名单；季度开展不少于 3 次项目方案评审。	推进大武富水区内 56 家化工企业整合重组、保留搬迁；季度开展不少于 3 次项目方案评审；完成改性沥青、危废处置等产业整合重组方案；关停无法完善各项手续的化工企业；开展 2 次“转非”专题培训；初步建成人才、技术、资金等成果转化平台。	完成大武富水区内 56 家化工企业整合重组、搬迁，关停原有企业 40 家左右；全区关停压减化工企业 100 家左右；季度开展不少于 3 次项目方案评审。	刘在东 王传兴	区化专办
2	深入实施企业技术改造，抓好总投资 198 亿元的 45 个重点技改项目，改造提升企业 174 家，技改投资增长 20% 以上。	召开技改工作部署会，安排分解任务，明确目标要求，完成项目评审机构招标。	组织 2018 年技改项目竣工验收；开展 2019 年技改方案评审；协调手续办理；组织技改企业外出对标学习。	督促项目开工，已开工的加快建设进度，确保项目建设质量。	调度企业技改完成情况，确保完成年度技改任务。	李竹凯	区工信局

3	<p>围绕“高新轻绿”四篇文章，集中开展重点项目建设攻坚行动，举全区之力推进总投资674亿元的88个市区重点项目。</p>	<p>新开工市重大项目5个，年度完成投资18亿元，手续办结率75%以上；新开工区重点项目17个，年度完成投资14亿元。</p>	<p>新开工市重大项目9个，年度累计完成投资44亿元，手续办结率85%以上；新开工区重点项目12个，年度累计完成投资38亿元。</p>	<p>新开工市重大项目2个，年度累计完成投资84亿元，手续办结率95%以上；开工区重点项目2个，年度累计完成投资75亿元。</p>	<p>市重大项目年度累计完成投资128亿元，手续办结率100%；区重点项目年度累计完成投资113亿元。</p>	刘在东	区重点项目服务中心
4	<p>大力推进齐鲁化工区建设，加快完善基础设施，抓好土地平整和村庄搬迁。加快新能源物流车、锂离子动力电池、高精密度超平铝板等“四强”产业项目落地建设，尽快把经济开发区打造成高端制造产业集群基地，在全省综合排名大幅前移。推进健康防护、医药包装新材料项目建设，打造鲁中医药创新产业基地。以厨房设备产业整合提升为契机，加快构建厨具产业综合体。</p>	<p><b>齐鲁化工区：</b>进行土地平整。<b>经济开发区：</b>舜泰汽车试制车间主体施工完成90%；动力电池项目完成协议手续办理。<b>厨房设备产业园：</b>皓泰一期项目开工建设；中博创新示范园项目完成规划设计；皓泰置业二期项目完成57亩土地组卷。</p>	<p><b>齐鲁化工区：</b>土地平整完成，立项、道路设计、施工单位招标等工作完成。<b>经济开发区：</b>永聚医药科技医药包装产业基地开工；舜泰汽车总装、试制车间完成施工；动力电池项目完成土建基础施工；旭密林、科捷铝业完成车间钢结构施工。<b>厨房设备产业园：</b>园区新建道路前期准备；中博创新示范园项目完成施工手续办理，筹备开工；皓泰二期项目进行规划设计。</p>	<p><b>齐鲁化工区：</b>进行道路施工。<b>经济开发区：</b>永聚医药科技医药包装产业基地主体建成70%；舜泰汽车焊接、冲压、涂装车间完成土建施工；动力电池项目中试实验线设备安装；旭密林、科捷铝业完成综合楼及车间建设。<b>厨房设备产业园：</b>皓泰一期项目1个车间建成并引入设备；中博创新示范园项目开工建设；园区主路开始施工；皓泰二期项目待土地指标落实后开工。</p>	<p><b>齐鲁化工区：</b>主路路面道路施工完成。<b>经济开发区：</b>永聚医药科技医药包装产业基地封顶，1个车间投入使用；舜泰汽车综合楼施工完成；动力电池项目位完成设备调试，开始小批量试生产；旭密林、科捷铝业投产。<b>厨房设备产业园：</b>皓泰一期项目基本完成建设；中博创新示范园项目完成建设任务50%；园区道路完成施工。皓泰二期项目继续建设。</p>	李竹凯	齐鲁化工区管委会 临淄经济开发区管委会 朱台镇人民政府

5	制定实施智能工业发展行动计划，推进一批智能制造项目落地，培育智慧工厂 5 家、智能车间 10 个。开展企业晋档升级行动计划，完成 30 家规模企业规范化改制，新增规模企业 20 家、挂牌企业 10 家以上。加快斐讯云翔大数据产业园、颐高电商产业园、汽车智汇广场、上地广场等项目建设。	<b>智能工业：</b> 任务分解，确定智慧工厂、智能车间培育名单。 <b>晋档升级：</b> 新增 5 家规改企业；做好达规模企业排查；挖掘挂牌后备资源企业。 <b>项目建设：</b> 完成投资 0.3 亿元，斐讯办公中心、孵化中心破土开工，颐高梦想小镇内装、影院酒店主体建设、鱼盐里外装，智汇广场、上地广场办理手续。	<b>智能工业：</b> 进企业现场核实，组织 2 次企业上云培训。 <b>晋档升级：</b> 累计新增 10 家规改企业；做好达规模企业培育建立预备库；督促企业上报新三板挂牌材料。 <b>项目建设：</b> 累计完成投资 2 亿元，斐讯办公中心、孵化中心加快建设，颐高梦想小镇基本竣工、影院酒店主体、鱼盐里外装基本完成，智汇广场办理手续，上地广场开始地下部分施工。	<b>智能工业：</b> 核实企业上云数量，支持企业申报各级扶持政策。 <b>晋档升级：</b> 累计新增 20 家规改企业；督促达规模企业做好材料准备；挂牌企业完成 2 家。 <b>项目建设：</b> 累计完成投资 4.5 亿元，斐讯办公中心主体建至 10 层、孵化中心主体建至 5 层，颐高影院酒店主体建设、鱼盐里内装，智汇广场开工，上地广场多层区域主体建设。	<b>智能工业：</b> 查缺补漏，完成年度任务。 <b>晋档升级：</b> 新增 30 家规改企业；完成 20 家规模企业材料上报；力争挂牌企业完成 10 家。 <b>项目建设：</b> 累计投资 7 亿元，斐讯办公中心建至 20 层、孵化中心建至 15 层，颐高影院酒店主体完工、鱼盐里竣工，智汇广场土建完成 50%，上地广场多层区域主体完成、高层区域建至 15 层。	刘在东 李竹凯	区工信局 区统计局 区地方金融事务协调服务中心 区经济发展研究中心
6	推进省级现代农业产业园建设，规划建设数字农业产业园，新建高标准农田 1 万亩，打造 10 万亩优质良种繁育基地。完善利益联结机制，培育壮大一批新型经营主体。积极发展高效生态农业，新增水肥一体化面积 1 万亩。	<b>农业产业园：</b> 根据省批复资金情况完善使用方案。 <b>高标准农田：</b> 开展调研，准备申报材料。 <b>良种繁育基地：</b> 组织申报，争取省级资金。 <b>经营主体：</b> 培育新型经营主体 10 家。 <b>水肥一体化：</b> 一季度新增 0.2 万亩。	<b>农业产业园：</b> 落实 2—3 家项目实施主体。 <b>高标准农田：</b> 申报，等待省市批复。 <b>良种繁育基地：</b> 开展区域田间验收、良种收获。 <b>经营主体：</b> 培育新型经营主体 20 家。 <b>水肥一体化：</b> 累计新增 0.3 万亩。	<b>农业产业园：</b> 项目实施主体实施项目内容。 <b>高标准农田：</b> 完成项目招标。 <b>良种繁育基地：</b> 进行良种销售，确定明年种植计划。 <b>经营主体：</b> 培育新型经营主体 30 家。 <b>水肥一体化：</b> 累计新增 0.7 万亩。	<b>农业产业园：</b> 持续推进产业园建设。 <b>高标准农田：</b> 新建 1 万亩，迎接省市专家组验收。 <b>良种繁育基地：</b> 开展区域良种基地播种工作。 <b>经营主体：</b> 培育新型经营主体 50 家。 <b>水肥一体化：</b> 累计新增 1 万亩。	刘恩慧	区农业农村局 区农业农村事业发展中心

7	<p>深化农村集体产权制度改革，力争年内所有村集体经济收入均达到5万元以上，100个村超过100万元。培训新型职业农民1000人以上。</p>	<p>分析我区农村集体产权制度改革进度，对经济薄弱村开展调研、摸底，做好新型职业农民培训需求调查。</p>	<p>对镇办进行督导继续推进全面完成成员资格界定、资产量化等工作，开展已改革村居登记注册工作，出台《关于扶持经济薄弱村发展的实施意见》，按照要求，结合实际，制定我区新型职业农民培训实施方案。</p>	<p>对改革工作推进困难的村居，逐一督导，对全区村居资格界定、资产量化、股权设置工作进行扫尾。选取经济薄弱村进行建设方案报审公示。培训新型职业农民300人左右</p>	<p>深化农村集体产权制度改革，力争年底完成成员资格界定、资产量化、股权设置、登记注册工作。经济薄弱村扶持建设蔬菜大棚开始招标、施工。培训新型职业农民1000人以上。</p>	刘恩慧	<p>区农业农村局 区农业农村事业发展中心</p>
8	<p>健全早厕管护长效机制，修建“四好农村路”26公里，新建农村电网293公里，创建绿色村庄80个以上。大力开展美丽乡村示范创建活动，建设一批精品示范片区，新创省市三级示范村30个以上。</p>	<p><b>旱厕改造：</b>完成全区改厕情况排查。<b>四好公路：</b>摸底调查，召开动员会。<b>电网：</b>完成金山镇南部山区57公里线路绝缘化改造及村庄低压线路改造。<b>绿色村庄：</b>指导各镇办制定绿色村庄评定年度计划。<b>美丽乡村：</b>开展调研，确定示范村、示范片区创建范围和村庄名单报市、区备案。</p>	<p><b>旱厕改造：</b>排查出的问题全部整改完毕并健全长效管护机制。<b>四好公路：</b>完成施工前期准备，部分项目开工。<b>电网：</b>完成凤凰镇、皇城镇及红花工业园区电网建设，共计89公里。<b>绿色村庄：</b>全面推进创建工作，督导村居积极绿化提升。<b>美丽乡村：</b>印发2019年工作意见，召开推进会议进行工作部署。</p>	<p><b>旱厕改造：</b>后续管护正常进行。<b>四好公路：</b>修建完成8公里。<b>电网：</b>完成齐都镇、敬仲镇农村电网建设，共计76公里。<b>绿色村庄：</b>组织开展评选。<b>美丽乡村：</b>制定创建实施方案，全面推开创建工作。成立督导工作组，全程督查指导。</p>	<p><b>旱厕改造：</b>实现每年免费抽厕1次，300户以上自然村建设1处农村公厕。<b>四好公路：</b>修建完成26公里。<b>电网：</b>完成稷下街道、齐陵街道、城区电网建设，共计71公里。<b>绿色村庄：</b>对评定结果进行区级验收，并报市主管部门。<b>美丽乡村：</b>完成年度任务，组织第三方机构开展竣工和审计验收。</p>	刘在东 王立明 刘恩慧	<p>区住建局 区交通运输局 区农业农村事业发展中心 临淄供电公司</p>

9	搬迁启用新政务服务中心，深化政务信息资源整合共享。	完成新政务服务中心装修设计方，进场施工。指导各部门通过共享交换平台提报共享需求，并进行审核。	完成新政务服务中心装修总工程量的80%。督促各部门调整规范信息资源目录，优化提升电子政务外网。	完成新政务服务中心装修，搬迁进驻。持续推进重点领域信息共享应用，做好部门业务专网整合工作。	加快推动区级部门自建政务信息系统云化整合迁移。	刘在东 李竹凯	区行政审批服务局 区电政信息中心
10	坚持招商引资“一把手”工程，推动超威动力电池等一批产业项目加快落地，引进外来投资170亿元以上。认真落实外贸稳增长政策，力争外贸进出口总额突破300亿元。	引进外来投资42.5亿元、过10亿元项目3个。重点做好应对中美贸易摩擦工作，减少对美出口企业损失，力争全区外贸进出口完成70亿元。	季度引进外来投资42.5亿元，累计到位资金85亿元、过10亿元项目4个，累计过10亿元项目7个。大力发展外贸新业态、新模式，力争全区外贸进出口完成80亿元，累计完成150亿元。	季度引进外来投资42.5亿元，累计资金到位127.5亿元、过10亿元项目4个，累计过10亿元项目11个。积极推动省级外贸转型升级试点区建设，力争全区外贸进出口完成80亿元，累计完成230亿元。	季度引进外来投资42.5亿元，累计资金到位170亿元、过10亿元项目4个，累计过10亿元项目15个。发展壮大外贸龙头企业，助推中小外贸企业快速发展，力争全区外贸进出口完成70亿元，累计完成300亿元。	李竹凯	区投资促进中心 区商务局
11	实施高新技术企业倍增计划，新认定高新技术企业8家以上。深入实施“四大招引”工程，新增市级以上科技创新平台20处左右。持续推进企业家三年培训计划，构建亲清新型政商关系。	<b>高新技术企业：</b> 宣传创新扶持政策，征集企业技术难题。 <b>创新平台：</b> 申报省级工程实验室1家，通过市发改委转报省发改委审批。 <b>企业家培训：</b> 全市统一进行，与市直部门对接培训计划。	<b>高新技术企业：</b> 做好申报准备工作。 <b>创新平台：</b> 力争完成省级工程实验室审批。 <b>企业家培训：</b> 按市计划组织；结合实际，组织1次发达地区对标学习。	<b>高新技术企业：</b> 组织企业申报高新技术企业。 <b>创新平台：</b> 组织企业申报市级工程实验室、省级和市级企业技术中心等创新平台。 <b>企业家培训：</b> 按市计划组织，结合实际，组织1次发达地区对标学习。	<b>高新技术企业：</b> 新认定高新技术企业8家以上。 <b>创新平台：</b> 新增市级以上创新平台20处以上。 <b>企业家培训：</b> 继续按市计划组织培训。	李玲 李竹凯	区人社局 区科技局 区发改局 区工信局

12	<p>全力抓好中央、省环保督察“回头看”信访交办问题整改。淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，关闭4台燃煤小机组，完成10个节能重点项目，继续实施“气代煤、电代煤”工程，压减燃煤20万吨以上，力争空气质量良好率达到60%以上。</p>	<p><b>环保督查：</b>列出任务清单，制定整改方案；完成天然气锅炉低氮燃烧改造。关停临淄热电厂7#机组。初步确定对1.5万户农户实施清洁供暖改造。<b>节能项目：</b>加强项目调度和技术指导，完成项目建设40%；<b>压减燃煤：</b>较去年同期压减7万吨。</p>	<p><b>环保督查：</b>全面完成整改任务；开展钢铁、火电、水泥行业治理，强化工业锅炉、窑炉监管，开展工业企业VOCs治理监管。关停齐鲁石化热电厂2#机组。确定实施方案，做好前期工作。<b>节能项目：</b>完成节能环保项目建设60%。<b>压减燃煤：</b>累计压减11万吨。</p>	<p><b>环保督查：</b>排查突出问题和薄弱环节，巩固治理成果；全部淘汰除高效煤粉锅炉以外的35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。关停淄博宏达热电有限公司1#机组。加强清洁供暖改造村居，制定指导，加大巡查检查力度，确保清洁供暖改造施工质量；<b>节能项目：</b>完成节能环保项目建设80%。<b>压减燃煤：</b>累计压减16万吨。</p>	<p><b>环保督查：</b>通过媒体公示整改工作；开展钢铁、火电、水泥行业治理，强化工业锅炉、窑炉监管，力争空气质量良好率达到60%以上；关停山东隆盛钢铁有限公司4#机组。供暖季前完成清洁供暖改造并验收；<b>节能项目：</b>10个项目完工；<b>压减燃煤：</b>累计压减燃煤20万吨。</p>	刘在东 王立明	临淄生态环境分局 发改局 住建局 能源事业发展中心
13	<p>扎实推进地下水污染专项整治，启动经济开发区污水处理厂建设，抓好齐城、齐都污水处理厂提标改造，新建雨污分流管网24公里。加强永流、齐陵水源地保护，完成刘征水源地规范化建设。推进“中线引黄”和生态补源工程，建成开放运粮河湿地公园二期，加快淄河、乌河生态环境综合提升。</p>	<p><b>污水处理厂：</b>办理经济开发区污水处理厂用地报批手续，草拟齐城污水处理厂提标改造方案；<b>雨污分流：</b>办理改造工程前期手续，进行施工方案设计。<b>水源地保护：</b>永流、齐陵水源地划定报告确定并上报。<b>中线引黄：</b>完成前期工作，开工建设；<b>运粮河湿地公园二期：</b>主体工程完成60%。</p>	<p><b>污水处理厂：</b>经济开发区污水处理厂开工建设，齐城、齐都污水处理厂提标改造开工建设；<b>雨污分流：</b>14.3公里工程开工建设，9.7公里工程前期手续和施工设计完成。<b>水源地保护：</b>完成永流、齐陵水源地划定调整工作，编制完成刘征水源地专项应急预案。<b>中线引黄：</b>工程完工，完成试运行；<b>运粮河湿地公园二期：</b>主体工程完工。</p>	<p><b>污水处理厂：</b>经济开发区污水处理厂完成土建施工。齐城、齐都污水处理厂提标改造完成90%；<b>雨污分流：</b>14.3公里工程主体完工，9.7公里工程完成招标，开工建设。<b>水源地保护：</b>完成刘征水源关停搬迁和规范化建设。<b>运粮河湿地公园二期：</b>对外开放试运行。<b>淄河、乌河：</b>根据与建设单位对接情况加快推进建设。</p>	<p><b>污水处理厂：</b>经济开发区污水处理厂完成设备安装及调试，达到试运行条件。完成齐城、齐都污水处理厂提标改造，协调组织验收；<b>雨污分流：</b>14.3公里工程完工，9.7公里工程主体基本完工。<b>水源地保护：</b>建立长效机制，进行巡查。<b>运粮河湿地公园二期：</b>做好绿化管养工作。<b>淄河、乌河：</b>根据与建设单位对接情况加快推进建设。</p>	王立明 刘恩慧	临淄生态环境分局 住建局 水利局

14	<p>大力开展危险废物专项整治，加快危险废物和医疗废物综合处置中心建设。扎实推进“绿满齐鲁·美丽山东”国土绿化行动，完成长岭山、大金山等6处废弃矿山治理修复，加强城市防护林建设，新增生态绿地2800亩。</p>	<p><b>危废整治：</b>完成涉危废企业年度申报登记工作，季度抽查评估12家涉废企业；光大环保危废处置二期项目完成90%，管仲危废填埋场项目完成土地手续，首拓公司危废、医废项目开展场平、DDC试验桩。<b>废弃矿山治理：</b>完成大金山4矿段（原兴武矿业）、长岭山4-1矿段（原鲁河凯矿业）恢复治理项目工程量60%。公开招标大金山1、2、3矿段等8处废弃矿区生态修复项目的勘查设计单位。</p>	<p><b>危废整治：</b>季度抽查评估43家涉废企业；光大环保危废处置二期项目完成建设，管仲危废填埋场项目开工建设，首拓公司危废、医废项目DDC桩、焚烧车间基础完成。<b>废弃矿山治理：</b>完成大金山4矿段（原兴武矿业）、长岭山4-1矿段（原鲁河凯矿业）恢复治理任务，季度增加耕地352亩，增加生态绿地970亩。完成南部废弃矿区生态修复项目环评、可行性研究、立项及大金山1、2矿段等7处废弃矿区恢复治理项目招标。</p>	<p><b>危废整治：</b>季度抽查评估43家涉废企业；光大环保危废处置二期项目投料试运行，管仲危废填埋场项目进行场地土建建设、防渗层建设，首拓公司危废、医废项目建筑主体施工完成。<b>废弃矿山治理：</b>完成对大金山4矿段（原兴武矿业）、长岭山4-1矿段（原鲁河凯矿业）恢复治理项目的工程验收。完成大金山1、2矿段等7处废弃矿区生态修复项目工程量40%。季度完成荒山造林500亩。</p>	<p><b>危废整治：</b>季度抽查评估24家涉废企业；光大环保危废处置二期项目投料运行，管仲危废填埋场项目建设完成，首拓公司危废、医废项目建设完成。<b>废弃矿山治理：</b>基本完成大金山1、2矿段等7处废弃矿区生态修复项目，季度新增生态绿地830亩。季度完成荒山造林500亩。全年新增生态绿地2800亩。</p>	<p>刘在东 王立明</p>	<p>临淄生态环境分局 自然资源局</p>
----	---	--	--	---	--	--------------------	---------------------------

15	<p>加快实施闻韶北、临园等棚户区项目，稳步推进央企“三供一业”分离和移交工作。配合支持沾临高速建设，实施省道228拓宽、乙烯南路西延和金桓路建设工程。打通晏婴路，完成5条城区道路慢行一体化改造。加快8条主干道路绿化，新建9处“口袋公园”。</p>	<p><b>棚改：</b>闻韶北：完成行政诉讼审理，临园：沟通居民尽快签约，齐园：确定安置房，汇宝：做通10户工作，燃料公司木器厂：考察安置房源，齐都药业：确定开发商并完成摸底，华利服装厂：作出征收决定，冷藏厂：安置房建设；<b>三供一业：</b>完成三供一业资产接收，启动改造工作。<b>道路建设：</b>配合办理沾临高速手续，省道228拓宽完成土地手续，乙烯南路西延完成规划线位定位、用地勘测定界；金桓路办理前期手续；晏婴路开工续建；确定城区道路改造设计方案，编制施工图。<b>绿化：</b>主干道路完成35%；“口袋公园”完成35%。</p>	<p><b>棚改：</b>闻韶北：向法院申请并拆除房屋，临园：签约、房屋拆除、发布征收补偿决定，齐园、汇宝：草拟征收决定，燃料公司木器厂：确定安置房源，齐都药业：初步完成规划设计方案，华利服装厂：完成签约，冷藏厂：建设收尾。<b>三供一业：</b>供水改造完成80%，物业改造完成30%，供暖改造启动。<b>道路建设：</b>配合办理沾临高速手续，省道228拓宽完成路基土石方和运粮河中桥下部结构施工；办理乙烯南路西延前期手续，进行方案设计；金桓路完成手续、招投标、征地拆迁。晏婴路西段800米主车道路面基层施工完成；城区道路开工建设。<b>绿化：</b>主干道路完成70%。“口袋公园”完成70%。</p>	<p><b>棚改：</b>闻韶北：开工建设，临园：做好应诉准备，齐园、汇宝：房屋评估、签约；燃料公司木器厂、齐都药业：制定征收补偿方案，华利服装厂：房屋拆除、开工建设，冷藏厂：回迁安置。<b>三供一业：</b>供水改造基本完成，供暖改造完成20%以上，物业改造工作改造完成50%以上。<b>道路建设：</b>配合办理沾临高速手续，省道228拓宽完成路面施工和运粮河桥施工；乙烯南路西延开工建设；金桓路路基桥涵施工完成、路面工程完成80%。晏婴路西段800米道路主体工程完成；5条城区道路主体工程完工。<b>绿化：</b>道路绿化工程完工；“口袋公园”绿化完工。</p>	<p><b>棚改：</b>闻韶北、华利服装厂：进行安置房建设，临园：积极应诉，齐园、汇宝：房屋拆除，燃料公司木器厂：进行地上附属物征收，齐都药业：签订征收补偿协议、腾空房屋；<b>三供一业：</b>供水改造完成，供暖改造工作完成30%以上，各社区物业改造完成70%以上。<b>道路建设：</b>配合做好高速征地拆迁，省道228拓宽、金桓路交工验收；乙烯南路西延主路面基础施工完工；晏婴路主体工程完工，达成通车条件；5条城区道路竣工验收并投用。<b>绿化：</b>对8条主干道路和9处“口袋公园”进行养护管理。</p>	刘在东 王立明	<p>临淄经济开发区管委会 区国资监管局 区交通运输局 区住建局 区住房保障事务中心 区市政园林环卫事务服务中心</p>
----	--	--	--	--	--	------------	--

16	新建5处便民疏导区和城管驿站,改造1处便民市场和7座城市公厕。实施4条公交线路集约化改造,新建4处公共停车场。	<b>城管驿站:</b> 确定建设位置; <b>便民市场和公厕:</b> 永流农贸市场完成室内外装修及安装,7座公厕改造完工。 <b>公交线路:</b> 完成线路改造资料准备,协调企业达成改造意向; <b>停车场:</b> 4处停车场开工建设。	<b>城管驿站:</b> 协调各街道集中建设便民疏导区、城管驿站; <b>便民市场:</b> 永流农贸市场完工。 <b>公交线路:</b> 达成车辆回收协议; <b>停车场:</b> 4处停车场完成工程量30%。	<b>城管驿站:</b> 设置标识、标牌,施划摊位,配置内部设施并与数字平台联网; <b>便民市场:</b> 永流农贸市场投用; <b>公交线路:</b> 进行集约化改造,企业完成车辆回收; <b>停车场:</b> 4处停车场完成工程量90%。	<b>城管驿站:</b> 5处便民疏导区和城管驿站建成投用。 <b>公交线路:</b> 4条公交线路集约化改造完成; <b>停车场:</b> 4处停车场全部完工。	王立明	区综合行政执法局 区市政园林环卫事务服务中心 区交运局 区住建局
17	按照“一带两翼四极十点”发展布局,完成齐古城、稷下学宫规划设计,加快少儿齐文化研学基地、齐景公墓殉马馆建设,建成小城城墙遗址保护展示区。组建文旅发展公司,规划建设功夫动漫产业园、齐文化创意产业园。	<b>齐古城、稷下学宫:</b> 进行策划规划; <b>少儿研学基地:</b> 完成临时施工道路及临时建设,商业中心华夏演艺剧场配套完成10%; <b>齐景公墓殉马馆:</b> 争取土地指标; <b>小城城墙遗址保护展示区:</b> 完成游览道路施工。 <b>文旅发展公司:</b> 成立筹备小组着手相关工作; <b>功夫动漫产业园:</b> 故事创意完成,初步确定项目选址。	<b>齐古城、稷下学宫:</b> 推进项目策划规划; <b>少儿研学基地:</b> 商业中心华夏演艺剧场配套完成30%; <b>齐景公墓殉马馆:</b> 进行土建施工; <b>小城城墙遗址保护展示区:</b> 完成城墙覆土标识。 <b>文旅发展公司:</b> 正式成立; <b>功夫动漫产业园:</b> 确定动漫核心思想,完成样片剧本; <b>齐文化创意产业园:</b> 修订完善施工方案。	<b>齐古城、稷下学宫:</b> 项目规划设计; <b>少儿研学基地:</b> 商业中心华夏演艺剧场配套完成55%,剧场和家庭幸福体验中心建筑基础开挖完成10%; <b>齐景公墓殉马馆:</b> 完成土建施工; <b>小城城墙保护展示:</b> 绿化工程基本完成; <b>功夫动漫产业园:</b> 完成主角二维形象,完成前26集剧本; <b>齐文化创意产业园:</b> 开工建设。	<b>齐古城、稷下学宫:</b> 论证修改变划规划,启动施工设计; <b>少儿研学基地:</b> 商业中心华夏演艺剧场配套完成85%,剧场和家庭幸福体验中心建筑基础完成开挖,主体完成40%; <b>齐景公墓殉马馆:</b> 完成绿化,进行装修; <b>小城城墙遗址保护展示区:</b> 建成; <b>功夫动漫产业园:</b> 完成前26集分镜及样片; <b>文化创意产业园:</b> 中华文化灯光秀开工建设。	李玲	区文旅局 (牵头) 齐陵街道办事处 齐都镇人民政府 凤凰镇人民政府

18	<p>建成新档案馆、方志馆和数字博物馆。高水平办好第十六届齐文化节，常态化举办各类足球赛事迎取圣球仪式，筹备参加第四届世界足球文化高峰论坛。规划建设鲁能蹴鞠文化城。</p>	<p><b>场馆建设：</b>统筹建设档案馆和方志馆，主体工程完工，进行数字博物馆建设调研。<b>齐文化节：</b>制定活动方案报市文广新局汇总。<b>圣球仪式：</b>组织专家论证完善取球仪式方案。<b>高峰论坛：</b>与英方对接确定论坛方案。<b>蹴鞠文化城：</b>提交、办理各项手续材料。</p>	<p><b>场馆建设：</b>档案馆内装修及设施设备安装调试；申请数字博物馆建设资金。<b>齐文化节：</b>完善各类活动方案，做好前期筹备。<b>圣球仪式：</b>对取球仪式方案进行完善提升。<b>高峰论坛：</b>汇报论坛活动情况，办理出境手续。<b>蹴鞠文化城：</b>继续推进各项手续办理。</p>	<p><b>场馆建设：</b>新档案馆搬迁入驻；根据资金情况推进数字博物馆建设。<b>齐文化节：</b>印发活动方案和实施细则，完成开幕式、文博会等各项活动。<b>圣球仪式：</b>组织实地彩排。<b>高峰论坛：</b>审批手续办理，准备出访物品。<b>蹴鞠文化城：</b>完成前期各项工作，开工建设。</p>	<p><b>场馆建设：</b>完善档案馆展厅布展方案，启动展厅布展项目招标；数字博物馆初步建成试运行。<b>齐文化节：</b>完成活动总结等工作。<b>圣球仪式：</b>有序组织迎取圣球仪式；<b>高峰论坛：</b>完成论坛出访。<b>蹴鞠文化城：</b>强化项目监管建设监管。</p>	李 玲	<p>区节办 齐文化博物院 区党史与地方史志研究中心 区体育事业发展中心</p>
19	<p>启动九村居中学、康悦国际学校建设，加快齐陵中小学改扩建，完成中小学厕所改造，争创全国义务教育优质均衡发展区。实施学前教育三年行动计划，新改扩建 10 所幼儿园。</p>	<p>九村居中学、康悦国际学校完成项目立项；齐陵中心小学改扩建完成考古、验槽、基础处理；中小学厕所改造完成图纸设计、清单编制。淄江二园项目立项；皇城镇 3 所新建幼儿园项目完成施工招标、工程规划许可证办理；剩余 6 所幼儿园开始启动改扩建工作。</p>	<p>九村居中学、康悦国际学校项目完成方案设计；齐陵中心小学项目完成主体施工；中小学厕所改造项目完成施工招标。淄江二园项目完成设计，项目开工；皇城镇 3 所新建幼儿园项目完成施工许可证办理，开工建设，基础完工；剩余 6 所幼儿园改扩建项目完工。</p>	<p>九村居中学、康悦国际学校项目完成工程规划许可证等手续办理；齐陵中心小学项目投入使用；中小学厕所改造项目全部竣工。淄江二园完成主体施工；皇城镇 3 所新建幼儿园建设工程主体完工。</p>	<p>九村居中学、康悦国际学校项目完成征地工作。淄江二园完成装修，投入使用；皇城镇 3 所新建幼儿园建设工程整体装饰完工，工程竣工验收。</p>	李 玲	区教体局

20	<p>加快区医疗中心建设，完成3处镇卫生院、101处村卫生室标准化改造，实现家庭医生签约服务全覆盖。鼓励社会资本投资养老事业，建成12349养老信息平台，健全多层次养老服务体系，创建省级医养结合示范区。</p>	<p><b>医疗中心：</b>完成地表二次清理和临时围墙搭建，文物部门进场发掘作业；<b>卫生院和卫生室：</b>完成标准化改造计划；<b>家庭医生：</b>签约20%；<b>养老：</b>12349平台进行招标，开始筹建；印发实施方案，推进养老服务体系建设。</p>	<p><b>医疗中心：</b>完成门诊医技楼文物发掘和基坑地基处理，开始病房楼、科研综合楼考古作业，完成施工手续办理；<b>卫生院：</b>制定改造方案；<b>卫生室：</b>完成30处改造；<b>家庭医生：</b>签约60%；<b>养老：</b>完成12349平台建设并开始运营，开展幸福院、日间照料建选址筹建等工作，推进健康养老需求评估中心建设。</p>	<p><b>医疗中心：</b>门诊医技楼完成基础施工，病房楼、科研综合楼完成文物发掘；<b>卫生院：</b>完成3处卫生院初评；<b>卫生室：</b>累计完成60处改造；<b>家庭医生：</b>签约80%；<b>养老：</b>12349平台完成50%数据录入；推进幸福院、日间照料中心建设和齐都镇、敬仲镇卫生院与养老院“两院一体模式”建设。</p>	<p><b>医疗中心：</b>门诊医技楼主体施工基本完成，病房楼、科研综合楼完成桩基施工；<b>卫生院：</b>完成3处卫生院验收；<b>卫生室：</b>累计完成101处改造；<b>家庭医生：</b>签约完成；<b>养老：</b>引导医院增设老年病科和老年床位；总结12349平台经验；落实养老机构奖补资金。</p>	<p>李玲 刘恩慧</p>	<p>区卫健局 区民政局</p>
----	---	--	---	--	--	-------------------	----------------------