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临淄区人民政府
关于对2019年二十大重点工作实行
精准督查的通知

各镇人民政府、街道办事处，各开发区管委会，区政府各部门，有关企事业单位：
白平和区长在区第十八届人大三次会议上所作《政府工作报告》，从七个方面对全区2019年各项工作进行了安排部署，并提出了明确的工作目标和要求。各单位要切实提高思想认识，全力抓好会议精神的贯彻落实，按照分工迅速找准负责工作的突破口和发力点，攻坚克难、开拓进取、担当实干，确保年度工作目标任务圆满完成，为建设“家敦民富、大气精美”的现代化临淄作出积极贡献。根据区政府领导要求，区政府督查室筛选确定了二十大重点工作，调度各责任单位按照季度制定了工作目标（详见附表）。各责任单位要对照分工，按照“工作落实年”的工作要求，制定完善工作措施，狠抓推进落实，确保负责工作按期保质保量完成。
区政府将根据每项工作的性质特点，采取《督查进行时》电视栏目通报、实地暗访、联合督查等针对性督查方式，实行定向精准督查，确保督出实情、查出实效。每季度最后一个工作日前，各单位要将本季度工作推进落实情况形成书面材料，要求内容简洁精炼，数字表述清楚，以纸质（须经主要负责人签字并加盖单位公章）和电子两种形式报区政府督查室。
联系电话：7220589
电子邮箱：lzqzfdcs@zb.shandong.cn

附件：2019年区政府二十大重点工作任务目标分解表
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附件
2019年区政府二十大重点工作任务目标分解表
	序号
	年度工作目标
	第一季度目标
	第二季度目标
	第三季度目标
	第四季度目标
	负责人
	责任   单位

	1
	坚定不移推进化工产业转型升级，突出抓好化工企业整合重组、搬迁入园，以整治大武地下水富集区化工企业为重点，关停压减、整合重组企业各100家以上。
	完成大武富水区内52家化工企业整合重组、4家化工企业保留搬迁方案制定；开展不少于3次项目方案评审；完成睿霖、正华重点监控点申报；启动化工企业手续补办。
	大武富水区内52家化工企业整合重组、4家化工企业保留搬迁方案启动，未参与整合搬迁企业列入关停名单；季度开展不少于3次项目方案评审。
	推进大武富水区内56家化工企业整合重组、保留搬迁；季度开展不少于3次项目方案评审；完成改性沥青、危废处置等产业整合重组方案；关停无法完善各项手续的化工企业；开展2次“转非”专题培训；初步建成人才、技术、资金等成果转化平台。
	完成大武富水区内56家化工企业整合重组、搬迁，关停原有企业40家左右；全区关停压减化工企业100家左右；季度开展不少于3次项目方案评审。

	刘在东
王传兴
	区化专办

	2
	深入实施企业技术改造，抓好总投资198亿元的45个重点技改项目，改造提升企业174家，技改投资增长20%以上。
	召开技改工作部署会，安排分解任务，明确目标要求，完成项目评审机构招标。
	组织2018年技改项目竣工验收；开展2019年技改方案评审；协调手续办理；组织技改企业外出对标学习。
	督促项目开工，已开工的加快建设进度，确保项目建设质量。
	调度企业技改完成情况，确保完成年度技改任务。
	李竹凯
	区工信局

	3
	围绕“高新轻绿”四篇文章，集中开展重点项目建设攻坚行动，举全区之力推进总投资674亿元的88个市区重点项目。
	新开工市重大项目5个，年度完成投资18亿元，手续办结率75%以上；新开工区重点项目17个，年度完成投资14亿元。
	新开工市重大项目9个，年度累计完成投资44亿元，手续办结率85%以上；新开工区重点项目12个，年度累计完成投资38亿元。
	新开工市重大项目2个，年度累计完成投资84亿元，手续办结率95%以上；开工区重点项目2个，年度累计完成投资75亿元。
	市重大项目年度累计完成投资128亿元，手续办结率100%；区重点项目年度累计完成投资113亿元。
	刘在东
	区重点 项目服 务中心

	4
	大力推进齐鲁化工区建设，加快完善基础设施，抓好土地平整和村庄搬迁。加快新能源物流车、锂离子动力电池、高精密度超平铝板等“四强”产业项目落地建设，尽快把经济开发区打造成高端制造产业集群基地，在全省综合排名大幅前移。推进健康防护、医药包装新材料项目建设，打造鲁中医药创新产业基地。以厨房设备产业整合提升为契机，加快构建厨具产业综合体。
	齐鲁化工区：进行土地平整。经济开发区：舜泰汽车试制车间主体施工完成90%；动力电池项目完成协议手续办理。厨房设备产业园：皓泰一期项目开工建设；中博创新示范园项目完成规划设计；皓泰置业二期项目完成57亩土地组卷。
	齐鲁化工区：土地平整完成，立项、道路设计、施工单位招标等工作完成。经济开发区：永聚医药科技医药包装产业基地开工；舜泰汽车总装、试制车间完成施工；动力电池项目完成土建基础施工；旭密林、科捷铝业完成车间钢结构施工。厨房设备产业园：园区新建道路前期准备；中博创新示范园项目完成施工手续办理，筹备开工；皓泰二期项目进行规划设计。
	齐鲁化工区：进行道路施工。经济开发区：永聚医药科技医药包装产业基地主体建成70%；舜泰汽车焊接、冲压、涂装车间完成土建施工；动力电池项目完成中试实验线设备安装；旭密林、科捷铝业完成综合楼及车间建设。厨房设备产业园：皓泰一期项目1个车间建成并引入设备；中博创新示范园项目开工建设；园区主路开始施工；皓泰二期项目待土地指标落实后开工。
	齐鲁化工区：主路面道路施工完成。经济开发区：永聚医药科技医药包装产业基地封顶，1个车间投用；舜泰汽车综合楼施工完成；动力电池项目位完成设备调试，开始小批量试生产；旭密林、科捷铝业投产。厨房设备产业园：皓泰一期项目基本完成建设；中博创新示范园项目完成建设任务50%；园区道路完成施工。皓泰二期项目继续建设。
	李竹凯
	齐鲁化工区管委会          临淄经济开发区管委会      朱台镇人民政府

	5
	制定实施智能工业发展行动计划，推进一批智能制造项目落地，培育智慧工厂5家、智能车间10个。开展企业晋档升级行动计划，完成30家规模企业规范化改制，新增规模企业20家、挂牌企业10家以上。加快斐讯云翔大数据产业园、颐高电商产业园、汽车智汇广场、上地广场等项目建设。
	智能工业：任务分解，确定智慧工厂、智能车间培育名单。晋档升级：新增5家规改企业；做好达规模企业排查；挖掘挂牌后备资源企业。项目建设：完成投资0.3亿元，斐讯办公中心、孵化中心破土开工，颐高梦想小镇内装、影院酒店主体建设、鱼盐里外装，智汇广场、上地广场办理手续。
	智能工业：进企业现场核实，组织2次企业上云培训。晋档升级：累计新增10家规改企业；做好达规模企业培育建立预备库；督促企业上报新三板挂牌材料。项目建设：累计完成投资2亿元，斐讯办公中心、孵化中心加快建设，颐高梦想小镇基本竣工、影院酒店主体、鱼盐里外装基本完成，智汇广场办理手续，上地广场开始地下部分施工。
	智能工业：核实企业上云数量，支持企业申报各级扶持政策。晋档升级：累计新增20家规改企业；督促达规模企业做好材料准备；挂牌企业完成2家。项目建设：累计完成投资4.5亿元，斐讯办公中心主体建至10层、孵化中心主体建至5层，颐高影院酒店主体建设、鱼盐里内装，智汇广场开工，上地广场多层区域主体建设。
	智能工业：查缺补漏，完成年度任务。晋档升级：新增30家规改企业；完成20家规模企业材料上报；力争挂牌企业完成10家。项目建设：累计投资7亿元，斐讯办公中心建至20层、孵化中心建至15层，颐高影院酒店主体完工、鱼盐里竣工，智汇广场土建完成50%，上地广场多层区域主体完成、高层区域建至15层。
	刘在东   李竹凯
	区工信局
区统计局        区地方金融事务协调服务中心                 区经济发展研究中心

	6
	推进省级现代农业产业园建设，规划建设数字农业产业园，新建高标准农田1万亩，打造10万亩优质良种繁育基地。完善利益联结机制，培育壮大一批新型经营主体。积极发展高效生态农业，新增水肥一体化面积1万亩。
	农业产业园：根据省批复资金情况完善使用方案。高标准农田：开展调研，准备申报材料。良种繁育基地：组织申报，争取省级资金。经营主体：培育新型经营主体10家。水肥一体化：一季度新增0.2万亩。
	农业产业园：落实2—3家项目实施主体。高标准农田：申报，等待省市批复。良种繁育基地：开展区域田间验收、良种收获。经营主体：培育新型经营主体20家。水肥一体化：累计新增0.3万亩。
	农业产业园：项目实施主体实施项目内容。高标准农田：完成项目招标。良种繁育基地：进行良种销售，确定明年种植计划。经营主体：培育新型经营主体30家。水肥一体化：累计新增0.7万亩。
	农业产业园：持续推进产业园建设。高标准农田：新建1万亩，迎接省市专家组验收。良种繁育基地：开展区域良种基地播种工作。经营主体：培育新型经营主体50家。水肥一体化：累计新增1万亩。
	刘恩慧
	区农业农村局   区农业农村事业发展中心

	7
	深化农村集体产权制度改革，力争年内所有村集体经济收入均达到5万元以上，100个村超过100万元。培训新型职业农民1000人以上。
	分析我区农村集体产权制度改革进度，对经济薄弱村开展调研、摸底，做好新型职业农民培训需求调查。
	对镇办进行督导继续推进全面完成成员资格界定、资产量化等工作，开展已改革村居登记注册工作，出台《关于扶持经济薄弱村发展的实施意见》，按照要求，结合实际，制定我区新型职业农民培训实施方案。
	对改革工作推进困难的村居，逐一督导，对全区村居资格界定、资产量化、股权设置工作进行扫尾。选取经济薄弱村扶持建设蔬菜大棚，进行建设方案报审公示。培训新型职业农民300人左右
	深化农村集体产权制度改革，力争年底完成成员资格界定、资产量化、股权设置、登记注册工作。经济薄弱村扶持建设蔬菜大棚开始招标、施工。培训新型职业农民1000人以上。
	刘恩慧
	区农业农村局     区农业农村事业发展中心

	8
	健全旱厕管护长效机制，修建“四好农村路”26公里，新建农村电网293公里，创建绿色村庄80个以上。大力开展美丽乡村示范创建活动，建设一批精品示范片区，新创省市区三级示范村30个以上。
	旱厕改造：完成全区改厕情况排查。四好公路：摸底调查，召开动员会。电网：完成金山镇南部山区57公里线路绝缘化改造及村庄低压线路改造。绿色村庄：指导各镇办制定绿色村庄评定年度计划。美丽乡村：开展调研，确定示范村、示范片区创建范围和村庄名单报市、区备案。
	旱厕改造：排查出的问题全部整改完毕并健全长效管护机制。四好公路：完成施工前期准备，部分项目开工。电网：完成凤凰镇、皇城镇及红花工业园区电网建设，共计89公里。绿色村庄：全面推进创建工作，督导村居积极绿化提升。美丽乡村：印发2019年工作意见，召开推进会议进行工作部署。
	旱厕改造：后续管护正常进行。四好公路：修建完成8公里。电网：完成齐都镇、敬仲镇农村电网建设，共计76公里。绿色村庄：组织开展评选。美丽乡村：制定创建实施方案，全面推开创建工作。成立督导工作组，全程督查指导。
	旱厕改造：实现每年免费抽厕1次，300户以上自然村建设1处农村公厕。四好公路：修建完成26公里。电网：完成稷下街道、齐陵街道、城区电网建设，共计71公里。绿色村庄：对评定结果进行区级验收，并报市主管部门。美丽乡村：完成年度任务，组织第三方机构开展竣工和审计验收。
	刘在东  王立明 刘恩慧
	区住建局              区交运局            区农业农村事业发展中心                     临淄供电中心

	9
	搬迁启用新政务服务中心，深化政务信息资源整合共享。
	完成新政务服务中心装修设计方案，进场施工。指导各部门通过共享交换平台提报共享需求，并进行审核。
	完成新政务服务中心装修总工程量的80%。督促各部门调整规范信息资源目录，优化提升电子政务外网。
	完成新政务服务中心装修，搬迁进驻。持续推进重点领域信息共享应用，做好部门业务专网整合工作。
	加快推动区级部门自建政务信息系统云化整合迁移。
	刘在东  李竹凯
	区行政审批服务局     区电政信息中心

	10
	坚持招商引资“一把手”工程，推动超威动力电池等一批产业项目加快落地，引进外来投资170亿元、过10亿元项目15个以上。认真落实外贸稳增长政策，力争外贸进出口总额突破300亿元。
	引进外来投资42.5亿元、过10亿元项目3个。重点做好应对中美贸易摩擦工作,减少对美出口企业损失，力争全区外贸进出口完成70亿元。
	季度引进外来投资42.5亿元，累计到位资金85亿元、过10亿元项目4个，累计过10亿元项目7个。大力发展外贸新业态、新模式，力争全区外贸进出口完成80亿元，累计完成150亿元。
	季度引进外来投资42.5亿元，累计资金到位127.5亿元、过10亿元项目4个，累计过10亿元项目11个。积极推动省级外贸转型升级试点区建设，力争全区外贸进出口完成80亿元，累计完成230亿元。
	季度引进外来投资42.5亿元，累计资金到位170亿元、过10亿元项目4个，累计过10亿元项目15个。发展壮大外贸龙头企业，助推中小外贸企业快速发展，力争全区外贸进出口完成70亿元，累计完成300亿元。
	李竹凯
	区投资促进中心       区商务局

	11
	实施高新技术企业倍增计划，新认定高新技术企业8家以上。深入实施“四大招引”工程，新增市级以上科技创新平台20处左右。持续推进企业家三年培训计划，构建亲清新型政商关系。
	高新技术企业：宣传创新扶持政策，征集企业技术难题。创新平台：申报省级工程实验室1家，通过市发改委转报省发改委审批。企业家培训：全市统一进行，与市直部门对接培训计划。
	高新技术企业：做好申报准备工作。创新平台：力争完成省级工程实验室审批。企业家培训：按市计划组织；结合实际，组织1次发达地区对标学习。
	高新技术企业：组织企业申报高新技术企业。创新平台：组织企业申报市级工程实验室、省级和市级企业技术中心等创新平台。企业家培训：按市计划组织，结合实际，组织1次发达地区对标学习。
	高新技术企业：新认定高新技术企业8家以上。创新平台：新增市级以上创新平台20处以上。企业家培训：继续按市计划组织培训。
	李  玲   李竹凯
	区人社局               区科技局              区发改局              区工信局
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	全力抓好中央、省环保督察“回头看”信访交办问题整改。淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，关闭4台燃煤小机组，完成10个节能重点项目，继续实施“气代煤、电代煤”工程，压减燃煤20万吨以上，力争空气质量良好率达到60%以上。
	环保督察：列出任务清单，制定整改方案；完成天然气锅炉低氮燃烧改造。关停临淄热电厂7#机组。初步确定对1.5万户农户实施清洁供暖改造。节能项目：加强项目调度和技术指导，完成项目建设40%；压减燃煤：较去年同期压减7万吨。
	环保督察：全面完成整改任务；开展钢铁、火电、水泥行业治理，强化工业锅炉、窑炉监管，开展工业企业VOCs治理监管。关停齐鲁石化热电厂2#机组。确定清洁供暖改造村居，制定实施方案，做好前期工作。节能项目：完成节能环保项目建设60%。压减燃煤：累计压减11万吨。
	环保督察：排查突出问题和薄弱环节，巩固治理成果；全部淘汰除高效煤粉锅炉以外的35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。关停淄博宏达热电有限公司1#机组。加强指导，加大巡查检查力度，确保清洁供暖改造施工质量；节能项目：完成节能环保项目建设80%。压减燃煤：累计压减16万吨。
	环保督察：通过媒体公示整改工作；开展钢铁、火电、水泥行业治理，强化工业锅炉、窑炉监管，力争空气质量良好率达到60%以上；关停山东隆盛钢铁有限公司4#机组。供暖季前完成清洁供暖改造并验收；节能项目：10个项目完工；压减燃煤：累计压减燃煤20万吨。
	刘在东王立明  
	临淄生态环境分局         区发改局
区住建局区能源事业发展中心
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	扎实推进地下水污染专项整治，启动经济开发区污水处理厂建设，抓好齐城、齐都污水处理厂提标改造，新建雨污分流管网24公里。加强永流、齐陵水源地保护，完成刘征水源地规范化建设。推进“中线引黄”和生态补源工程，建成开放运粮河湿地公园二期，加快淄河、乌河生态环境综合提升。
	污水处理厂：办理经济开发区污水处理厂用地报批手续，草拟齐城污水处理厂提标改造方案；雨污分流：办理改造工程前期手续，进行施工方案设计。水源地保护：永流、齐陵水源地划定报告确定并上报。中线引黄：完成前期工作，开工建设；运粮河湿地公园二期：主体工程完成60%。
	污水处理厂：经济开发区污水处理厂开工建设，齐城、齐都污水处理厂提标改造开工建设；雨污分流：14.3公里工程开工建设，9.7公里工程前期手续和施工设计完成。水源地保护：完成永流、齐陵水源地划定调整工作，编制完成刘征水源地专项应急预案。中线引黄：工程完工，完成试运行；运粮河湿地公园二期：主体工程完工。
	污水处理厂：经济开发区污水处理厂完成土建施工。齐城、齐都污水处理厂提标改造完成90%；雨污分流：14.3公里工程主体完工，9.7公里工程完成招标，开工建设。水源地保护：完成刘征水源关停搬迁和规范化建设。运粮河湿地公园二期：对外开放试运行。淄河、乌河：根据与建设单位对接情况加快推进建设。
	污水处理厂：经济开发区污水处理厂完成设备安装及调试，达到试运行条件。完成齐城、齐都污水处理厂提标改造，协调组织验收；雨污分流：14.3公里工程完工，9.7公里工程主体基本完工。水源地保护：建立长效机制，进行巡查。运粮河湿地公园二期：做好绿化管养工作。淄河、乌河：根据与建设单位对接情况加快推进建设。
	王立明  刘恩慧
	临淄生态环境分局     区住建局
区水利局

	14
	大力开展危险废物专项整治，加快危险废物和医疗废物综合处置中心建设。扎实推进“绿满齐鲁·美丽山东”国土绿化行动，完成长岭山、大金山等6处废弃矿山治理修复，加强城市防护林建设，新增生态绿地2800亩。
	危废整治：完成涉危废企业年度申报登记工作，季度抽查评估12家涉废企业；光大环保危废处置二期项目完成90%，管仲危废填埋场项目完成土地手续，首拓公司危废、医废项目开展场平、DDC试验桩。废弃矿山治理：完成大金山4矿段（原兴武矿业）、长岭山4-1矿段（原鲁河凯矿业）恢复治理项目工程量60%。公开招标大金山1、2、3矿段等8处废弃矿区生态修复项目的勘查设计单位。
	危废整治：季度抽查评估43家涉废企业；光大环保危废处置二期项目完成建设，管仲危废填埋场项目开工建设，首拓公司危废、医废项目DDC桩、焚烧车间基础完成。废弃矿山治理：完成大金山4矿段（原兴武矿业）、长岭山4-1矿段（原鲁河凯矿业）恢复治理任务，季度增加耕地352亩，增加生态绿地970亩。完成南部废弃矿区生态修复项目环评、可行性研究、立项及大金山1、2矿段等7处废弃矿区恢复治理项目招标。
	危废整治：季度抽查评估43家涉废企业；光大环保危废处置二期项目投料试运行，管仲危废填埋场项目进行场地土建建设、防渗层建设，首拓公司危废、医废项目建筑主体施工完成。废弃矿山治理：完成对大金山4矿段（原兴武矿业）、长岭山4-1矿段（原鲁河凯矿业）恢复治理项目的工程验收。完成大金山1、2矿段等7处废弃矿区生态修复项目工程量40%。季度完成荒山造林500亩。
	危废整治：季度抽查评估24家涉废企业；光大环保危废处置二期项目投料运行，管仲危废填埋场项目建设完成，首拓公司危废、医废项目建设完成。废弃矿山治理：基本完成大金山1、2矿段等7处废弃矿区生态修复项目，季度新增生态绿地830亩。季度完成荒山造林500亩。全年新增生态绿地2800亩。
	刘在东  王立明
	临淄生态环境分局     区自然资源局
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	加快实施闻韶北、临园等棚户区项目，稳步推进央企“三供一业”分离和移交工作。配合支持沾临高速建设，实施省道228拓宽、乙烯南路西延和金桓路建设工程。打通晏婴路，完成5条城区道路慢行一体化改造。加快8条主干道路绿化，新建9处“口袋公园”。
	棚改：闻韶北：完成行政诉讼审理，临园：沟通居民尽快签约，齐园：确定安置房，汇宝：做通10户工作，燃料公司木器厂：考察安置房源，齐都药业：确定开发商并完成摸底，华利服装厂：作出征收决定，冷藏厂：安置房建设；三供一业：完成三供一业资产接收，启动改造工作。道路建设：配合办理沾临高速手续，省道228拓宽完成土地手续，乙烯南路西延完成规划线位定位、用地勘测定界；金桓路办理前期手续；晏婴路开工续建；确定城区道路改造设计方案，编制施工图。绿化：主干道路完成35%；“口袋公园”完成35%。
	棚改：闻韶北：向法院申请并拆除房屋，临园：签约、房屋拆除、发布征收补偿决定，齐园、汇宝：草拟征收决定，燃料公司木器厂：确定安置房源，齐都药业：初步完成规划设计方案，华利服装厂：完成签约，冷藏厂：建设收尾。三供一业：供水改造完成80%，物业改造完成30%，供暖改造启动。道路建设：配合办理沾临高速手续，省道228扩宽完成路基土石方和运粮河中桥下部结构施工；办理乙烯南路西延前期手续，进行方案设计；金桓路完成手续、招投标、征地拆迁。晏婴路西段800米主车道路面基层施工完成；城区道路开工建设。绿化：主干道路完成70%。“口袋公园”完成70%。
	棚改：闻韶北：开工建设，临园：做好应诉准备，齐园、汇宝：房屋评估、签约；燃料公司木器厂、齐都药业：制定征收补偿方案，华利服装厂：房屋拆除、开工建设，冷藏厂：回迁安置。三供一业：供水改造基本完成，供暖改造完成20%以上，物业改造工作改造完成50%以上。道路建设：配合办理沾临高速手续，省道228扩宽完成路面施工和运粮河桥施工；乙烯南路西延开工建设；金桓路路基桥涵施工完成、路面工程完成80%。晏婴路西段800米道路主体工程完成；5条城区道路主体工程完工。绿化：道路绿化工程完工；“口袋公园”绿化完工。
	棚改：闻韶北、华利服装厂：进行安置房建设，临园：积极应诉，齐园、汇宝：房屋拆除，燃料公司木器厂：进行地上附属物征收，齐都药业：签订征收补偿协议、腾空房屋；三供一业：供水改造完成，供暖改造工作完成30%以上，各社区物业改造完成70%以上。道路建设：配合做好高速征地拆迁，省道228扩宽、金桓路交工验收；乙烯南路西延主路面基础施工完工；晏婴路主体工程完工，达成通车条件；5条城区道路竣工验收并投用。绿化：对8条主干道路和9处“口袋公园”进行养护管理。
	刘在东
王立明
	临淄经济开发区管委会   区国资监管局         区交运局
区住建局             区住房保障事务服务中心 区市政园林环卫事务服务中心
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	新建5处便民疏导区和城管驿站，改造1处便民市场和7座城市公厕。实施4条公交线路集约化改造，新建4处公共停车场。
	城管驿站：确定建设位置；便民市场和公厕：永流农贸市场完成室内外装修及安装，7座公厕改造完工。公交线路：完成线路改造资料准备，协调企业达成改造意向；停车场：4处停车场开工建设。 
	城管驿站：协调各街道集中建设便民疏导区、城管驿站；便民市场：永流农贸市场完工。公交线路：达成车辆回收协议；停车场：4处停车场完成工程量30%。 
	城管驿站：设置标识、标牌，施划摊位，配置内部设施并与数字平台联网；便民市场：永流农贸市场投用；公交线路：进行集约化改造，企业完成车辆回收；停车场：4处停车场完成工程量90%。
	城管驿站：5处便民疏导区和城管驿站建成投用。公交线路：4条公交线路集约化改造完成；停车场：4处停车场全部完工。
	王立明
	区综合行政执法局区市政园林环卫事务服务中心
区交运局         区住建局
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	按照 “一带两翼四极十点”发展布局，完成齐古城、稷下学宫规划设计，加快少儿齐文化研学基地、齐景公墓殉马馆建设，建成小城城墙遗址保护展示区。组建文旅发展公司，规划建设功夫动漫产业园、齐文化创意产业园。
	齐古城、稷下学宫：进行策划规划；少儿研学基地：完成临时施工道路及临时建设，商业中心华夏演艺剧场配套完成10%；齐景公墓殉马馆：争取土地指标；小城城墙遗址保护展示区：完成游览道路施工。文旅发展公司：成立筹备小组着手相关工作；功夫动漫产业园：故事创意完成，初步确定项目选址。
	齐古城、稷下学宫：推进项目策划规划；少儿研学基地：商业中心华夏演艺剧场配套完成30%；齐景公墓殉马馆：进行土建施工；小城城墙遗址保护展示区：完成城墙覆土标识。文旅发展公司：正式成立；功夫动漫产业园：确定动漫核心思想，完成样片剧本；齐文化创意产业园：修订完善施工方案。
	齐古城、稷下学宫：项目规划设计；少儿研学基地：商业中心华夏演艺剧场配套完成55%，剧场和家庭幸福体验中心建筑基础开挖完成10%；齐景公墓殉马馆：完成土建施工；小城城墙保护展示：绿化工程基本完成；功夫动漫产业园：完成主角二维形象，完成前26集剧本；齐文化创意产业园：开工建设。
	齐古城、稷下学宫：论证修改策划规划，启动施工设计；少儿研学基地：商业中心华夏演艺剧场配套完成85%，剧场和家庭幸福体验中心建筑基础完成开挖，主体完成40%；齐景公墓殉马馆：完成绿化，进行装修；小城城墙遗址保护展示区：建成；功夫动漫产业园：完成前26集分镜及样片；文化创意产业园：中华文化灯光秀开工建设。
	李  玲
	区文旅局（牵头）
齐陵街道办事处
齐都镇人民政府       凤凰镇人民政府
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	建成新档案馆、方志馆和数字博物馆。高水平办好第十六届齐文化节，常态化举办各类足球赛事迎取圣球仪式，筹备参加第四届世界足球文化高峰论坛。规划建设鲁能蹴鞠文化城。
	场馆建设：统筹建设档案馆和方志馆，主体工程完工，进行数字博物馆建设调研。齐文化节：制定活动方案报市文广新局汇总。圣球仪式：组织专家论证完善取球仪式方案。高峰论坛：与英方对接确定论坛方案。蹴鞠文化城：提交、办理各项手续材料。
	场馆建设：档案馆内装修及设施设备安装调试；申请数字博物馆建设资金。齐文化节：完善各类活动方案，做好前期筹备。圣球仪式：对取球仪式方案进行完善提升。高峰论坛：汇报论坛活动情况，办理出境手续。蹴鞠文化城：继续推进各项手续办理。
	场馆建设：新档案馆搬迁入驻；根据资金情况推进数字博物馆建设。齐文化节：印发活动方案和实施细则，完成开幕式、文博会等各项活动。圣球仪式：组织实地彩排。高峰论坛：审批手续办理，准备出访物品。蹴鞠文化城：完成前期各项工作，开工建设。
	场馆建设：完善档案馆展厅布展方案，启动展厅布展项目招标；数字博物馆初步建成试运行。齐文化节：完成活动总结等工作。圣球仪式：有序组织迎取圣球仪式；高峰论坛：完成论坛出访。蹴鞠文化城：强化项目监管建设监管。

	李  玲
	区节办               齐文化博物院         区党史与地方史志研究中心区体育事业发展中心
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	启动九村居中学、康悦国际学校建设，加快齐陵中小学改扩建，完成中小学厕所改造，争创全国义务教育优质均衡发展区。实施学前教育三年行动计划，新改扩建10所幼儿园。
	九村居中学、康悦国际学校完成项目立项；齐陵中心小学改扩建完成考古、验槽、基础处理；中小学厕所改造完成图纸设计、清单编制。淄江二园项目立项；皇城镇3所新建幼儿园项目完成施工招标、工程规划许可证办理；剩余6所幼儿园开始启动改扩建工作。
	九村居中学、康悦国际学校项目完成方案设计；齐陵中心小学项目完成主体施工；中小学厕所改造项目完成施工招标。淄江二园项目完成设计，项目开工；皇城镇3所新建幼儿园项目完成施工许可证办理，开工建设，基础完工；剩余6所幼儿园改扩建项目完工。
	九村居中学、康悦国际学校项目完成工程规划许可证等手续办理；齐陵中心小学项目投入使用；中小学厕所改造项目全部竣工。淄江二园完成主体施工；皇城镇3所新建幼儿园建设工程主体完工。
	九村居中学、康悦国际学校项目完成征地工作。淄江二园完成装修，投入使用；皇城镇3所新建幼儿园建设工程整体装饰完工，工程竣工验收。
	李  玲
	区教体局
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	加快区医疗中心建设，完成3处镇卫生院、101处村卫生室标准化改造，实现家庭医生签约服务全覆盖。鼓励社会资本投资养老事业，建成12349养老信息平台，健全多层次养老服务体系，创建省级医养结合示范区。
	医疗中心：完成地表二次清理和临时围墙搭建，文物部门进场发掘作业；卫生院和卫生室：完成标准化改造计划；家庭医生：签约20%;养老：12349平台进行招标,开始筹建；印发实施方案，推进养老服务体系建设。
	医疗中心：完成门诊医技楼文物发掘和基坑地基处理，开始病房楼、科研综合楼考古作业，完成施工手续办理；卫生院：制定改造方案；卫生室：完成30处改造；家庭医生：签约60%；养老：完成12349平台建设并开始运营，开展幸福院、日间照料建选址筹建等工作，推进健康养老需求评估中心建设。
	医疗中心：门诊医技楼完成基础施工，病房楼、科研综合楼完成文物发掘；卫生院：完成3处卫生院初评；卫生室：累计完成60处改造；家庭医生：签约80%； 养老：12349平台完成50%数据录入；推进幸福院、日间照料中心建设和齐都镇、敬仲镇卫生院与养老院“两院一体模式”建设。
	医疗中心：门诊医技楼主体施工基本完成，病房楼、科研综合楼完成桩基施工；卫生院：完成3处卫生院验收；卫生室：累计完成101处改造；家庭医生：签约完成；养老：引导医院增设老年病科和老年床位；总结12349平台经验；落实养老机构奖补资金。
	李  玲 刘恩慧
	区卫健局         区民政局
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