

临齐办发〔2022〕21号

# 齐陵街道关于东西龙池村美丽乡村提升项目的 实施方案

## 一、总体思路

2018年开始，按照《关于强力推进美丽乡村建设的实施意见》，以农村基础设施建设、公共服务提升、村容村貌整治为重点，着力改善农村人居环境，加快建设新时代美丽乡村。

## 二、项目目标

在东西龙池两村现有条件基础上，以“打造精品”为思路，实施美丽乡村建设提质升级行动。对前期美丽宜居乡村建设中弱电下地等工程进行完善及修补，结合东龙池村特色对村居小巷进行提质升级，对东西龙池村主街进行绿化、美化改造，打造独具

特色的美丽乡村。

### **三、建设内容**

- 1、东龙池村全村弱电下地。
- 2、东龙池村村内小巷提升，村内排水管网改造。
- 3、东龙池村“东湾”防水及环境提升。
- 4、东西龙池两村贯穿主街两侧绿化、美化、亮化改造。

### **四、投资概算**

概算总投资：工程概算费用约计为 120 万元。

### **五、进度安排**

工程严格落实项目责任主体负责制、项目监理制、合同管理制度等制度，由齐陵街道办事处作为项目实施单位，负责工程的技术指导、资金管理等。

本期工程施工期为 8 个月，2022 年 3 月初完成招投标，4 月开工建设，2022 年 10 月底完成施工任务。

### **六、组织保障措施**

#### **1、项目组织机构**

工程建设由齐陵街道办事处进行管理，按照择优选用的原则，选择具有相关资质的施工单位承建，并安排专门的工程管理人员和技术人员，深入工地施工现场加强工程管理和监督，严格把好质量关，控制材料消耗和工程投资，搞好工程进度。

#### **2、资金保障措施**

项目概算总投资约计 120 万元，其中上级财政拨款 113 万元，

包含中央资金 81 万元，市级资金 32 万元。超额及签证部分由村居自行承担。

### 3、内部监督机制

工程项目法人为齐陵街道办事处，对工程建设的全过程管理负责，保证按照项目建设需要组织完成项目建设，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责，并接受上级主管部门和行业监管部门监督，其主要内容：

（1）根据工程项目建设需要，负责组建项目管理的组织机构。

（2）依法对工程项目的监理、施工和材料及设备等组织进行合同管理。

（3）遵守工程项目建设管理的相关法规和规定，按基本建设顺序组织工程项目施工。

（4）负责按计划和合同拨付工程建设资金，对工程质量、进度、工期、安全生产、资金进行管理，监督和检查各参建单位全面履行工程建设合同。

（5）负责组织工程完工结算、编制工程竣工财务决算，完善竣工前各项工作，申报工程竣工审计和竣工验收，

（6）负责通报工程建设情况，按规定向主管部门报送计划、进度、财务等统计报表。

齐陵街道办事处

2022 年 2 月 24 日