

附件：

## 2022 年《政府工作报告》重点工作二季度完成情况通报表

| 序号 | 年度目标任务                                                                                                           | 第二季度目标任务                                                                                                        | 完成情况                                                                                                                                                                                        | 责任领导              | 责任单位                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 地区生产总值增长 6.5% 以上，一般公共预算收入增长 7.5% 以上，固定资产投资增长 10% 以上，城乡居民人均可支配收入增长 7.5% 左右，城镇登记失业率控制在 4.5% 以内，全面完成上级下达的节能减排约束性指标。 | 地区生产总值增长 6% 以上，一般公共预算收入增长 5.5% 以上。固定资产投资增长 8% 以上，城乡居民人均可支配收入增长 7.5% 左右，城镇登记失业率控制在 4.5% 以内，调度重点企业能耗、煤耗情况，督导项目减排。 | 未完成。地区生产总值预计增长 4% 以上。全区一般公共预算收入增长-9.5%，同口径增长 2.92%。固定资产投资增长 1.1%。城乡居民人均可支配收入预计增长 7.5%。经与市人社局对接，目前暂不进行城镇登记失业率统计，下一步将以城镇调查失业率作为替代指标。每月调度重点企业能耗、煤耗情况，实时监测企业是否存在超标问题。制定 2022 年度减排项目计划，每月督导项目进度。 | 郭克华<br>贾继元<br>王俊涛 | 区发改局<br>(牵头)<br>区财政局<br>区人社局<br>临淄生态环境分局<br>区统计局<br>提供数据 |
| 2  | 持续深入开展传统产业“五个优化”，策划实施 40 个重点技改项目、60 家规上工业企业智能化改造，力争技改投资完成 80 亿元以上。                                               | 30 个重点技改项目开工建设，技改投资完成 35 亿元。                                                                                    | 完成。总投资 295.2 亿元的 45 个市重点技改项目，其中 41 个项目已开工建设，项目开工率 91.1%，年度投资计划完成率 50.1%；带动我区工业技改投资上半年完成 59.85 亿元，同比增速 39.8%。                                                                                | 郭克华               | 区工信局                                                     |

|   |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                             |     |            |
|---|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 3 | 突出抓好齐翔腾达顺酐扩建、鑫泰石化烷烃综合利用等重大项目建设，不断做强主导优势产业板块。                    | 齐翔腾达顺酐扩建、环氧丙烷、甲乙酮改扩建等项目：基本完成。鑫泰石化烷烃综合利用项目：完成项目适规性调整。                                                | 完成。齐翔腾达顺酐扩建、甲乙酮改扩建项目：基本建设完成，准备试生产。环氧丙烷项目：设备安装基本完成。鑫泰石化烷烃综合利用项目：已在三区三线试划中进行了适规性调整。                                                                           | 郭克华 | 区发改局       |
| 4 | 聚焦“四新”产业，强力推动集成电路新材料产业基地、现代机器人产业园、蓝康NMN辅酶原料基地等项目开工建设，抢占未来发展制高点。 | 集成电路新材料产业基地：完成施工图及相关手续。现代机器人产业园：一期完成办公楼外部装修、车间自动化非标设备订购。二期启动机器人配套企业洽谈。蓝康NMN辅酶原料基地：完成项目环评专家评审、施工图审核。 | 未完成。集成电路新材料产业基地：施工图已完成，一期土地、环评、能评等手续已办理完毕。现代机器人产业园：一期已完成办公楼外部装修、车间自动化非标设备订购。二期机器人配套企业洽谈正在进行。蓝康NMN辅酶原料基地：环评专家评审完毕，因疫情原因，项目方外出考察设备行程延误，设备参数确定时间较晚，导致施工图未设计完成。 | 贾继元 | 临淄经济开发区管委会 |
| 5 | 大力发展现代物流、工业设计、在线教育等新兴服务业，稳步推进茂隆科技众创城、奥德隆广场建设，提升服务业发展质效。         | 茂隆科技众创城：1-4号楼内外装基本完工，累计完成投资1500万。奥德隆广场：主体竣工，开始内外装修，累计完成投资2500万元。                                    | 完成。茂隆科技众创城：1-4号楼内外装基本完工，累计完成投资1500万。奥德隆广场：正在进行内部装修，累计完成投资2500万元。                                                                                            | 郭克华 | 区发改局       |

|   |                                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                               |                   |                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 6 | 深入开展“重大项目攻坚年”行动，聚力推进总投资 1167 亿元的 143 个市区重大项目，确保实现“两个 100%”。强化项目全周期管理、全流程服务，认真落实区领导挂包、专班推进、督查考核等制度，确保项目落地顺畅、建设高效，力争固定资产投资达到 266 亿元。 | 市区重大项目开工率 50%以上，投资完成率 35%以上，累计实现固定资产投资 123.12 亿元。            | <b>未完成。</b> 市区重大项目开工率 60.8%，预计投资完成率 41.7%， <b>累计实现固定资产投资 115.36 亿元。</b>                                                                                       | 郭克华               | 区发改局                                        |
| 7 | 统筹土地、环保、能耗等要素资源，用好专项债、技改贷等融资手段，积极争取上级扶持政策，为项目开工建设创造有利条件。                                                                           | 争取中央预算内资金 500 万元左右。协助我区重点项目尽快达到债券发行条件，债券额度向重点项目倾斜。           | <b>完成。</b> 为 2 个老旧小区改造项目和 1 个棚户区改造项目申请保障性安居工程中央预算内资金 499 万元，申报 2 个污染治理和资源利用专项中央预算内投资项目，预计资金 2000 万元。策划申报地方政府专项债项目 75 个，已通过国家发改委审核 24 个，发行 19 个，发行债券 17.54 亿元。 | 郭克华<br>贾继元<br>王俊涛 | 区发改局<br>(牵头)<br>区自然资源局<br>区财政局<br>临淄生态环境局分局 |
| 8 | 围绕产业转型升级、两新一重、民生保障等关键领域，精心谋划储备一批具有前瞻性、可行性、牵引性的优质项目。                                                                                | 围绕我区“高端精细化工产业集群”和“十强产业”，对拟筹备建设项目、重点领域研究类项目进行储备，拟储备 8-12 个项目。 | <b>完成。</b> 已完成储备山东博远化工有限公司年产 36000 吨有机过氧化物项目等 11 个项目。                                                                                                         | 郭克华               | 区发改局                                        |

|    |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |            |                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| 9  | 妥善化解重点资金链和企业债务风险，守牢不发生区域性金融风险底线。                                                                           | 定期调度各银行机构不良贷款 500 万元以上客户风险情况，加快推动不良贷款出清。                                                                             | <b>完成。</b> 每月调度银行机构不良贷款 500 万元以上客户风险情况，截至 6 月底，不良贷款余额 12.94 亿元，较年初减少 1.97 亿元，不良率 2.21%，较年初下降 0.56 个百分点，今年累计处置不良贷款 8.08 亿元。                                         | 郭克华        | 区发改局                       |
| 10 | 齐鲁化工区，新建改建 5 条园区道路，配套完善水电气等基础设施，保障企业和项目发展需求；加快重大项目建设和整合企业搬迁入园，集中力量发展炼化一体化、碳四、化工新材料、聚氨酯主导产业链条，巩固提升化工产业竞争优势。 | 1. 完成翔晖路北延路基、雨水铺设。补天路东段开工建设，进行路床整理。2. 推进齐翔腾达环氧丙烷项目、顺酐扩建项目、包钢灵芝稀土搬迁等 20 个项目建设，完成重点项目投资 30 亿元以上，园区重点项目开工率、投资完成率 50%以上。 | <b>完成。</b> 1. 翔晖路北延路基、雨水管线施工完成。补天路东段开工，完成主路基层整理和一层水稳施工。2. 32 个重点项目，已经开工 18 个，开工率 56%。年度计划投资 88.4 亿元，已完成投资 50 亿元，投资完成率 57%。齐翔腾达环氧丙烷、顺酐扩建项目、包钢灵芝稀土搬迁等重点项目全部达到序时进度要求。 | 郭克华        | 齐鲁化工区管委会                   |
| 11 | 临淄经开区，深化“管委会+公司+基金”运营模式，持续加大要素资源投放力度，积极推动“四新”产业项目落地建设，加快进军省级一流经济开发区。                                       | 强化“四新”产业招商公司管理，二季度新落地 1 个“四新”产业项目。                                                                                   | <b>完成。</b> 已与青岛正大合赢智能科技有限公司签订合作协议。                                                                                                                                 | 郭克华<br>贾继元 | 临淄经济开发区管委会<br>(牵头)<br>区财政局 |

|    |                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |            |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 12 | 淄博省级农高区，科学编制总体规划和控制性详细规划，统筹做好产业园区布局、基础设施配套和重点项目建设，争创国家级农业科技示范园。     | 1. 完成农高区投融资平台建设。2. 根据空间规划调整情况，完善园区总体规划、产业园区布局，推进项目策划。3. 与高校科研院所合作，启动筹建未来农业研究院。4. 组织重大创新项目策划、申报。 | <b>完成。</b> 1. 成立淄博省级农高区公司平台，积极参与临淄蔬菜产业提质升级。2. 编制完成临淄预制食品产业园实施规划。3. 与省农科院联合成立山东省农业科技成果转移转化农高区分中心，在禾丰种业建立国家万人计划专家工作站，启动与北京工商大学、省农科院等科技合作项目。4. 山东省乡村振兴提振项目——巧媳妇谷子全产业链技术研究正式启动申报。 | 高 晋        | 淄博省级农业高新技术产业示范区管委会 |
| 13 | 大力实施高新技术企业“双培育”工程，新认定高新技术企业 12 家以上、科技型中小微企业 10 家以上，高新技术产业产值占比达 42%。 | 加强政策宣传，帮助企业做好高新技术企业首批申报工作，持续推进科技型中小微企业评价入库。                                                     | <b>完成。</b> 组织召开高新技术企业认定申报培育线上培训会，已组织 10 家企业申报第一批高新技术企业。持续推进科技型中小企业评价入库，已组织 100 家企业完成评价入库。                                                                                     | 郭克华<br>贾继元 | 区科技局<br>区工信局       |
| 14 | 支持骨干企业持续做强做精，产值过十亿元企业达到 35 家，新增省级以上单项冠军、瞪羚、独角兽、“专精特新”企业 6 家。        | 对重点企业逐一走访，实地对接，帮助企业分析申报政策，补短板。                                                                  | <b>完成。</b> 上半年产值过十亿企业达到 18 家。新认定省级和市级“专精特新”中小企业分别为 15 家、18 家，已推荐 8 家企业申报省“瞪羚”企业，6 家企业申报国家单项冠军企业。                                                                              | 郭克华        | 区工信局               |

|    |                                                  |                                                  |                                                                                                                              |            |                      |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 15 | 健全中小企业公共服务机制，新增“小升规”企业 115 家。                    | 加强政策宣传，营造“小升规”良好氛围，为中小微企业提供政策咨询和推广服务，定期调度企业经营状况。 | <b>完成。</b> 在全区开展批零住餐攻坚行动，重点对住宿餐饮业进行摸排，持续做好政策宣传和咨询服务，定期调度企业经营状况。                                                              | 郭克华<br>贾继元 | 区发改局<br>区工信局<br>区商务局 |
| 16 | 深化产学研协同创新，积极对接国家和省市重大科技专项，年内实施重点产学研合作项目 10 项。    | 策划申报市级以上人才工程项目 2 项以上。                            | <b>完成。</b> 麦格智芯、东道智能、齐粟农业已进入泰山领军人才工程（创业类）最终答辩环节。已储备舜泰汽车、硅纳新材料等公司申报 2022 年度泰山领军人才工程。                                          | 贾继元        | 区科技局                 |
| 17 | 实施资本市场突破行动，加强上市后备企业梯队培育，指导海湾吊装、朗晖石油、鹏达环保等企业加快上市。 | 督促海湾吊装完成辅导验收，协调解决朗晖石油上市存在的问题，指导鹏达环保完成股改。         | <b>未完成。</b> 1. 海湾吊装完成辅导验收，督促尽快申报上市材料。2. 由于朗晖石化遗留问题复杂，准备召开朗晖石化第二次上市专题协调会议，协商解决上市中存在的问题。 <b>3. 鹏达环保股份制改制工作接近尾声，预计 7 月中旬完成。</b> | 郭克华        | 区发改局                 |
| 18 | 加大企业家培训力度，着力打造一支具有齐商精神的现代化企业家队伍。                 | 根据省市工作安排，协助开展各类企业家培训活动。                          | <b>完成。</b> 为促进市场主体对接前沿思想和高端智慧，进一步提升企业家资本运作能力，组织我区 21 家企业参加淄博市资本运作能力提升专题培训会。                                                  | 郭克华        | 区工信局                 |

|    |                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                   |                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 19 | 深入实施科技创新平台“提质培优”行动，打造“一核五园”一体化创新创业孵化基地，建设一批高层次科技企业孵化器，年内新增市级以上创新平台 10 家。    | 1. 向企业宣传科技型中小企业评价入库政策。2. 辅导企业组织创新平台申报材料。                                                   | <b>完成。</b> 1. 已组织五批 100 家企业完成科技型中小企业评价入库。2. 推荐广浦生物申报省级国家重点人才工程专家工作站。推荐齐都药业申报省级技术创新中心。推荐大成生物、文远环保申报省级科技成果转化中试示范基地。推荐中南医药备案省级院士工作站。推荐凯威尔和广浦申报省级一企一技术中心。推荐百极荣创、智能网联汽车（山东）协同创新研究院申报省级新型研发机构。 | 郭克华<br>贾继元<br>王俊涛 | 区科技局<br>（牵头）<br>区人社局<br>区工信局<br>区发改局 |
| 20 | 聚焦绿色化工产业，建设淄博绿色化工产业研究院。                                                     | 编制项目建设方案，办理合资公司注册、项目立项备案、施工设计等手续。                                                          | <b>完成。</b> 已完成绿色化工研究院建设方案编制，合资公司已完成预核准、项目立项备案，三维公司正在积极推进施工设计等前期手续办理。                                                                                                                     | 郭克华               | 齐鲁化工<br>区管委会                         |
| 21 | 聚焦大数据产业，依托爱特云翔大数据产业园，启动建设淄博产业算力技术研究院。                                       | 编制淄博产业算力中心管理制度，完成制度体系建设。                                                                   | <b>完成。</b> 已编制淄博产业算力中心管理制度，已完成制度体系建设。                                                                                                                                                    | 贾继元               | 区大数据<br>局                            |
| 22 | 聚焦智能制造产业，加快清华智能网联汽车研究院、北航天汇研究院等 6 家研发机构建设运行，积极创建省级智能网联汽车技术创新中心、智能汽车制造业创新中心。 | 1. 吉林大学青岛汽车研究院淄博分院成立运行。2. 推进山东省智能网联汽车技术创新中心、山东省智能汽车制造业创新中心建设。3. 与山东理工大学智能网联汽车创新中心合作开展人才引育。 | <b>完成。</b> 1. 吉林大学青岛汽车研究院淄博分院正常运行，目前团队在职人员 17 人（含外部专家）。2. 山东省智能网联汽车技术创新中心、山东省智能汽车制造业创新中心已获 2 项国家发明专利。3. 已与山东理工大学对接，双方同意在人才引育方面开展合作。                                                      | 贾继元               | 临淄经济<br>开发区管<br>委会                   |

|    |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |            |                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 23 | 聚焦新医药产业，加强与中科院上海药研所等研发机构合作，打造生物医药创新发展区。聚焦特种新材料产业，加快推进山东理工大学特种新材料中试基地建设。                        | 1. 上海药研所 CMC 平台进行糖尿病、肿瘤两个新药药学研究及样品制备。2. 山东理工大学特种新材料中试基地开展碳包覆纳米硅吨级产线调试、试生产。                                    | <b>完成。</b> 1. 上海药研所 CMC 平台正常开展新药药学研究及样品制备。2. 山东理工大学特种新材料中试基地已完成调试，开展试生产。                                                                                                                                      | 贾继元        | 临淄经济开发区管委会            |
| 24 | 用足用好市“人才金政 37 条”和区“招才引智 10 条”，认真落实购房补贴、生活补助等优惠政策，畅通人才服务绿色通道，持续放大“人才+产业+资本+服务”招引效应。             | 持续开展 2022 年线上线下招聘活动。根据市、区要求，落实好购房补贴、生活补贴、亲情引才等优惠政策。                                                           | <b>完成。</b> 开展线上线下招聘活动 25 场，参加企业 357 家次。为 3801 名高校毕业生发放生活补贴 2329.2 万元、为 114 名高校毕业生发放一次性购房补助 652 万元、为 276 名高校毕业生家庭发放亲情引才奖 276 万元、为 2 家单位发放吸纳驻淄高校毕业生一次性资金支持 3 万元。                                                | 王俊涛        | 区人社局                  |
| 25 | 改造提升“齐智汇·临淄人才综合体”，加快建设“人才有价”平台，高水平举办“院士专家进临淄”系列活动，组织实施杰出人才创业、高端人才引进等人才集聚发展计划，引进市级以上高层次人才 40 人。 | “齐智汇·临淄人才综合体”提升改造完成，“人才有价”平台落地使用。新引进大学生 200 人，做好“院士专家进临淄”活动前期筹备工作。举办“人才科技周”“才聚临淄高校行”等活动，累计新增市级以上高层次人才 15 人左右。 | <b>未完成。</b> 1. 人才综合体提升改造项目已经完成招标程序，因资金问题，暂无法开工建设。2. 新引进大学生 202 人。3. 开展临淄区科技周暨“才聚临淄高校行”青岛专场活动，组织 18 家重点企业赴青岛科技大学、山东科技大学洽谈合作，签署校地“产业赋能”框架协议 2 项、校企合作协议 2 项，李少香、王勋林、葛圣松、赵刚 4 位教授受聘担任企业“科技副总”，累计新增市级以上高层次人才 16 人。 | 贾继元<br>王俊涛 | 区委组织部<br>区人社局<br>区科技局 |

|    |                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                   |            |                      |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 26 | 深入开展“3年1.5万大学生创新创业行动”，精心组织“齐雁”系列、“名校人才直通车”等活动，新增青年人才4000人。 | 开展青年人才“五四”专场招聘会，举办2场高校学子“来淄体验”活动，开展临淄“名校人才直通车”活动6场。 | <b>完成。</b> 开展“青鸟计划 人才聚齐”临淄区网络直播招聘会，提供就业岗位400余个，收到简历60余份，达成就业意向20余人。举办高校学子“留淄体验日”活动12场，459名大学生走进齐翔腾达、朗晖石化等进行就业体验。开展临淄“名校人才直通车”活动16场，组织8家重点骨干企业赴山东理工大学开展现场招聘活动。启动2022年“齐雁归巢”大学生暑期社会实践活动，提供实习岗位160个。 | 王俊涛<br>崔 赞 | 区委组织部<br>团区委<br>区人社局 |
| 27 | 加强专业技术人才队伍建设，继续办好职业技能大赛，培育高新技术人才700人。                      | 深入企业进行专业技术人才、职业技能人才政策宣讲。召开区第十届职业技能大赛筹备会议。           | <b>完成。</b> 到智能网联汽车产业园、齐翔腾达、齐胜工贸、三维石化进行人才政策宣讲。组织齐鲁石化公司23家改制企业进行座谈，讲解企业技术技能人才培育、重点人才工程及人才平台载体相关政策。已召开临淄区第十届职业技能大赛筹备会议。                                                                              | 贾继元<br>王俊涛 | 区人社局<br>(牵头)<br>区科技局 |
| 28 | 统筹推进全领域产业数字化转型，加速推进信创生态基地、工业互联网平台等项目建设，新培育应用场景10处。         | 完成10场次精准助企活动，确定上报10处应用场景培育名单。                       | <b>完成。</b> 已组织工业互联网精准助企活动15场次，确定上报年度重点培育的应用场景13处。                                                                                                                                                 | 郭克华        | 区工信局                 |

|    |                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                              |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 29 | 完善社会治安综合治理应用系统,扩容改造智慧城管信息平台,全面释放数字社会治理效能。    | <b>社会治安综合治理应用系统:</b> 推进“警网融合”,建立全区社会治理“数据底板”。 <b>智慧城管信息平台:</b> 完成平台建设,全面释放数字城管治理效能。                                                                                                 | <b>完成。社会治安综合治理应用系统:</b> 持续推进“警网融合”,在政法综治平台基础上研发社区民警、网格员警网融合信息采集及考核平台。 <b>智慧城管信息平台:</b> 在原系统基础上扩容升级了户外广告管理子系统、数字园林子系统、智慧环卫、市政设施管理系统、部件采集更新管理系统、智慧停车对接等子系统,目前扩容升级的子系统已建设完成。                                                                                           | 王俊涛        | 区委政法<br>委<br>区综合行政执法局        |
| 30 | 深入推进智慧人社、智慧养老、智慧教育、智慧医疗等多行业应用体系建设,厚植数字民生。    | <b>智慧医疗:</b> 推广应用健康淄博互联网医院平台,拓展丰富功能服务。 <b>智慧人社:</b> 联合农商行创新开展社会保障卡移动制卡工作,开发程序,进行实际应用测试。 <b>智慧养老:</b> 加大对日常数据维护,依据平台使用情况对平台功能进行调整完善。 <b>智慧教育:</b> 组织召开智慧教育示范区创建推进会暨“交互式在线教学系统”应用推进会。 | <b>完成。智慧医疗:</b> 依托健康淄博便民服务平台,互联网医院运行良好,实现线上预约、问诊、查询等服务。 <b>智慧人社:</b> 购入15台移动社保卡即时制卡机,工作人员携带移动社保卡即时制卡机进村居、进企业、进社区为居民提供上门服务,累计为居民办理三代社保卡业务8100笔,二代卡换三代卡16000笔。 <b>智慧养老:</b> 安排专人对日常数据进行维护,对系统功能进行调整完善。 <b>智慧教育:</b> 召开临淄区智慧教育示范区创建工作推进会和临淄区交互式在线教学系统应用推进会,对相关工作进行了部署。 | 王俊涛<br>崔 赞 | 区人社局<br>区民政局<br>区教体局<br>区卫健局 |
| 31 | 深化政务服务“全程网办”,搭建投资项目数字联审和数字招商云平台,打造数字政务新场景。   | 1.研发投资项目数字联审平台,实现网上并联预审,信息互通审批互认,72小时限时完成联审。2.进行招商云平台规划设计。                                                                                                                          | <b>完成。</b> 1.前期准备工作(要素设置、操作流程等)已完成,已启动投资项目数字联审平台开发工作。2.招商云平台规划设计方案已完成。                                                                                                                                                                                              | 郭克华<br>贾继元 | 区行政审批服务局<br>区投资促进中心          |
| 32 | 建成投用城市运行指挥中心,全面完成区镇两级“一网统管”平台建设,构建城市大脑数字云体系。 | 完成“一网统管”平台项目采购。                                                                                                                                                                     | <b>完成。</b> 已完成“一网统管”平台项目采购。                                                                                                                                                                                                                                         | 贾继元        | 区大数据局                        |

|    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 33 | 配合推进临临高速建设，完成学府路西延工程，启动临淄大道东延项目，实施濞源路北延等 11 条道路建设和凤金路等 4 条道路大中修工程，新改建农村公路 38.3 公里。以辛泰铁路电气化改造为契机，优化南部东西路网。 | 1. 临临高速项目实施路基填方、挖方及桥梁桩基施工。2. 学府路完成主体工程量的 50%。3. 临淄大道东延开展立项、土地、规划、环评等前期手续办理工作。4. 辛三路、管仲路、辛化立交辅路等 10 条道路完成主体工程量的 40%。5. 濞源路北延启动社稳、压覆矿产、土地预审等手续办理，完成初步设计。6. 凤金路等道路大中修项目完成设计招标、维修方案评审、施工图设计。7. 农村公路项目陆续开工，开工里程占全年计划的 40%。 | <b>未完成。</b> 1. 临临高速项目完成挖方 201.12 万方，填方 34.22 万方，桩基 394 颗，扩基 23 个，系梁 113 个，承台 14 个，墩柱 271 个，桥台 12 个，盖梁/台帽 104 个，预制箱梁 265 片，预制 T 梁 96 片。 <b>2. 学府路考古正在进行。</b> 3. 临淄大道东延正在办理前期手续。4. 管仲路、辛城路等 6 条道路及管网工程已完成。 <b>5. 濞源路北延地质灾害、压覆矿产手续已完成。</b> 因项目部分用地不符合规划，计划待国土空间规划调整后，启动相关手续办理和拆迁。 <b>6. 凤金路等道路大中修项目初步维修方案已完成，设计招标已开标。</b> 7. 路网延伸通达工程完成 16.7 公里，路网改造提升工程完成 11.4 公里，路面状况改善大中修及预防性养护工程完成 71.7 公里，户户通提升工程完成 3.4 万平方米，新改建农村公路完成年度任务的 70%。 | 王俊涛        | 区交通运输局<br>区住建局              |
| 34 | 实施临淄火车站站场和站房综合体建设，丰富提升周边功能业态。                                                                             | 完成文物考古、土地手续办理、施工招标、施工手续办理等工作。                                                                                                                                                                                         | <b>未完成。</b> 站场改造工程文物考古、集体土地手续已完成。 <b>正在进行站前广场文物考古及土地手续的办理。</b> 站场改造工程、站房综合体正由济南铁路局进行施工招标控制价的审核，准备启动施工招标工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 王俊涛        | 临淄火车站改造及<br>周边片区开发建设<br>指挥部 |
| 35 | 实施齐都药业家属院等 5 个棚户区 and 老旧小区改造，新建人才公寓 1100 套，增设充电桩 150 个、5G 基站 240 处。                                       | 1. 2 个棚户区项目办理前期建设手续，刘地村棚户区改造项目确定新村选址。2. 3 个老旧小区改造项目完成总工程量的 60%。3. 确定本年度人才公寓项目。4. 新建充电桩 38 个、5G 基站 60 处，完成基站直供电改造 50 处。                                                                                                | <b>完成。</b> 1. 2 个棚户区改造项目正在办理前期手续，凤凰镇刘地村棚户区改造项目选址原梧台镇政府南侧。2. 3 个老旧小区改造项目已完成工程量的 80%。3. 今年人才公寓筹集确定 2 个项目，房源 1160 套。4. 新建电动汽车充电桩 78 个，新建 5G 基站 110 处，完成基站直供电改造 62 处。                                                                                                                                                                                                                                                                  | 郭克华<br>王俊涛 | 区住建局<br>区发改局<br>区工信局        |

|    |                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                                               |            |                              |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 36 | 规划新建 2 处水厂。                                        | <b>南术水源地水厂：</b> 向区政府提交（第一期）水文地质勘查评审结果并作好全面汇报。 <b>第二黄河水厂：</b> 根据区政府决策论证实施第二黄河水厂的必要性，并开展土地勘测、设计等工作。 | <b>未完成。</b> 南术水源地水厂：已完成第一期验收。 <b>第二黄河水厂：</b> 已初步论证第二黄河水厂选址事宜，暂无土地指标，后续工作未开展。                                                                  | 高 晋        | 区水利局                         |
| 37 | 推进齐鲁新天地综合体项目，提升城市功能配套和品质活力。                        | 完成配套幼儿园考古及建设前准备工作。                                                                                | <b>完成。</b> 齐鲁新天地综合体项目控制性详细规划已通过专家评审并公示征求意见，正在对幼儿园建设区进行考古勘探。                                                                                   | 王俊涛        | 临淄规划<br>管理办公室<br>闻韶街道<br>办事处 |
| 38 | 扎实推进城乡环卫一体化，完善生活垃圾全过程、全链条收运处置体系，促进生活垃圾减量化、资源化、无害化。 | 加大宣传力度，升级改造分类设施，提高生活垃圾分类准确率。                                                                      | <b>完成。</b> 各镇、街道积极开展各类宣传活动，宣传人数 10 万余人。积极推进智能回收设备选址安装，已选址 129 处，施工完毕 63 处，投放设备 12 台。                                                          | 王俊涛        | 区综合行政执法局                     |
| 39 | 巩固卫生城市创建成果，深化“门前五包”“街长制”责任体系，高标准完成桓公路视觉系统综合提升工程。   | 强化老旧小区、农贸市场、“八小行业”、背街小巷等环境管理和秩序管理。“街长制”实施方案修订完成。桓公路视觉系统综合提升（二期）完成施工、监理招投标。                        | <b>未完成。</b> 针对市容环境、农贸市场、经营场所等重点难点问题，开展全域问题摸排，针对排查出的问题逐一列出问题清单，现场交办、限期整改。已编制《街长制实施方案（草稿）》，桓公路视觉系统综合提升（二期）已完成规划设计方案、施工图纸设计， <b>因资金问题，未启动建设。</b> | 王俊涛<br>崔 赞 | 区综合行政执法局<br>区卫健局             |

|    |                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |     |          |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 40 | 纵深推进全域公园城市建设，改造提升 10 处主题公园、街头游园、社区公园，让“推窗见绿、出门见园”成为常态。 | 开工建设，进行土建、场地整平、绿化提升等工作。                                           | <b>完成。</b> 10 处主题公园、街头游园、社区公园已开工建设，齐国商城游园提升、大顺北区游园绿化提升等 7 处项目已建设完成，其余游园正在建设。                                                                                                                                   | 王俊涛 | 区综合行政执法局 |
| 41 | 筑牢粮食安全“压舱石”，确保种植面积和产量只增不减，新建高标准农田 1.1 万亩。              | 开展小麦“一喷三防”面积 12 万亩，完成秋粮播种 26 万亩以上，实现玉米保险投保面积全覆盖。开展高标准农田建设项目招投标工作。 | <b>完成。</b> 小麦“一喷三防”面积 27 万亩，预计完成秋粮播种面积 27 万亩，制定玉米完全成本保险实施方案，开展玉米完全成本保险承保工作。完成了高标准农田项目监理招标。                                                                                                                     | 高 晋 | 区农业农村局   |
| 42 | 全面推广“土地股份合作+全程托管”服务，新增托管面积 5 万亩。                       | 督促镇、街道根据年度任务数制定工作方案，召开动员会，办理土地交接工作，鲁供齐丰公司开展夏种工作。                  | <b>完成。</b> 齐陵街道、稷下街道、敬仲镇已召开土地托管动员会，随着鲁供齐丰农业服务公司托管土地的夏种工作结束，10 个镇、街道正在开展意向土地托管村的土地亩数统计工作。                                                                                                                       | 高 晋 | 区供销社     |
| 43 | 抓好国家级设施蔬菜优势特色产业集群项目，培优做强临淄蔬菜产业品牌。                      | 编制 2022 年项目实施方案，细化目标任务，明确时间节点。                                    | <b>完成。</b> 2022 年项目实施方案已编制完成，正在按照方案建设内容实施。种苗繁育基地提升改造项目完成洒水车、外遮阳等购置与安装；山东科乐食品有限公司蔬菜仓储加工项目已完成制冷系统、自动包装系统部分设备的采购；山东天天优鲜蔬菜分拣包装项目已完成 2000 平方米蔬菜分拣包装中心的主体建设；设施蔬菜产业智能标准化生产服务项目已完成智能化数据传感器设备生产，大棚建设已完成，软件数据管理系统正在完善提升。 | 高 晋 | 区农业农村局   |

|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 44 | 支持巧媳妇、禾丰、思远等龙头企业创新发展，稳步推进鲁担冷链物流、华腾生态养殖基地等示范引领项目建设，积极争创国家现代农业产业园。 | <b>鲁担冷链物流：</b> “控规”方案获得批复，编制土地成片开发方案上报省自然资源厅，进行文物发掘，进行项目水、电等线路施工。 <b>巧媳妇：</b> 开工建设。 <b>禾丰：</b> 完善省级创新中心品质检测实验室建设。 <b>思远：</b> 实施生姜优质安全生产监控关键技术应用 20 万亩。 <b>华腾：</b> 设备进场，进行安装、调试。上报国家现代农业产业园争创材料。 | <b>未完成。鲁担冷链物流：</b> “控规”方案获得批复、土地成片开发方案编制完成，并上报省自然资源厅，正在进行文物发掘，水、电等线路施工。 <b>巧媳妇：</b> 项目正在清表，已入场施工。 <b>禾丰：</b> 已完成品质检测实验室建设。 <b>思远：</b> 生姜优质安全生产项目已完成 20 余万亩，正在扩大应用范围。 <b>华腾：</b> 猪舍主体基本完工，因资金问题，目前处于停工状态。已上报国家现代农业产业园争创材料。 | 郭克华<br>高 晋        | 淄博省级农业高新技术产业示范区管委会<br>区农业农村局<br>区发改局                             |
| 45 | 探索推广强村富民新模式，整合盘活集体资源资产，积极发展特色种养、乡村旅游等产业，实现村集体和农民经济收入稳步增长。        | 田园综合体建设工程完成 60% 以上。上半年集体经济收入 10 万元以上村达到 150 个。                                                                                                                                                  | <b>未完成。</b> 临淄小欢喜农场、东崖南山、康浪河三处田园综合体已累计完成投资 2180 万元，建设工程已完成 62.3%。村集体经济收入 10 万元以上村 135 个。                                                                                                                                  | 高 晋               | 区农业农村局                                                           |
| 46 | 大力开展农村人居环境整治提升，深入推进凤凰镇、朱台镇 2 个精品乡村振兴示范片区建设，打造 4 个省级美丽乡村示范村。      | <b>农村人居环境整治提升：</b> 10 个农村生活污水治理村庄开工。完成 1239 户农厕改造任务。农村公路建设开工里程 16 公里。 <b>精品乡村振兴示范片区：</b> 启动精品片区建设工作，完成年度建设任务的 30%。 <b>省级美丽乡村示范村：</b> 完善建设实施方案与规划设计方案。                                           | <b>未完成。农村人居环境整治提升：</b> 生活污水治理村庄开工 15 个。农厕改造完成 840 户。农村公路建设开工里程 28 公里。 <b>精品乡村振兴示范片区：</b> 朱台镇精品片区、凤凰镇全域美丽乡村片区建设项目已全面启动，已完成年度建设任务的 30%。 <b>省级美丽乡村示范村：</b> 朱台镇大夫店村已完成项目招投标，已开始建设，麻王村近期将开展项目招标；凤凰镇西河村、李家桥村实施方案均已确定并已上报市农业农村局。 | 贾继元<br>王俊涛<br>高 晋 | 区农业农村局<br>(牵头)<br>区综合行政执法局<br>区水利局<br>区住建局<br>区交通运输局<br>临淄生态环境分局 |

|    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                   |                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 47 | 健全多层次农村人才引育体系,培育 1000 名“一懂两爱”的新型职业农民。                                                                      | 培训新型职业农民 100 人。                                                                                                                                                          | 完成。举办培训班 3 期,培训新型职业农民 150 人。                                                                                                                                                                                | 高 晋               | 区农业农村局                                    |
| 48 | 扎实推进重点行业重要领域绿色化改造,高标准实施 24 个重点企业治污设施项目。更大力度推进大气污染防治攻坚行动,加强 VOCs、臭氧、扬尘和氮氧化物治理,优化重污染天气应急管控措施,力争空气质量优良率达 67%。 | 加大空气质量管控力度,加强挥发性有机物深度治理,完成 6 家重点企业治污设施项目建设,加大对 VOCs、臭氧、扬尘和氮氧化物治理,对重污染天气应急管控清单进行修改完善。                                                                                     | 完成。完成 6 家重点企业治污设施建设。结合 6-9 月份臭氧管控二十条措施,每天不间断对 VOCs 企业检查,形成辖区 VOCs 企业治理台账。配合市生态环境局对 6 家新增申报 2022 重污染天气绩效评级 A 级、B 级和绩效引领性企业进行书面资料和现场核查。完成了齐鲁分公司塑料厂和二化肥厂绩效评级 A 级管理书面资料复核和现场核查。                                 | 贾继元               | 临淄生态环境局                                   |
| 49 | 强化水污染综合防治,加快建设齐鲁化工区、临淄经开区污水处理厂,实施 36 个村生活污水治理,改造雨污分流管网 10 公里,确保河流断面水质稳定达标。                                 | <b>齐鲁化工区污水处理厂:</b> 启动施工图设计、中试试验。 <b>齐盛安工业污水处理厂及配套管网工程:</b> 完成施工图设计,启动工程招投标。 <b>污水治理:</b> 督促重点涉水企业雨排口安装电磁阀,关键数据接入中控系统。完成 11 个村庄农村生活污水治理。 <b>乌河污水管网建设工程:</b> 完成主体工程量的 30%。 | <b>完成。齐鲁化工区污水处理厂:</b> 已启动施工图设计,已完成平面设计部分,正在进行园区北部企业及天辰废水中试试验。齐盛安工业污水处理厂及配套管网工程,根据工作调整,全区污水处理厂重新进行统一规划布局,该项目中止。 <b>污水治理:</b> 采用科技治污手段,对 120 家企业排放口安装了电磁阀,完成 15 个村庄农村生活污水治理。 <b>乌河污水管网建设工程:</b> 完成主体工程量的 80%。 | 郭克华<br>贾继元<br>王俊涛 | 齐鲁化工区管委会<br>临淄经济开发区管委会<br>区住建局<br>临淄生态环境局 |

|    |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 50 | 举一反三抓好中央和省第二轮环保督察反馈问题整改。                                            | 完成省第二轮环保督察反馈“中石化齐鲁分公司炼油厂南区装置密闭出焦系统改造”问题整改，继续推动中央和省第二轮环保督察反馈“中石化齐鲁分公司 VOCs 达标治理”问题整改，完成 14 台轻油储罐、35 台重质油储罐 VOCs 治理。    | 完成。“中石化齐鲁分公司炼油厂南区装置密闭出焦系统改造”已完成，“中石化齐鲁分公司 VOCs 达标治理”问题整改完成，24 台轻油储罐、66 台重质油储罐 VOCs 治理全部完成。                                                                                                                                                   | 贾继元 | 临淄生态环境分局（牵头）<br>区自然资源局<br>区综合行政执法局<br>区工信局<br>区水利局 |
| 51 | 严格落实“河长制”“湖长制”，全面完成乌河流域综合治理，规划启动淄河流域水生态提升工程，打造河畅水清、岸绿景美的河湖景观。       | <b>河长制、湖长制：</b> 开展河湖“清四乱”，做好省市反馈问题整改，切实维护河湖环境。 <b>乌河综合治理：</b> 完成翻板闸及桥梁基础建设。 <b>淄河流域水生态提升工程：</b> 对接探讨淄河水生态项目后续实施模式。    | <b>完成。河长制、湖长制：</b> 常态化开展河湖“清四乱”，完成 37 处省卫星遥感反馈河湖问题整改及销号，完成 3 处妨碍河道行洪突出问题排查问题整改，完成 1 处汛前河湖“清四乱”专项行动市级核查反馈问题整改，完成 18 处城乡环境大整治精细化管理大提升市级核查反馈问题整改，完成 6 处“扫河行动”核查反馈问题整改。 <b>乌河综合治理工程：</b> 已完成翻板闸及桥梁基础建设。 <b>淄河流域水生态提升工程：</b> 与相关部门多次对接研讨项目后续实施模式。 | 高 晋 | 区水利局                                               |
| 52 | 全面开展大武地下水富集区“两区”企业用地污染调查和修复治理，加强工业固废危废排查整治，启动建设管仲环保二期项目，坚决消除土壤污染隐患。 | <b>土壤污染修复：</b> 首批 25 个地块，完成 8 个地块资料收集、现场踏勘、人员访谈、现场采样、检测。第二批 41 个地块，开展资料收集、现场踏勘、人员访谈等。 <b>管仲环保二期：</b> 陶粒项目进行手续办理，土地平整。 | <b>完成。土壤污染修复：</b> 首批 25 个地块，其中 8 个地块已完成资料收集、现场踏勘、人员访谈、现场采样、检测。第二批 41 个地块，中国冶金地质总局山东正元地质勘查院、国家环境分析测试中心已进场开展资料收集、现场踏勘、人员访谈等工作。 <b>管仲环保二期：</b> 陶粒项目可研报告编制完成，设备选型完成，正在办理立项手续，正在编制环评报告及土地平整。                                                      | 贾继元 | 临淄生态环境分局                                           |

|    |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |            |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 53 | 用足用好中央预算内扶持政策，实施2个独立工矿区改造提升项目，大力实施全域绿化提升行动，全力推进南部矿山生态修复。                 | <b>独立工矿区：</b> 调度推进独立工矿区项目的建设进度。 <b>全域绿化：</b> 完成总工程量的90%，绿化提升城南生态防护林682.5亩。 <b>矿山修复：</b> 清运原金晓矿业渣石300万吨，完成21%。争取与原金日矿业业主达成协议，尽快外运石料。 | <b>完成。独立工矿区：</b> 定期调度独立工矿区改造提升项目进度，5个项目已完工，累计完成投资6.8亿元。 <b>全域绿化：</b> 完成总工程量的90%，绿化提升城南生态防护林1000亩。 <b>矿山修复：</b> 已清运金晓矿业石料400万吨，完成29%。针对金日矿业尚未达成赔偿及石料处置意见，督促金山镇政府及时与原矿主沟通，尽快达成赔偿协议。 | 郭克华<br>王俊涛 | 区发改局<br>区自然资源局 |
| 54 | 培育壮大节能环保、清洁能源等产业，支持齐鲁石化100万吨CCUS项目投产运行，开工齐鲁氢能等企业氢能综合利用项目，启动整县制分布式光伏项目建设。 | <b>齐鲁石化100万吨CCUS项目：</b> 建成投用。 <b>齐鲁氢能一体化项目：</b> 开工建设，安装氢气提纯等主体装置。 <b>整县制分布式光伏项目：</b> 开工。                                            | <b>未完成。齐鲁石化100万吨CCUS项目：</b> 已建成投用。 <b>齐鲁氢能一体化项目：</b> 立项、环评、土地、规划、施工许可等已办结，节能手续近期将批复，已开工建设。 <b>因疫情原因，氢气提纯装置未到货。整县制分布式光伏：</b> 已开工建设。                                                | 郭克华        | 区发改局           |
| 55 | 继续优化调整燃煤机组，筹建北部能源供应中心，压减燃煤12.1万吨，万元GDP能耗下降3.8%。                          | 根据确定的煤电机组整合方案及时推进我区煤电机组整合工作，完成北部能源中心建设。                                                                                             | <b>未完成。</b> 根据《临淄区煤炭消费压减工作总体方案（2021-2022年）》规定，将任务目标进行分解，按月调度企业煤耗情况。煤电机组整合方案已报省能源局等待批复。北部能源中心项目设计方案已编制完成，预计7月下旬进场施工，9月底前竣工。                                                        | 郭克华        | 区发改局           |

|    |                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                              |     |          |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 56 | 夯实企业生态环保主体责任，加大智慧监管力度，加密监测检查频次，严厉打击超标排放、偷排偷放等违法违规行为。 | 严厉打击违法违规行为，季度开展3次专项行动。对重点污染源进行执法监测，开展废水、废气在线监测设备专项检查，提高“两率”。                   | <b>完成。</b> 二季度双随机执法检查企业99家，全面完成重点时段重点行业企业管控、全区涉水土排污许可执法帮扶检查、饮用水水源地执法监管三个专项行动。检查废气站点79个，废水站点27个，发现问题300余个。对重点污染源进行检测，完成废气污染源检测2家、废水污染源检测8家、石油、化工等重点行业企业检测14家。 | 贾继元 | 临淄生态环境局  |
| 57 | 设立投资项目“一站式”服务中心，72小时完成联审，打造“三全四制”审批服务临淄模式。           | 投资项目“一站式”服务中心选定工作区域，完成装修改造。                                                    | <b>完成。</b> 投资项目“一站式”服务中心已选定工作区域，并完成装修改造。                                                                                                                     | 郭克华 | 区行政审批服务局 |
| 58 | 认真落实“关心关爱企业家十条措施”，大力弘扬企业家精神，激发企业家干大事、创大业的热情。         | 调度“关心关爱企业家十条措施”工作落实情况，了解企业生产经营状态，了解企业诉求，帮助协调解决企业发展中遇到的困难和问题。                   | <b>完成。</b> 调度上半年“关心关爱企业家十条措施”落实情况并上报上级部门。协调市级领导调研企业，将企业反映的困难问题交办相关职能部门，帮助企业纾难解困。                                                                             | 郭克华 | 区工信局     |
| 59 | 扎实推进预算管理一体化改革，优化区镇财政分配机制。深化国资国企改革，加快国有资本布局优化和结构调整。   | 1. 细化预算一体化管理流程。2. 对区镇事权与支出责任划分问题进行调研分析。3. 将保安公司等企业并入九合金控公司进行整合，将一级监管企业压减到5家以内。 | <b>完成。</b> 1. 与预算单位密切联系，收集预算一体化过程中遇到的问题，积极对接上级，优化预算编制、执行流程，确保适应一体化管理模式。2. 对区镇财政分配中存在的问题进行分析。3. 王庄煤矿等企业并入九合金控整合完毕，国资监管一级企业已由7家压减至5家。                          | 郭克华 | 区财政局     |

|    |                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |            |                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| 60 | 完善企业“亩产效益”综合评价指标体系，实行差异化扶持政策，倒逼低效落后企业市场出清。                               | 对工业企业“亩产效益”数据采集进行摸底、核对。                                                                                   | <b>完成。</b> 已对工业企业“亩产效益”数据采集进行摸底、核对。                                                                                                                                       | 郭克华        | 区工信局                       |
| 61 | 突出产业链、价值链、生态链，细化产业图谱和招商地图，拓展“六个一”平台招引机制，力争引进重大产业项目 45 个，实际到位外来投资 245 亿元。 | 结合“三区共建”，拓展落实“六个一”平台招引机制，再建 2-3 个平台。累计引进重大产业项目 22 个，实际到位外来投资 125 亿元。                                      | <b>未完成。</b> 积极与东道智能沟通对接，拟新建产业数字化平台。上半年新引进重大产业项目 25 个，实际到位外来投资 125.3 亿元。                                                                                                   | 贾继元        | 区投资促进中心                    |
| 62 | 放大招商政策和产业政策叠加效应，强化园区招商、以商招商、基金招商，着力引进一批行业头部企业、前沿科技成果、高端引领项目。             | 组织符合条件的招商引资项目提报政策兑现材料，进行初审。加强与园区联合，把园区作为招商主阵地，开展专业公司化招商。                                                  | <b>完成。</b> 已组织符合条件的招商引资项目提报政策兑现材料。5 月底赴苏州、深圳、广州、重庆开展招商引资活动。重点围绕智能装备制造、大数据等新产业、新业态，先后拜访清华大学苏州汽车研究院、深圳一清创新科技有限公司等 7 家企业。                                                    | 贾继元        | 区投资促进中心                    |
| 63 | 做大“1+4+N”产业基金规模，健全项目跟踪服务机制，积极引进奇瑞雄狮自动驾驶、国富氢能等延链补链强链项目，确保项目引得来、留得住、发展好。   | 1. 推动与鸿信国泰投资公司合作基金的组建工作。配合各基金管理人进行项目考察、梳理和投资。2. 雄狮公司完成装修，入驻运行。3. 齐鲁氢能一体化项目开工建设，安装氢气提纯等主体装置。齐鲁氢能产业园公司注册完成。 | <b>未完成。</b> 1. 鸿信国泰基金合伙企业已组建完成，正配合基金管理人进行项目尽调，有优质项目后进行备案投资。2. 因九合金控公司与雄狮公司业绩对赌协议未达成一致意见，雄狮自动驾驶项目中止。3. 齐鲁氢能一体化项目：立项、环评、土地、规划、施工许可等已办结。已开工建设，因疫情原因，氢气提纯装置未到货。齐鲁氢能产业园公司完成注册。 | 郭克华<br>贾继元 | 临淄经济开发区管委会<br>区财政局<br>区发改局 |

|    |                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                 |     |                       |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 64 | 高规格筹办智能网联汽车高峰论坛，精心组织专场签约活动，形成招商引资“强磁场”。                             | 举办中国汽车技术转移大会暨中国（淄博）智能网联汽车产业发展大会。承接1场全市集中签约现场会。            | 未完成。因疫情影响，市政府尚未批复中国汽车技术转移大会暨中国（淄博）智能网联汽车产业发展大会举办时间。承办2022年淄博市（临淄区）招商引资项目集中签约活动暨电科北方集成电路材料产业基地项目开工仪式，40个项目集中签约，计划总投资338.8亿元，其中“四新”产业项目37个、占比93%。 | 贾继元 | 临淄经济开发区管委会<br>区投资促进中心 |
| 65 | 以全省首批外贸转型升级试点县为抓手，做大做强谷贸通、凯通外贸综合服务平台，新培育外贸企业130家以上。                 | 组织跨境电商培训，鼓励外贸企业开展跨境电商业务，新增对外贸易经营者备案登记企业35家，累计完成65家。       | 完成。组织跨境电商培训2次，参训企业30余家。新增对外贸易经营者备案登记企业35家，累计完成65家。                                                                                              | 贾继元 | 区商务局                  |
| 66 | 支持清源集团、鑫泰石化用足用好原油配额，鼓励齐翔腾达、蓝帆医疗等龙头企业扩展新兴市场、建设“海外仓”，力争进出口总额达到273亿元。  | 督促鑫泰石化用足原油进口配额。摸底有条件的企业，鼓励建设海外仓，新完成进出口总额70亿元，累计完成130亿元。   | 未完成。督促鑫泰石化按时间进度使用原油配额，上半年配额使用过半。鼓励齐鑫供应链等企业加大海外仓建设力度。二季度预计完成进出口总额50.8亿元，预计上半年累计完成118亿元。                                                          | 贾继元 | 区商务局                  |
| 67 | 抓好英朗10万吨PET、现代庆炆工业机器人等外资项目建设，加强日韩对接合作，支持外资企业增资扩股，力争实现利用外资突破8500万美元。 | 强化用地、环保、能耗等要素保障，督促项目尽快落地，提高签约项目落地率和到账率。力争完成实际使用外资3000万美元。 | 未完成。1-6月实际使用外资上报2661万美元，其中英朗年产10万吨PET深加工项目到位外资900万美元、现代庆炆工业机器人项目到位外资260万美元。                                                                     | 贾继元 | 区商务局                  |

|    |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                   |                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 68 | 深化与驻地央企合作，积极在产业发展、资源盘活、遗留问题化解等方面寻求契合点，促进企地融合发展。全力支持齐鲁石化发展，协同推进齐鲁石化炼化一体化等重点项目建设，实现共建共赢。 | 根据齐鲁石化公司炼化一体化、齐鲁石化公司至胜利油田 CCUS 管道工程等重点项目建设进度和要求，协调解决遇到的困难和问题。                                    | <b>完成。</b> 协助项目单位实施路由地调勘测，完成二氧化碳管道路由内的文物勘探协调任务和稷下闸室选址意见评审论证。协调推动齐鲁公司聚丙烯项目尽快落地落实，项目建设区域内地上附着物补偿评估认定已完成，正在进行地上附属物清理工作。                                                             | 郭克华               | 区发改局                            |
| 69 | 加强文物长和专职文保员队伍建设，建好用好“文物天网”和文物安全智慧监管平台，严厉打击文物违法犯罪行为。                                    | 1. 开展专职文保员队伍培训学习工作。2. 对全区不可移动文物及文保单位“四有”情况进行摸排梳理。3. 推进“文物天网”（一期）安防项目方案编制。4. 启动监控平台建设，集中力量破获一批案件。 | <b>完成。</b> 1. 结合业务工作开展专职文保员培训 2 次。2. 对全区不可移动文物及文保单位“四有”情况进行摸排梳理。3. 已提报临淄区全国重点文物保护单位及省级文物保护单位古遗址、古墓葬安防天网工程计划书，项目方案正在编制中。4. 已启动监控平台建设，今年以来共抓获涉嫌盗掘古墓葬犯罪嫌疑人 2 名，起诉涉嫌盗掘古墓葬犯罪嫌疑人 26 人。 | 贾继元<br>孙胜利<br>高 晋 | 区文物局<br>临淄公安<br>分局<br>区大数据<br>局 |
| 70 | 启动文物保护规划编制，摸清不可移动文物底数，逐步建立文物保护数据库。                                                     | 启动文物保护规划编制招标。准备文物保护规划编制基础资料。依据三普资料数据，梳理文物点，明确复查重点，为田野调查做好基础工作。                                   | <b>未完成。</b> 结合文物三普资料，整理数据，编制文物保护规划，因资金问题，未启动招投标程序。                                                                                                                               | 高 晋               | 区文物局                            |
| 71 | 设立文物考古研究所，建成北京大学临淄考古基地，启动临时出土文物标本库房建设。                                                 | 1. 上报设立考古研究所书面申请材料。2. 北京大学临淄考古基地完成设计，施工、监理、审计招标，开始施工。                                            | <b>未完成。</b> 1. 临淄区文物考古研究所已批复成立，为区文物局所属事业单位。2. 北京大学临淄考古基地已完成设计招标，施工、监理、审计正在招标，准备启动施工。                                                                                             | 郭克华<br>高 晋        | 区文物局<br>区委编办                    |

|    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                                       |            |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 72 | 以申报世界文化遗产为引领，扎实推进齐国故城国家考古遗址公园建设，高标准规划建设遗址博物馆，提速推进殉马坑、阚家寨冶铸遗址、古城墙等重点展示工程。 | 1. 启动 10 号宫殿基址项目招投标。<br>2. 协调省考古院和设计院按照阚家寨遗址考古发掘成果修改方案施工图。<br>3. 协调推进解决小城城墙项目遗留问题。 | <b>完成。</b> 1. 10 号宫殿基址项目，已启动招投标程序。<br>2. 阚家寨冶铸遗址项目，正在协调省考古院和设计院按照阚家寨遗址考古发掘成果修改方案施工图，进一步修改完善保护方案。<br>3. 正对小城城墙保护展示项目已完工部分进行阶段性验收和移交，正在协调齐都镇推进历史遗留问题解决。 | 高 晋        | 区文物局         |
| 73 | 更高层次做好鹧鸪戏、八仙戏、阁子里芯子等非物质文化遗产传承创新，为传统文化注入时代精神，增强非物质文化遗产存续力和生命力。            | 在文化遗产日进行展演，鹧鸪戏、八仙戏分别演出折子戏 1 部，组织小学生到阁子里芯子展厅参观学习。举办鹧鸪戏、八仙戏文化惠民下乡、进社区演出。             | <b>完成。</b> 在 6 月 11 日文化遗产日进行鹧鸪戏、八仙戏展演，分别演出折子戏 1 部，组织到市文化馆演出新编八仙戏《高老庄》，组织王寨小学学生到阁子里芯子展厅参观学习。举办鹧鸪戏、八仙戏文化惠民下乡、进社区演出各 5 场。                                | 高 晋        | 区文旅局         |
| 74 | 规划建设管子学院，办好管子文化交流活动。                                                     | 起草山东理工大学管子学院相关建设材料，报区委区政府讨论研究，形成会议纪要。                                              | <b>未完成。</b> 《临淄区与山东理工大学合作共建管子学院可行性分析》暂未报区委区政府讨论研究。                                                                                                    | 崔 赞<br>高 晋 | 区教体局<br>区文旅局 |
| 75 | 市场化管理运营景区景点，推动齐文化博物院创建国家 4A 级旅游景区，古车馆、太公湖公园、齐都文化城整体创建国家 5A 级旅游景区。        | 参照 5A 级景区标准及规划，提升齐文化博物院游客服务中心等公共服务设施、旅游导视系统等配套设施。                                  | <b>完成。</b> 完善水轴等喷泉设施建设，对游客中心、导视系统进行规划设计，向省市景区评审委提交申报报告。                                                                                               | 高 晋        | 区文旅局         |

|    |                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                               |     |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 76 | 积极发展壮大影视文化产业，推出更多精品影视力作。                                                        | 推动电影《主场》拍摄工作。引进北京深度视野影视文化公司落户临淄。            | <b>完成。</b> 紧密配合戏京（山东）公司，推动电影《主场》拍摄进程。北京深度视野影视文化公司已落户临淄，注册成立山东星藏文化科技有限公司。                                                                                                      | 高 晋 | 区文旅局 |
| 77 | 办好第十九届齐文化节。                                                                     | 调研、论证、调度拟举办活动项目，形成并完善《第十九届齐文化节临淄区活动方案（草案）》。 | <b>完成。</b> 开展调研，征集齐文化节拟举办活动 20 余项，汇总形成了《第十九届齐文化节临淄区活动方案（草案）》，部分创新活动正在积极对接、策划完善。                                                                                               | 高 晋 | 区节办  |
| 78 | 深度开发齐文化旅游资源，高水平建设一批有历史韵味的创意场景，推出一批有临淄特色的精品线路，打造一批有人文意趣的文旅产品，为创建省级全域旅游示范区奠定坚实基础。 | 策划举办尧王西瓜季、五一文旅活动、桑葚季，推介精品线路和旅游产品。           | <b>完成。</b> 承办中国旅游日淄博分会场相关活动，举办稷下学宫研学旅游、寻味齐国故都乡村旅游踩线活动，通过各大媒体、网络达人沉浸式广泛宣传推介临淄文旅产品。已策划举办尧王西瓜季、桑葚季等文旅活动，举办“山东手造·临淄尚品”文创旅游商品展销会，邀请 70 多家企业参与文旅产品现场展销，活动被山东新闻联播及各大媒体广泛宣传报道，收到良好效果。 | 高 晋 | 区文旅局 |
| 79 | 启动区市民文化中心项目，高标准建设“四馆一宫”。                                                        | 编制市民文化中心项目实施汇报方案，推进土地收回等工作。                 | <b>未完成。</b> 梳理前期工作阶段性成果，安排下一步考察和策划任务。                                                                                                                                         | 高 晋 | 区文旅局 |

|    |                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 80 | 拓展公共文化服务体系，创建“5+N”基层综合性文化服务中心12个，新增“阅读吧”8个、城市书房2处，管好用好农村书屋，打造“15分钟阅读圈”。 | 完成6个基层综合性文化服务中心、4个阅读吧、1个城市书房建设。                                                                                                      | <b>完成。</b> 6个基层综合性文化服务中心已提升完成。1个城市书房和4个阅读吧已建设完成，正在进行图书采购。                                                                                                                                                                                                        | 高 晋        | 区文旅局                 |
| 81 | 深入开展新时代文明实践和“美在家庭”创建活动，培育和践行社会主义核心价值观，提升全国文明城市创建成果。                     | 召开全区文明委（扩大）会议暨文明城市创建工作会议，安排部署2022年文明城市创建工作。开展“清明节”移风易俗宣传教育活动。召开文明实践观摩推进会。制定《“美在家庭”创建推进考核办法》和《美家超市持续运行管理办法》。累计创建1492户标兵户，累计建设美家超市80家。 | <b>完成。</b> 已召开全区文明委（扩大）会议暨文明城市创建工作会议，落实推进文明城市创建十大专项整治行动。印发《关于在全区乡村倡导开展“反对浪费、文明办事”移风易俗行动实施方案》，发布“绿色文明祭扫”“文明安全过五一 美德健康树新风”等倡议，召开移风易俗暨新时代美德健康生活方式观摩推进会，对移风易俗、新时代文明实践等工作进行调度和部署。将“美在家庭”建设纳入《美学教育实施方案》，明确将开展情况纳入文明创建测评体系，已制定《美家超市持续运行管理办法》，累计创建1493户标兵户，累计建设122家美家超市。 | 崔 赞        | 区委宣传部<br>区妇联         |
| 82 | 举办临淄春晚、“临淄之夏”系列品牌文化活动，组织“戏曲进校园”“戏曲进乡村”活动1000场。                          | 组织艺术团报名参加“戏曲进乡村”文化惠民演出，组织文化惠民演出、“临淄之夏”广场文化活动、中华经典诵读大赛等品牌文化活动。                                                                        | <b>完成。</b> 44个艺术团报名参加惠民演出，完成“淄博文旅云”线上点单工作，目前已完成32场。策划第28届“临淄之夏”广场文化活动，制定广场活动实施方案。已启动组织第五届“中华经典诵读”大赛报名工作。                                                                                                                                                         | 崔 高<br>赞 晋 | 区文旅局<br>（牵头）<br>区教体局 |
| 83 | 鼓励创作更多反映临淄人文风貌的民间作品，传承齐文化基因，讲好齐文化故事，弘扬齐文化精髓。                            | 统计汇总文艺团体创作情况，择优选择在“临淄之夏”广场活动中进行演出。                                                                                                   | <b>完成。</b> 完成2部沉浸式小剧《赶牛山》《晏婴—护槐令》、1部群众性小戏小剧《守望岁月静好》、1部主题性大戏《甘云卿》创作。已在临淄之夏广场文化活动中进行演出。                                                                                                                                                                            | 高 晋        | 区文旅局                 |

|    |                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                        |            |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 84 | 民生支出只增不减。                                                                  | 优化财政支出结构，一般公共预算用于民生方面的支出占比 80%以上。                                                             | <b>完成。</b> 一般公共预算用于民生方面的支出占比 82.95%以上。                                                                                                                 | 郭克华        | 区财政局             |
| 85 | 积极落实就业创业扶持政策，着力做好高校毕业生、退役军人、失业人员等重点群体就业工作，策划组织就业创业服务活动 10 场，新增就业 4500 人。   | 策划组织就业创业服务活动 3 场。组织参加市退役军人事务局“军岗日”招聘会 2 场，组织举办我区“军岗日”退役军人专场招聘会 2 场。新增城镇就业 1000 人，累计新增 2000 人。 | <b>完成。</b> 组织 3 场创业云讲堂活动，组织参加市退役军人事务局“军岗日”招聘会 2 场，组织举办我区“军岗日”退役军人专场招聘会 2 场，提供就业岗位 507 个。截至 5 月底，全区城镇新增就业 1267 人，预计 1-6 月份新增 2000 人以上。                  | 王俊涛<br>孙胜利 | 区人社局<br>区退役军人事务局 |
| 86 | 加强脱贫人口动态监测，确保脱贫攻坚成果得到巩固拓展。                                                 | 1. 贯彻落实防止返贫动态监测和帮扶机制。2. 保持主要帮扶政策总体稳定，细化落实过渡期各项帮扶政策，及时发放教育补助、“雨露计划”补助金等。                       | <b>完成。</b> 通过对一般户、脱贫户、防返贫监测帮扶对象进行全面排查，摸清底数，严格落实落实网格化监测。加大对网格员的培训力度，及时帮助户内落实政策、解决实际问题。今年以来，我区新纳入监测帮扶对象 4 户 7 人，为贫困学生发放教育补助 72.54 万元、发放“雨露计划”补助 22.2 万元。 | 高 晋        | 区农业农村局           |
| 87 | 实施居家和社区养老服务提升工程，规范社区养老服务中心管理运行，实现镇级综合养老服务中心全覆盖，创建 7 个医养结合示范村，新投用长者食堂 50 处。 | 完成 2 处养老服务中心提升，25 处长者食堂建设，累计新增 3 个医养结合示范村。                                                    | <b>完成。</b> 完成齐陵、闻韶 2 处养老服务中心提升，新开办 25 处长者食堂。实地对医养结合村建设工作进行督导，已累计完成 3 处医养结合示范村创建。                                                                       | 崔 赞        | 区民政局<br>区卫健局     |

|    |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                        |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 88 | 稳步提升居民基本养老金、失业保险金和医保补助标准，推广应用医保家庭共济、混合支付和信用就医。                      | 选择齐都医院和同济堂永康店作为区内试点，推广医保结算“混合支付”。                                                                                                                   | <b>完成。</b> 理顺业务流程，选择齐都医院和同济堂永康店作为“混合支付”试点单位。待省市医保系统程序升级后，及时完成信息化改造。                                                                                                                                                                                                      | 王俊涛<br>崔 赞 | 区人社局<br>临淄医疗保障分局       |
| 89 | 认真落实双拥优抚政策，保障妇女、儿童、残疾人等特殊人群合法权益。                                    | 1. 开展儿童权益保护及《家庭教育促进法》宣传。2. 举办普法“六进”巡讲活动3场。3. “暖心圆家”流动婚姻家庭辅导活动走进5个社区。4. 康复机构建立残疾儿童服务档案，制定服务计划，实施康复训练等服务。5. 组织优抚对象进行体检和轮流休养，为符合条件的优抚对象发放上半年医疗补助、医疗救助。 | <b>完成。</b> 1. 已开展儿童权益保护“童心向未来•家教伴成长”主题沙龙，邀请专业老师解读《家庭教育促进法》。2. 举办普法“六进”巡讲活动3场次。3. “暖心圆家”流动婚姻家庭辅导活动走进5个社区。为有需求的居民提供辅导服务。4. 已完成140名残疾儿童摸底、筛查、评估，按照就近、就便、自愿原则，由残疾儿童监护人自主选择在定点康复机构接受康复服务。5. 联合淄博市优抚医院精神科，对我区10名精神病残疾军人进行常规体检和送药。已审核上半年符合条件的优抚对象相关资料，为符合条件的优抚对象发放上半年医疗补助、医疗救助。 | 孙胜利<br>崔 赞 | 区妇联<br>区残联<br>区退役军人事务局 |
| 90 | 启动建设山东新能源职业学院、濲源学校，积极推动淄博市工业学校创办高水平中职学校，建成投用现代双语学校新校区，新建改建12所城乡幼儿园。 | <b>山东新能源职业学院：</b> 确定选址。 <b>濲源学校：</b> 进行地上附属物清理、文物调查、施工图设计。 <b>现代双语学校：</b> 竣工验收。 <b>幼儿园：</b> 翡翠东第幼儿园装修完成，宙合幼儿园校园道路、操场施工、内配设施安装完成。                    | <b>未完成。</b> <b>山东新能源职业学院：</b> 已确定在太公湖南岸（柳店地块）建设职业学院校区。 <b>濲源学校：</b> 已完成项目环评、立项、设计招标、文物调查申请已取批复，正在进行设计方案深化编制， <b>尚未进行施工图设计。</b> <b>现代双语学校：</b> 已竣工，秋季开学投用。 <b>幼儿园：</b> 翡翠东第幼儿园已竣工，秋季开学投用。宙合幼儿园：主体已竣工，正在进行内装及水电暖安装。                                                        | 崔 赞        | 区教体局                   |

|    |                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 91 | 全面落实“双减”政策，深入实施名师名校长培养“三航”工程，创办人民满意教育。     | 1. 推进课程超市建设工作，丰富课后服务课程体系。2. 召开第二期“三航工程”名师名校长工作室成立大会，制定下发新一期工作室成员名单，启动第二期名师名校长工作室建设培养工作。                              | <b>完成。</b> 1. 健全课后服务经费保障机制，充分调动广大教师工作积极性。起草《规范引入第三方参与校内课后服务实施方案（试行）》，进一步丰富课后服务课程体系。2. 已召开第二期“三航工程”名师名校长工作室成立大会，完成第二期临淄区名师认定工作，经考核共有 24 名教师被命名为临淄区名师。组织临淄区首批乡村名师工作室启动仪式，调整完善了新一期工作室成员。已启动第二期名师名校长工作室建设培养工作。                                                                              | 崔 赞 | 区教体局 |
| 92 | 完善公共卫生监测预警体系，慎终如始抓好常态化疫情防控，稳步提升区疾控中心标准化水平。 | 做好重点地区来人隔离管控和核酸检测工作。开展流行病学调查培训与实战演练，提升公共卫生处置能力。辖区哨点医院持续开展新冠肺炎病原学监测工作。                                                | <b>完成。</b> 2022 年我区报告和处置输入性新冠肺炎无症状感染者 3 例。累计对新冠病例的密切接触者、次密接者 1072 人，其他六类风险人群 1047 人进行流行病学调查，落实集中隔离和居家健康监测措施。启用 12 处集中隔离场所，区疾控中心累计完成 1912 份环境标本采集检测。举办培训班 3 期和全区新冠肺炎疫情应急处置全流程全要素演练 1 次，提升了应对突发疫情能力。在全区设立 4 处新冠监测哨点医院，对 273 例发热和（或）呼吸道感染病例进行个案调查，采集呼吸道标本 167 份，血清标本 174 份，完成标本复核和数据库信息录入。 | 崔 赞 | 区卫健局 |
| 93 | 加快区医疗中心、区妇保院综合楼建设，实施 5 处村卫生室改造提升。          | <b>区医疗中心：</b> 门诊医技楼主体完成 35%，传染楼主体完成 80%。 <b>区妇保院：</b> 综合楼完成外墙抹灰，安装工程介入。 <b>村卫生室：</b> 对 5 处村卫生室进行规划，制定改扩建方案，完成基础设施建设。 | <b>未完成。</b> <b>区医疗中心：</b> 门诊医技楼主体完成 40%，传染楼主体完成 90%。 <b>；区妇保院：</b> 综合楼外墙抹灰准备开始。 <b>村卫生室：</b> 5 处村卫生室已制定改扩建方案，已完成基础设施建设。                                                                                                                                                                 | 崔 赞 | 区卫健局 |

|    |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |     |                 |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 94 | 深化紧密型医共体建设，推动优质医疗资源进一步下沉。                                     | 加强各部门联动，完善紧密型医共体运行制度。                                                                                           | <b>完成。</b> 起草《关于深入推进紧密型县域医共体建设的实施方案》(征求意见稿)，完善紧密型医共体运行制度，加强医共体内部医疗质量控制，开展疫情防控及院感控制巡查。开展镇卫生院胸痛单元创建，朱台、凤凰、皇城3家中心卫生院进入准备阶段。                                                                         | 崔 赞 | 区卫健局            |
| 95 | 规划启动新殡仪馆建设。                                                   | 提请项目联合审批，论证项目可行性研究报告及项目选址报告。                                                                                    | <b>未完成。</b> 项目选址初步确定，土地性质尚未变更，暂未提请项目联合审批，项目可行性研究报告及项目选址报告未论证。                                                                                                                                    | 崔 赞 | 区民政局            |
| 96 | 推进“雪亮工程”建设，完善网格化服务管理机制，探索成立城乡社会治理委员会，构建“1+N”政策体系，实现共建共管、共治共享。 | 探索建立专职网格员和社区工作者融合机制。实施网格化效能提升工程，探索建立专职网格员和社区工作者融合机制。完成“天网工程”844个公共区域视频监控升级改造，开展公共区域补盲、智慧社区建设及交警卡口建设，建设监控探头300个。 | <b>未完成。</b> 召开协调会，商讨专职网格员纳入社区工作者队伍管理的相关事宜。“天网工程”升级按照从外向内开展，目前除城区微卡口外基本建设完成，完成整个工程量80%左右；公共区域补盲和交警卡口建设因资金问题，尚未开始建设。智慧社区建设已经完成。                                                                    | 孙胜利 | 区委政法委<br>临淄公安分局 |
| 97 | 更大力度开展安全生产“大快严”专项整治行动，全方位排查治理安全隐患，严防各类生产安全事故发生。               | 巩固“大快严”专项行动成果，持续深入开展安全生产专项整治三年行动，大力开展隐患排查治理，补短板、堵漏洞、强弱项，全面提升治理能力和水平。                                            | <b>完成。</b> 牢牢把握2022年安全生产专项整治三年行动“巩固提升年”总基调，持续在重点行业领域、重点企业、重点区域、重点工艺和环节、重点岗位和人员五个方面发力，全面深化安全生产专项整治三年行动，零容忍、严标准排查整治各类隐患。共派出行业检查组322个，督导检查727次，检查企业1123家次，查出隐患14976项，整改13943项，行政处罚811家次，罚款290.98万元。 | 郭克华 | 区应急管理局          |

|     |                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                        |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 98  | 完善“警种联动、警保联控、警民联防”机制，持续开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击盗抢骗、黄赌毒、食药环假等各类违法犯罪行为。 | 开展至少1次警民恳谈会，加强与社区居民的互动交流。开展查禁黄赌宣传1次，组织开展禁种铲毒专项行动，力争移送起诉涉毒犯罪嫌疑人5人，查处吸毒人员10人次，强制隔离戒毒3人。开展“昆仑2022”专项行动，全力破案攻坚，食药环假领域立案数、抓获数、移送数完成全年绩效考核任务的70%，完成食药环假领域基础信息采集任务。 | <b>未完成。</b> 开展3次警民恳谈会，听取群众意见，和谐了警民关系。开展黄赌宣传1次，侦办涉黄赌刑事案件23起，刑事拘留23人，取保候审5人，移送审查起诉案件3起14人。查处涉黄赌案件70起，行政拘留109人、罚款21人，处罚行业场所2家。组织开展禁种铲毒专项行动，移送起诉犯罪嫌疑人4人，查处吸毒人员14人次，强制隔离戒毒7人。办理非法种植罂粟案件41起，铲除并收缴罂粟2306株。开展“利剑2022”、“昆仑2022”专项行动，立涉食药环知刑事案件10起，抓获犯罪嫌疑人17人，抓获网上逃犯5人， <b>移送审查起诉17人，移送数完成全年绩效考核任务的30%</b> ，完成食药环假领域基础信息采集任务。 | 孙胜利        | 临淄公安分局                 |
| 99  | 加强初信初访、重点信访事项化解，积极回应群众诉求。                                    | 健全完善信访工作考核办法，确定区级领导挂包化解重点信访事项，推动问题解决。完善初信初访、重点信访事项档案材料整理。                                                                                                    | <b>完成。</b> 召开3次信访积案化解工作调度会，对全区未化解积案进行逐一调度研判，逐案明确化解时限和方法路径，推进积案化解。截至6月底，我区324件区领导挂包积案已化解227件，化解率70.06%。对初信初访办理情况进行督查通报，最大程度在第一时间解决到位。                                                                                                                                                                                | 孙胜利        | 区信访局                   |
| 100 | 深入开展普法教育、反电信诈骗宣传、重点领域风险防范等工作，确保社会大局平安和谐。                     | 对我区高发、多发的典型电信诈骗案件进行线上全方位的宣传。对重点关注人员情况摸排1次，开展1次反恐怖演习演练。开展妇女权益保护、民法典、国家安全、防范非法集资等法律法规宣传。                                                                       | <b>完成。</b> 安排1062名民警、辅警进入全区1043个网格员微信群，构建“社区民警—网格员—社区（村）居民”微信矩阵，全覆盖防范宣传，24小时在线接受群众防诈骗咨询。全方位开展重点领域风险防范，对重点关注人员情况摸排80人次，开展2次反恐怖演习演练。开展了“5.15与民同心，为您守护”、“6.15学法用法护小家·防非处非靠大家”、法律赶大集”“送法进社区”等法治宣传活动。                                                                                                                    | 郭克华<br>孙胜利 | 区发改局<br>区司法局<br>临淄公安分局 |