

2023年《政府工作报告》重点工作3月份完成情况通报表

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
1	地区生产总值增长5.5%以上，一般公共预算收入增长6%以上，固定资产投资增长10%以上，居民人均可支配收入增长5.5%左右，社会消费品零售总额增长5%以上，全面完成上级下达的节能减排约束性指标。	一般公共预算收入增长-15%，固定资产投资增长10%，力争批零住餐业同比增速分别完成22%、33%、66%和62%，社会消费品零售总额增速10%以上，制定年度减排项目计划。	部分完成。一般公共预算收入增长-8.54%，固定资产投资预计同比增长10%，批零住餐业预计分别同比增长12%、26%、32%和68%，社会消费品零售总额预计同比增长4.5%以上。确定了年度减排项目计划，其中气减排项目17个、水减排项目4个。	郭克华 贾继元 房美男	区发改局 (牵头) 区财政局 区商务局 临淄生态环境分局 区统计局提供数据
2	聚焦4条化工主导产业链，突出抓好齐鲁石化100万吨乙烯、睿霖化工烷烃综合利用和烯烃一体化、聚合顺50万吨尼龙新材料等项目建设，推动产业链条高端化、差异化发展。	齐鲁石化乙烯项目：协助齐鲁石化完成项目在中石化立项。睿霖化工：编制土地征收成片开发方案。聚合顺尼龙新材料：进行招投标，做好土地招拍挂等。	部分完成。齐鲁石化乙烯项目：目前正待中石化总部上会批复，预计在4月份获批立项。睿霖化工：该项目已纳入年度成片开发方案初稿。聚合顺尼龙新材料：3月底已完成土地招拍挂，正在进行招投标。	郭克华 王俊涛	区发改局 齐鲁化工区管委会 区自然资源局
3	聚焦5条新兴产业链，全力保障大数据产业园、齐鲁氢能产业园、电科北方集成电路新材料产业园等园区规划建设，加快信创生态基地、众联能创高端零部件生产基地、现代庆炆工业机器人等项目进度，不断积聚产业势能。	1. 对接做好用地指标保障，相关项目纳入成片开发初稿。2. 督促项目进度，发现问题及时交办。3. 庆炆项目基本竣工。	完成。1. 已完成园区内市重大项目要素情况梳理，积极做好对上争取；相关项目纳入了成片开发初稿。2. 梳理项目存在问题纳入区级解决清单，按照责任分工做好交办；同时积极争取将30项亟需解决问题纳入了市级解决清单。3. 庆炆项目已基本竣工。	郭克华 贾继元 房美男 王俊涛	区发改局 (牵头) 临淄经济开发区管委会 区自然资源局 临淄规划管理办公室 区投资促进中心 区大数据中心

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
4	聚焦6大传统产业集群，规划建设高分子产业园、专用化学品产业园等专业园区，抓好稀土企业搬迁、齐都药业原料药等项目建设，增塑产业集群发展新优势。	高分子产业园： 确定项目选址内规划设计初稿。 专用化学品产业园、稀土企业搬迁： 1. 开展控制性规划编制工作。2. 山东盛和新材料办理施工许可证，进行生产车间、原料仓库施工；淄博加华进行仓库钢结构施工。 齐都药业原料药： 管道安装完成，仪表电器安装完成70%，车间外围管线安装完成90%，净化施工完成90%。	完成。高分子产业园： 正在进行项目选址内规划设计二次调稿。 专用化学品产业园、稀土企业搬迁： 1. 对拟入园企业经营情况摸底，为规划编制提供数据支撑。2. 山东盛和新材料搬迁项目进行安全专篇、职业卫生安全防护专篇审查及施工许可证办理，分析楼框架施工至三楼。淄博加华进行仓库钢结构施工。 齐都药业原料药： 主要设备就位完成，管道安装完成100%，仪表电器安装完成75%，车间外围管线安装完成93%，净化施工完成92%。	郭克华 房美男	区财政局 区工信局 区发改局
5	集中实施50个市区重点技改项目，实现规上工业企业技改全覆盖。	落实好全市数字化“千项技改、千企转型”工程，制定年度重点任务。	完成。 扎实推进数字化“双千”工程相关工作，已梳理制定全区年度重点任务清单。	郭克华 房美男	区工信局
6	力争规上工业总产值突破3000亿元、增长10%以上。	引导企业合理安排全年生产计划，鼓励开足马力、释放产能。	完成。 引导企业合理安排生产计划，1-2月份，全区344家规上工业企业累计完成工业总产值461.5亿元，同比增长7.57%。	郭克华 房美男	区工信局
7	深入实施现代服务业突破发展三年行动计划，力争规上服务业营业收入增长10%以上。	规上服务业营业收入完成同比增长18%左右。	未完成。 1-2月份实际完成同比增长-11.4%，预计1-3月份同比增长3.5%。	郭克华 房美男	区发改局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
8	进一步完善物流基础设施，积极发展“互联网+交通运输”，打造更加智慧畅通的物流体系。	冷链仓储物流项目二期： 土地指标手续获批，完成环评。 物流体系： 继续通过货运动态监控系统强化管理。	完成。冷链仓储物流项目二期： 土地指标手续已获批，已完成环评。 物流体系： 同步开展行业质量信誉考核和动态监控系统抽查，强化对企业的管理。当月共检查企业88家；上级转办和抽查发现动态监控系统问题共166起，均已整改。	郭克华 房美男 王俊涛	区发改局 区交通运输局
9	依托化工产品资源优势，推动齐鲁国际塑化城、齐锦程等企业协同发展，做大供应链金融。	塑化城： 宣传奖励扶持政策，建立企业台账，及时跟进纳统。 齐锦程： 积极洽谈联系有入园意向的客户。 供应链金融： 创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。	完成。塑化城： 已建立企业台账，逐户宣传奖励扶持政策。 齐锦程： 正在积极洽谈联系有入园意向的客户。 供应链金融： 创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。	郭克华 贾继元 房美男	区发改局 区商务局 金岭回族镇 政府 人民银行临淄支行
10	加快奥德隆国际广场、希尔顿·欢朋酒店等项目建设，丰富鱼盐里、方正2009等功能业态，释放更多消费需求。	奥德隆国际广场： 建筑外立面装修，签约招商；预计累计完成年度投资200万元。 希尔顿·欢朋酒店： 桩基施工完成，微型支护桩施工完成。	完成。奥德隆国际广场： 正在进行建筑外立面装修，签约招商有序进行，完成累计年度投资200万元。 希尔顿·欢朋酒店： 桩基施工、微型支护桩施工已完成。	郭克华 贾继元 房美男	区发改局 区商务局 区大数据中心
11	助力市场主体加速壮大，新增市场主体1万户以上。	争取新设立市场主体达2200户。	完成。 新增市场主体2367户。	贾继元 房美男	区行政审批 服务局 (牵头) 区市场监管局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
12	积极培育发展“小升规”种子企业，力争新增“四上”企业100家。	按照分类培育高质量工作实施方案要求，建立“四上”重点企业培育库，将临规企业纳入“四上”重点企业培育库，实施动态管理。	完成。已按有关要求，建立“四上”重点企业培育库，3月份新增6家，其中工业3家（雪官、齐都、凤凰各1家）、批发业1家（稷下）、服务业1家（齐都）、餐饮业1家（稷下）。	郭克华 贾继元 房美男 王俊涛 高晋	区统计局 （牵头） 区发改局 区工信局 区商务局 区住建局 区文旅局 区科技局 区交通运输局
13	支持企业深耕主业，完善优质企业梯度培育体系，新培育市级以上瞪羚、单项冠军、“专精特新”企业18家。	组织创新型中小企业申报省专精特新中小企业。	完成。积极组织创新型中小企业申报省专精特新中小企业，目前已有51家创新型中小企业通过市级认定并推荐到省工信厅。	郭克华 房美男	区工信局
14	加大重点企业培育辅导力度，全力支持企业挂牌上市。	力争海湾吊装提报新三板挂牌材料；中南医药通过新三板审核。	完成。海湾吊装于3月10日提报新三板挂牌材料，中南医药于3月16日在全国中小企业股份转让系统举行挂牌仪式，成为全面注册制发布以来我区首家实现挂牌的企业。	郭克华 房美男	区发改局
15	深化“亩产效益”评价，扎实开展低效闲置用地、“三未”土地处置盘活攻坚行动，保障项目用地1000亩以上。	亩产效益： 启动工业企业“亩产效益”数据采集。 低效闲置用地、“三未”土地： 累计处置盘活140亩。	完成。 亩产效益： 已启动工业企业“亩产效益”数据采集，目前正在整理参评工业企业名单。 低效闲置用地、“三未”土地： 已累计处置盘活140亩。	郭克华 房美男 王俊涛	区工信局 区自然资源局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
16	争取上级专款、专项债券、政策性贷款等各类资金50亿元以上，为项目建设和企业发展注入金融活水。	累计争取上级资金9.96亿元。其中，上级专款及专项债券5.96亿元、政策性贷款出款4亿元。	完成。累计争取上级资金9.98亿元，其中，上级专款及专项债券5.98亿元（专款0.72亿元，专项债券5.26亿元），政策性贷款出款4亿元 [2022年度土地综合整治项目1.4亿元，南部山区废弃矿坑（南区西段）综合整治与大宗固体废弃物综合利用项目2.6亿元]。	郭克华 贾继元 房美男 崔赞	区财政局 （牵头） 区发改局 区教体局 区科技局 区工信局 区民政局 区自然资源局 区住建局 区交通运输局 区水利局 区农业农村局 区商务局 区文旅局
17	聚焦产业转型升级、“两新一重”等关键领域，精心谋划储备一批强基础、利长远、增动能的优质项目。	年内省级重点项目一季度计划开工项目全部开工。	完成。博远化工年产3.6万吨有机过氧化物等3个一季度计划开工项目均已开工。	郭克华 房美男	区发改局
18	完成扩区扩容，加快土地平整，建成投用纵三路公共管廊、危化品停车场，实施翔晖路南延、昌国路东延道路工程，完善“一网十联”数字化平台功能，着力打造高端绿色循环智慧化工园区。	1. 完成昌国路东延、危化品停车场土地预审文件审批。2. 完成纵三路公共管廊设计招标及施工图设计。3. 完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米场地平整任务的10%。4. 监理公司对照合同，确认项目建设成果、各项应用及功能完成情况。	完成。1. 已完成昌国路东延、危化品停车场土地预审文件审批。2. 已完成纵三路公共管廊设计招标及施工图设计。3. 已完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米场地平整任务的10%。4. 智慧园区监理公司对照合同，确认了项目建设成果、各项应用及功能完成情况。	郭克华 房美男	齐鲁化工区管委会

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
19	实施突破发展专项行动，科学编制产业发展规划和控制性详细规划，新建标准厂房15万平方米，有力推动10个专业园区做大做强。	现代庆炆工业机器人建设项目厂房建设全面完成。	完成。 现代庆炆工业机器人建设项目厂房建设已全面完成，正在进行设备安装调试。	贾继元	临淄经济开发区管委会
20	全面加强基础设施建设，积极搭建研发创新、投资运营“双平台”，加快现代种业、预制食品、仓储物流产业发展步伐，努力创建国家级农业高新技术产业示范区。	成立巧媳妇好滋味研发平台。完成科兴农业等4家单位的资产划拨手续。筹备禾丰种业上市。争取预制食品产业园项目前期资金注入。	部分完成。 已成立巧媳妇好滋味研发平台。平台公司正在配合区财政局开展资产评估事宜，尚未开展相关资产划拨手续。协调化解禾丰种业有关财务遗留问题，积极筹备禾丰种业上市。正在积极协调预制食品产业园项目前期资金注入，目前产业园项目正在进行预入驻企业定制化厂房设计。	高晋	淄博省级农业高新技术产业示范区管委会
21	聚焦一二三产融合、“456”产业链群、现代服务业等重点领域，综合运用产业链招商、以商招商、园区招商、基金招商等方式，提高招引精准度和成功率。	一季度召开全区各产业链工作推进会。	完成。 1.召开了全区产业链招商工作推进会，收集整理了6条重点产业链招商计划表。2.区领导带队赴上海、北京开展产业链精准招商7次，洽谈企业36家；梳理新经济重点项目9个。	郭克华 贾继元 房美男	区投资促进中心 (牵头) 区工信局 各产业链工作专班
22	建立招引项目从签约到落地投产全过程跟踪服务机制，打造项目落地“快车道”，力争引进过亿元项目55个，到位省外资金95亿元。	建立招引项目跟踪服务机制。一季度引进过亿元项目累计14个，省外到位资金累计24亿元。	完成。 一季度引进过亿元项目累计14个，省外到位资金累计28.9亿元。	贾继元	区投资促进中心

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
23	加快国企市场化转型，整合优化国有资源资产，提高国企专业化运作能力。创新投融资体制，更好发挥国有平台公司作用，扩大政策性融资规模。	1. 做好资源资产梳理，将资产分批次注入新集团公司。2. 一季度力争批复贷款23亿元，出款4亿元。	部分完成。 1. 资源资产梳理工作已完成，正在进行资产评估，预计4月中旬完成资产评估，将根据资产评估情况分批次注入新集团公司。2. 已完成 批复贷款5亿元（土地整理项目5亿元农发行已批复；大棚项目12亿元农发行正在二审；管仲污水处理厂6亿元，待多家银行利率比较完成后，确定业务办理行） ，已完成出款4亿元（九项项目农发行出款2.6亿元；土地整理项目农发行出款1.4亿元）。	郭克华 房美男	区财政局
24	深化户籍制度改革，全面放开城镇落户限制，畅通入乡返乡落户渠道，保障好进城落户农村人口合法权益。	开展户籍改革新政、便民措施宣传；指导完善农村集体经济组织成员确认办法。	完成。 组织了流动人口服务管理宣传月活动，多渠道加强户籍制度改革、便民服务措施宣传。各镇、街道指导完善了村居制定集体经济组织成员资格认定办法。	郭克华 房美男 王俊涛 孙胜利 高晋	临淄公安分局 (牵头) 区发改局 区人社局 区自然资源局 区农业农村局
25	深化公共资源交易平台整合共享，积极融入公共资源交易区域一体化发展格局。	理顺区属企业交易监管模式，推动相关项目进场规范交易。重点指导第一批3个镇级交易服务站提高标准化运行服务水平。	完成。 理顺了国有资产处置程序及相关事业单位报废资产的进场交易程序。组织了业务骨干人员采取“一对一”上门培训，指导金山、凤凰、朱台、辛店交易服务站提高标准化运行服务水平。	贾继元	临淄公共资源交易中心

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
26	加快推进高新技术企业“双培育”工程，高新技术企业发展到170家以上，高新技术产业产值突破1500亿元，科技研发投入占比提高到2.87%以上。	审核企业上报数据；组织2022年度高企火炬统计调查。	完成。 审核157家高企发展情况年报，组织并审核116家高企火炬年报，组织复审高企和拟申报高企共64家企业参加全市高新技术企业认定管理培训会。	贾继元	区科技局
27	实施企业创新平台“扩量提质”工程，新增市级以上创新平台10家。	征集企业平台建设需求；了解评审重点及企业申报材料存在问题。	完成。 通过调研初审，拟定山东胜越石化等5家企业申报年度市级创新平台。智联汽车协创院等3家单位被新增认定为市级创新平台，拟推荐爱特云翔等3家单位申报省级创新平台。与文远环保、鹏达环保、淄博工业学校对接博士后创新实践基地筹建，指导文远环保填申报创新平台事宜。	郭克华 贾继元 房美男 王俊涛	区发改局 区工信局 区科技局 区人社局
28	用好市“人才金政50条”，认真落实创业扶持、生活补贴等优惠政策，新引进高层次人才40人、大学生4500人、技能人才700人。	1. 累计发放创业担保贷款1500万元。2. 累计引进大学生700人，技能人才100人。	完成。 1. 累计发放创业担保贷款2391万元。2. 累计引进大学生720人，培育高技能人才189人。	王俊涛	区人社局 (牵头) 区委组织部
29	高水平举办“院士专家进临淄”“揭榜挂帅”等活动，深化与知名高校、一流科研团队合作，新增产学研项目10个。	产学研项目： 征集企业技术难题需求，做好企业项目指南申报工作。	完成。产学研项目： 征集兴鲁环保、齐都药业、中南医药、巧媳妇食品的4项技术难题，开展“揭榜挂帅”活动。推荐6家企业申报年度省重大关键技术攻关项目。	贾继元	区科技局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
30	加强知识产权全链条保护，争创省级知识产权强县。	做好非正常专利宣传进单位活动。	完成。举办了市立医院非正常专利申请知识培训班和知识产权“入园惠企”金岭专场活动。	贾继元	区市场监管局
31	实施海外市场开拓行动，抢抓“一带一路”、RCEP等贸易新机遇，积极帮助支持企业拓展海外市场。支持鑫泰石化等企业大宗商品进口，引导齐翔腾达、蓝帆医疗扩大产品出口，鼓励天辰齐翔、峻辰新材料开展外贸业务，保持外贸稳定增长。	迅速启动跨境电商产业园招商及业务工作。	完成。跨境电商产业园硬件建设已基本完工，正在多方洽谈寻找有实力的第三方运营团队。	贾继元	区商务局
32	重点抓好英朗科技、韩国现代、林德气体等一批外资企业项目，力争年内引进外资8000万美元。	力争一季度引进外资1500万美元。	完成。一季度引进外资2631万美元（海纳睿信项目到资1.8亿元人民币，折合2611万美元；鑫成达项目到资20万美元）。	贾继元	区商务局
33	积极参与跨国公司领导人青岛峰会、淄博齐商大会等活动，大力发展跨境电商，引进一批优质投资者和优质项目。	策划年内举办的境外招商引资活动周。积极对上争取，落实跨境电商产业园相关政策扶持，迅速启动跨境电商产业园招商及业务工作。	完成。参加第三届儒商大会，签约光水提标扩产项目。跨境电商产业园硬件建设已基本完工，正在多方洽谈寻找有实力的第三方运营团队。	贾继元	区商务局
34	支持龙头企业境外投资、跨国并购，培育具有全球资源整合能力的本土跨国公司。	调度一季度对外投资金额，做好上报数据纳统工作。	完成。一季度我区上报对外投资金额6161万美元。	贾继元	区商务局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
35	深化与驻地央企融合发展，在产业升级、安全环保、民生保障等重点领域开展更深层次交流合作，实现共建共赢。	与大型央企对接，探索适合重点领域开展更深层次交流合作的项目，实现共建共赢。	完成。 与齐鲁公司对接确定今年重点合作项目：1.投资10亿元的25万吨/年聚丙烯项目，目前已完成文勘，考古发掘申请已报省文物局待批。2.总投资约135亿元的转型升级技术改造项目，目前已完成可研报告的编制、总部审查及相关专项论证，预计4月份获批。	郭克华 贾继元 房美男	区发改局（牵头） 区工信局 区应急管理局 临淄生态环境局分局
36	抢滩数字经济新蓝海，大力发展电子信息制造、软件信息技术服务新业态，扶持壮大数字产业规模，力争数字经济核心产业增加值提升20%以上。	按照《2023年淄博市数字产业跃升行动计划》制定年度工作台账。	完成。 印发了《临淄区2023年“工赋淄博”数字跃升行动落实方案》，制定了年度工作台账。	郭克华 贾继元 房美男	区工信局（牵头） 区发改局 区大数据中心 区投资促进中心 临淄经济开发区管委会
37	发挥东道智能产业数字化促进中心示范引领作用，新培育一批“5G+工业互联网”应用智慧工厂、智能车间，打造一批优秀应用场景。	细化分解应用场景培育、精准助企对接活动任务。	完成。 根据《临淄区2023年“工赋淄博”数字跃升行动落实方案》，细化分解区级和各镇、街道年度任务，拟推荐正华、禾丰、美陵等3家企业申报省5G规模应用典型案例。	郭克华 房美男	区工信局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
38	建成城市运行指挥中心，构建“1+1+3+N”架构体系，通过新型智慧城市四星级试点验收。	指挥中心： 与各使用单位持续对接业务需求，进一步完善软件平台相关模块功能。加快硬件场地内外装及设备安装调试。 试点验收： 按照验收标准，推进智慧城市建设任务。	完成。指挥中心： 与各使用单位持续对接业务需求，进一步完善软件平台相关模块功能。正在进行硬件场地内外装及设备安装调试。 试点验收： 根据省智慧城市建设标准，进一步细化分解任务，突出问题导向，与教体、自然资源、行政审批等部门对接，推进指标建设。	贾继元	区大数据中心
39	结合“三区三线”划定和国土空间规划编制，按照“东拓、西联、南优、北进”城市发展思路，高起点编制城区、功能区、镇区控制性详细规划，以科学规划理念引领高品质城市建设。	配合市国土规划专班修改完善《淄博市国土空间总体规划（2021-2035年）》。	完成。 积极征求各单位对《淄博市国土空间总体规划（2021-2035年）》第二轮方案意见，做好整理汇总。	王俊涛	临淄规划管理办公室
40	统筹推进“多规合一”实用型村庄规划编制，优化乡村“三生”空间。	1. 依据最新城镇开发边界，在原镇、街道上报的村庄分类基础上进行优化调整，形成新村庄分类。2. 积极配合各镇、街道编制报批村庄规划。	完成。 1. 已依据最新城镇开发边界，在原镇、街道上报的村庄分类基础上进行优化调整，并将形成的新村庄分类修改意见提报市国土规划专班。2. 积极配合朱台镇、敬仲镇编制村庄规划。	王俊涛	临淄规划管理办公室
41	完成城区总体城市设计，加强重点片区样板打造，积极探索土地“带方案出让”，以点带面提升城市空间舒适度、宜居度和时尚度。	形成城区总体城市设计初步方案。	完成。 3月9日，召开城区总体城市设计初步方案汇报会，在会后充分征询各单位意见的基础上，进一步修改完善了设计方案。	王俊涛	临淄规划管理办公室

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
42	加速临淄火车站改造，有序推进站场、站房综合体和站前广场建设。	站房综合体： 开展试验桩施工。 站场： 做好施工准备，清表、路基施工。 站前广场： 完成设计审查、工程量清单编制等，启动考古发掘。	完成。站房综合体： 正在开展试验桩施工。 站场： 管仲路铁路桥涵已进行基坑开挖，铁路内部正在进行传输线缆迁改，进行路基清表施工。 站前广场： 已完成设计审查、工程量清单编制等，正在进行考古发掘。	王俊涛	临淄火车站改造及周边片区开发建设指挥部
43	配合推进临淄高速建设。	路基填挖方、桥梁施工，完成产值1900万元。	完成。 按计划推进路基填挖方、桥梁施工，已完成产值2000万。	王俊涛	区交通运输局
44	实施临淄大道东延、大顺路北延等道路工程，打通学府路、天齐路等断头路，进一步畅通城市交通“主动脉”和“微循环”。	道路工程： 完成项目可行性研究报告及勘测定界。 断头路： 1. 学府路西段复工建设。2. 齐王路顺接工程明确建设单位，确定建设资金。	完成。道路工程： 临淄大道东延项目已完成可研及勘测定界等，通过联审；大顺路北延项目已完成立项、可研、环评等，正组卷办理用地手续。 断头路： 1、学府路西段已复工建设，正进行路床整修及灰土铺筑养护。2. 确定金银谷公司为齐王路顺接工程建设单位，正在进行资金筹措。	王俊涛	区交通运输局 区住建局
45	完成临淄大道内涝治理，整治11处城区易积水点。	完成管线迁改、专家论证等工作，同步进行工作坑开挖。	完成。 已完成管线迁改、专家论证等，目前正同步进行工作坑开挖等工作。	王俊涛	区住建局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
46	加快推进齐都药业家属院、凤凰刘地村棚户区改造，完成裕丰花园片区等4个老旧小区改造项目，筹建人才公寓400套。	棚户区改造： 完成刘地村新村土地手续。 老旧小区： 完成齐陵街道教师生活区老旧小区改造。 人才公寓： 完成筹建任务20%。	部分完成。棚户区改造： 刘地村新村土地手续已报市自然资源局，待批复。 老旧小区： 已完成齐陵街道教师生活区老旧小区改造。 人才公寓： 已完成筹建任务20%。	王俊涛	区住建局
47	统筹推进和里、徐姚、齐鲁石化体育场片区建设，不断完善功能配套，带动城市有机更新。	和里： 1.完成中兴路北延项目1户拆迁。2.学府路西段复工建设。其余项目完成可行性研究报告及勘测定界。 徐姚： 完成3户以上拆迁。 石化体育场： 原齐鲁石化体育场用地启动清表。	部分完成。和里： 1.已完成中兴路北延项目1户拆迁。2.学府路西段已复工建设，预计4月底完工。 徐姚：因地上附属物补偿款未到位，徐姚片区3户未拆迁。石化体育场： 石化体育场用地清表已启动。	王俊涛	区住建局（牵头） 闻韶街道 稷下街道办事处
48	巩固城乡环境大整治精细化管理大提升工作成效，全面开展城市精细化管理十大提升行动，推动整治重点由主次干道向背街小巷延伸。	推广“全民城管模式”。集中排查前期疏管漏管区域。对2022年以来问题进行“回头看”。	完成。 持续推广“全民城管模式”，3月份临淄区数字城管指挥平台结案1672件。各单位对照问题库，对2022年以来问题进行了再梳理、再整改。区整治办对各镇办和部分单位的问题整改情况进行了抽检复核。	王俊涛	区综合行政执法局
49	深化全域公园城市建设，实施辛河路绿化提升、牛山郊野公园等14个项目，新改建26处街头游园、社区公园、村镇公园。	完成手续办理、工程招标，筹备开工。	完成。 目前各项目已完成手续办理、工程招标。其中，12个项目已开工，完成投资0.26亿元，开工率85%，投资完成率26%。	王俊涛	区综合行政执法局
50	运用市场化理念，对辛化路、牛山路等24条路段路灯进行节能改造。	上报区政府批准。	完成。 节能改造方案已经区政府同意完成立项。	王俊涛	区综合行政执法局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
51	新建200处5G基站，增设一批公共停车位、充电桩。	5G基站： 完成新建基站40处，对各产业园区进行实地调研，筛查信号薄弱区域。 停车位： 协调公立医院、交通枢纽停车场接入区级智慧停车信息管理平台。 充电桩： 至少建设完成100个人充电桩、20个公共充电桩。建立周调度工作机制，抓好项目推进。	完成。5G基站： 已完成新建基站49处（移动3处、联通41处、电信5处）；协调移动公司完成鹏达环保产业园信号盲区覆盖，针对天辰齐翔园区周边信号问题调研解决方案。 停车位： 已协调市立医院、高铁北站、长途汽车站停车场接入区级平台。下一步将做好与北大医疗、齐都医院及中医院对接事宜。 充电桩： 已建设完成113个人充电桩、46个公共充电桩。	郭克华 房美涛 王俊涛	区工信局 区综合行政执法局 区发改局
52	牢牢守住保障国家粮食安全底线，建设高标准农田8000亩，新增水肥一体化面积1.1万亩，确保粮食种植面积只增不减。	高标准农田： 完成设计、招标。 水肥一体化： 统计一季度新增情况。	完成。高标准农田： 已完成设计、招标。 水肥一体化： 完成一季度目标，新增3834.41亩。	高晋	区农业农村局
53	支持禾丰种业创新发展，良种繁育、推广面积分别达到7.2万亩、1000万亩。	良种繁育、推广： 完成温室加代材料的拷种、春化处理，播种到室外；完成大田材料返青、拔节调查。	完成。良种繁育、推广： 已完成温室加代材料的拷种、春化处理并播种到大田；已完成大田材料返青期、冻害等情况调查。采购一台大疆多光谱无人机。	高晋	区农业农村局
54	实施蔬菜三年攻坚行动，新改建一批标准化蔬菜大棚，培强做优西红柿、西葫芦等优势品牌。	广泛开展旧棚改造宣传；在皇城确定2-3处新改建棚区，在齐都、敬仲、齐陵、朱台各确定1处新改建棚区。	完成。 积极开展旧棚改造宣传，策划发布了4篇宣传报道；已在皇城确定了2处新改建棚区，在齐都、敬仲、齐陵、朱台各确定了1处新改建棚区，相关镇办正在对确定新改建棚区进行规划。	高晋	区农业农村局
55	积极培育农业新型经营主体，扶持巧媳妇、众得利、忆当年等企业发展壮大，市级以上农业龙头企业达30家。	调查摸底我区农业龙头企业。	完成。 调查摸排了12家农业企业，主要涉及蔬菜种苗产业及农产品加工等行业。	高晋	区农业农村局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
56	新培育“三品一标”3个，争创省级区域公用品牌。	引导企业开展“三品一标”认证。	完成。协助企业开展新认证产品及环境监测，指导企业申报事宜。	高晋	区农业农村局
57	加快预制食品产业园、鲁担冷链仓储物流园、茂隆科技园等示范园区建设，促进一二三产深度融合发展。	预制食品产业园： 与国银华夏达成合作或联合九合金控争取前期启动资金注入。 鲁担物流园： 协调出具考古发掘报告，争取一期土地指标。 茂隆科技园： 完成1号楼主体内部装修，齐福园预制菜生产设备安装调试完毕。	部分完成。预制食品产业园： 正在积极协调预制食品产业园项目前期资金投入，目前产业园项目正在进行预入驻企业定制化厂房设计。 鲁担物流园： 已完成105亩考古工作，正在协调省考古院出具考古发掘报告；正在申请一期土地指标。 茂隆科技园： 已完成1号楼主体内部装修，齐福园预制菜生产设备已安装调试完毕。	高晋	淄博省级农业高新技术产业示范区管委会（牵头） 皇城镇政府
58	以村容村貌提升、垃圾污水治理为重点，全面推进农村人居环境示范片区创建三年攻坚行动，年内完成116个村提升工作。	完成年度创建任务的10%。	完成。13个示范片区均已开工建设，完成年度建设任务的15%。	贾继元 王俊涛 高晋	区农业农村局（牵头） 区综合行政执法局 区水利局 区住建局 区交通运输局 局 临淄生态环境分局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
59	高标准做好省市示范项目建设，创建大夫店、麻王、西河、李家桥4个省级美丽乡村，完成朱台镇、凤凰镇、金山镇3个市级片区打造，争创国家乡村振兴示范县、省级乡村振兴衔接集中推进区。	做好2023年省级美丽乡村示范村申报。完成朱台镇精品片区、凤凰镇全域美丽乡村2023年创建方案的报送。金山镇衔接乡村振兴集中推进区项目进入收尾阶段。	完成。做好2023年省级美丽乡村示范村申报。朱台镇乡村振兴精品片区和凤凰镇全域美丽乡村2023年度创建方案已上报市级。金山镇衔接乡村振兴集中推进区项目已进入收尾阶段。主体建筑已完工、育苗大棚水电已铺设。	高晋	区农业农村局
60	新改建农村公路40公里，通过全国城乡交通运输一体化示范县、“四好农村路”示范县验收。	开展项目施工图设计。	完成。正进行项目施工图设计，已完成23公里施工图设计。	王俊涛	区交通运输局
61	深化乡风文明建设，持续推进移风易俗，让文明新风吹进千家万户。	1. 举办学雷锋志愿服务活动启动仪式，表彰2022年度全区志愿服务“五个十佳”先进典型； 2. 开展“五为”志愿服务项目、二季度重点项目。 3. 完善村居红白理事会，不断调整充实红白理事会成员。	完成。1. 举办了“齐有爱”文明实践志愿服务品牌揭牌暨2023年学雷锋志愿服务活动启动仪式，表彰2022年全区志愿服务“五个十佳”先进典型，公布2023年文明实践创新举措。第一季度发布100个“五为”志愿服务项目，调度11个“为老”项目参与志愿服务项目展示交流活动。2. 村主要负责人兼任红白理事会会长比例达100%；印发了《关于做好2023年清明节祭扫工作的通知》，指导各镇、街道加强清明节移风易俗宣传。	李建华	区委宣传部 (牵头) 区民政局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
62	创新壮大村集体经济“九策”，扎实推进党支部领办合作社实体化运营，力争村集体经济收入全部达到20万元以上，50万元以上村达120个。	对村集体收入20万元以下的东部片区齐都、敬仲、皇城、齐陵的131个村实地调研，分析研判薄弱村增收路径，一村一策确定发展方向。坚持月调度，对各镇办薄弱村增收路径情况进行调度。	完成。 完成东部片区齐都、敬仲、皇城、齐陵131个村的实地调研，分析研判薄弱村增收路径，抓好月调度。	康义文 高晋	区委组织部 区农业农村局
63	推广鲁担惠农贷、“齐良保”、人保惠农保险等信贷保险产品，加大对种养殖大户、涉农小微企业、农业服务组织等支持力度。	累计放贷6700万元。	未完成。 3月份新增38户，新增担保贷款2140万元； 本年累计新增92户，累计新增担保贷款5309万元； 在保795户，正在使用担保贷款4.25亿元。	郭克华 房美男 高晋	区财政局 (牵头) 区农业农村局
64	发挥农村产权交易服务网络优势，提升“三资”流转交易效率。	对未完成产权交易建设的镇街及时督导，督促加快进度。	完成。 11处镇、街道产权交易服务站完工并通过区级验收。	高晋	区农业农村局
65	成立区级电商快递分拣中心和镇村两级综合服务站，畅通三级商贸流通网络。	与各快递公司签订意向合同，确定设备最终方案，并对基础设施和场地进行前期清理。	完成。 3月9日，举行了曲辰智裕数字科技有限公司与5家快递公司签约入驻仪式。3月29日，举行了“齐速达”快递驿站加盟签约仪式，直营、加盟快递驿站达到30家。3月30日，完成快递分拣中心（原广临工贸厂房）设备招标采购程序，开始设备拆除。	王俊涛 高晋	区供销社 (牵头) 区交通运输局
66	建立农业农村人才资源库，重点引进一批生产经营、公共服务和乡村治理人才，培育一批“农创客”“田秀才”，打造乡村振兴强劲人才引擎。	宣传发动农业农村技术人才参与培训。	完成。 积极宣传发动农业农村技术人才参与培训，组织齐鲁乡村之星申报山东高层次人才库。	高晋	区农业农村局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
67	大力发展环保产业，加强核心技术攻关，新增分布式光伏容量8万千瓦。	一季度完成建设容量2万千瓦。建立周调度工作机制，积极推进项目建设。	完成。 完成建设容量2.46万千瓦，每周二召开协调会推进项目建设。	郭克华 房美男	区发改局
68	建成投用北部能源供应中心。	协调相关部门和镇、街道，调度中豪能源召开会议或现场推进项目建设。	完成。 协调自然资源部门土地手续等问题，目前项目正在有序建设中。	郭克华 房美男	区发改局
69	严控“两高”项目审批，关停齐鲁热电8台低效燃煤锅炉，加大清洁取暖替代推广力度。	研究制定齐鲁石化8台煤电机组在2023年底前关停具体方案并逐级上报。	完成。 已制定齐鲁石化8台煤电机组关停具体方案并逐级上报至省能源局。	郭克华 房美男	区发改局 (牵头) 区行政审批 服务局
70	提升产业园区节能环保水平，推进供热、供电、污水处理等基础设施共建共享，支持临淄经开区争创省级生态工业园区。	齐鲁化工区： 1.整理园区管廊等现有资料，做好编制前期准备。2.完成北部污水处理厂施工许可证，完成项目建设招标。 经开区： 开展生态工业园区创建第三方招标准备；杨坡路北延项目，地温回升后开始施工。	部分完成。齐鲁化工区： 1.已完成园区管廊等现有资料的整理。2.已发布项目建设招标公告，预计4月上旬完成招标；待招标完成并签订合同后，办理项目施工许可证。 经开区： 正在筹备生态工业园区创建第三方招标事宜；杨坡路北延项目已开始施工。	郭克华 贾继元 房美男	齐鲁化工区 管委会 临淄经济开 发区管委会
71	打好蓝天保卫战，加快齐鲁石化炼油厂尾气治理、齐鲁热电锅炉改造、鑫泰石化密闭除焦等39个治污项目建设，推进重点排放企业工程减排、管理减排，持续开展重点时段大气污染综合治理，力争空气质量优良率达到67%以上。	治污项目建设： 梳理工程项目清单，开展治理。 工程减排、管理减排及综合治理： 继续开展扬尘整治。力争空气质量优良率达到67%以上。	完成。治污项目建设： 做好工程项目梳理，目前已完成12个项目，其他项目正序时推进。 工程减排、管理减排及综合治理： 多措并举全力确保空气质量优良率达到67%以上：组织召开了扬尘管控专题会、现场会；抓好重点区域走航、重点时段调度，保障环境质量；开展异味整治专项行动；召开VOC在线问题反馈会，组织23家运维公司进行废气运维技术规范考核，进一步强化治理、规范管理。	贾继元	临淄生态环 境分局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
72	打好碧水保卫战，统筹布局全区污水处理设施，建成齐鲁化工区北部污水处理厂、方宇污水处理厂，改造雨污分流管网5公里，完成36个村生活污水治理，确保河流断面水质稳定达标。	北部污水处理厂：办理完成施工许可证，完成项目建设招标。方宇污水处理厂：资产转让完成后，根据设计方案做开工前准备（开工时间以资产转让完成时间定）。雨污分流管网：完成总工程量的20%。农村生活污水：因地制宜确定各镇、街道年度治理模式及目标任务。河流断面水质：根据管网排查情况，完成氟化物溯源工作。	部分完成。北部污水处理厂：已发布项目建设招标公告，预计4月上旬完成招标；待招标完成并签订合同后，办理项目施工许可证。方宇污水处理厂：正在开展资产转让。雨污分流管网：已完成总工程量的20%。农村生活污水：已制定年度农村生活污水治理方案，确定了全年36个村居治理数量，明确了各镇、街道治理任务。河流断面水质：组织对齐城污水处理厂进水管网集中排查，提取并监测水样1150个，确定高氟化物排放溯源企业2家。	郭克华 贾继元 房美男 王俊涛	齐鲁化工区管委会 区财政局 区住建局 临淄生态环境分局
73	打好净土保卫战，全面落实“土十条”，推进化肥农药减量化、畜禽粪污资源化，有效管控土壤污染风险。	1. 每月完成指导养殖场户5家。2. 宣传化肥农药减量技术，发布病虫情报2期。3. 完成年度土壤污染重点监管单位名录调整。	完成。1. 结合春季非洲猪瘟防控攻坚行动，完成指导养殖场户粪污治理5家。2. 做好化肥农药减量技术宣传，发布病虫情报2期。3. 已完成年度土壤污染重点监管单位名录调整。	贾继元 高晋	临淄生态环境分局 (牵头) 区农业农村局
74	严格落实“全员环保”，加大刑责治污力度，严厉打击各类环境污染违法行为。	加强与行政部门协作配合，加大违法线索摸排力度，依法严厉打击生态环境和自然资源领域违法犯罪。	完成。开展落实“昆仑2023”4号行动，对辖区内闲散院落等加大线索摸排力度，联合临淄生态环境分局开展联合检查4次，召开案件协商研讨会议3次。	贾继元 孙胜利	临淄公安分局 (牵头) 临淄生态环境分局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
75	举一反三抓好中央和省环保督察反馈问题整改。	淄河河道粉煤灰处置：进行一期扫尾，当月处置约2.5万吨，累计处置约41.5万吨。城区管网改造：项目开工。国III车排查：持续开展淘汰国III及以下排放标准营运柴油货车排查。	部分完成。淄河河道粉煤灰处置：进行一期扫尾，3月份处置约0.3万吨，累计处置约38.3万吨。城区管网改造：目前正在对牛山路东段、遄台路、省道102齐陵段等道路进行雨污管网及配套设施改造；临淄大道雨水管涵已开工。国III车排查：已完成淘汰国III及以下排放标准营运柴油货车排查。	郭克华 贾继元 房美男 王俊涛 高晋	临淄生态环境分局（牵头） 区综合行政执法局 区工信局 区水利局 区发改局 区住建局 区农业农村局 区交通运输局
76	统筹推进河湖综合治理，严格执行河长制、湖长制，全面完成乌河流域综合治理工程。	完成乌河东支清淤疏浚；乌河支流乙烯排洪沟修复改造工程完成设计招标，测量、地质勘查，完成初步设计方案及图纸设计，发布施工、监理招标公告。	未完成。乌河东支清淤疏浚已完成；乌河支流乙烯排洪沟修复改造工程已完成测量、地质勘查，完成初步设计方案，拟于近期发布招标公告。	高晋	区水利局
77	全域推进“无废城市”建设，扎实开展黄河流域“清废行动”，妥善处理历史遗留填埋点位问题。	督促重点危废产生企业完成管理计划备案。	完成。已完成380余家危险废物产生单位管理计划备案，督促企业加强管理，确保危险废物合理合法处置。	贾继元	临淄生态环境分局
78	用足用好中央财政预算内资金，加快独立工矿区改造提升。	协助项目单位做好中央预算内投资项目评审。	完成。组织淄博工业学校实训基地项目、齐陵街道第二幼儿园项目参加独立工矿区中央预算内投资项目省级评审。	郭克华 房美男	区发改局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
79	加强矿产资源监管，“零容忍”打击私挖盗采违法行为，完成4处废弃矿山生态修复，新增绿化造林2000亩。	矿山生态修复： 组织4处废弃矿山生态修复项目招标。 新增绿化造林： 做好栽种准备。	完成。矿山生态修复： 正组织4处废弃矿山生态修复项目招标。 新增绿化造林： 已完成绿化造林200亩。	王俊涛	区自然资源局
80	规范文物勘探发掘程序，发挥考古研究所作用，成立文物修复中心。	文物勘探发掘： 进一步完善建设项目文物考古手续办理环节优化方案，细化考古勘探、调查环节。 文物修复中心： 推动文物修复室、摄影室建设。制定文物修复相关规章制度。	完成。文物勘探发掘： 文物考古手续已初步优化完毕，正在论证。 文物修复中心： 文物修复室、摄影室已通过验收。制定了文物修复相关规章制度。	高晋	区文物局
81	持续引进考古文博专业人才，依托淄博市工业学校设立文博专业，不断壮大本土考古人才队伍。	引进专业人才： 开展人才引进、高校特招等，招录考古专业研究生、本科生等。 壮大本土队伍： 1.与莱芜职业学院合作对临淄区文保人才需求情况进一步调研，确定人才培养规格。2.成立文保专业建设指导委员会，聘请相关专家对专业进一步认证并制订工作推进进度表。	完成。引进专业人才： 联系安徽大学、中山大学、河南大学等有就业意向的高校毕业生，进行预报名，同时对接校招相关事宜。 壮大本土队伍： 1.淄博工业学校考古专业纳入我市招生计划。2.初步成立了文保专业建设指导委员会，聘请了相关专家对专业进一步认证，并拟定了相关工作推进计划。	郭克华 房美男 王俊涛 高晋	区文物局 (牵头) 区委编办 区人社局 区教体局
82	做好南马坊战国大墓、稷下学宫、赵家徐姚遗址等重大考古发现保护阐释工作，力争入选“全国十大考古发现”。	1.配合省考古院，做好南马坊战国大墓、稷下学宫遗址考古勘探发掘。2.配合省考古院，做好南马坊战国大墓、赵家徐姚申报、评定，力争入选“全国十大考古发现”。	完成。 1.积极配合省考古院，做好南马坊战国大墓、稷下学宫遗址考古勘探发掘、阐释宣传。2.赵家徐姚遗址入选“2022年度全国十大考古发现”，将配合做好后续工作。	高晋	区文物局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
83	依托北京大学临淄考古基地，深化与知名高校、科研院所合作，打造全国一流考古研学交流中心。	启动考古基地后续建设（北侧临时整理库房）。	完成。已启动考古基地北侧临时整理库房建设，基础钢架建设已基本完成。	高晋	区文物局
84	启动《临淄齐国故城遗址总体保护规划》修编，加快推进齐国故城考古遗址公园建设，启动遗址博物馆建设，完成殉马坑、10号宫殿保护展示项目。	1. 启动遗址博物馆建筑改造设计方案招标。2. 基本确定殉马坑陈列馆外墙挂板方案和展陈大纲。	完成。1. 已发布遗址博物馆建筑改造设计方案招标意向。2. 已基本确定殉马坑陈列馆外墙挂板方案和展陈大纲。	高晋	区文物局
85	抓好古村落文化遗迹修复保护，加大非遗保护宣传推广力度，推动八仙戏、踩寸子等非遗焕发时代光彩。	古村落（北刘征村民居建筑群）： 组织文物调查，勘定民居建筑群保护区划。 非遗保护： 组织鸪鸪戏、八仙戏文化惠民下乡演出各5场。择优纳入“山东手造·临淄尚品”项目库。	完成。 古村落（北刘征村民居建筑群）： 已完成民居建筑群保护区划勘定，正委托文物保护单位编制修缮设计方案。 非遗保护： 组织鸪鸪戏在朱台镇演出5场，组织八仙戏在皇城镇演出5场。	高晋	区文物局 区文旅局 （牵头） 金山镇政府
86	加强与知名文旅公司洽谈合作，精准谋划一批能落地、效益好、可持续发展的优质项目。	组织编制文旅资源普查报告。强化与上对接，推进文旅项目招商。	完成。已组织编制了文旅资源普查报告初稿。主动对接多家适合我区文化产业发展需求且实力雄厚的文旅公司前来考察洽谈，初步达成意向。	高晋	区文旅局
87	提升景区管理运营水平，推动齐文化博物院创建国家4A级旅游景区。	链接整合影城等资源，开拓打造文博、研学、闻韶、蹴鞠、节会、培训、观影、淘宝等旅游产品。	完成。充分利用齐文化博物院资源，积极开发研学等旅游产品。3月份接待60余场次团队，3000余人次。	高晋	区文旅局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
88	实施“文化+”“旅游+”，精心培育工艺文创、红色研学、乡村休闲等文旅品牌，新推出一批精品文旅路线。	持续丰富“寻味齐国故都乡村旅游”“寻梦天齐胜境文化游”线路产品。	完成。进一步完善精品文旅线路，设计推出了“探源足球起源之旅”“寻味齐国故都之旅”“寻梦稷下学宫之旅”3条精品文旅线路，并对《临淄手绘旅游导图》进行了修改完善。	高晋	区文旅局 (牵头) 区教体局
89	探索成立齐文化发展公司，整合姜太公祠、古车博物馆等文旅资源，积极创建省级文化和旅游消费示范区。	齐文化发展公司：根据全年安排推进相关工作。争创文旅和旅游消费示范区：落实淄博“百万市民游景区”要求，区内部分景点继续实行免首道门票参观，发动全区文旅商家报名参加文旅惠民消费季。	完成。齐文化发展公司：根据全年安排推进相关工作。争创文旅和旅游消费示范区：出台了《大力提振文化和旅游消费政策措施》，积极组织我区文旅企业参与市文旅消费季活动。	高晋	区文物局 区文旅局
90	启动建设数字博物馆，深化与故宫博物院、山东电视台等机构合作，开发一批数字文物藏品。	与大染坊丝绸公司对接沟通“牺尊”数字衍生品丝巾的深化设计，参与城市礼物设计评比。	完成。正与大染坊丝绸公司对接“牺尊”数字衍生品丝巾的深化设计，做好城市礼物设计评比事宜。	高晋	区文旅局
91	完善“山东手造·临淄尚品”项目库，加大创意设计和宣传推介力度，激发手造产业创新发展活力。	1.开展“山东手造”进文明实践站示范点打造活动。2.组织优秀手造产品参加省市比赛、展会活动。	完成。1.打造“山东手造·临淄尚品”进文明实践站示范点2处。2.组织蹴鞠娃文旅公司等3家手造企业参加“创意设计赋能山东手造”淄博站活动。3.举办了“黄河大集”邂逅民俗文化演出活动。	李建华 高晋	区委宣传部 (牵头) 区文旅局
92	启动市民文化中心建设。	强化与上对接，推动项目纳入国土空间规划。	完成。做好与上沟通对接，持续推动项目纳入国土空间规划。	高晋	区文旅局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
93	新建城市书房、文化驿站等新型公共文化空间10个，新打造8个“5+N”基层综合性文化服务中心示范点，组建12支基层合唱团，切实提升群众文化生活品质。	文化基础设施 ：制定建设实施方案。 合唱团 ：组织合唱团报名工作，组织优秀节目参加三八节会演。	完成。文化基础设施 ：确定城市书房、文化驿站、“5+N”基层综合性文化服务中心示范点建设地点，明确建设方案。 合唱团 ：调度各镇、街道合唱团信息，完成金岭回族镇合唱团培训。	高晋	区文旅局
94	深入实施文化惠民工程，大力开展齐文化“六进”活动，举办“情沐齐风”“临淄之夏”等系列活动24场，组织“戏曲进校园”“戏曲进乡村”1000场。	统筹安排下乡演出工作，做好演出队伍和节目选拔。	完成 。已完成村居、社区管理员信息统计，确定了送戏下乡演出团体和节目单，明确了演出方案。	崔高晋	区文旅局 (牵头) 区教体局
95	高质量办好第二十届齐文化节。	向全区征集拟纳入齐文化节举办的活动项目。	完成 。向区直有关部门和文联直属文艺家协会征集拟纳入第二十届齐文化节活动12个。	高晋	区节办
96	认真落实稳岗就业扶持政策，统筹做好退役军人、失业人员、高校毕业生等重点群体就业服务，精心组织“军岗日”“春风行动”等专项活动19场，广泛开展职业技能培训，深化城乡公益性岗位扩容提质，新增城镇就业4500人以上。	1. 举办2023年省化工人才交流大会等5场专场招聘会。2. 根据前期摸排的人员底数，推进2023年城乡公益性岗位扩容提质。	完成 。1. 举办了2023年省化工人才交流大会等5场专场招聘会，参加活动企业248家次，提供人才需求8589人次。2. 计划在全区现有城乡公益岗中组建整合848个人社基层服务专员岗；丰富“齐富·益美临淄公益岗”品牌内涵，指导各镇、街道创设各具特色的城乡公益岗品牌。	王俊涛 孙胜利	区人社局 区退役军人事务局
97	办好第九届创业创新大赛，营造更优“双创”发展生态。	起草创业创新大赛方案。	完成 。第九届创业创新大赛方案已起草完毕。	王俊涛	区人社局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
98	实施新就业形态劳动者“暖心工程”，关心关爱新就业形态劳动者。	成立全区快递行业工会，为快递行业劳动者提供服务，维护其权益。	完成。依托区交通运输事业服务中心，成立了全区快递行业工会。“三八节”举办了快递行业女职工送健康活动。	崔 赞	区总工会
99	做好劳动综合维权“一件事”，全面保障劳动者合法权益。	持续完善各镇、街道调解、监察、仲裁“三位一体”的一站式劳动综合维权平台。	完成。截至3月底，通过“三位一体”一站式劳动综合维权平台处理案件615起，就地化解504起，调解成功率达81.95%。	王俊涛	区人社局
100	深入实施全民参保计划，扎实推进社保、医保护面征缴，广泛推广“齐惠保”。	持续推进全民参保护面工作，完成2023年征缴任务。	完成。完善全区企业缴费基数、参保企业户数等数据，为后续扩面任务完成提供基础信息。	崔 赞	临淄医疗保障分局
101	完善突发急难综合救助机制，着力打造“爱山东+淄助你+齐助你”社会救助体系。	充分利用“爱山东”，提高救助业务线上办理率，让困难群众“少跑腿”。	完成。加大对“爱山东”线上办理救助业务的宣传，3月份线上申请率为63.6%。	崔 赞	区民政局
102	常态化做好动态监测帮扶工作，全方位预防和化解返贫致贫风险。	全年常态化做好大数据预警核查工作，实现动态监测，及时将符合条件的困难群众纳入监测帮扶范围；做好贫困人口的家庭人口自然变更工作。	完成。3月份，累计核查预警数据2批次211条，已纳入监测帮扶对象2户9人；拟纳入监测帮扶对象2户4人；贫困人口家庭人口自然变更1人次。	高 晋	区农业农村局
103	加快多层次养老服务体系建设，完成困难失能、高龄老年人家庭养老床位及适老化改造192张。	指导镇、街道对符合条件老年人进行调查摸排。	完成。印发了《关于组织开展2023年特殊困难老年人家庭适老化改造工作的通知》，指导各镇、街道开展特殊困难老年人家庭适老化改造摸排。	崔 赞	区民政局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
104	认真落实双拥优抚政策，加强妇女儿童、青少年、残疾人等特殊群体权益保障。	1. 按时为全区优抚对象发放抚恤和生活补助金。2. 开展“三八”维权月活动。3. 联系区特教中心掌握目前就读该校的残疾儿童情况，帮助其顺利入学。	完成。 1. 为全区3890余名优抚对象发放抚恤和生活补助金346万元。2. 开展了巾帼普法“六进”巡讲活动、“巾帼普法护航万家”三八维权宣传等活动。3. 我区特殊教育中心现有在籍学生84人，其中在校生60人，送教上门24人，符合入学条件的残疾儿童全部顺利入学。	孙胜利 崔赞	区妇联 区残联 区退役军人事务局
105	启动濔源学校、管仲中学建设，实施新一批农村学校资源整合，争创全国义务教育优质均衡区。	濔源学校： 推进剩余5户拆迁、文物考古。 管仲中学： 开始土地调查。	完成。 濔源学校： 积极推进拆迁、考古。 管仲中学： 已开始土地调查。	崔赞	区教体局
106	建成投用3所城乡幼儿园，稳步提升公办园率，争创全国学前教育普及普惠区。	宙合幼儿园： 外部建设基本完工，绿化建设完成招标并启动施工。 凤凰花园幼儿园： 主体验收。 辛店第一实验幼儿园： 手续办理。	完成。 宙合幼儿园： 外部建设已基本完工，绿化建设已开始施工。 凤凰花园幼儿园： 完成主体验收。 辛店第一实验幼儿园： 已完成建设手续办理。	崔赞	区教体局
107	支持淄博市工业学校建设高水平中职学校，加快“3+2”中高职贯通、“3+4”中本贯通全学科培养体系建设。	组织专业招生计划上报工作。	完成。 “3+2”中高职贯通招生计划已上报省教育厅。	崔赞	区教体局
108	推广“1+N”教育集团化办学，扩大优质教育资源辐射广度深度。	组织各教育集团完善章程，制定学期计划并积极开展活动。	完成。 已组织各教育集团开展联席会议，完善章程；制定了2023年实施方案并积极开展活动。	崔赞	区教体局
109	深入开展“强课提质”行动，切实提高全学段教育教学质量。	持续推进各学段教研督导活动，关注重点学科与重点学校。	完成。 持续推进各学段教研督导活动，开展了新基础课堂教学研究与变革实践，召开了“新基础教育”研究新学期策划会。	崔赞	区教体局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
110	全面完成中小学智慧校园建设，创建全省智慧教育示范区。	组织召开智慧校园建设及应用推进会。	完成。召开了中小学智慧校园建设及应用推进会。目前正筹备智慧课堂试点校工作推进会和现场观摩交流活动。	崔 赞	区教体局
111	加快区医疗中心、区妇保院综合楼、齐都中心卫生院项目进度，改建8处村卫生室。	区医疗中心：项目整体累计完成50.6%。妇保院综合楼：项目整体累计完成55%。齐都中心卫生院：筹措文勘资金，同步办理建设、规划、设计等手续。村卫生室：完成8处中心村卫生室选址和规划。	完成。区医疗中心：项目整体累计已完成51%。妇保院综合楼：项目整体累计已完成55.3%。齐都中心卫生院：正积极筹措资金，相关手续同步办理中。村卫生室：已完成8处中心村卫生室的选址和规划，其中3处已完成基础设施建设。	崔 赞	区卫健局
112	推行乡村医生“区招镇管村用”模式，提高基层医疗服务水平。	完善“区招镇管村用”的乡村医生管理办法，制定招聘计划。	完成。完善了“区招镇管村用”的乡村医生管理办法，正在根据招聘计划开展招聘。	郭克华 房美男 王俊涛 崔 赞	区卫健局 (牵头) 区委编办 区人社局 区财政局
113	链接引进高端优质资源，加强学科共建、远程诊疗等交流合作，打造市级以上重点学科2个。	加强对外合作交流，每月与省部级医院会诊数不低于75例。明确学科重点推进计划。	完成。与省部级医院开展了会诊180例。确定了今年重点学科建设推进计划。	崔 赞	区卫健局
114	支持中医药事业发展，创建全国基层中医药工作示范区。	积极开展中医药人才招聘。开展第一期中医药适宜技术培训。	完成。安排部署中医药相关工作，积极招聘中医药人才。已完成第一期基层中医药适宜技术培训，共培训460人。	崔 赞	区卫健局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
115	加强“三高共管、六病同防”医防融合慢性病管理。	利用家庭医生团队开展辖区内三高患者健康信息摸底和更新。	完成。 已完成全区三高患者健康信息的摸底和更新，共摸底高血压53331人、糖尿病21870人、高血脂46076人。	崔 赞	区卫健局
116	新创建国家卫生镇4个，实现省级卫生村全覆盖。	1.加强与上对接，及时跟进掌握创建卫生镇政策动向。2.健全镇、村爱国卫生工作网络，明确爱国卫生专兼职工作人员，安排部署创建工作。	完成。 1.主动对接市专家，对我区国家卫生镇和爱国卫生提升行动工作进行实地督导。2.构建“区、镇、村”三级工作网络，明确各镇、街道和社区（村居）爱国卫生专兼职人员，有序推进各项创建工作。	崔 赞	区卫健局
117	改造提升4处体育场，大力开展群众性体育活动，不断提高人民群众身体素质。	齐都体育场： 开展齐都体育城土地性质现状调查。 齐鲁石化体育场： 原齐鲁石化体育场用地启动清表。 象山体育场： 完成拆除及垃圾清运，所有地面进行硬化处理。 足球学校体育场： 明确土地权属及产权归属。	完成。 齐都体育场： 正在开展齐都体育城土地性质现状调查。 齐鲁石化体育场： 体育场用地清表已启动。 象山体育场： 更名为金山文体公园。完成原体育场设施拆除、清运、地面基础性施工，正在进行路面保养。 足球学校体育场： 已完成初步审计，产权属于帕兰公司，待结算完成后进行资产移交程序。	郭克华 房美男 崔 赞	区教体局 区财政局 金山镇政府 闻韶街道办事处 齐陵街道办事处
118	强化食品药品监管，守牢食品药品安全底线。	1.结合“315”工作开展“你点我检”工作。2.开展“规范化药房（库）”建设工作，制定方案。	完成。 1.已开展“你点我检”活动3次，共快检食品130余批次。2.制定了《临淄区医疗机构“规范化药房（库）”建设工作实施方案》，已按照标准对全区16家一级以上医疗机构按照标准进行了验收。	贾继元	区市场监管局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
119	加强智慧社区建设，构建信息化支撑、精细化服务的治理体系，夯实基层治理最小单元。	智慧社区： 按照先易后难、整体推进原则，推进智慧安防小区升级改造。 基层治理： 完善网格事件网上流转功能，建立居民端、网格员端事件报送模式，建立一窗受理事件闭环处理机制。	完成。智慧社区： 根据智慧安防小区摸底情况，按照先易后难、整体推进原则，推进智慧安防小区升级改造。 基层治理： 1.完成全区网格员、社工1351部手机终端配备。2.网上治理平台的事件流转功能已开发完成，一窗受理体系已基本完善，目前正在部分镇、街道开展试点应用。	周鹏飞 孙胜利	临淄公安分局 区委政法委
120	着力抓好初信初访办理、信访积案化解等工作，推动各类矛盾纠纷联动处置、多元调处。	根据上级通知要求，适时确定省、市领导挂包积案。	完成。 梳理形成2023年第一批信访积案总台账，共267件已交办。	孙胜利	区信访局
121	完善安全生产“1347”工作体系，加快区应急指挥中心建设，纵深开展危化品、道路交通、燃气等重点行业领域隐患排查治理，坚决防范和遏制较大及以上事故发生。	1.进一步细化应急指挥中心建设方案， 落实建设启动资金 。2.确定重点行业领域攻坚事项，跟踪督办。	部分完成。 1.对《区应急指挥中心建设项目方案》进一步优化， 尚未落实建设启动资金 。2.重点行业领域攻坚事项已汇总完成，按规定完成时限跟进落实。	房美男	区应急管理局
122	标本兼治防范重大金融风险，严守不发生区域性金融风险底线。	开展民间投融资机构涉非涉稳风险排查，对单笔500万以上企业贷款与银行机构对接，了解处置方式，明确处置时间。	完成。 1.对山东思远蔬菜专业合作社进行风险排查，未发现存在涉嫌非法集资风险。2.加强对单笔500万元以上不良贷款的调度，建立月调度机制和工作台账，今年以来已累计处置不良贷款1.73亿元。	郭克华 房美男	区发改局

序号	年度目标任务	3月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
123	深入开展“八五”普法，推动全民守法崇法护法。	组织对2022年度法治政府建设工作报告进行公示。	完成。 组织各镇、街道，35个部门单位通过政府网站进行公示，并对公开情况进行形式和内容审查。	孙胜利	区司法局
124	一体推进常态化扫黑除恶斗争，高压严打黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪行为，全力维护社会大局和谐稳定。	全面整治农村地下赌博乱象；组织警力开展全面走访，摸排涉黑恶线索；坚决防止发生涉吸毒人员案事件和舆情事件，完成禁毒全年绩效考核任务的30%。	完成。 1. 组织警力走访村居社区、建筑行业、市场、招投标等重点区域，深入摸排涉黑恶线索。2. 走访调查天齐、临淄大院、稷下等美食城内烧烤店，暂未发现涉黑恶情况。3. 破获贩卖毒品案1起，抓获犯罪嫌疑人2人。完成禁毒全年绩效考核任务的30%。	孙胜利	临淄公安局