

2023年《政府工作报告》重点工作7月份完成情况通报表

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
1	地区生产总值增长5.5%以上，一般公共预算收入增长6%以上，固定资产投资增长10%以上，居民人均可支配收入增长5.5%左右，社会消费品零售总额增长5%以上，全面完成上级下达的节能减排约束性指标。	二季度地区生产总值增长6.5%，一般公共预算收入增长-1%，固定资产投资增长6%，居民人均可支配收入增长5.5%左右，完成二季度减排系统录入。	部分完成。二季度地区生产总值增长3.7%，一般公共预算收入增长4.67%，固定资产投资同比下降3.5%，居民人均可支配收入增长6.55%，已完成二季度减排系统录入。	郭克华 贾继元 房美男 于海南	区发改局 (牵头) 区财政局 区商务局 临淄生态环境分局 区统计局提供数据
2	聚焦4条化工主导产业链，突出抓好齐鲁石化100万吨乙烯、睿霖化工烷烃综合利用和烯烃一体化、聚合顺50万吨尼龙新材料等项目建设，推动产业链条高端化、差异化发展。	睿霖化工：成片开发方案上报、补正，用地前期准备，开展规划设计。聚合顺尼龙新材料：开挖地槽，基础施工。	完成。睿霖化工：因睿霖化工项目调整，成片开发方案于7月22日重新上报省自然资源厅，目前根据省厅审查意见进行补正。聚合顺尼龙新材料：方案设计已完成，施工图设计进入尾声，正在开挖第一座单体地槽。	郭克华 高晋	区发改局 齐鲁化工区管委会 区自然资源局
3	聚焦5条新兴产业链，全力保障大数据产业园、齐鲁氢能产业园、电科北方集成电路新材料产业园等园区规划建设，加快信创生态基地、众联能创高端零部件生产基地、现代庆炆工业机器人等项目进度，不断积聚产业势能。	1.成片开发方案上报、补正，用地组卷前期准备。2.督促项目进度，发现问题及时交办。	完成。1.成片开发方案已重新上报省自然资源厅并根据省厅审查意见进行补正；将产业链中市重大项目亟需要素申请纳入了全市亟需解决问题清单，做好对上争取；2.全面梳理齐鲁氢能产业园、电科北方、齐都机器人等项目存在问题，每周调度报区委区政府主要领导。	郭克华 贾继元 高晋 于海南	区发改局 (牵头) 临淄经济开发区管委会 区自然资源局 临淄规划管理办公室 区投资促进中心 区大数据中心

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
4	聚焦6大传统产业集群，规划建设高分子产业园、专用化学品产业园等专业园区，抓好稀土企业搬迁、齐都药业原料药等项目建设，增塑产业集群发展新优势。	高分子产业园： 完成分期施工图设计30%，开始文勘，完成文勘清表。 专用化学品产业园、稀土企业搬迁： 1.对未征收部分地块，编制纳入2023年土地征收成片开发方案。2.淄博加华新材料完成仓库室内装饰施工。	部分完成。高分子产业园： 已完成分期施工图设计30%，文物申报未完成，未开展清表工作。 专用化学品产业园、稀土企业搬迁： 1.召开了第二次入园企业座谈会，收集项目可行性报告，项目确定后，编制未征收地块纳入土地征收成片开发方案。2.淄博加华新材料已完成仓库室内装饰施工。	郭克华 房美男	区财政局 区工信局 区发改局
5	集中实施50个市区重点技改项目，实现规上工业企业技改全覆盖。	力争项目年度投资完成率达到50%以上。	完成。 项目年度投资完成率达到51%。	郭克华 房美男	区工信局
6	力争规上工业总产值突破3000亿元、增长10%以上。	重点帮扶上半年重点企业中产值增速偏低的企业。	完成。 时刻关注重点项目、重点技改项目的投达产情况，重点帮扶上半年重点企业中产值增速偏低的企业；持续跟踪新立项重点技改项目建设，力争更多的项目早投产，提早见效增收。	郭克华 房美男	区工信局
7	深入实施现代服务业突破发展三年行动计划，力争规上服务业营业收入增长10%以上。	规上服务业营业收入完成同比增长15%左右。	未完成。 1-6月份规上服务业营业收入实际完成同比增速-0.15%；预计1-7月份完成同比增速2%左右。	郭克华	区发改局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
8	进一步完善物流基础设施，积极发展“互联网+交通运输”，打造更加智慧畅通的物流体系。	冷链仓储物流项目二期： 开工建设中央厨房及1#2#3#加工中心。 物流体系： 推动货物运输“公转铁”，增加铁路运量。	部分完成。 冷链仓储物流项目二期： 因缺乏资金，尚未解决土地指标。 物流体系： 大力发展多式联运，提高大宗货物铁路运输量，减少公路运输污染。上半年，齐鲁石化铁路运量270万吨，正本物流集团铁路运量35万吨，鑫泰石化铁路运量107万吨。	郭克华 高晋	区发改局 区交通运输局
9	依托化工产品资源优势，推动齐鲁国际塑化城、齐锦程等企业协同发展，做大供应链金融。	齐锦程（鲁中物流园）： 南区新建10号库房开工，预计2024年8月完工。 供应链金融： 创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。	完成。 齐锦程（鲁中物流园）： 与中储京科供应链管理有限公司达成合作意向，正在开展招商工作。鲁中集聚园铁路专用线方案确定，上报省发改委。 供应链金融： 创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。	郭克华 于海南	区发改局 区商务局 金岭回族镇 政府 人民银行临淄 支行
10	加快奥德隆国际广场、希尔顿·欢朋酒店等项目建设，丰富鱼盐里、方正2009等功能业态，释放更多消费需求。	奥德隆国际广场： 大型设备、设施安装，补充招商，店面装修；预计累计完成年度投资3900万元。 希尔顿·欢朋酒店： 主体施工至正负零。	完成。 奥德隆国际广场： 大型设备、设施安装，进行招商及店面装修等工作，累计完成年度投资3900万元。 希尔顿·欢朋酒店： 主体施工已至正负零。	郭克华 贾继元 于海南	区发改局 区商务局 区大数据中心
11	助力市场主体加速壮大，新增市场主体1万户以上。	争取新设立市场主体达6000户。	完成。截至7月底，新增市场主体6001户。	贾继元 房美男	区行政审批服 务局 (牵头) 区市场监管局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
12	积极培育发展“小升规”种子企业，力争新增“四上”企业100家。	及时跟踪在库企业生产经营情况，积极引导企业入库，做到应入尽入、应统尽统。	完成。 7月份新增1家规上工业企业。1-7月份，全区共新增四上单位 9 家，其中工业4家、建筑业1家、批发业2家、餐饮业1家、服务业1家。	郭克华 贾继元 房美男 高晋 于海南	区统计局 (牵头) 区发改局 区工信局 区商务局 区住建局 区文旅局 区科技局 区交通运输局
13	支持企业深耕主业，完善优质企业梯度培育体系，新培育市级以上瞪羚、单项冠军、“专精特新”企业18家。	就重点专精特新“小巨人”申报事项，对企业进行培训交流。	完成。 兴鲁化工等4家企业成功入选专精特新“小巨人”。	郭克华 房美男	区工信局
14	加大重点企业培育辅导力度，全力支持企业挂牌上市。	指导海湾吊装完成新三板挂牌。深入镇办走访调研相关企业，筛选优质企业推荐纳入后备企业库。	完成。 海湾吊装成功实现新三板挂牌并完成定向增发1050万元，成为我区年内第二家新三板挂牌企业；组织科威化工、正诺检测等17家区内骨干企业申报2023年市级后备企业，纳入后备企业库系统管理，正在等待市级审核。	郭克华	区发改局
15	深化“亩产效益”评价，扎实开展低效闲置用地、“三未”土地处置盘活攻坚行动，保障项目用地1000亩以上。	亩产效益： 基本完成“亩产效益”评价。 低效闲置用地、“三未”土地： 累计处置盘活470亩。	完成。亩产效益： 基本完成“亩产效益”评价。 低效闲置用地、“三未”土地： 截至7月底，已盘活低效闲置用地512亩。	郭克华 房美男 高晋	区工信局 区自然资源局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
16	争取上级专款、专项债券、政策性贷款等各类资金50亿元以上，为项目建设和企业发展注入金融活水。	累计争取上级资金28.2亿元。其中，上级专款及专项债券10.5亿元、政策性贷款出款17.7亿元。	未完成。累计争取上级资金21.72亿元。其中，上级专款及专项债券8.62亿元（专款2.05亿元、专项债券6.57亿元），获批政策性贷款40.6亿元，出款13.1亿元（2022年度土地综合整治项目获批5亿，出款3.4亿；南部山区废弃矿坑南区西段综合整治与大宗固体废弃物综合利用项目12.6亿元，出款2.8亿元；合里片区城市更新政策性贷款11亿，出款3.6亿；临淄区智慧农业示范基地项目获批12亿，出款3.3亿）。	郭克华 贾继元 房美男 崔赞 高晋 于海南	区财政局 （牵头） 区发改局 区教体局 区科技局 区工信局 区民政局 区自然资源局 区住建局 区交通运输局 区水利局 区农业农村局 区商务局 区文旅局
17	聚焦产业转型升级、“两新一重”等关键领域，精心谋划储备一批强基础、利长远、增动能的优质项目。	已开工省级重点项目投资完成率60%。	完成。本年度省级重点项目总投资76.5亿元，已完成46.2亿元，投资完成率60.39%。	郭克华	区发改局
18	完成扩区增容，加快土地平整，建成投用纵三路共管廊、危化品停车场，实施翔晖路南延、昌国路东延道路工程，完善“一网十联”数字化平台功能，着力打造高端绿色循环智慧化工园区。	1.完成昌国路东延、危化品停车场施工图设计。2.完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米场地平整任务的50%。	完成。1.已完成昌国路东延、危化品停车场施工图设计。2.已完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米场地平整任务的50%。	郭克华	齐鲁化工区管委会

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
19	实施突破发展专项行动，科学编制产业发展规划和控制性详细规划，新建标准厂房15万平方米，有力推动10个专业园区做大做强。	工业机器人产业基地完成施工图设计。	完成。已完成工业机器人产业基地施工图设计。	贾继元	临淄经济开发区管委会
20	全面加强基础设施建设，积极搭建研发创新、投资运营“双平台”，加快现代种业、预制食品、仓储物流产业发展步伐，努力创建国家级农业高新技术产业示范区。	完成小麦第三代育种材料分析。预制食品产业园项目办理土地摘牌、规划、建设许可等手续。平台公司对接齐福园参与预制菜产业发展。	部分完成。已完成禾丰小麦第三代育种材料分析。预制食品产业园项目因落地项目未达预期，后续手续目前暂缓办理。平台公司正在与齐福园洽谈合作细节。	于海南	淄博省级农业高新技术产业示范区管委会
21	聚焦一二三产融合、“456”产业链群、现代服务业等重点领域，综合运用产业链招商、以商招商、园区招商、基金招商等方式，提高招引精准度和成功率。	三季度进行大数据产业园、集成电路新材料、新能源等新兴产业链板块专项对接服务，组织开展外出招商活动不少于1次，签约项目不少于1个。	完成。赴上海等地对接洽谈项目，新华三集团城市大脑项目签约；海康威视等企业来我区进行考察推进相关项目建设；举办“星火闪耀 智慧未来”2023讯飞AI Tech Day暨人工智能产业创新论坛，积极对外宣传大数据产业园优势。	郭克华 房美男 于海南	区投资促进中心 (牵头) 区工信局 各产业链工作专班
22	建立招引项目从签约到落地投产全过程跟踪服务机制，打造项目落地“快车道”，力争引进过亿元项目55个，到位省外资金95亿元。	当月引进过亿元项目4个，省外到位资金8亿元。引进过亿元项目累计32个，省外到位资金累计55.5亿元。	完成。当月引进过亿元项目5个，省外到位资金8.2亿元。引进过亿元项目累计33个，省外到位资金累计58.2亿元。	于海南	区投资促进中心

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
23	加快国企市场化转型，整合优化国有资源资产，提高国企专业化运作能力。创新投融资体制，更好发挥国有平台公司作用，扩大政策性融资规模。	完成新集团公司子公司评级。	未完成。原方案发生变化，区文旅公司不再作为新平台公司齐兴发展集团子公司。区文旅公司先行评级，再对齐兴发展集团评级。目前区文旅公司评级工作正在进行，已完成资产评估和会计报表审计。	郭克华	区财政局
24	深化户籍制度改革，全面放开城镇落户限制，畅通入乡返乡落户渠道，保障好进城落户农村人口合法权益。	重点针对大中专学生毕业落户需求，做到能落则落、应落尽落。督导建立成员登记备案制度情况。	完成。办理大中专学生毕业落户64人。为1名高校毕业生开具《落户介绍信》。各镇街道已建立成员登记备案制度。	郭克华 孙胜利 崔赞 高晋 于海南	临淄公安 分局 (牵头) 区发改局 区人社局 区自然资源局 区农业农村局
25	深化公共资源交易平台整合共享，积极融入公共资源交易区域一体化发展格局。	完善区域内市场主体信用档案。推行交易档案数字化管理。	完成。已建立区域内市场主体信用档案，并在网站公开发布；交易档案已实现数字化管理运行。	郭克华	临淄公共资源 交易中心
26	加快推进高新技术企业“双培育”工程，高新技术企业发展到170家以上，高新技术产业产值突破1500亿元，科技研发投入占比提高到2.87%以上。	与上对接了解考核指标及第二季度高新技术产业产值情况；组织年内第二批高企申报，力争申报25家。	完成。组织年内第二批高企申报工作，初步统计企业26家。	贾继元	区科技局
27	实施企业创新平台“扩量提质”工程，新增市级以上创新平台10家。	紧跟评审进度。	完成。已建设市级以上创新平台14家。其中，省级“一企一技术”研发中心3家、市级企业技术中心4家、市级“一企一技术”研发中心3家、市级重点实验室4家。	郭克华 贾继元 房美男 崔赞	区发改局 区工信局 区科技局 区人社局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
28	用好市“人才金政50条”，认真落实创业扶持、生活补贴等优惠政策，新引进高层次人才40人、大学生4500人、技能人才700人。	1.累计发放创业担保贷款3500万元。2.累计引进大学生2000人。	完成。1.累计发放创业担保贷款5427.9万元。2.累计引进大学生2045人。	崔赞	区人社局 (牵头) 区委组织部
29	高水平举办“院士专家进临淄”“揭榜挂帅”等活动，深化与知名高校、一流科研团队合作，新增产学研项目10个。	产学研项目：筹备产学研项目申报工作。	完成。产学研项目：推荐申报2023年泰山产业领军人才项目5个、淄博市优秀青年科技人才项目5个；省乡村振兴科技创新提振行动项目4个、省农业良种工程项目1个已进入省级审查阶段；省2023年科技型中小企业创新能力提升工程9个项目完成立项。	贾继元	区科技局
30	加强知识产权全链条保护，争创省级知识产权强县。	常态化做好高价值专利培育和专利质押融资、专利保险工作。	完成。齐都药业、永聚医药、正华助剂3家企业入选“山东省新旧动能转换高价值专利大赛”复赛。专利质押融资完成25笔，融资2.34亿元，专利保险完成4件。	贾继元	区市场监管局
31	实施海外市场开拓行动，抢抓“一带一路”、RCEP等贸易新机遇，积极帮助支持企业拓展海外市场。支持鑫泰石化等企业大宗商品进口，引导齐翔腾达、蓝帆医疗扩大产品出口，鼓励天辰齐翔、峻辰新材料开展外贸业务，保持外贸稳定增长。	鼓励鑫泰石化、睿泽化工等企业开展燃料油等产品进口。	完成。鑫泰石化、睿泽化工等企业已制定未来燃料油进口计划，预计每月进口15万吨。	于海南	区商务局
32	重点抓好英朗科技、韩国现代、林德气体等一批外资企业项目，力争年内引进外资8000万美元。	做好各制造业外资项目的前期工作。	完成。制造业项目到位40万美元，指导有外资到位计划的项目尽可能向制造业利用外资方向靠拢，在项目策划初期做好制造业利用外资准备。	于海南	区商务局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
33	积极参与跨国公司领导人青岛峰会、淄博齐商大会等活动，大力发展跨境电商，引进一批优质投资者和优质项目。	鲁港经济合作洽谈会计划于三季度召开，按大会组委会要求做好筹备工作，扩大香港来我区投资的朋友圈。	完成。积极对上对接，做好鲁港经济合作洽谈会前期筹备工作，策划签约项目和邀请嘉宾。	于海南	区商务局
34	支持龙头企业境外投资、跨国并购，培育具有全球资源整合能力的本土跨国公司。	调研本土跨国公司蓝帆医疗的典型经验，为日后培育工作打好基础。	完成。开展本土跨国公司蓝帆医疗的典型经验调研学习工作，争取英科医疗、英科再生年内进入本土跨国公司培育企业认定名单。	于海南	区商务局
35	深化与驻地央企融合发展，在产业升级、安全环保、民生保障等重点领域开展更深层次交流合作，实现共建共赢。	推动与大型央企对接的交流合作项目，探索融合发展模式，实现共建共赢。	完成。今年已与齐鲁公司共同商定了25万吨/年聚丙烯、100万吨/年乙烯转型升级、1000万吨/年常减压装置“鲁油鲁炼”和煤电机组替代改造等4个重点合资合作项目。目前聚丙烯项目进行文物考古发掘工作。乙烯转型升级和“鲁油鲁炼”项目正在中石化总部论证待批，预计3季度完成报批。煤电机组替代改造项目目前已列入到《淄博市临淄区热电联产及供热规划（2022-2030年）》并获得上级部门批复。	郭克华 贾继元 房美男	区发改局（牵头） 区工信局 区应急管理局 临淄生态环境分局
36	抢滩数字经济新蓝海，大力发展电子信息制造、软件信息技术服务新业态，扶持壮大数字产业规模，力争数字经济核心产业增加值提升20%以上。	做好8个数字经济重点项目半年调度总结。	完成。完成年中重点项目调整工作。上半年累计投资5.52亿元，投资完成率83%。	郭克华 贾继元 房美男 于海南	区工信局（牵头） 区发改局 区大数据中心 区投资促进中心 临淄经济开发区管委会

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
37	发挥东道智能产业数字化促进中心示范引领作用，新培育一批“5G+工业互联网”应用智慧工厂、智能车间，打造一批优秀应用场景。	广泛宣传DCMM贯标政策，推荐符合条件的企业积极申报试点。	完成。申报省级DCMM试点4家（齐鲁石化、齐都药业、东道智能、英科医疗），与试点企业一对一宣讲省级稳中向好支持政策；组织开展第二批省级晨星工厂和2023年智能制造应用场景申报。	郭克华 房美男	区工信局
38	建成城市运行指挥中心，构建“1+1+3+N”架构体系，通过新型智慧城市四星试点验收。	指挥中心： 与各使用单位逐一对接软件平台模块功能，进行实时调整优化。 试点验收： 开展智慧城市指标建设及完成情况督导调研。	完成。 指挥中心： 已与各使用单位逐一对接软件平台模块功能，进行实时调整优化。 试点验收： 已开展智慧城市指标建设及完成情况督导调研。	贾继元	区大数据中心
39	结合“三区三线”划定和国土空间规划编制，按照“东拓、西联、南优、北进”城市发展思路，高起点编制城区、功能区、镇区控制性详细规划，以科学规划理念引领高品质城市建设。	总体规划批复后，做好城区控制性详细规划前期工作，配合功能区、镇政府编制控制性详细规划。	完成。总体规划尚未批复，做好详细规划的编制费用计算等前期工作，配合临淄经开区编制园区控制性详细规划。	高晋	临淄规划管理办公室
40	统筹推进“多规合一”实用型村庄规划编制，优化乡村“三生”空间。	积极配合各镇、街道编制报批村庄规划。	完成。协助凤凰镇、敬仲镇、朱台镇完善西刘村、小徐村、台东齐村、史家村、东苇村等村庄规划成果上报市自然资源和规划局审查。	高晋	临淄规划管理办公室
41	完成城区总体城市设计，加强重点片区样板打造，积极探索土地“带方案出让”，以点带面提升城市空间舒适度、宜居度和时尚度。	部门座谈，修改临淄城区总体城市设计方案。	完成。依据各部门意见，进一步修改完善临淄城区总体城市设计方案。	高晋	临淄规划管理办公室

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
42	加速临淄火车站改造，有序推进站场、站房综合体和站前广场建设。	站房综合体： 地基与基础工程完成70%。 站场部分： 工程施工完成10%。 站前广场： 开展地下基础施工，协助推进站前广场考古发掘。	完成。站房综合体： 正在配合考古工作进行，地基与基础工程已完成70%。 站场部分： 工程施工完成20%，地下基础施工正在进行，同步进行信号光缆迁改以及铁路桥施工。 站前广场： 开展地下基础施工，协助加快推进考古发掘。	高晋	临淄火车站改造及周边片区开发建设指挥部
43	配合推进临淄高速建设。	护栏安装、沥青路面摊铺，完成产值4500万元。	完成。 继续推进桥面铺装、路基填挖方、沥青路面摊铺、整理边坡、护栏安装。7月份产值将于8月中旬出具核算数据，预计完成4500万元以上。	高晋	区交通运输局
44	实施临淄大道东延、大顺路北延等道路工程，打通学府路、天齐路等断头路，进一步畅通城市交通“主动脉”和“微循环”。	道路工程： 持续推进拆迁和土地、文物等相关手续办理。 断头路： 齐王路顺接工程完成土地手续办理，开展征地拆迁、工程量清单编制。	完成。道路工程： 建设手续持续推进。 断头路： 齐王路顺接工程已完成土地手续办理，进行征地拆迁、工程量清单编制工作。	高晋	区交通运输局 区住建局
45	完成临淄大道内涝治理，整治11处城区易积水点。	完成盾构作业工程量的80%。	完成。 已完成盾构作业工程量的80%。	高晋	区住建局
46	加快推进齐都药业家属院、凤凰刘地村棚户区改造，完成裕丰花园片区等4个老旧小区改造项目，筹建人才公寓400套。	棚户区改造： 刘地村新村施工许可证办理完成。 人才公寓： 完成筹建任务60%。	部分完成。棚户区改造： 刘地村新村施工许可证未办理完成。 人才公寓： 完成筹建任务100%。	高晋	区住建局
47	统筹推进合里、徐姚、齐鲁石化体育场片区建设，不断完善功能配套，带动城市有机更新。	合里： 1.完成大顺路北延项目1户拆迁。2.持续推进办理拆迁和土地、文物等手续。 徐姚： 进入诉讼程序或强制执行程序，配合拆迁。 石化体育场： 原体育场用地清表完成。	完成。合里： 1.完成大顺路北延项目1户拆迁。2.持续推进办理拆迁和土地、文物等手续。 徐姚： 片区拆迁未完成，正在履行诉讼程序。 石化体育场： 原体育场用地清表已完成。	高晋	区住建局（牵头） 闻韶街道 稷下街道办事处

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
48	巩固城乡环境大整治精细管理大提升工作成效，全面开展城市精细化管理十大提升行动，推动整治重点由主次干道向背街小巷延伸。	整治行动不断向背街小巷、村居深处推进。	完成。 深入开展村庄清洁行动，进一步延伸整治范围，从城区重点区域、重点路段整治向城中村、城乡结合部、农村偏远地区等脏乱差区域延伸，1-7月份，累计清理农村“三大堆”20749处。	高晋	区综合行政执法局
49	深化全域公园城市建设，实施辛河路绿化提升、牛山郊野公园等14个项目，新改建26处街头游园、社区公园、村镇公园。	完成项目总投资的50%，组织二季度考核。	完成。 完成项目总投资的70.7%，完成二季度考核工作。	高晋	区综合行政执法局
50	运用市场化理念，对辛化路、牛山路等24条路段路灯进行节能改造。	中介机构完成控制价，组织审核控制价。	完成。 已完成项目设计招标。	高晋	区综合行政执法局
51	新建200处5G基站，增设一批公共停车位、充电桩。	5G基站： 征集镇（街道）、园区基站建设需求，与运营商对接完善调整年度布点选址计划。 停车位： 协调银行停车场接入区级智慧停车信息管理平台。 充电桩： 至少建设完成100个人充电桩、20个公共充电桩。	完成。5G基站： 协调运营商和齐都、皇城等对接弱电下地工作，妥善处理基站站址调整，整治违规加价行为。 停车位： 协调中医院、北大医疗、齐都大酒店等商业停车场接入区级智慧停车信息管理平台，已接入26处，累计新增公共停车位350个。 充电桩： 建成106个人充电桩、23个公共充电桩。	郭克华 房美男 高晋	区工信局 区综合行政执法局 区发改局
52	牢牢守住保障国家粮食安全底线，建设高标准农田8000亩，新增水肥一体化面积1.1万亩，确保粮食种植面积只增不减。	高标准农田： 对项目工程进行督导，确保农田建设质量。 水肥一体化： 开展土壤肥料及技术培训。	完成。高标准农田： 定期督导项目建设质量、进度，保质保量按期竣工。 水肥一体化： 在大豆玉米复合种植田开展水肥一体化施肥技术指导及现场培训。	于海南	区农业农村局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
53	支持禾丰种业创新发展，良种繁育、推广面积分别达到7.2万亩、1000万亩。	良种繁育、推广： 完成试验数据汇总分析，选种、种子加工、加代材料收获。	完成。良种繁育、推广： 育种材料、原种基地和良种基地的种子收获、入库，正在对育种材料选种，准备参试种子。	于海南	区农业农村局
54	实施蔬菜三年攻坚行动，新改建一批标准化蔬菜大棚，培强做优西红柿、西葫芦等优势品牌。	开展自动卷帘、自动喷药等设施蔬菜智能化设备安装。引进特色西红柿品种，安排相关筛选试验。	完成。 皇城、齐都、齐陵等启动开展旧棚改造示范园区建设工作，陆续开展自动卷帘、自动喷药、自动放风等设施蔬菜智能化设备安装；依托新润农业等育苗企业，开展口感西红柿等特色西红柿品种引进工作，并安排相关筛选试验。	于海南	区农业农村局
55	积极培育农业新型经营主体，扶持巧媳妇、众得利、忆当年等企业发展壮大，市级以上农业龙头企业达30家。	将经过初审的龙头企业材料上报市局。根据市局要求组织3家以上企业申报。	完成。 组织3家农业企业申报市级农业龙头企业，完成材料申报工作。根据工作要求，开展市级以上农业龙头企业监测工作。	于海南	区农业农村局
56	新培育“三品一标”3个，争创省级区域公用品牌。	协助企业报送“三品一标”材料。	完成。 引导开展“三品一标”认证，增加品牌知名度。	于海南	区农业农村局
57	加快预制食品产业园、鲁担冷链仓储物流园、茂隆科技园等示范园区建设，促进一二三产深度融合发展。	预制食品产业园： 土地摘牌，办理规划、建设等手续；待空间规划确定后，启动二期连片开发方案等前期材料准备。 鲁担物流园： 启动一期建设；开始一期三七灰土回填和地基处理。 茂隆科技园： 初步确定一期5至12号楼新的施工单位，制定建设方案。完成1、2、4号楼主体安装施工。	部分完成。预制食品产业园： 因落地项目未达预期，后续手续目前暂缓办理。 鲁担物流园： 因考古和鲁担企业内部改制目前项目暂停。 茂隆科技园： 因诉讼及资金问题5-12号楼建设尚未开工。已完成1、2、4号楼主体安装施工。	于海南	淄博省级农业高新技术产业示范区管委会（牵头） 皇城镇政府

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
58	以村容村貌提升、垃圾污水治理为重点，全面推进农村人居环境示范片区创建三年攻坚行动，年内完成116个村提升工作。	完成年度创建任务的50%，组织责任部门对片区现场督导。	完成。 已完成年度创建任务的50%；召开农村人居环境示范片区部署会，组织责任部门成立督导组，采取随机抽查的方式对各村农村人居环境整治工作进行了督导，并建立督导台账。	贾继元 高晋 于海南	区农业农村局 (牵头) 区综合行政执法局 区水利局 区住建局 区交通运输局 临淄生态环境分局
59	高标准做好省市示范项目建设，创建大夫店、麻王、西河、李家桥4个省级美丽乡村，完成朱台镇、凤凰镇、金山镇3个市级片区打造，争创国家乡村振兴示范县、省级乡村振兴衔接集中推进区。	完成2022年4个省级美丽乡村示范村的区级验收。朱台镇精品片区和凤凰镇全域美丽乡村完成年度建设任务的50%。金山镇衔接乡村振兴集中推进区项目正常运行，开始产生收益。	完成。 已完成2022年4个省级美丽乡村示范村的区级验收。朱台镇精品片区和凤凰镇全域美丽乡村已完成年度建设任务的50%。金山镇衔接乡村振兴集中推进区项目正常运行，项目收益用于脱贫享受政策人口和监测帮扶对象收入兜底。	于海南	区农业农村局
60	新改建农村公路40公里，通过全国城乡交通运输一体化示范县、“四好农村路”示范县验收。	项目开工比例达到30%。	完成。 项目开工比例达到80%。持续对施工现场进行安全、质量、环保等督导，确保项目有序进行。	高晋	区交通运输局
61	深化乡风文明建设，持续推进移风易俗，让文明新风吹进千家万户。	1.开展2023年各级文明村镇立项，推动各镇、街道提升文明村镇创建水平。2.在生态公益性安葬（放）设施完成率达到100%的基础上加强公墓日常管理及维护。	完成。 1.2023年省级文明村镇立项4个、市级立项85个、区级立项167个，下发《2023年淄博市市级及以上文明村镇测评标准（试行）》，督促各级文明村镇深入开展群众性精神文明创建活动。2.开展“双随机一公开”殡葬服务单位、用品生产、经营单位抽查行动。	李建华 崔赞	区委宣传部 (牵头) 区民政局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
62	创新壮大村集体经济“九策”，扎实推进党支部领办合作社实体化运营，力争村集体经济收入全部达到20万元以上，50万元以上村达120个。	召开村集体经济收入50万元以上村东部片区“擂台比武”。调度7月份各镇办集体增收情况，力争村集体收入20万元以上村达到90个，50万元以上村达到40个。	完成。 召开全区农村集体经济合同专项清理整治暨农经业务工作推进会，并对镇街道开展合同清理工作专项督导，发现共性问题2个、具体问题12个。指导镇街道开展壮大村集体经济“擂台比武”4场次。截至7月底，全区378个行政村集体经济收入10万元以上的211个，占55.82%；20万元以上的163个，占43.12%；50万元以上的64个，占16.93%。	康义文 于海南	区委组织部 区农业农村局
63	推广鲁担惠农贷、“齐良保”、人保惠农保险等信贷保险产品，加大对种养殖大户、涉农小微企业、农业服务组织等支持力度。	累计放贷25500万元。	未完成。 7月新增35户，新增担保贷款1957万元；今年新增290户， 新增使用担保贷款1.61亿元 ；在保701户，正在使用担保贷款3.51亿元。	郭克华 于海南	区财政局 (牵头) 区农业农村局
64	发挥农村产权交易服务网络优势，提升“三资”流转交易效率。	逐步指导镇街建立规章制度，进行规范运行。	完成。 各镇街道根据《临淄区农村产权交易服务站运行管理办法（试行）》（临农发〔2023〕20号）开展农村产权交易工作。	于海南	区农业农村局
65	成立区级电商快递分拣中心和镇村两级综合服务站，畅通三级商贸流通网络。	村级综合服务站运营，分拣设备进场安装。	完成。 已投入运营的加盟及直营村级电商综合服务站30家，社区综合服务站35家；分拣中心车间配套已完成，快递分拣设备已进场安装。	高晋 于海南	区供销社 (牵头) 区交通运输局
66	建立农业农村人才资源库，重点引进一批生产经营、公共服务和乡村治理人才，培育一批“农创客”“田秀才”，打造乡村振兴强劲人才引擎。	开展农业农村技术人才培养。	完成。 组织全区田间学校负责人代表，召开高素质农民专项培训工作推进会。组织全区部分种粮大户，召开大豆玉米带状复合种植技术现场观摩会。	于海南	区农业农村局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
67	大力发展环保产业，加强核心技术攻关，新增分布式光伏容量8万千瓦。	完成建设容量0.5万千瓦，累计完成建设容量4.5万千瓦。	完成。完成建设容量0.63万千瓦，累计完成建设容量4.75万千瓦。	郭克华	区发改局
68	建成投用北部能源供应中心。	力争项目建成投运。	未完成。项目原定于6月份完成，目前剩余200余米管线正在施工。	郭克华	区发改局
69	严控“两高”项目审批，关停齐鲁热电8台低效燃煤锅炉，加大清洁取暖替代推广力度。	督促推进齐鲁石化8台煤电机组关停。	完成。3台8万千瓦背压机组项目可研报告修改定稿，正在编制申请报告等核准所需材料。	郭克华 房美男	区发改局 (牵头) 区行政审批服务局
70	提升产业园区节能环保水平，推进供热、供电、污水处理等基础设施共建共享，支持临淄经开区争创省级生态工业园区。	齐鲁化工区： 1.完成园区管廊等专项规划编制工作的60%。2.完成北部污水处理厂建设任务30%。 经开区： 杨坡路北延项目，完成全部水泥石灰土施工。	完成。 齐鲁化工区： 1.完成园区管廊等专项规划编制工作的65%。2.已完成北部污水处理厂建设任务30%。 经开区： 杨坡路北延项目已完成水泥石灰土施工。	郭克华 贾继元	齐鲁化工区管委会 临淄经济开发区管委会
71	打好蓝天保卫战，加快齐鲁石化炼油厂尾气治理、齐鲁热电锅炉改造、鑫泰石化密闭除焦等39个治污项目建设，推进重点排放企业工程减排、管理减排，持续开展重点时段大气污染综合治理，力争空气质量优良率达到67%以上。	治污项目建设： 完成8个项目建设。 工程减排、管理减排及综合治理： 持续开展臭氧及VOCs治理。	完成。 治污项目建设： 引导企业建设重点涉气环保项目，实施班子成员挂包、每月调度推进，今年以来已完成39个并发挥环境效益。 工程减排、管理减排及综合治理： 严格落实臭氧污染管控方案，加大洒水降温、降尘频次，对源头替代工作进行复核，实施协商减排，降低污染物排放。	贾继元	临淄生态环境分局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
72	打好碧水保卫战，统筹布局全区污水处理设施，建成齐鲁化工区北部污水处理厂、方宇污水处理厂，改造雨污分流管网5公里，完成36个村庄生活污水治理，确保河流断面水质稳定达标。	北部污水处理厂：完成建设任务30%。方宇污水处理厂：地槽开挖完成100%。雨污分流管网：基本完成改造，准备竣工验收。农村生活污水：累计16个村庄开工建设。河流断面水质：对10家企业开展雨水监测，持续规范企业雨排口运行管理工作。	部分完成。北部污水处理厂：已完成建设任务30%。方宇污水处理厂：清源集团与九合金控公司对资产评估值未达成一致，收水范围未确定。雨污分流管网：临淄城区管网改造工程管网敷设、慢行一体恢复已完成，开展竣工验收。农村生活污水：36个村庄均已开工建设。河流断面水质：对60家企业开展雨水监测，持续规范企业雨排口运行管理工作。	郭克华 贾继元 高晋	齐鲁化工区管委会 区财政局 区住建局 临淄生态环境分局
73	打好净土保卫战，全面落实“土十条”，推进化肥农药减量化、畜禽粪污资源化，有效管控土壤污染风险。	1.每月完成指导养殖场户5家。2.发布病虫害情报1-2期。3.土壤污染隐患排查工作完成率达到70%；企业自行监测方案编制或调整完成100%，土壤污染重点监管企业年度自行监测工作完成10%。	完成。1.7月指导养殖场户8家。2.已发布病虫害情报2期。3.土壤污染隐患排查工作完成76.9%；企业自行监测方案编制或调整已完成100%，土壤污染重点监管企业年度自行监测工作完成49.5%。	贾继元 于海南	临淄生态环境分局 (牵头) 区农业农村局
74	严格落实“全员环保”，加大刑责治污力度，严厉打击各类环境污染违法行为。	加强与行政部门协作配合，加大违法犯罪线索摸排力度，依法严厉打击生态环境和自然资源领域违法犯罪。	完成。7月份，抓获一公司涉嫌非法占用农用地案犯罪嫌疑人3名。	贾继元 孙胜利	临淄公安分局 (牵头) 临淄生态环境分局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
75	举一反三抓好中央和省环保督察反馈问题整改。	淄河河道粉煤灰处置：开展二期清运，当月处置约2万吨，累计处置约9万吨。国Ⅲ车排查：持续开展淘汰国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车排查。	部分完成。淄河河道粉煤灰处置：因无资金预算无法进行招投标，二期工程暂未开工。国Ⅲ车排查：已完成淘汰国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车排查。	郭克华 贾继元 房美男 高晋 于海南	临淄生态环境分局 (牵头) 区综合行政执法局 区工信局 区水利局 区发改局 区住建局 区农业农村局 区交通运输局
76	统筹推进河湖综合治理，严格执行河长制、湖长制，全面完成乌河流域综合治理工程。	完成安全度汛工作。	完成。已严格落实安全度汛相关工作要求，确保安全度汛。	于海南	区水利局
77	全域推进“无废城市”建设，扎实开展黄河流域“清废行动”，妥善处理历史遗留填埋点位问题。	1.按照市无废城市创建要求开展我区创建工作。2.严格按照时间节点督促有关单位推进历史遗留填埋点位问题整改。	完成。1.成立我区“无废城市”建设领导小组和工作专班。2.已编制稷下街道郑旺村窑坑点位危险特性鉴别报告、环境风险调查与风险评估报告，并按时限开展相关管控工作。	贾继元	临淄生态环境分局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
78	用足用好中央财政预算内资金，加快独立工矿区改造提升。	调度独立工矿区中央预算内投资项目进展情况。	完成。凤凰花园幼儿园建设项目已完工。漪源幼儿园建设项目的中央预算内资金已调整至临淄经开区新医药产业园基础设施建设项目（一期），目前项目累计完成投资12960万元，投资完成率54%。工业学校实训基地项目获批中央预算内资金5000万元，项目目前完成投资2.7亿，投资完成率64.3%。	郭克华	区发改局
79	加强矿产资源监管，“零容忍”打击私挖盗采违法行为，完成4处废弃矿山生态修复，新增绿化造林2000亩。	矿山生态修复： 定期对九顶矿业及综合治理项目进行监督检查，加强土地平整巡查监管科技信息化水平。 新增绿化造林： 绿化造林完成1000亩。	完成。 矿山生态修复： 借助无人机等科技手段，每月对九顶矿业矿区及周边土地平整项目进行实地测量，动态掌握资源开发利用情况，督促土地平整项目严格按照土地平整方案施工，涉及矿产资源动用的，砂石资源量一律通过区公共资源交易平台集中处置，所得收益纳入区财政，确保国有资产安全。 新增绿化造林： 已完成荒山造林1000亩。	高晋	区自然资源局
80	规范文物勘探发掘程序，发挥考古研究所作用，成立文物修复中心。	文物勘探发掘： 在文物勘探发掘程序优化方案试行中，进一步调整和优化程序。 文物修复中心： 初步建成文物修复中心，基本达到承接考古资质单位出土文物修复能力。	完成。 文物勘探发掘： 在文物勘探发掘程序优化方案试行中，进一步调整和优化程序。 文物修复中心： 已初步建成文物修复中心，基本达到承接考古资质单位出土文物修复能力。	高晋	区文物局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
81	持续引进考古文博专业人才，依托淄博市工业学校设立文博专业，不断壮大本土考古人才队伍。	壮大本土队伍： 与莱芜职业学院对接文博专业教师培训事宜。	完成。壮大本土队伍： 经过与莱芜职业学院对接，确定了下步的教师具体培训事宜。	郭克华 崔赞 高晋	区文物局 (牵头) 区委编办 区人社局 区教体局
82	做好南马坊战国大墓、稷下学宫、赵家徐姚遗址等重大考古发现保护阐释工作，力争入选“全国十大考古发现”。	配合省考古院，做好南马坊战国大墓、稷下学宫遗址考古勘探发掘。	完成。 积极配合省考古院，做好南马坊战国大墓、稷下学宫遗址考古勘探发掘。	高晋	区文物局
83	依托北京大学临淄考古基地，深化与知名高校、科研院所合作，打造全国一流考古研学交流中心。	1.积极对接省内外高等院校，探索考古、文物方面的合作。2.争取开展一批培训、研学活动。	完成。 1.积极对接北京大学、山东大学等院校，探索并开展考古、文物方面的合作。2.在北大田野考古实习基地承办了北京大学、山东大学两校联合举办的“考古统计与制图”培训班。	高晋	区文物局
84	启动《临淄齐国故城遗址总体保护规划》修编，加快推进齐国故城考古遗址公园建设，启动遗址博物馆建设，完成殉马坑、10号宫殿保护展示项目。	1.基本完成遗址博物馆建筑改造设计方案招标。2.10号宫殿建筑基址保护展示项目完成木栈道栏杆安装。	部分完成。 1.启动遗址博物馆建筑改造设计方案招标程序。2.10号宫殿建筑基址保护展示项目 未完成木栈道栏杆安装 ，已完成挡土墙支护及检查井砌筑，进行保护棚主梁、副梁安装。	高晋	区文物局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
85	抓好古村落文化遗迹修复保护，加大非遗保护宣传推广力度，推动八仙戏、踩寸子等非遗焕发时代光彩。	古村落（北刘征村民居建筑群） ：初步拟定民居建筑群修缮方案。 非遗保护 ：在皇城镇五路口村和齐都镇张家村组织开展八仙戏、踩寸子培训班各1期。	完成。古村落（北刘征村民居建筑群） ：已初步拟定民居建筑群修缮方案。 非遗保护 ：在皇城镇五路口村和齐都镇张家村组织开展了八仙戏、踩寸子培训班各1期。	高晋	区文物局 区文旅局 (牵头) 金山镇政府
86	加强与知名文旅公司洽谈合作，精准谋划一批能落地、效益好、可持续发展的优质项目。	调研马莲台乡村旅游项目情况。做好招商引资、融资。	完成。 对红螺山南部、管仲纪念馆周边等乡村旅游项目进行调研。对接管氏后裔、太公丁氏后裔进行项目考察。	高晋	区文旅局
87	提升景区管理运营水平，推动齐文化博物院创建国家4A级旅游景区。	组织开展姜太公祠夜间文旅消费活动。完善创建申报材料。	完成。 在姜太公祠等4个收费国有A级景区组织开展租汉服游景区等暑期优惠活动，适时开展了夜间文旅消费活动。对《齐文化博物院旅游景区创建工作方案和工作计划书》进行完善提升。	高晋	区文旅局
88	实施“文化+”“旅游+”，精心培育工艺文创、红色研学、乡村休闲等文旅品牌，新推出一批精品文旅路线。	推动敬仲红色会客厅在七月推出红色研学旅游产品。开展面向中高考生免门票活动，组织暑期中小學生研学活动。	完成。 将敬仲红色会客厅纳入红色研学旅游线路。指导区文旅公司开展面向中高考生免门票活动，开展鞠世无双、韶乐演奏、北海银行地下印刷所红色研学等一系列具有齐文化特色的中小學生研学课程。	崔赞高	区文旅局 (牵头) 区教体局
89	探索成立齐文化发展公司，整合姜太公祠、古车博物馆等文旅资源，积极创建省级文化和旅游消费示范区。	争创文旅和旅游消费示范区 ：开展“临淄之夏”广场文化活动，现场推出惠民活动。举办姜太公祠夜间文旅消费活动。	完成。争创文旅和旅游消费示范区 ：开展“临淄之夏”广场文化活动与惠民活动。姜太公祠夜间文旅消费活动已迁至泰东城广场。	高晋	区文物局 区文旅局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
90	启动建设数字博物馆，深化与故宫博物院、山东电视台等机构合作，开发一批数字文物藏品。	结合4A级景区创建，通过官方抖音平台等大力宣传馆藏精美文物。	完成。齐文化博物院共发布有关馆藏精美文物抖音作品8个，观看总人次达9.63万人次。	高晋	区文旅局
91	完善“山东手造·临淄尚品”项目库，加大创意设计和宣传推介力度，激发手造产业创新发展活力。	做好第二批非遗工坊认定工作。	完成。根据市工作安排，预计8月份开展第二批非遗工坊认定工作。	李建华 高晋	区委宣传部 (牵头) 区文旅局
92	启动市民文化中心建设。	做好上半年项目推进工作总结。	完成。认真分析各竞选方案优势和不足，对接北京建筑设计院对概念策划方案进行优化深化。	高晋	区文旅局
93	新建城市书房、文化驿站等新型公共文化空间10个，新打造8个“5+N”基层综合性文化服务中心示范点，组建12支基层合唱团，切实提升群众文化生活品质。	文化基础设施：确定图书目录，进行图书、设备采购。合唱团：组织合唱团参加临淄广场文化活动。	完成。文化基础设施：参加第31届全国图书交易博览会农民选书培训活动，确定图书目录。合唱团：组织12支合唱团参加第29届“临淄之夏”广场文化活动。	高晋	区文旅局
94	深入实施文化惠民工程，大力开展齐文化“六进”活动，举办“情沐齐风”“临淄之夏”等系列活动24场，组织“戏曲进校园”“戏曲进乡村”1000场。	举办“临淄之夏”等系列活动，按计划开展惠民演出。组织齐文化旅游使者进行宣传推广。	完成。开展第29届“临淄之夏”广场文化活动，组织演出27场。利用临淄文旅微信、抖音进行宣传、预告。	崔赞 高晋	区文旅局 (牵头) 区教体局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
95	高质量办好第二十届齐文化节。	按照上级部署要求，完善活动方案。	完成。与市文旅局对接，重点策划开幕式等活动，进一步完善了活动方案。	高晋	区节办
96	认真落实稳岗就业扶持政策，统筹做好退役军人、失业人员、高校毕业生等重点群体就业服务，精心组织“军岗日”“春风行动”等专项活动19场，广泛开展职业技能培训，深化城乡公益性岗位扩容提质，新增城镇就业4500人以上。	举办离校未就业高校毕业生专场招聘会。	完成。举办2023年临淄区毕业季人才专场招聘会，参会企业49家，提供岗位1708个，参会人员307人。	孙胜利 崔赞	区人社局 区退役军人事务局
97	办好第九届创业创新大赛，营造更优“双创”发展生态。	举办创业创新大赛初赛。	未完成。因创业大赛报名项目较少，大赛初赛举办推迟。	崔赞	区人社局
98	实施新就业形态劳动者“暖心工程”，关心关爱新就业形态劳动者。	建设区“齐地骑行、齐地物流、齐地速达、齐地电商”四个行业工会服务中心，打造服务新就业形态劳动者的桥头堡。	完成。依托“齐地骑行、齐地物流、齐地速达、齐地电商”四个行业工会，建成了四个行业工会服务中心。	崔赞	区总工会
99	做好劳动综合维权“一件事”，全面保障劳动者合法权益。	优化申请劳动维权的办事流程，同时做好引导调解工作。	完成。7月，全区镇街道劳动综合维权平台累计处理案件176起，化解134起，调解成功率76.1%。区级平台综合受理工资案件56起，涉案金额72.8万元，按期办结率100%。	崔赞	区人社局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
100	深入实施全民参保计划，扎实推进社保、医保护面征缴，广泛推广“齐惠保”。	加强部门协调联动，实现数据共享并对比排查，明确扩面范围。	完成。 已将排查出的断保数据发送至相关镇街道、部门，依据日调度、周碰头工作机制，明确专人一盯到底，狠抓落实；代表淄博市迎接省对重点群体医疗保险参保扩面工作的调研活动；截至7月底，临淄区共有542298人参保，已完成新增7040人，距离目标差额为19895人。	崔赞	临淄医疗保障分局
101	完善突发急难综合救助机制，着力打造“爱山东+淄助你+齐助你”社会救助体系。	立足深化“一镇一品”社会救助品牌引领，深入发挥品牌作用，提升为困难群众服务效能。	完成。 发挥品牌作用，引入社会力量，创新发展智慧救助，推动社会救助由传统单一的物质救助向“物质+服务”模式转变；组织镇街道走访入户开展政策宣讲活动。	崔赞	区民政局
102	常态化做好动态监测帮扶工作，全方位预防和化解返贫致贫风险。	全年常态化做好大数据预警核查工作，实现动态监测，及时将符合条件的困难群众纳入监测帮扶范围；做好贫困人口的家庭人口自然变更工作。	完成。 7月份累计核查预警数据2批次206条，已纳入监测帮扶对象7户21人；7月份脱贫享受政策户和防止返贫监测帮扶对象家庭人口自然变更4人次。	于海南	区农业农村局
103	加快多层次养老服务体系建设，完成困难失能、高龄老年人家庭养老床位及适老化改造192张。	完成项目任务总量1/3。	完成。 已完成项目任务总量的1/3。	崔赞	区民政局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
104	认真落实双拥优抚政策，加强妇女儿童、青少年、残疾人等特殊群体权益保障。	1.开展“齐心护航”家庭维权讲座1场。2.发放1-6月份去世优抚对象丧葬补助。	完成。1.开展“齐心护航”家庭维权讲座1场。2.发放1-6月份66名去世优抚对象丧葬补助42240元。	孙胜利 崔赞	区妇联 区残联 区退役军人事务局
105	启动濞源学校、管仲中学建设，实施新一批农村学校资源整合，争创全国义务教育优质均衡区。	农村学校资源整合： 推动农村教育资源布局调整，启动保留学校办学条件提升改造项目。	完成。 农村教育资源整合： 人员、资产、财务等整合工作稳步推进，保留学校办学条件提升改造项目已完成施工准备。	崔赞	区教体局
106	建成投用3所城乡幼儿园，稳步提升公办园率，争创全国学前教育普及普惠区。	宙合幼儿园： 内配工作完成，按照招生方案完成招生。 凤凰花园幼儿园： 内配工作完成。按照招生方案完成招生。 辛店第一实验幼儿园： 主体建设施工。	完成。 宙合幼儿园： 内配工作已经完成，并完成招生。 凤凰花园幼儿园： 内配工作已经完成，并完成招生。 辛店第一实验幼儿园： 主体建设已经完成。	崔赞	区教体局
107	支持淄博市工业学校建设高水平中职学校，加快“3+2”中高职贯通、“3+4”中本贯通全学科培养体系建设。	完成招生流程，发放录取通知书。	完成。完成招生流程。录取通知书区内已全部发至各初中学校，区外、市内考生将通过邮政寄送。	崔赞	区教体局
108	推广“1+N”教育集团化办学，扩大优质教育资源辐射广度深度。	组织教师暑期读书学习活动。	完成。组织各教育集团学校教师开展读书学习活动，提升专业素养。	崔赞	区教体局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
109	深入开展“强课提质”行动，切实提高全学段教育教学质量。	组织全区“新基础教育”试验研究学期总结交流会。组织本学学期区中小学期末教学质量检测工作。	完成。 组织各试验学校召开了“新基础教育”研究学期总结交流会，努力持续推进课堂教学变革实践。科学统筹学校精心组织学学生期末质量检测，全力提升全区中小教育教学质量。	崔赞	区教体局
110	全面完成中小学智慧校园建设，创建全省智慧教育示范区。	组织区智慧教育观摩会。积极筹备省级智慧教育示范区验收。	完成。 组织参加省教育装备博览会暨智慧教育共创共享论坛会议并作典型发言。按照计划有序推进省智慧教育示范区建设工作。	崔赞	区教体局
111	加快区医疗中心、区妇保院综合楼、齐都中心卫生院项目进度，改建8处村卫生室。	区医疗中心： 项目整体累计完成59.8%。 妇保院综合楼： 项目整体累计完成75%。 齐都中心卫生院： 配合文勘及各项手续办理。 村卫生室： 督导推进改、扩建。	部分完成。 区医疗中心： 项目整体累计完成60%。 妇保院综合楼： 项目整体累计完成75%。 齐都中心卫生院： 项目尚未确定投资方式及主体。 村卫生室： 8处中心村卫生室、10处一般村卫生室均已完成建设工作。	崔赞	区卫健局
112	推行乡村医生“区招镇管村用”模式，提高基层医疗服务水平。	根据招聘计划开展招聘工作。	完成。 根据区中心村卫生室建设情况及乡村医生退出数量，结合区委编办下达指标数量，计划招聘5人，同时做好宣传工作。	郭克华 崔赞	区卫健局 (牵头) 区委编办 区人社局 区财政局
113	链接引进高端优质资源，加强学科共建、远程诊疗等交流合作，打造市级以上重点学科2个。	加强对外合作交流，每月与省部级医院会诊数不低于75例。	完成。 国内外知名医院名医专家、团队来我区累计诊疗、手术服务850次，本月完成与省部级医院远程诊疗达81例。全区累计创建省级重点专科2个、市级重点(特色)专科17个。本月暂无市级以上重点学科增加。	崔赞	区卫健局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
114	支持中医药事业发展，创建全国基层中医药工作示范区。	推进“扁鹊馆”1期工程建设。开展第三期中医药适宜技术培训。	完成。已完成“扁鹊馆”国医堂建设。已完成第三期中医药适宜技术培训。	崔赞	区卫健局
115	加强“三高共管、六病同防”医防融合慢性病管理。	复核验收“三高共管 六病同防”医防融合慢性病管理工作督导整改情况。	完成。已完成三高中心、三高基地及三高之家的建设工作。截至7月底，高血压患者管理人数55471人，高血糖患者管理人数23071人，高血脂患者管理人数38765人，7月随访人数24336人，并将数据同步至信息管理平台。	崔赞	区卫健局
116	新创建国家卫生镇4个，实现省级卫生村全覆盖。	1.重点抓好凤凰镇创建巩固，积极筹备国家卫生镇验收。2.全面排查小浴池、小旅馆、小美容美发店等公共卫生场所。	完成。1.召开全区爱国卫生暨国家卫生城镇工作培训会议；对凤凰镇国家卫生镇创建工作进行实地督导。2.组织对辖区内小浴池、小旅馆、小美容美发店等公共卫生“四小”场所进行专项摸排。	崔赞	区卫健局
117	改造提升4处体育场，大力开展群众性体育活动，不断提高人民群众身体素质。	齐都体育场：按照前期策划意见，结合调研结果，开展方案策划。齐鲁石化体育场：原齐鲁石化体育场用地清表完成。足球学校体育场：启动施工及监理招标。	部分完成。齐都体育场：已开展方案策划，并完成概念性设计方案。齐鲁石化体育场：原齐鲁石化体育场用地清表已完成。足球学校体育场：列入新党校改造内容，已出具改造方案。	郭克华 崔赞	区教体局 区财政局 金山镇政府 闻韶街道办事处 齐陵街道办事处
118	强化食品药品监管，守牢食品药品安全底线。	全方位开展食品安全宣传工作，督促各镇、街道办至少打造1处宣传站。	完成。各镇街道结合自身优势，均打造1处食品安全宣传站。	贾继元	区市场监管局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
119	加强智慧社区建设，构建信息化支撑、精细化服务的治理体系，夯实基层治理最小单元。	智慧社区： 做好前期智慧安防小区已安装硬件设备的检修。 基层治理： 集中宣传优秀网格员事迹；坚持边开发边使用边完善，进一步优化网格员巡查、工作考核、事项流转、互联互通、服务居民等板块功能。	完成。智慧社区： 做好智慧安防小区已安装硬件设备的检修。 基层治理： 通过平安临淄公众号等形式，刊发和齐善美之优秀网格员典型事迹；后台管理端和网格员手机端已全面开展推广使用，新开发标签管理功能，根据标签管理开展瓶装液化气巡查摸排工作。	周鹏飞 孙胜利	临淄公安分局 区委政法委
120	着力抓好初信初访办理、信访积案化解等工作，推动各类矛盾纠纷联动处置、多元调处。	专题研究部署上半年信访积案化解工作。	完成。 将进京访案件全部纳入信访积案范围并提请区领导挂包推进化解。截至7月底，全区共排查梳理信访积案159件，化解81件，省领导挂包案件全部化解，市领导挂包的8件案件已化解6件。	孙胜利	区信访局
121	完善安全生产“1347”工作体系，加快区应急指挥中心建设，纵深开展危化品、道路交通、燃气等重点行业领域隐患排查治理，坚决防范和遏制较大及以上事故发生。	1.完成应急指挥中心装修建设，同步开发软件。2.制定隐患排查治理“回头看”督查计划。	部分完成。1.根据市、区“一网统管”要求，将对全区指挥平台建设进行统一规划部署，应急指挥中心是否单独建设需重新论证。2.已制定隐患排查治理“回头看”督查抽查计划。	郭克华 房美男	区应急管理局

序号	年度目标任务	7月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
122	标本兼治防范重大金融风险，严守不发生区域性金融风险底线。	联合公安、市场监管等部门对涉嫌非法集资单位和个人进行风险排查，针对重点企业不良贷款，鼓励各银行机构积极向上争取，实现“应核尽核”。	完成。一是对风险企业“中植系”关联公司，“解债类”相关企业秋科（山东）投资管理有限公司、中汇千珏（山东）投资管理有限公司等涉嫌非法集资的单位进行了风险排查，未发现集资风险。二是督促区内银行机构积极对上争取，加大不良贷款处置力度，截至6月底，我区已累计处置不良贷款10.52亿元。	郭克华	区发改局
123	深入开展“八五”普法，推动全民守法崇法护法。	对全区乡村“法治带头人”“法律明白人”进行动态管理。	完成。根据2022年度履职情况，组织12个镇街道对1716名乡村“法治带头人”“法律明白人”进行人员调整，开展线下培训17场次。	孙胜利	区司法局
124	一体推进常态化扫黑除恶斗争，高压严打黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪行为，全力维护社会大局和谐稳定。	锁定涉黑恶案件嫌疑人有计划的开展抓捕；深入开展查禁黄赌宣传，摸排案件线索；大力强化盗抢骗案件防范工作。	完成。7月份，行政处罚4名吸毒人员，刑事拘留1名涉嫌贩卖毒品嫌疑人。共抓获涉嫌敲诈勒索的犯罪嫌疑人16人。传统侵财犯罪共抓获犯罪嫌疑人38人，其中刑事犯罪嫌疑人23人，行政犯罪嫌疑人15人；共破获案件63起，其中刑事案件49起，行政案件14起。	孙胜利	临淄公安分局