

2023年《政府工作报告》重点工作9月份完成情况通报表

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
1	地区生产总值增长5.5%以上，一般公共预算收入增长6%以上，固定资产投资增长10%以上，居民人均可支配收入增长5.5%左右，社会消费品零售总额增长5%以上，全面完成上级下达的节能减排约束性指标。	一般公共预算收入增长3%，固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增速7%以上。	部分完成。一般公共预算收入增长8.1%，固定资产投资增长0%，社会消费品零售总额增速预计7%。	郭克华 贾继元 房美男 于海南	区发改局 (牵头) 区财政局 区商务局 临淄生态环境分局 区统计局提供数据
2	聚焦4条化工主导产业链，突出抓好齐鲁石化100万吨乙烯、睿霖化工烷烃综合利用和烯烃一体化、聚合顺50万吨尼龙新材料等项目建设，推动产业链条高端化、差异化发展。	睿霖化工：组卷基本完成。聚合顺尼龙新材料：主体施工。	未完成。睿霖化工：拟纳入2023年土地征收成片开发方案，目前方案已按省厅要求重新编制完成，9月28日上报市自然资源局审查。项目组卷除敬仲镇蔡店村外，其余地块已张贴土地补偿安置方案公告。聚合顺尼龙新材料：土地平整已完成，正在开挖地槽。	郭克华 高晋	区发改局 齐鲁化工区管委会 区自然资源局
3	聚焦5条新兴产业链，全力保障大数据产业园、齐鲁氢能产业园、电科北方集成电路新材料产业园等园区规划建设，加快信创生态基地、众联能创高端零部件生产基地、现代庆炆工业机器人等项目进度，不断积聚产业势能。	1.成片开发方案批复，用地组卷基本完成。2.督促项目进度，发现问题及时交办。3.信创具备入驻条件。	部分完成。1.齐鲁氢能产业园、信创生态基地项目成片开发方案已批复，正在用地组卷中。2.通过平台掌握项目进度，及时发现问题。3.信创生态基地项目由九合金控负责，因资金紧张，现主体完工，尚未具备入驻条件。	郭克华 贾继元 高晋 于海南	区发改局 (牵头) 临淄经济开发区管委会 区自然资源局 临淄规划管理办公室 区投资促进中心 区大数据中心

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
4	聚焦6大传统产业集群，规划建设高分子产业园、专用化学品产业园等专业园区，抓好稀土企业搬迁、齐都药业原料药等项目建设，增塑产业集群发展新优势。	高分子产业园： 完成分期施工图设计100%。 专用化学品产业园、稀土企业搬迁： 1.聘请专业机构，对每个入园企业项目进行综合评价初审。2.山东盛和新材料、淄博加华新材料开始设备制作安装。	完成。高分子产业园： 已完成分期施工图设计100%。 专用化学品产业园、稀土企业搬迁： 1.专用化学品产业园发展规划已完成初稿，正在对入园项目进行筛查。2.淄博包钢灵芝一期建成试运行；淄博加华新材料设备制作安装已完成30%，山东盛和新材料设备安装已完成90%。	郭克华 房美男	区财政局 齐鲁化工区 区工信局 区发改局
5	集中实施50个市区重点技改项目，实现规上工业企业技改全覆盖。	做好市重点技改项目中期调整工作，力争50个项目入选市重点技改项目。	完成。 中期调整后，我区共有50个项目入选市重点技改项目，项目开工率达80%。	郭克华 房美男	区工信局
6	力争规上工业总产值突破3000亿元、增长10%以上。	做好新投产工业项目的跟踪服务。	完成。 经区政府同意，年度目标任务由“力争规上工业总产值突破3000亿元、增长10%以上”调整为“力争规上工业增加值增速突破6%”。针对今年以来新投产以及近期即将投产的重点项目，明确“进度表”“路线图”“贡献量”，推动峻辰新材料苯乙烯项目满产达效、天辰齐翔己二腈项目尽快恢复生产，确保新项目产能充分释放、指标稳步增长，对全区指标形成正向拉动。	郭克华 房美男	区工信局
7	深入实施现代服务业突破发展三年行动计划，力争规上服务业营业收入增长10%以上。	规上服务业营业收入完成同比增长15%左右。	未完成。 1-8月份规上服务业营业收入实际完成同比增速1.2%；预计1-9月份完成同比增速0.5%左右。	郭克华	区发改局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
8	进一步完善物流基础设施，积极发展“互联网+交通运输”，打造更加智慧畅通的物流体系。	冷链仓储物流项目二期： 中央厨房及1#2#3#加工中心灰土换填完成，钢结构施工完成30%，开始围护结构施工。 物流体系： 加强市场调研推广，提高高铁转运效率；加强企地宣传合作。	部分完成。 冷链仓储物流项目二期： 因缺乏资金，尚未解决土地指标。 物流体系： 为更好的发挥小清河复航对我市经济发展的带动作用，根据市交通运输局安排，对我区重点企业、园区进行了运输需求调研，为企业提供新运输方式。	郭克华 高晋	区发改局 区交通运输局
9	依托化工产品资源优势，推动齐鲁国际塑化城、齐锦程等企业协同发展，做大供应链金融。	塑化城： 持续奖励扶持政策，建立完善企业台账。 齐锦程： 积极洽谈联系有入园意向的客户。 供应链金融： 创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。	完成。塑化城： 结合五经普工作，对塑化城企业进行摸排，建立了企业台账。 齐锦程： 与中储京科供应链管理有限公司达成合作意向，开展招商工作细节协商；鲁中集聚园铁路专用线方案确定，已上报省发改委；南区消防水池、配电室、消防监控室开始进场施工。 供应链金融： 创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。	郭克华 于海南	区发改局 区商务局 金岭回族镇 政府 人民银行临淄 支行
10	加快奥德隆国际广场、希尔顿·欢朋酒店等项目建设，丰富鱼盐里、方正2009等功能业态，释放更多消费需求。	奥德隆国际广场： 推广宣传，员工培训，策划开业典礼方案，店面装修；预计累计完成年度投资6000万元。 希尔顿·欢朋酒店： 主体施工至十层。 丰富业态： 调度鱼盐里等商街活动进展。	完成。奥德隆国际广场： 进行推广宣传、员工培训、策划开业典礼方案、店面装修等工作，完成年度累计投资6000万元。 希尔顿·欢朋酒店： 主体施工至十层。 丰富业态： 已调度鱼盐里等商街活动进展。	郭克华 贾继元 于海南	区发改局 区商务局 区大数据中心
11	助力市场主体加速壮大，新增市场主体1万户以上。	争取新设立市场主体达7600户。	完成。 截至9月底，新增市场主体7601户。	贾继元 房美男	区行政审批 服务局 (牵头) 区市场监管局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
12	积极培育发展“小升规”种子企业，力争新增“四上”企业100家。	及时跟踪在库企业生产经营情况，积极引导企业入库，做到应入尽入、应统尽统。	完成。 9月份新增8家规上企业，其中建筑业6家、批发业1家、零售业1家。1-9月份，全区共新增四上单位25家，其中工业5家、建筑业11家、批发业4家、零售业2家、餐饮业1家、服务业1家、房地产1家。	郭克华 贾继元 房美男 高晋 于海南	区统计局 (牵头) 区发改局 区工信局 区商务局 区住建局 区文旅局 区科技局 区交通运输局
13	支持企业深耕主业，完善优质企业梯度培育体系，新培育市级以上瞪羚、单项冠军、“专精特新”企业18家。	组织市瞪羚、独角兽和哪吒企业申报。	完成。 组织企业申报市瞪羚、独角兽和哪吒企业。已推荐10家企业申报省级单项冠军企业。	郭克华 房美男	区工信局
14	加大重点企业培育辅导力度，全力支持企业挂牌上市。	积极协调拟上市挂牌企业存在的问题，督促鲁华泓锦上报辅导。	完成。 1.山东齐城清泉生态科技股份有限公司进行新三板挂牌前的券商内核流程。2.指导鲁华泓锦完善自身条件，争取尽快上报辅导备案。	郭克华	区发改局
15	深化“亩产效益”评价，扎实开展低效闲置用地、“三未”土地处置盘活攻坚行动，保障项目用地1000亩以上。	亩产效益： 根据“亩产效益”评价结果，开展分行业评价。 低效闲置用地、“三未”土地： 累计处置盘活720亩。	完成。亩产效益： 对全区符合条件的306家规上工业企业和225家规下企业进行了综合评价，形成评价结果，并开展了行业评价。 低效闲置用地、“三未”土地： 截至目前，全区已盘活低效闲置用地798亩，其中：金岭回族镇190亩、辛店街道160亩、稷下街道79亩、朱台镇58亩、金山镇56亩、凤凰镇231亩、闻韶街道24亩。	郭克华 房美男 高晋	区工信局 区自然资源局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
16	争取上级专款、专项债券、政策性贷款等各类资金50亿元以上，为项目建设和企业发展注入金融活水。	累计争取上级资金39.8亿元。其中，上级专款及专项债券13.1亿元、政策性贷款出款26.7亿元。	未完成。累计争取上级资金26.97亿元，其中，上级专款及专项债券13.77亿元（专款4.64亿元；专项债券9.13亿元），政策性贷款出款13.2亿元（2022年度土地综合整治项目出款3.4亿元；南部山区废弃矿坑南区西段综合整治与大宗固体废弃物综合利用项目出款2.8亿元；合里片区城市更新项目出款3.6亿元；临淄区智慧农业示范基地项目出款3.3亿元；恒兴流贷业务出款950万元）。	郭克华 贾继元 房美男 崔赞 高晋 于海南	区财政局（牵头） 区发改局 区教体局 区科技局 区工信局 区民政局 区自然资源局 区住建局 区交通运输局 区水利局 区农业农村局 区商务局 区文旅局
17	聚焦产业转型升级、“两新一重”等关键领域，精心谋划储备一批强基础、利长远、增动能的优质项目。	已开工省级重点项目投资完成率75%。	完成。本年度省级重点项目总投资86.8亿元，已完成65.2亿元，投资完成率75.1%。	郭克华	区发改局
18	完成扩区增容，加快土地平整，建成投用纵三路公共管廊、危化品停车场，实施翔晖路南延、昌国路东延道路工程，完善“一网十联”数字化平台功能，着力打造高端绿色循环智慧化工园区。	1.启动昌国路东延、危化品停车场地地上附属物拆除工作。2.完成省政府扩区批复。3.完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米场地平整任务的70%。	部分完成。1.正在办理昌国路东延、危化品停车场项目前期土地手续。2.已完成省政府扩区批复。3.完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米场地平整任务的60%。	郭克华	齐鲁化工区管委会
19	实施突破发展专项行动，科学编制产业发展规划和控制性详细规划，新建标准厂房15万平方米，有力推动10个专业园区做大做强。	永聚二期项目7#车间完成主体框架。	完成。永聚二期项目7#车间已完成主体框架。	贾继元	临淄经济开发区管委会

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
20	全面加强基础设施建设，积极搭建研发创新、投资运营“双平台”，加快现代种业、预制食品、仓储物流产业发展步伐，努力创建国家级农业高新技术产业示范区。	新增1家科技型中小企业。指导推进禾丰种业育种项目。预制食品产业园项目启动招标。	完成。 康浪河面业获批科技型中小企业。推进禾丰种业与省农科院联合开展基因编辑育种。预制食品产业园淄博奥美食品20万羽/日生鸡屠宰及深加工项目已完成招标，并开始建设施工。	于海南	淄博省级农业高新技术产业示范区管委会
21	聚焦一二三产融合、“456”产业链群、现代服务业等重点领域，综合运用产业链招商、以商招商、园区招商、基金招商等方式，提高招引精准度和成功率。	三季度进行大数据产业园、集成电路新材料、新能源等新兴产业链板块专项对接服务，组织开展外出招商活动不少于1次，签约项目不少于1个。	完成。 9月份针对新兴产业链板块外出招商4次，三季度累计签约项目21个。	郭克华 房美男 于海南	区投资促进中心 (牵头) 区工信局 各产业链工作专班
22	建立招引项目从签约到落地投产全过程跟踪服务机制，打造项目落地“快车道”，力争引进过亿元项目55个，到位省外资金95亿元。	开展三季度项目招引攻坚，力争新引进过亿元项目累计42个，省外到位资金累计71.5亿元。	完成。 1-9月，预计新引进过亿元项目累计42个，省外到位资金累计74.8亿元。	于海南	区投资促进中心
23	加快国企市场化转型，整合优化国有资源资产，提高国企专业化运作能力。创新投融资体制，更好发挥国有平台公司作用，扩大政策性融资规模。	1.继续新集团公司评级。2.三季度力争批复贷款22亿元，出款15.1亿元。	部分完成。 1.完成山东齐兴发展集团有限公司和临淄文化旅游有限公司的预评级。2.三季度已争取批复款3.15亿元，出款3.15亿元。	郭克华	区财政局
24	深化户籍制度改革，全面放开城镇落户限制，畅通入乡返乡落户渠道，保障好进城落户农村人口合法权益。	重点针对退役军人落户需求，提供落户方便。督促省产权改革系统录入。	完成。 组织开展户籍业务比武及户籍业务培训会，全面提升户籍队伍素质能力及服务群众能力。办理退役军人落户94人。各镇街道已将数据录入农村集体产权管理系统。	郭克华 孙胜利 崔赞 高晋 于海南	临淄公安分局 (牵头) 区发改局 区人社局 区自然资源局 区农业农村局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
25	深化公共资源交易平台整合共享，积极融入公共资源交易区域一体化发展格局。	率先做好公共资源交易平台数字转型等阶段性任务。指导第3批5个镇级交易服务站提高运行服务水平。	完成。 积极配合市交易中心完成公共资源交易平台数字转型等阶段性任务；严格按照相关文件规范化运行，指导第3批5个镇级交易服务站提高运行服务水平。	郭克华	临淄公共资源交易中心
26	加快推进高新技术企业“双培育”工程，高新技术企业发展到170家以上，高新技术产业产值突破1500亿元，科技研发投入占比提高到2.87%以上。	与上对接了解考核指标情况；组织年内第三批高企申报，力争申报20家。	完成。 与上对接了解考核指标情况；完成第三批高企申报工作，本批次共申报企业26家。	贾继元	区科技局
27	实施企业创新平台“扩量提质”工程，新增市级以上创新平台10家。	加强与上沟通；按要求上报材料。	完成。 完成全年任务目标，已建设市级以上创新平台14家。	郭克华 贾继元 房美男 崔赞	区发改局 区工信局 区科技局 区人社局
28	用好市“人才金政50条”，认真落实创业扶持、生活补贴等优惠政策，新引进高层次人才40人、大学生4500人、技能人才700人。	1.累计发放创业担保贷款4500万元。2.累计引进大学生3500人，技能人才500人。	完成。 1.累计发放创业担保贷款6358.9万元。2.累计引进大学生3695人，技能人才649人。	崔赞	区人社局 (牵头) 区委组织部
29	高水平举办“院士专家进临淄”“揭榜挂帅”等活动，深化与知名高校、一流科研团队合作，新增产学研项目10个。	产学研项目： 补充申报材料。	完成。产学研项目： 泰山产业领军人才工程项目2个、“WZSB”计划项目3个已进入省级审核阶段。乡村振兴科技创新提振行动计划项目3个、省重点研发计划项目2个、农业良种工程项目1个均已成功立项，将按省科技厅要求做好任务书填报工作。	贾继元	区科技局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
30	加强知识产权全链条保护，争创省级知识产权强县。	常态化做好高价值专利培育和专利质押融资、专利保险工作。	完成。 1.成功申报淄博市高价值专利培育中心2处，全区高价值专利增长40件；组织19家企业参加国家知识产权优势示范企业评审；组织淄博市高价值专利奖申报。2.邀请国家知识产权局专家到知识产权示范企业开展专利奖申报。3.举办专利质押“入园惠企”活动8场，截至9月底专利质押2.76亿元。	贾继元	区市场监管局
31	实施海外市场开拓行动，抢抓“一带一路”、RCEP等贸易新机遇，积极帮助支持企业拓展海外市场。支持鑫泰石化等企业大宗商品进口，引导齐翔腾达、蓝帆医疗扩大产品出口，鼓励天辰齐翔、峻辰新材料开展外贸业务，保持外贸稳定增长。	进一步挖潜大项目、新项目，对接峻辰新材料等企业，鼓励企业开展自营进出口。	完成。 与峻辰新材料对接，为青岛贸易公司来临淄注册分公司提供办公场所；天辰齐翔已经开展进口业务；华油盛润、联创石油、梧芬实业提交燃料油新增申请。	于海南	区商务局
32	重点抓好英朗科技、韩国现代、林德气体等一批外资企业项目，力争年内引进外资8000万美元。	力争三季度引进外资5000万美元。	未完成。1-9月完成实际利用外资4870万美元。	于海南	区商务局
33	积极参与跨国公司领导人青岛峰会、淄博齐商大会等活动，大力发展跨境电商，引进一批优质投资者和优质项目。	跟进青岛峰会和鲁港经济合作洽谈会的后续进展。	完成。 青岛峰会将于10月11日举办，我区邀请嘉宾7名，其中受邀参加主会场活动的2人。鲁港经济合作洽谈会将于10月29日举办，我区邀请嘉宾19人，提报签约项目2个。	于海南	区商务局
34	支持龙头企业境外投资、跨国并购，培育具有全球资源整合能力的本土跨国公司。	调度三季度对外投资金额，做好上报数据纳统工作。	完成。 1-8月份完成对外投资10020.8万美元。	于海南	区商务局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
35	深化与驻地央企融合发展，在产业升级、安全环保、民生保障等重点领域开展更深层次交流合作，实现共建共赢。	推动与大型央企对接的交流合作项目，探索融合发展模式，实现共建共赢。	完成。 协调跟进25万吨/年聚丙烯、100万吨/年乙烯转型升级、1000万吨/年常减压装置“鲁油鲁炼”和煤电机组替代改造等4个重点合资合作项目。目前聚丙烯项目进行文物考古发掘工作，已完成30%。乙烯转型升级和“鲁油鲁炼”项目正在中石化总部论证待批。	郭克华 贾继元 房美男	区发改局（牵头） 区工信局 区应急管理局 临淄生态环境分局
36	抢滩数字经济新蓝海，大力发展电子信息制造、软件信息技术服务新业态，扶持壮大数字产业规模，力争数字经济核心产业增加值提升20%以上。	根据信创生态基地项目进展，跟进推动同方、华为等合作协议落地。	完成。 8个数字经济重点项目开工率100%，前三季度完成投资5.16亿元，年度投资完成率77.6%；信创生态基地主体验收完成，与华为对接研究新的合作方式。	郭克华 贾继元 房美男 于海南	区工信局（牵头） 区发改局 区大数据中心 区投资促进中心 临淄经济开发区管委会
37	发挥东道智能产业数字化促进中心示范引领作用，新培育一批“5G+工业互联网”应用智慧工厂、智能车间，打造一批优秀应用场景。	依托产业数字化促进中心，分行业、分镇办开展系列对接活动3至5场次。	完成。 截至9月底，累计组织和参加工业互联网精准助企活动10场次，对接企业119家，推荐申报全市数字化转型优秀案例11个。	郭克华 房美男	区工信局
38	建成城市运行指挥中心，构建“1+1+3+N”架构体系，通过新型智慧城市四星级试点验收。	指挥中心： 软件平台初步交付试运行，组织技术力量及时解决反馈的问题，完善功能，保障运行。 试点验收： 及时对接省四星级新型智慧城市验收2023年新标准。	完成。指挥中心： 软件平台已初步交付试运行，组织技术力量及时解决反馈的问题，完善功能，保障运行。 试点验收： 已对接省四星级新型智慧城市验收2023年新标准。	贾继元	区大数据中心

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
39	结合“三区三线”划定和国土空间规划编制，按照“东拓、西联、南优、北进”城市发展思路，高起点编制城区、功能区、镇区控制性详细规划，以科学规划理念引领高品质城市建设。	进行城区控制性详细规划主要图纸编制，配合功能区、镇政府编制控制性详细规划。	完成。 总体规划尚未批复，做好控制性详细规划前期工作，配合临淄经开区编制园区控制性详细规划。	高晋	临淄规划管理办公室
40	统筹推进“多规合一”实用型村庄规划编制，优化乡村“三生”空间。	积极配合各镇、街道编制报批村庄规划。	完成。 区政府已批复同意朱台镇耿家坡村、敬仲镇东苇村等8个村村庄规划；指导皇城镇组织南卧石、大铁、北羊、捱头、东上、西上等6个村村庄规划成果评审。	高晋	临淄规划管理办公室
41	完成城区总体城市设计，加强重点片区样板打造，积极探索土地“带方案出让”，以点带面提升城市空间舒适度、宜居度和时尚度。	修改完善城区总体城市设计方案。	完成。 依据各部门意见，进一步修改完善临淄城区城市设计方案。	高晋	临淄规划管理办公室
42	加速临淄火车站改造，有序推进站场、站房综合体和站前广场建设。	站房综合体： 地基与基础工程完成100%，地下结构工程完成50%。 站场部分： 工程施工完成40%。 站前广场： 地下车库（包含车库、出入口及卫生间等相关配套设施）完成20%。	部分完成。 站房综合体：地基与基础工程已完成 90% ，地下结构工程尚未开工。 站场部分： 工程施工已完成40%。 站前广场： 目前正在进行施工招标工作。	高晋	临淄火车站改造及周边片区开发建设指挥部
43	配合推进临淄高速建设。	护栏安装、沥青路面摊铺、施划安全标志，完成产值3000万元。	完成。 路基工程已完成82%，路面工程已完成74%，桥涵工程已完成95%，附属工程已完成20%。目前完成产值已超3000万元。	高晋	区交通运输局
44	实施临淄大道东延、大顺路北延等道路工程，打通学府路、天齐路等断头路，进一步畅通城市交通“主动脉”和“微循环”。	道路工程： 持续推进拆迁和土地、文物等相关手续办理。 断头路： 齐王路顺接工程完成施工招标，进场施工。	部分完成。 道路工程： 持续推进临淄大道东延、大顺路北延项目等建设手续。 断头路： 齐王路顺接工程正在进行土地征收工作。	高晋	区交通运输局 区住建局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
45	完成临淄大道内涝治理，整治11处城区易积水点。	完成工作坑回填恢复工程量的50%，同步进行路口管线顺接。	完成。已完成工作坑回填恢复工程量的50%，遄台路、稷山路支线管网等路口管线顺接已完成。	高晋	区住建局
46	加快推进齐都药业家属院、凤凰刘地村棚户区改造，完成裕丰花园片区等4个老旧小区改造项目，筹建人才公寓400套。	棚户区改造：完成齐都药业家属院项目考古。人才公寓：完成筹建任务80%。	完成。棚户区改造：齐都药业家属院项目考古勘探已完成。人才公寓：完成筹建任务110.5%。	高晋	区住建局
47	统筹推进合里、徐姚、齐鲁石化体育场片区建设，不断完善功能配套，带动城市有机更新。	合里：持续推进办理拆迁和土地、文物等手续。徐姚：进入诉讼程序或强制执行程序，配合拆迁。石化体育场：原体育场用地完成考古勘探。	完成。合里：大顺路北延项目正在办理土地、文物等手续。徐姚：西孙4户已进入诉讼程序，配合拆迁。石化体育场：原体育场用地完成考古勘探。	高晋	区住建局（牵头） 闻韶街道办事处 稷下街道办事处
48	巩固城乡环境大整治精细化管理大提升工作成效，全面开展城市精细化管理十大提升行动，推动整治重点由主次干道向背街小巷延伸。	集中攻坚短板弱项和薄弱环节，督导帮扶工作不利或成绩落后单位。	完成。组织召开全区大整治大提升行动成绩分析会，成绩落后的单位进行表态发言。各单位根据问题短板和薄弱环节，制定相应措施和年度目标名次。	高晋	区综合行政执法局
49	深化全域公园城市建设，实施辛河路绿化提升、牛山郊野公园等14个项目，新改建26处街头游园、社区公园、村镇公园。	完成项目总投资的75%，组织三季度考核和第二次观摩点评会。	完成。完成项目总投资的83.8%，正在组织三季度考核和第二次观摩点评会。	高晋	区综合行政执法局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
50	运用市场化理念，对辛化路、牛山路等24条路段路灯进行节能改造。	完成控制价审核，开展招标。	完成。经过招标，图纸设计由山东天为工程技术有限公司中标。目前工程量清单及设计已完成，正在走预采购程序。	高晋	区综合行政执法局
51	新建200处5G基站，增设一批公共停车位、充电桩。	5G基站： 筹备四季度宽带下载速率考核工作，调度各运营商5G基站、千兆光纤、10G-PON等基础设施整体情况。 停车位： 协调其他商业停车场接入区级智慧停车信息管理平台。 充电桩： 至少建设完成100个人充电桩、20个公共充电桩。	完成。 5G基站： 向各镇街道、运营商通报年度考核细则；截至9月底，累计新建基站183处，10G-PON端口8250个。 停车位： 协调商超、银行等商业停车场接入区级智慧停车信息管理平台，目前已接入28处，已累计新增公共停车位450个。 充电桩： 建设完成106个人充电桩、22个公共充电桩。	郭克华 房美男 高晋	区工信局 区综合行政执法局 区发改局
52	牢牢守住保障国家粮食安全底线，建设高标准农田8000亩，新增水肥一体化面积1.1万亩，确保粮食种植面积只增不减。	高标准农田： 督导项目实施单位赶进度。 水肥一体化： 统计前三季度新增情况。 种植面积： 印发《2023年三秋农业生产工作意见》，明确各镇（街道）冬小麦播种面积目标。	完成。 高标准农田： 已完成工程进度58%。 水肥一体化： 前三季度累计新增水肥一体化面积9494.25亩。 种植面积： 印发《关于印发〈2023年三秋农业生产工作意见〉的通知》（临农委办发〔2023〕8号），计划播种小麦面积28.46万亩。	于海南	区农业农村局
53	支持禾丰种业创新发展，良种繁育、推广面积分别达到7.2万亩、1000万亩。	良种繁育、推广： 制定播种计划、分装种子；准备参试品系种子，送省种子管理总站；完成繁种田合同签订、原种发放。	完成。 良种繁育、推广： 制定播种计划、分装种子；试验地整理；准备参试品系种子22个，送省种子管理总站；安排繁种田5万亩、发放原种90万斤。	于海南	区农业农村局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
54	实施蔬菜三年攻坚行动，新改建一批标准化蔬菜大棚，培强做优西红柿、西葫芦等优势品牌。	借助市农民丰收节活动，对特色蔬菜产品品牌进行宣传和推广，提高品牌知晓度。	完成。 根据市农民丰收节“强品牌庆丰收促和美乡村振兴齐鲁样板--淄博村村有好戏”活动安排，对设施蔬菜产品品牌进行了推广宣传。同时，启动临淄蔬菜区域公用品牌推广宣传等相关工作。	于海南	区农业农村局
55	积极培育农业新型经营主体，扶持巧媳妇、众得利、忆当年等企业发展壮大，市级以上农业龙头企业达30家。	将经过初审的龙头企业材料上报市局。根据市局要求组织3家以上企业申报。	完成。 组织3家农业企业申报市级农业龙头企业，完成材料申报工作。	于海南	区农业农村局
56	新培育“三品一标”3个，争创省级区域公用品牌。	协助企业报送“三品一标”续展材料。	完成。 完成6家企业绿色食品年检。	于海南	区农业农村局
57	加快预制食品产业园、鲁担冷链仓储物流园、茂隆科技园等示范园区建设，促进一二三产深度融合发展。	预制食品产业园： 启动建设、监理等招标。 鲁担物流园： 开始一期钢结构施工。 茂隆科技园： 完成一期园区主电力施工及4号楼招商。	部分完成。预制食品产业园： 淄博奥美食品20万羽/日生鸡屠宰及深加工项目已完成招标，并开始建设施工。 鲁担物流园： 因考古和鲁担企业内部改制目前项目暂停。 茂隆科技园： 完成一期园区主电力施工，4号楼招商正在洽谈中。	于海南	淄博省级农业高新技术产业示范区管委会（牵头） 皇城镇政府

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
58	以村容村貌提升、垃圾污水治理为重点，全面推进农村人居环境示范片区创建三年攻坚行动，年内完成116个村提升工作。	完成年度创建任务的70%。	完成。完成年度创建任务的72%。	贾继元 高晋 于海南	区农业农村局 (牵头) 区综合行政执法局 区水利局 区住建局 区交通运输局 临淄生态环境分局
59	高标准做好省市示范项目建设，创建大夫店、麻王、西河、李家桥4个省级美丽乡村，完成朱台镇、凤凰镇、金山镇3个市级片区打造，争创国家乡村振兴示范县、省级乡村振兴衔接集中推进区。	根据市反馈问题，做好4个省级美丽乡村示范村的整改。做好2023年省级美丽乡村示范村的招投标准备。朱台镇精品片区和凤凰镇全域美丽乡村完成年度建设任务的70%。金山镇衔接乡村振兴集中推进区项目正常运行，产生收益发放到户。	完成。4个省级美丽乡村示范村已完成市级验收。2023年度2个省级宜居宜业和美乡村已完成招投标工作。朱台镇精品片区和凤凰镇全域美丽乡村已完成年度建设任务的70%，共计完成投资2149万元。金山镇衔接乡村振兴集中推进区项目正常运行，项目收益用于脱贫享受政策人口和监测帮扶对象收入兜底。	于海南	区农业农村局
60	新改建农村公路40公里，通过全国城乡交通运输一体化示范县、“四好农村路”示范县验收。	项目开工比例达到60%。	完成。项目开工比例达到85%。	高晋	区交通运输局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
61	深化乡风文明建设，持续推进移风易俗，让文明新风吹进千家万户。	1.开展新时代文明实践入学升学礼、参军礼等活动；调度三季度“五为”志愿服务项目开展情况、四季度重点项目。2.开展特色颁证仪式，倡导健康向上、节俭文明的婚嫁新风。	完成。 1.举办2023年度秋季征兵新时代文明实践“参军礼”，为全区85名即将入伍新兵送上祝福。组织开展新时代文明实践“入学升学礼”117场，惠及中小学生5500余人。“暖奶奶手工坊”等4个志愿服务项目在山东省“五为”文明实践志愿服务展示交流活动中展示，“星梦园”志愿服务项目获评山东省“五为”文明实践志愿服务项目大赛铜奖。2.举办传承好家风幸福交流分享会、“牵手七夕 团圆朝夕”结婚颁证仪式等“七夕节”文明实践活动。	李建华 崔赞	区委宣传部 (牵头) 区民政局
62	创新壮大村集体经济“九策”，扎实推进党支部领办合作社实体化运营，力争村集体经济收入全部达到20万元以上，50万元以上村达120个。	召开集体增收工作推进会议；调度9月份各镇办集体增收情况，力争村集体收入20万元以上村比例达到30%，50万元以上村达到60个。	完成。 开展村集体经济调研，督促指导镇村理清发展思路；截至9月底，全区400个村（集体经济组织）共摸底合同18058份，发现问题合同2457份，已完成问题合同清理2457份，带动村集体增收863.32万元；整理全区发展壮大村集体经济有关情况，并报区委常委会会议研究；截至9月底，全区378个行政村集体经济收入10万元以上的305个，占80.69%；20万元以上的272个，占71.96%；50万元以上的77个，占20.37%。	康义文 于海南	区委组织部 区农业农村局
63	推广鲁担惠农贷、“齐良保”、人保惠农保险等信贷保险产品，加大对种养殖大户、涉农小微企业、农业服务组织等支持力度。	累计放贷27900万元。	未完成。 9月新增25户，新增担保贷款1492万元；今年新增343户， 新增使用担保贷款17876万元 ；在保653户，正在使用担保贷款32943万元。	郭克华 于海南	区财政局 (牵头) 区农业农村局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
64	发挥农村产权交易服务网络优势，提升“三资”流转交易效率。	完成镇街产权交易服务站运行全覆盖。	完成。镇街产权交易服务站实现全覆盖。	于海南	区农业农村局
65	成立区级电商快递分拣中心和镇村两级综合服务站，畅通三级商贸流通网络。	电商快递分拣中心试运营总结调整，推进电商入驻。乡镇综合服务站基本完工。	完成。电商快递分拣中心运行正常，极兔、申通、德邦、韵达、邮政等5家企业已入驻。组织临淄区电商选品大会。建设“鲁供”品牌镇村综合服务站44家。	高晋 于海南	区供销社 (牵头) 区交通运输局
66	建立农业农村人才资源库，重点引进一批生产经营、公共服务和乡村治理人才，培育一批“农创客”“田秀才”，打造乡村振兴强劲人才引擎。	宣传发动优秀农业农村人才申报省乡村之星。	完成。配合做好首届“淄博人才节”开幕式活动、“情系三农 逐梦淄博”乡村之星智创汇专题活动。	于海南	区农业农村局
67	大力发展环保产业，加强核心技术攻关，新增分布式光伏容量8万千瓦。	完成建设容量1万千瓦并力争全部并网，累计完成建设容量6万千瓦。	完成。完成建设容量1.32万千瓦，累计完成建设容量6.65万千瓦。	郭克华	区发改局
68	建成投用北部能源供应中心。	力争项目建成投运。	完成。北部能源供应中心项目已建成投运。	郭克华	区发改局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
69	严控“两高”项目审批，关停齐鲁热电8台低效燃煤锅炉，加大清洁取暖替代推广力度。	督促推进齐鲁石化8台煤电机组关停。	完成。齐鲁热电5#机组关停验收申请已上报省能源局。	郭克华 房美男	区发改局 (牵头) 区行政审批 服务局
70	提升产业园区节能环保水平，推进供热、供电、污水处理等基础设施共建共享，支持临淄经开区争创省级生态工业园区。	齐鲁化工区： 1.对园区管廊等专项规划文本进行审核修改。2.完成北部污水处理厂建设任务50%。 经开区： 生态工业园区创建完成年度任务50%；杨坡路北延项目，完成水稳碎石工程施工。	完成。齐鲁化工区： 1.已对园区管廊等专项规划文本进行审核修改。2.已完成北部污水处理厂建设任务50%。 经开区： 生态工业园区创建已完成年度任务50%；杨坡路北延项目，已完成水稳碎石工程施工。	郭克华 贾继元	齐鲁化工区管 委会 临淄经济开发 区管委会
71	打好蓝天保卫战，加快齐鲁石化炼油厂尾气治理、齐鲁热电锅炉改造、鑫泰石化密闭除焦等39个治污项目建设，推进重点排放企业工程减排、管理减排，持续开展重点时段大气污染综合治理，力争空气质量优良率达到67%以上。	工程减排、管理减排及综合治理： 推进齐鲁公司热电厂6台及炼厂动力站2台燃煤锅炉淘汰。继续实施臭氧及VOCs治理。力争空气质量优良率达到67%以上。	完成。工程减排、管理减排及综合治理： 1、推进齐鲁公司12月底前完成热电厂6台及炼厂动力站2台燃煤锅炉淘汰。2、9月份开展大气污染防治百日攻坚行动，对市局确定的25家企业进行挂包，每周至少现场帮扶检查2次，协商减排。3、自攻坚行动开展以来，我区出动执法人员184人次，共计检查重点企业96家次、施工工地13个、扬尘点位3个、检查车辆49辆、监督卸货车辆9辆、餐饮企业50家次，发现问题102个，均已督促整改落实。强化道路保洁工作，重点区域道路每日清扫6次、洒水6次、冲洗2次。	贾继元	临淄生态环境 分局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
72	打好碧水保卫战，统筹布局全区污水处理设施，建成齐鲁化工区北部污水处理厂、方宇污水处理厂，改造雨污分流管网5公里，完成36个村生活污水治理，确保河流断面水质稳定达标。	北部污水处理厂：完成建设任务50%。方宇污水处理厂：污水厂处理设备改造完成60%，排水管线准备施工，缓冲水池完成30%。雨污分流管网：建成投用。农村生活污水：累计完成22个村庄治理验收。河流断面水质：对5家企业开展雨水监测，持续规范企业雨排口运行管理工作。	部分完成。北部污水处理厂：已完成建设任务50%。方宇污水处理厂：因改造方案变更，需拟征用原污水厂铁路南侧21亩地块作为新建池体。目前，齐鲁化工区正在调整该地块的入园规划。与清源集团协商，对原污水厂原有部分设施签订租赁协议。雨污分流管网：已建成投用。农村生活污水：累计完成22个村庄治理，尚未验收。河流断面水质：对5家企业排口及部分雨排口进行取样，持续推动企业雨污规范化管理工作。	郭克华 贾继元 高晋	齐鲁化工区管委会 区财政局 区住建局 临淄生态环境分局
73	打好净土保卫战，全面落实“土十条”，推进化肥农药减量化、畜禽粪污资源化，有效管控土壤污染风险。	1.每月完成指导养殖场户5家。2.发布病虫害技术指导意见1期和病虫害情报1-2期。3.土壤污染隐患排查工作完成率达到100%，土壤污染重点监管企业年度自行监测工作完成50%。	完成。1.本月完成指导养殖场户27家。2.发布病虫害技术指导意见1期和病虫害情报1期。3.土壤污染隐患排查工作完成率已达100%，土壤污染重点监管企业年度自行监测工作已完成55家，完成率60.4%。	贾继元 于海南	临淄生态环境分局 (牵头) 区农业农村局
74	严格落实“全员环保”，加大刑责治污力度，严厉打击各类环境污染违法行为。	加强与行政部门协作配合，加大违法犯罪线索摸排力度，依法严厉打击生态环境和自然资源领域违法犯罪。	完成。9月份，涉嫌污染环境案立案2起，现正在进一步侦查中。	贾继元 孙胜利	临淄公安分局 (牵头) 临淄生态环境分局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
75	举一反三抓好中央和省环保督察反馈问题整改。	淄河河道粉煤灰处置： 开展二期清运，当月处置约2万吨，累计处置约13万吨。 国III车排查： 持续开展淘汰国III及以下排放标准营运柴油货车排查。	部分完成。淄河河道粉煤灰处置： 因无资金预算无法进行招投标，粉煤灰处置二期工程暂未开工。 国III车排查： 淘汰国III及以下排放标准营运柴油货车排查已完成。	郭克华 贾继元 房美男 高晋 于海南	临淄生态环境分局 (牵头) 区综合行政执法局 区工信局 区水利局 区发改局 区住建局 区农业农村局 区交通运输局
76	统筹推进河湖综合治理，严格执行河长制、湖长制，全面完成乌河流域综合治理工程。	完成安全度汛工作。	完成。 已严格落实安全度汛相关工作要求，确保安全度汛。	于海南	区水利局
77	全域推进“无废城市”建设，扎实开展黄河流域“清废行动”，妥善处理历史遗留填埋点位问题。	1.全面开展危险废物规范化考核工作。2.严格按照时序节点督促有关单位推进历史遗留填埋点位问题整改。	完成。 1.成立区“无废城市”建设领导小组和工作专班进行规范化考核。2.稷下街道郑王村窑坑点位已根据山东省环科院出具的管控方案进行管控，金山奥达等点位物料已规范收集暂存。	贾继元	临淄生态环境分局
78	用足用好中央财政预算内资金，加快独立工矿区改造提升。	调度独立工矿区中央预算内投资项目进展情况。	完成。 凤凰花园幼儿园建设项目已完工。临淄经开区新医药产业园基础设施建设项目（一期）累计完成投资14521万元，投资完成率60.5%。工业学校实训基地项目获批中央预算内资金5000万元，目前完成投资3.3亿，投资完成率78.5%。	郭克华	区发改局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
79	加强矿产资源监管，“零容忍”打击私挖盗采违法行为，完成4处废弃矿山生态修复，新增绿化造林2000亩。	矿山生态修复： 完成4处废弃矿山生态修复项目工程量的60%。 新增绿化造林： 做好苗木养护。	部分完成。矿山生态修复： 4处废弃矿山生态修复项目已进入场地测量放线，开始施工。 新增绿化造林： 截至9月底，已完成新增绿化造林1200亩，继续做好苗木养护工作。	高晋	区自然资源局
80	规范文物勘探发掘程序，发挥考古研究所作用，成立文物修复中心。	文物勘探发掘： 争取实现建设项目文物考古手续办理环节全程优化，新方法全面投入使用。 文物修复中心： 持续加强文物修复人员培训，对所修复文物进行复盘学习讨论。	完成。文物勘探发掘： 实现建设项目文物考古手续办理环节全程优化，新方法全面投入使用。 文物修复中心： 借助北大基地师资力量，组织文物修复人员参加桐林遗址陶器修复工作，加强岗位技能培训。	高晋	区文物局
81	持续引进考古文博专业人才，依托淄博市工业学校设立文保专业，不断壮大本土考古人才队伍。	壮大本土队伍： 1.完成学生岗位认知学习。2.文保专业建设委员会第二次会议，协商专业建设规划及阶段性总结。	完成。壮大本土队伍： 1.文保专业学生顺利完成入学军训和学生岗位认知学习任务。2.召开文保专业建设协调推进会，就专业建设、实训室建设、师资交流等方面做研讨并现场考察学生教室、实训室建设和使用情况。	郭克华 崔赞 高晋	区文物局 (牵头) 区委编办 区人社局 区教体局
82	做好南马坊战国大墓、稷下学宫、赵家徐姚遗址等重大考古发现保护阐释工作，力争入选“全国十大考古发现”。	配合省考古院，做好南马坊战国大墓、稷下学宫遗址考古勘探发掘。	完成。 积极配合省考古院，做好南马坊战国大墓、稷下学宫遗址考古勘探发掘。	高晋	区文物局
83	依托北京大学临淄考古基地，深化与知名高校、科研院所合作，打造全国一流考古研学交流中心。	利用北大基地相关场地，探索与莱芜职业技术学院开展合作，进行现场教学、实操等活动。	完成。 与莱芜职业技术学院就文保专业建设、北大基地实操教学等方面进行深入沟通。	高晋	区文物局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
84	启动《临淄齐国故城遗址总体保护规划》修编，加快推进齐国故城考古遗址公园建设，启动遗址博物馆建设，完成殉马坑、10号宫殿保护展示项目。	推进殉马坑陈列馆外墙GRC挂板现场施工、内部展陈现场布展。	完成。确定外墙挂板样式，开始进行样板生产；基本完成殉马陈列馆展陈大纲初稿；编制展陈形式设计初稿。	高晋	区文物局
85	抓好古村落文化遗迹修复保护，加大非遗保护宣传推广力度，推动八仙戏、踩寸子等非遗焕发时代光彩。	古村落（北刘征村民居建筑群） ：积极争取上级资金，根据资金情况，推进修缮保护。 非遗保护 ：组织八仙戏、踩寸子进校园活动各1期，加强传承传播。	完成。古村落（北刘征村民居建筑群） ：北刘征民居建筑群作为市级文物保护单位已通过专家评审；将按照市文旅局统一部署，组织对市级文物保护单位修缮项目进行招投标。 非遗保护 ：组织八仙戏、踩寸子传承人走进皇城镇中心小学、齐都镇中心小学开展非遗进校园活动。	高晋	区文物局 区文旅局（牵头） 金山镇政府
86	加强与知名文旅公司洽谈合作，精准谋划一批能落地、效益好、可持续发展的优质项目。	梳理无锡灵山、巅峰智业、绿维创景、华东师大、山东业佳等策划成果，策划一批文化旅游招商项目，力争纳入市文旅招商体系。	完成。梳理巅峰智业、绿维创景等企业的策划成果，对项目进行论证。	高晋	区文旅局
87	提升景区管理运营水平，推动齐文化博物院创建国家4A级旅游景区。	组织各景区制定齐文化节期间门票优惠措施，推出研学产品和活动；举办姜太公诞辰纪念等活动，对齐文化博物院等各景区做好宣传推广。	完成。齐文化节期间，区内收费A级景区对所有游客执行“一元钱”票价；举办姜太公诞辰3162周年民间祭礼活动；齐文化博物院推出月球灯DIY制作和齐晋主题展览研学活动。	高晋	区文旅局
88	实施“文化+”“旅游+”，精心培育工艺文创、红色研学、乡村休闲等文旅品牌，新推出一批精品文旅路线。	借力齐文化节、农民丰收节，邀请媒体开展精品旅游线路宣传营销。	完成。齐文化节、农民丰收节等节庆期间，邀请区融媒体中心、齐鲁晚报、大众网、鲁中晨报等媒体在姜太公诞辰3162周年民间祭礼、齐文化节开幕式、齐文化节文艺演出、“山东手造·临淄尚品”文创产品展等活动中开展宣传营销。	崔赞高 高晋	区文旅局（牵头） 区教体局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
89	探索成立齐文化发展公司，整合姜太公祠、古车博物馆等文旅资源，积极创建省级文化和旅游消费示范区。	齐文化发展公司：根据全年安排推进相关工作。争创文旅和旅游消费示范区：推出景区和商家惠民活动，持续拉动文旅消费。	完成。齐文化发展公司：同山东齐兴发展集团有限公司商讨齐文化发展公司成立事宜。争创文旅和旅游消费示范区：齐文化节期间推出景区和商家惠民活动，拉动文旅消费。	高晋	区文物局 区文旅局
90	启动建设数字博物馆，深化与故宫博物院、山东电视台等机构合作，开发一批数字文物藏品。	积极组织参加文化博览会。配合做好第二十届齐文化节主会场布置工作，提升展览水平，依托山东电视台等媒体进行广泛宣传。	完成。参加第四届中国国际文化旅游博览会。邀请区融媒体中心、齐鲁晚报、大众网、鲁中晨报等媒体在姜太公诞辰3162周年民间祭礼、齐文化节开幕式活动中进行广泛宣传。	高晋	区文旅局
91	完善“山东手造·临淄尚品”项目库，加大创意设计和宣传推介力度，激发手造产业创新发展活力。	1.开展“黄河大集—丰收大集”活动。2.组织优秀手造产品参加第四届中国国际文化旅游博览会等活动。3.开展非遗工坊负责人授课活动。	完成。1.以“金秋庆丰收”为主题，举办第二十届齐文化节等特色秋季“黄河大集”活动10余场。2.推荐稷下街道官道村道和农产品专业合作社生产的瓦当金饼等特色产品参加第四届中国国际文化旅游博览会。3.评选第二批非遗工坊共计20家，进一步助力基层手工艺人增收。	李建华 高晋	区委宣传部 (牵头) 区文旅局
92	启动市民文化中心建设。	对照工作清单，完善机制，优化工作进度时限，推进工作任务落实。	完成。召开文体中心项目方案会商会，就体育公园中的场地种类和数量、体育场的定位及经营设想、艺术中心剧场定位、一二期分期建设等问题进行会商和完善，扎实推进项目建设。	高晋	区文旅局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
93	新建城市书房、文化驿站等新型公共文化空间10个，新打造8个“5+N”基层综合性文化服务中心示范点，组建12支基层合唱团，切实提升群众文化生活品质。	文化基础设施： 开通借阅系统，完成图书编目，完成书架、桌椅布置，所有图书上架。 合唱团： 组织合唱团参与齐文化节前氛围营造。	完成。文化基础设施： 完成书架、桌椅等设施软装布置工作，完成4000册图书上架工作。 合唱团： 组织合唱团参与齐文化节前氛围营造。	高晋	区文旅局
94	深入实施文化惠民工程，大力开展齐文化“六进”活动，举办“情沐齐风”“临淄之夏”等系列活动24场，组织“戏曲进校园”“戏曲进乡村”1000场。	完成“临淄之夏”等系列活动24场。为第二十届齐文化节营造浓厚文化氛围。	完成。 组织“临淄之夏”广场文化活动27场。组织第二十届齐文化节文艺演出、交响之夜、经典戏曲之夜等3场演出。	崔赟 高晋	区文旅局 (牵头) 区教体局
95	高质量办好第二十届齐文化节。	印发《第二十届齐文化节临淄区活动方案》，成立领导小组，拟定9月12日至16日举办第二十届齐文化节。	完成。 第二十届齐文化节先后举办姜太公诞辰3162周年民间祭礼等20余项活动，提升了齐文化影响力。	高晋	区节办
96	认真落实稳岗就业扶持政策，统筹做好退役军人、失业人员、高校毕业生等重点群体就业服务，精心组织“军岗日”“春风行动”等专项活动19场，广泛开展职业技能培训，深化城乡公益性岗位扩容提质，新增城镇就业4500人以上。	举办离校未就业高校毕业生专场招聘会。	完成。 举办2023年临淄区毕业季专场人才招聘会，参会企业44家，提供岗位1160个。	孙胜利 崔赟	区人社局 区退役军人 事务局
97	办好第九届创业创新大赛，营造更优“双创”发展生态。	举办创业创新大赛决赛。	完成。 9月22日成功举办临淄区第九届创业创新大赛决赛。	崔赟	区人社局
98	实施新就业形态劳动者“暖心工程”，关心关爱新就业形态劳动者。	支持帮助建设依航物流等企业职工之家，为货运司机等提供文化娱乐、学习休息等系列暖心服务。	完成。 指导帮助山东依航物流有限公司建成司机之家，并为其申报“2023年淄博市工会基层组织建设工作项目”，上级工会拨付专项经费1.6万元。	崔赟	区总工会

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
99	做好劳动综合维权“一件事”，全面保障劳动者合法权益。	筛选收到的12345热线等举报投诉案件线索，将适宜调解的案件交由用人单位所在地的镇、街道劳动综合维权平台先行调解，10日调解不成的转入劳动监察或劳动仲裁处理。	完成。 9月份，通过“一件事”改革受理工资类诉求案件14起，涉案金额50万元，按期办结率100%。各镇街道共计处理案件192起，就地化解130起，调解成功率67.7%。	崔 贇	区人社局
100	深入实施全民参保计划，扎实推进社保、医保扩面征缴，广泛推广“齐惠保”。	做好宣传发动，提高群众参保意识。组织参加2023年“齐惠保”上线发布活动。	完成。 组织召开基本医保全民参保集中宣传月启动暨全区医疗保障重点工作部署会，并下发《关于加强“淄博齐惠保2023”和医保“信用支付”宣传推广工作的通知》，持续开展医保政策宣讲活动。截至9月底，我区基本医保共有544077人参保，新增参保8708人，距扩面目标差额为18227人。淄博“齐惠保”参保人数为43164人，参保率8.95%，暂列全市第三位。	崔 贇	临淄医疗保障分局
101	完善突发急难综合救助机制，着力打造“爱山东+淄助你+齐助你”社会救助体系。	提高群众对救助帮扶工作知晓度，督促各镇街在便民服务大厅、公示栏等公共场所张贴救助政策二维码，帮助群众了解政策。	完成。 召开救助帮扶满意度工作分析研判会，进一步部署社会救助政策宣传工作。督促镇街道加大宣传力度，利用政策二维码、宣传折页等做到政策宣传全覆盖。	崔 贇	区民政局
102	常态化做好动态监测帮扶工作，全方位预防和化解返贫致贫风险。	全年常态化做好大数据预警核查工作，实现动态监测，及时将符合条件的困难群众纳入监测帮扶范围；做好贫困人口的家庭人口自然变更工作。	完成。 9月份累计核查预警数据2批次519条；纳入监测帮扶对象1户1人；9月份脱贫享受政策户和防止返贫监测帮扶对象家庭人口自然变更7人次。	于海南	区农业农村局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
103	加快多层次养老服务体系建 设，完成困难失能、高龄老年人家庭养老床位及适老化改造192张。	基本完成项目任务总量。	完成。截至9月底，已基本完成全区347张(高龄失能等一类改造192户、困难失能老年人等改造155户)困难家庭老年人适老化改造任务，并对改造信息、改造设施等进行梳理、调整、上报。	崔 赞	区民政局
104	认真落实双拥优抚政策，加强妇女儿童、青少年、残疾人等特殊群体权益保障。	1.按时为全区优抚对象发放抚恤和生活补助金。2.开展“齐心护航”家庭维权讲座1场。3.调查了解残疾人康复器具发放情况，进一步满足其合理要求。	完成。1.9月份为全区4980名优抚对象发放抚恤和生活补助金300余万元；2.已开展“齐心护航”家庭维权讲座1场。3.结合全区持证残疾人状况调查情况，掌握全区残疾人康复器具需求及发放情况。	孙胜利 崔 赞	区妇联 区残联 区退役军人事务局
105	启动濂源学校、管仲中学建设，实施新一批农村学校资源整合，争创全国义务教育优质均衡区。	农村学校资源整合：完成农村教育资源布局调整和保留学校办学条件提升改造项目。	完成。农村学校资源整合：已完成农村教育资源布局调整和保留学校办学条件提升改造项目。	崔 赞	区教体局
106	建成投用3所城乡幼儿园，稳步提升公办园率，争创全国学前教育普及普惠区。	宙合幼儿园:正式投用。凤凰花园幼儿园：正式投用。辛店第一实验幼儿园：砌体施工。	完成。宙合幼儿园:已正式投用。凤凰花园幼儿园：已正式投用。辛店第一实验幼儿园：完成砌体施工。	崔 赞	区教体局
107	支持淄博市工业学校建设高水平中职学校，加快“3+2”中高职贯通、“3+4”中本贯通全学科培养体系建设。	新生入学。	完成。淄博市工业学校11个专业已完成招生工作，其中2023级“3+4”中本贯通培养招生录取40人、“3+2”中高职贯通招生录取707人。	崔 赞	区教体局
108	推广“1+N”教育集团化办学，扩大优质教育资源辐射广度深度。	组织各教育集团制定学期计划并积极开展活动。	完成。指导各教育集团制定切合实际的学期工作计划，扎实开展各项活动。	崔 赞	区教体局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
109	深入开展“强课提质”行动，切实提高全学段教育教学质量。	召开“新基础教育”学期计划交流会。组织各学科培训工作。开展各学段新学期视导工作。	完成。 9月19日，在临淄区实验中学召开“新基础教育”学期计划交流会，实验中学、太公小学、实验小学作为核心试验校做了新学期计划交流。9月2日-3日，全区各学科均开展全员学科培训活动。从9月6日开始，全区各学段均开展新学期开学视导工作。	崔 赞	区教体局
110	全面完成中小学智慧校园建设，创建全省智慧教育示范区。	发放新学期五、六、七年级学生平板，并完成各校学生培训。积极筹备省级智慧教育示范区验收。	完成。 落实新学期五、六、七年级学生平板发放工作，并完成学生培训。积极准备省级智慧教育示范区验收工作。	崔 赞	区教体局
111	加快区医疗中心、区妇保院综合楼、齐都中心卫生院项目进度，改建8处村卫生室。	区医疗中心： 项目整体累计完成64.4%。 妇保院综合楼： 项目整体累计完成85%。 齐都中心卫生院： 办理文物、土地等各项手续。 村卫生室： 完成8处中心村卫生室的基础设施建设。	部分完成。 区医疗中心：项目整体累计完成65%。 妇保院综合楼： 项目整体累计完成85%。 齐都中心卫生院： 拟将方案改为原址改扩建，正在测算项目费用，待方案定稿后上报区政府审批。 村卫生室： 8处中心村卫生室、10处一般村卫生室均已完成建设工作。	崔 赞	区卫健局
112	推行乡村医生“区招镇管村用”模式，提高基层医疗服务水平。	开展新招聘人员的培训实践工作。	未完成。 制定招聘计划，确定岗位类别，并尽快确定好第三方招聘机构，发布招聘公告。	郭克华 崔 赞	区卫健局 (牵头) 区委编办 区人社局 区财政局
113	链接引进高端优质资源，加强学科共建、远程诊疗等交流合作，打造市级以上重点学科2个。	加强对外合作交流，每月与省部级医院会诊数不低于75例。根据省市学科建设部署，积极组织申报工作。	完成。 本月与省部级医院会诊数85例。积极调度区属医院，本月无新增市级以上重点学科。	崔 赞	区卫健局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
114	支持中医药事业发展，创建全国基层中医药工作示范区。	组织中医药知识进校园、进社区的宣传科普活动。开展健康咨询和义诊活动。开展第四期中医药适宜技术培训。	完成。组织中医药知识进校园、进社区的宣传科普活动。开展中医药夜市活动及大型义诊活动。开展第四期中医药适宜技术培训。	崔 赞	区卫健局
115	加强“三高共管、六病同防”医防融合慢性病管理。	召开全区基层医疗机构开展“三高共管 六病同防”医防融合慢性病管理工作推进会。	完成。已完成三高中心、三高基地及三高之家的建设工作。截至9月底，高血压患者管理人数55354人、高血糖患者管理人数22951人、高血脂患者管理人数39364人，9月随访人数34690人，并将数据同步至信息管理平台。	崔 赞	区卫健局
116	新创建国家卫生镇4个，实现省级卫生村全覆盖。	1.重点抓好凤凰镇创建巩固，积极筹备国家卫生镇验收。2.开展病媒生物监测工作，集中组织灭鼠、灭蚊蝇活动，督促食品经营业户规范设置三防设施。	完成。1.对凤凰镇国家卫生镇创建工作进行实地督导；迎接省爱卫办对齐都镇、金山镇、金岭回族镇创建国家卫生镇资料和现场工作评估。2.在雪官街道、闻韶街道、金山镇选取部分生活区、村庄及市场进行四害生物监测工作，及时掌握各种生物密度；对部分“三小”“四小”公共场所进行督导，督促业户规范三防设施。	崔 赞	区卫健局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
117	改造提升4处体育场，大力开展群众性体育活动，不断提高人民群众身体素质。	齐都体育场 ：编制规划方案。 齐鲁石化体育场 ：原齐鲁石化体育场用地完成考古勘探。 足球学校体育场 ：启动工程建设。	部分完成 。 齐都体育场 ：开始编制规划方案。 齐鲁石化体育场 ：原齐鲁石化体育场用地完成考古勘探。 足球学校体育场 ：现已纳入区委党校整体搬迁项目，暂未施工。	郭克华 崔赞	区教体局 区财政局 金山镇政府 闻韶街道办事处 齐陵街道办事处
118	强化食品药品监管，守牢食品药品安全底线。	全方位开展食品安全宣传工作，督促424个村（社区）均设置宣传栏。	完成 。将在各村（社区）设置食品安全宣传栏纳入镇街道考核，督促424个村（社区）均设置宣传栏。	贾继元	区市场监管局
119	加强智慧社区建设，构建信息化支撑、精细化服务的治理体系，夯实基层治理最小单元。	智慧社区 ：督导推进智慧安防小区建设。 基层治理 ：以镇办为主，常态化开展网格员业务培训；推进全年度网格活跃度100%。	完成 。 智慧社区 ：对新交工的小区进行重新梳理，确定现已建成智慧安防小区164个。 基层治理 ：由区委政法委牵头，联合公安、民政、司法等24个涉网格部门每月到12个镇街道召开网格员培训会，并安排2-3名优秀网格员分享日常工作和经验做法；截至目前，网格活跃度为100%。	周鹏飞 孙胜利	临淄公安分局 区委政法委
120	着力抓好初信初访办理、信访积案化解等工作，推动各类矛盾纠纷联动处置、多元调处。	力争三季度信访积案化解率达到70%。	完成 。截至9月底，159件信访积案，已化解112件，化解率70.44%。	孙胜利	区信访局
121	完善安全生产“1347”工作体系，加快区应急指挥中心建设，纵深开展危化品、道路交通、燃气等重点行业领域隐患排查治理，坚决防范和遏制较大及以上事故发生。	验收应急指挥中心项目。	未完成 。根据市、区“一网统管”要求，将对全区指挥平台建设进行统一规划部署，应急指挥中心是否单独建设需重新论证。	郭克华 房美男	区应急管理局

序号	年度目标任务	9月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
122	标本兼治防范重大金融风险，严守不发生区域性金融风险底线。	利用中秋节进行防范和处置非法集资宣传，对三季度银行机构不良贷款情况进行梳理汇总，明确下一步工作重点。	完成。1.利用中秋节走进刘家北生活区及永流大集开展“守住钱袋子，护好幸福家”防范非法集资宣传活动，发放宣传单页100余份，接受群众咨询10余次，营造了防范和打击非法集资的良好氛围。2.截至8月底，我区不良贷款余额49.34亿元，不良贷款率7.34%，今年以来处置不良贷款12.42亿元。	郭克华	区发改局
123	深入开展“八五”普法，推动全民守法崇法护法。	对3处全市“八五”普法联系点工作开展情况进行实地检查和评价。	完成。9月初，到金岭回族镇、雪宫街道对2处普法联系点的“八五”普法中期工作开展情况进行检查。9月13日，3处普法联系点圆满完成市委全面依法治市委员会守法普法协调小组的实地评估工作。	孙胜利	区司法局
124	一体推进常态化扫黑除恶斗争，高压严打黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪行为，全力维护社会大局和谐稳定。	不断强化对涉黑恶犯罪团伙及整个犯罪链条的打击；继续暗访全区涉黄赌场所；组织开展互联网、寄递渠道涉毒问题整治专项行动，完成禁毒全年绩效考核任务的90%。	完成。强制隔离戒毒1人，刑事立案1起。根据犯罪嫌疑人供述情况及前期侦查取证继续侦查取证，不断完善犯罪团伙的犯罪事实及整个犯罪团伙的犯罪链条。	孙胜利	临淄公安分局