

2023年《政府工作报告》重点工作10月份完成情况通报表

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
1	地区生产总值增长5.5%以上，一般公共预算收入增长6%以上，固定资产投资增长10%以上，居民人均可支配收入增长5.5%左右，社会消费品零售总额增长5%以上，全面完成上级下达的节能减排约束性指标。	三季度地区生产总值增长6%，一般公共预算收入增长3.5%，固定资产投资增长13%，居民人均可支配收入增长5.5%左右，完成三季度减排系统录入。	部分完成。三季度地区生产总值增长3.9%，一般公共预算收入增长1.47%，固定资产投资增长-2.8%，居民人均可支配收入增长5.4%左右，已完成三季度减排系统录入。	郭克华 贾继元 房美男 于海南	区发改局（牵头） 区财政局 区商务局 临淄生态环境分局 区统计局提供数据
2	聚焦4条化工主导产业链，突出抓好齐鲁石化100万吨乙烯、睿霖化工烷烃综合利用和烯烃一体化、聚合顺50万吨尼龙新材料等项目建设，推动产业链条高端化、差异化发展。	睿霖化工：用地上报、补正，规划设计基本完成。聚合顺尼龙新材料：主体施工。	部分完成。睿霖化工：拟纳入2023年土地征收成片开发方案，方案已按省厅要求重新编制完成，目前进行补正；规划设计基本完成。聚合顺尼龙新材料：项目施工图纸已报审，现场基础施工。	郭克华 高 晋	区发改局 齐鲁化工区管委会 区自然资源局
3	聚焦5条新兴产业链，全力保障大数据产业园、齐鲁氢能产业园、电科北方集成电路新材料产业园等园区规划建设，加快信创生态基地、众联能创高端零部件生产基地、现代庆炆工业机器人等项目进度，不断积聚产业势能。	1.成片开发方案批复，用地组卷上报、补正。2.督促项目进度，发现问题及时交办。	部分完成。1.齐鲁氢能产业园项目成片开发方案已批复，合资公司暂未成立，用地组卷暂停。2.通过平台掌握项目进度，及时发现问题。	郭克华 贾继元 高 晋 于海南	区发改局（牵头） 临淄经济开发区管委会 区自然资源局 临淄规划管理办公室 区投资促进中心 区大数据中心
4	聚焦6大传统产业集群，规划建设高分子产业园、专用化学品产业园等专业园区，抓好稀土企业搬迁、齐都药业原料药等项目建设，增塑产业集群发展新优势。	高分子产业园：完成分期施工图审图。专用化学品产业园：启动区域环评编制工作。	部分完成。高分子产业园：施工图已全部完成，尚未进行审图。专用化学品产业园：已启动区域环评编制工作。	郭克华 房美男	区财政局 齐鲁化工区 区工信局 区发改局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
5	集中实施50个市区重点技改项目，实现规上工业企业技改全覆盖。	力争项目年度投资完成率达到80%以上。	完成。重点项目年度投资完成率达90%。	郭克华 房美男	区工信局
6	力争规上工业总产值突破3000亿元、增长10%以上。	对三季度产值增速偏低的镇、街道帮扶指导。	完成。年度目标任务由“规上工业总产值突破3000亿元、增长10%以上”调整为“力争增速突破6%”。1-9月份，全区规上工业增加值增速完成6.51%。按照三季度各镇街道完成情况，对产值降幅较大的敬仲镇、齐陵街道、金岭回族镇、雪官街道进行帮扶指导。	郭克华 房美男	区工信局
7	深入实施现代服务业突破发展三年行动计划，力争规上服务业营业收入增长10%以上。	规上服务业营业收入完成同比增长13%左右。	未完成。1-9月份规上服务业营业收入实际完成同比增速2.8%；预计1-10月份完成同比增速2.6%左右。	郭克华	区发改局
8	进一步完善物流基础设施，积极发展“互联网+交通运输”，打造更加智慧畅通的物流体系。	冷链仓储物流项目二期：中央厨房及1#2#3#加工中心钢结构施工完成70%，围护结构施工完成50%，开始隔墙施工。物流体系：区级共配中心开工，建成7个镇级共配中心并投用，建成76个村级寄递综合服务站。	部分完成。冷链仓储物流项目二期：因缺乏资金，尚未解决土地指标。今年土方开挖4万平，考古发掘完成2万平，剩余2万平正在发掘中。物流体系：区级共配中心已建设完成并投入运营，改造7处镇级共配中心，规范提升76个村级寄递综合服务站。	郭克华 高晋	区发改局 区交通运输局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
9	依托化工产品资源优势，推动齐鲁国际塑化城、齐锦程等企业协同发展，做大供应链金融。	齐锦程（鲁中物流园）：南区基础工程完成。供应链金融：创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。	完成。齐锦程（鲁中物流园）：南区基础工程完成。供应链金融：创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。	郭克华 于海南	区发改局 区商务局 金岭回族镇 政府 人民银行临淄 支行
10	加快奥德隆国际广场、希尔顿·欢朋酒店等项目建设，丰富鱼盐里、方正2009等功能业态，释放更多消费需求。	奥德隆国际广场：设备安装到位，员工培训，店面装修；预计累计完成年度投资7100万元。希尔顿·欢朋酒店：主体施工至14层，砌筑进场施工。	完成。奥德隆国际广场：主要设备安装基本到位，配套设施及附属设备等正在施工，累计完成年度投资7100万元。希尔顿·欢朋酒店：企业建设计划调整，月度目标任务调整为主楼筏板施工，已完成。	郭克华 贾继元 于海南	区发改局 区商务局 区大数据中心
11	助力市场主体加速壮大，新增市场主体1万户以上。	争取新设立市场主体达8400户。	未完成。截至10月底，新增市场主体8203户。	贾继元 房美男	区行政审批 服务局 （牵头） 区市场监管局
12	积极培育发展“小升规”种子企业，力争新增“四上”企业100家。	及时跟踪在库企业生产经营情况，积极引导企业入库，做到应入尽入、应统尽统。	完成。10月份新增7家规上企业，其中建筑业6家，零售业1家。1-10月份，全区共新增四上单位32家，其中工业5家、建筑业17家、批发业4家、零售业3家、餐饮业1家、服务业1家、房地产1家。	郭克华 贾继元 房美男 高晋 于海南	区统计局 （牵头） 区发改局 区工信局 区商务局 区住建局 区文旅局 区科技局 区交通运输局
13	支持企业深耕主业，完善优质企业梯度培育体系，新培育市级以上瞪羚、单项冠军、“专精特新”企业18家。	上报市瞪羚、独角兽和哪吒企业的申报材料。	完成。已推荐4家企业申报市瞪羚类企业。	郭克华 房美男	区工信局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
14	加大重点企业培育辅导力度，全力支持企业挂牌上市。	新增申报省市级后备企业通过审核，力争省市级后备企业达到45家。	完成。市金融监管局下达了拟纳入淄博市2023年上市后备企业名单，我区省市级后备企业将达50家。	郭克华	区发改局
15	深化“亩产效益”评价，扎实开展低效闲置用地、“三未”土地处置盘活攻坚行动，保障项目用地1000亩以上。	亩产效益：根据“亩产效益”评价结果，进一步加强数据分析运用。低效闲置用地、“三未”土地：累计处置盘活800亩。	完成。亩产效益：对全区符合条件的306家规上工业企业和225家规下企业进行了综合评价，形成评价结果，并开展了行业评价。低效闲置用地、“三未”土地：累计处置盘活1015亩，其中：辛店街道251亩、凤凰镇231亩、金岭回族镇190亩、金山镇182亩、稷下街道79亩、朱台镇58亩、闻韶街道24亩。	郭克华 房美男 高晋	区工信局 区自然资源局
16	争取上级专款、专项债券、政策性贷款等各类资金50亿元以上，为项目建设和企业发展注入金融活水。	累计争取上级资金43.9亿元。其中，上级专款及专项债券14.2亿元、政策性贷款出款29.7亿元。	部分完成。累计争取上级资金31.19亿元，其中，上级专款及专项债券14.84亿元（专款4.71亿元、专项债券10.13亿元），政策性贷款出款16.35亿元（2022年度土地综合整治项目出款3.4亿元；南部山区废弃矿坑南区西段综合整治与大宗固体废弃物综合利用项目出款2.8亿元；合里片区城市更新项目出款3.6亿元；临淄区智慧农业示范基地项目出款3.3亿元；恒兴流贷业务出款950万元；棕榈城三期建设项目出口3.15亿元）。	郭克华 贾继元 房美男 崔赞 高晋 于海南	区财政局（牵头） 区发改局 区教体局 区科技局 区工信局 区民政局 区自然资源局 区住建局 区交通运输局 区水利局 区农业农村局 区商务局 区文旅局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
17	聚焦产业转型升级、“两新一重”等关键领域，精心谋划储备一批强基础、利长远、增动能的优质项目。	已开工省级重点项目投资完成率 达80% ，储备明年省级重点项目。	完成 。已开工省级重点项目投资完成率为 80.3% ，申报 2024年度省级重点项目20个 。	郭克华	区发改局
18	完成扩区增容，加快土地平整，建成投用纵三路公共管廊、危化品停车场，实施翔晖路南延、昌国路东延道路工程，完善“一网十联”数字化平台功能，着力打造高端绿色循环智慧化工园区。	1.完成昌国路东延土地指标与林地指标审批。2.完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段） 1060米 场地平整任务的 80% 。3.完善“一网十联”数字化平台功能，完成项目验收。	部分完成 。1.昌国路东延正在办理 用地预审手续 。2.已完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段） 1060米 场地平整任务的 80% 。3.完善“一网十联”数字化平台功能，已完成项目验收。	郭克华	齐鲁化工区管委会
19	实施突破发展专项行动，科学编制产业发展规划和控制性详细规划，新建标准厂房 15万平方米 ，有力推动 10个 专业园区做大做强。	齐鲁氢能装备产业园项目完成施工图详设和审图。蓝康辅酶项目完成主体框架及墙体施工。	未完成 。齐鲁氢能装备产业园项目因 合资公司暂未确定 ，尚未开展施工图详设和审图等工作。蓝康辅酶项目因 资金原因停滞 。	贾继元	临淄经济开发区管委会
20	全面加强基础设施建设，积极搭建研发创新、投资运营“双平台”，加快现代种业、预制食品、仓储物流产业发展步伐，努力创建国家级农业高新技术产业示范区。	力争禾丰育种基地达 1万亩 ，良种基地面积 7万亩 。预制食品产业园项目完成开工准备。	完成 。禾丰育种基地、良种基地已全部种植完成。预制食品产业园淄博奥美食品 20万羽/日 生鸡屠宰及深加工项目建设施工。	于海南	淄博省级农业高新技术产业示范区管委会
21	聚焦一二三产融合、“456”产业链群、现代服务业等重点领域，综合运用产业链招商、以商招商、园区招商、基金招商等方式，提高招引精准度和成功率。	四季度进行装备制造、机器人、智能网联汽车等新兴产业链板块专项对接服务，组织开展外出招商活动不少于 1次 ，签约项目不少于 1个 。	完成 。10月份与科大讯飞共同组织举办了第六届世界声博会暨 2023科大讯飞全球1024开发者节 淄博城市峰会活动，并签约项目 6个 ；组织开展外出招商活动 1次 。	郭克华 房美男 于海南	区投资促进中心（牵头） 区工信局 各产业链工作专班

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
22	建立招引项目从签约到落地投产全过程跟踪服务机制，打造项目落地“快车道”，力争引进过亿元项目55个，到位省外资金95亿元。	集中推进项目签约。当月引进过亿元项目4个，省外到位资金8亿元。引进过亿元项目累计46个，省外到位资金累计79.5亿元。	完成。1-10月，预计新引进过亿元项目累计47个，省外到位资金累计83.4亿元。	于海南	区投资促进中心
23	加快国企市场化转型，整合优化国有资源资产，提高国企专业化运作能力。创新投融资体制，更好发挥国有平台公司作用，扩大政策性融资规模。	1.完成新集团公司评级工作。2.四季度力争出款4亿元。	未完成。1.完成新集团公司预评级，目前已进场进行尽职调查。2.四季度累计出款1.1亿元。	郭克华	区财政局
24	深化户籍制度改革，全面放开城镇落户限制，畅通入乡返乡落户渠道，保障好进城落户农村人口合法权益。	落实《淄博市公安局户籍窗口助老服务九条措施》。规范集体经济组织运行和管理。	完成。宣传户籍制度改革新政和户籍窗口助老服务措施，发放宣传材料563份。印发进一步规范农村集体经济组织运行和管理的有关通知，明确“三会”职责，加强集体资产管理。	郭克华 孙胜利 崔 赞 高 晋 于海南	临淄公安分局 (牵头) 区发改局 区人社局 区自然资源局 区农业农村局
25	深化公共资源交易平台整合共享，积极融入公共资源交易区域一体化发展格局。	着力构建数字见证工作体系。	完成。积极推进公共资源交易平台整合共享，初步搭建了数字见证工作体系，目前正在试运行。	郭克华	临淄公共资源交易中心
26	加快推进高新技术企业“双培育”工程，高新技术企业发展到170家以上，高新技术产业产值突破1500亿元，科技研发投入占比提高到2.87%以上。	与上对接了解考核指标及第三季度高新技术产业产值情况；及时跟进三批高企申报事宜，确保高企通过率。	完成。组织第四批高企申报工作，本批次申报1家，全年共申报77家。目前省科技厅、税务部门正在对高企申报材料进行审核。	贾继元	区科技局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
27	实施企业创新平台“扩量提质”工程，新增市级以上创新平台10家。	紧跟评审结果；及时了解实验室评审情况。	完成。完成全年任务目标，已建设市级以上创新平台16家。	郭克华 贾继元 房美男 崔 赞	区发改局 区工信局 区科技局 区人社局
28	用好市“人才金政50条”，认真落实创业扶持、生活补贴等优惠政策，新引进高层次人才40人、大学生4500人、技能人才700人。	1.累计发放创业担保贷款5000万元。2.累计引进大学生3800人。	完成。1.截至10月底，已累计发放创业担保贷款7638万元。2.累计引进大学生3925人。	崔 赞	区人社局 (牵头) 区委组织部
29	高水平举办“院士专家进临淄”“揭榜挂帅”等活动，深化与知名高校、一流科研团队合作，新增产学研项目10个。	产学研项目：加强与上沟通；做好现场考察工作。	完成。产学研项目：睿羿科技（山东）入选第五届“创业齐鲁·共赢未来”高层次人才创业大赛，待实地考察；组织企业申报2024年省级科技计划项目指南建议。	贾继元	区科技局
30	加强知识产权全链条保护，争创省级知识产权强县。	做好市级专利质押融资项目贴息申报。	完成。1.开展专利质押“入园惠企”活动13次，完成专利质押37笔，助企融资3.29亿元。2.申报省级贴息资金160.95万元。	贾继元	区市场监管局
31	实施海外市场开拓行动，抢抓“一带一路”、RCEP等贸易新机遇，积极帮助支持企业拓展海外市场。支持鑫泰石化等企业大宗商品进口，引导齐翔腾达、蓝帆医疗扩大产品出口，鼓励天辰齐翔、峻辰新材料开展外贸业务，保持外贸稳定增长。	全面摸底没有实现进出口的规上企业，加大服务和引导力度。结合跨境电商、外贸综合服务平台等新业态，促使其尽快实现突破。	完成。对全区347家规上企业进行全面摸底，筛选裕赢工贸、聚利化工等有意愿和有实力进行外贸业务的企业纳入外贸企业培育库，通过引导企业利用跨境电商、外贸综合服务企业等方式帮助企业开展外贸业务。	于海南	区商务局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
32	重点抓好英朗科技、韩国现代、林德气体等一批外资企业项目，力争年内引进外资8000万美元。	紧盯所有年内拟到账外资项目，全力推进到资进度。	完成。1-10月预计完成实际到位外资5143万美元，增长率76%。	于海南	区商务局
33	积极参与跨国公司领导人青岛峰会、淄博齐商大会等活动，大力发展跨境电商，引进一批优质投资者和优质项目。	筹备投洽会、进博会的配套活动。	完成。10月29-30日第二届鲁港经济及合作洽谈会召开，我区签约污水综合循环利用技术研发及应用项目、医共体智慧医疗及药械配送中心项目，投资总额9.37亿元。	于海南	区商务局
34	支持龙头企业境外投资、跨国并购，培育具有全球资源整合能力的本土跨国公司。	根据省商务厅安排，做好培育本土跨国公司申报工作。	完成。10月份，组织英科医疗、英科再生参加2023年度山东省本土跨国公司培育认定工作。	于海南	区商务局
35	深化与驻地央企融合发展，在产业升级、安全环保、民生保障等重点领域开展更深层次交流合作，实现共建共赢。	推动与大型央企对接的交流合作项目，突破发展障碍，实现共建共赢。	完成。协调跟进25万吨/年聚丙烯、100万吨/年乙烯转型升级、1000万吨/年常减压装置“鲁油鲁炼”和煤电机组替代改造等4个重点合资合作项目。聚丙烯项目现处于文物考古发掘过程中。乙烯转型升级和“鲁油鲁炼”项目正在中石化总部论证待批。研究拟成立区鲁油鲁炼项目推进工作专班，推进临齐输油管线路由规划选址论证工作。燃煤机组替代改造项目的核准手续前置资料已全部完成并到省发改委进行了审核。	郭克华 贾继元 房美男	区发改局（牵头） 区工信局 区应急管理局 临淄生态环境分局
36	抢滩数字经济新蓝海，大力发展电子信息制造、软件信息技术服务新业态，扶持壮大数字产业规模，力争数字经济核心产业增加值提升20%以上。	调研产业园企业入驻和培育发展情况，筛选“准四上”企业为年度纳统做好准备。	完成。大数据产业园新增入库工信部软件直报平台企业1家（淄讯科技），新增贡献软件业营业收入5800万元。	郭克华 贾继元 房美男 于海南	区工信局（牵头） 区发改局 区大数据中心 区投资促进中心 临淄经济开发区管委会

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
37	发挥东道智能产业数字化促进中心示范引领作用，新培育一批“5G+工业互联网”应用智慧工厂、智能车间，打造一批优秀应用场景。	组织企业到东道、华为、卡奥斯等服务商在我区的客户案例处对标参观。	完成。 组织40家重点企业参加2023科大讯飞全球1024开发者节淄博城市峰会，6家企业上台签约；推荐申报2023年省级新一代信息技术和制造业融合试点示范项目3个。	郭克华 房美男	区工信局
38	建成城市运行指挥中心，构建“1+1+3+N”架构体系，通过新型智慧城市四星级试点验收。	指挥中心： 及时对接使用单位，解决反馈的问题，完善相关功能，保障运行。 试点验收： 根据新标准对智慧城市建设任务进行调整完善。	完成。指挥中心： 已及时对接使用单位，解决反馈的问题，完善相关功能，保障运行。 试点验收： 已根据新标准对智慧城市建设任务进行调整完善。	贾继元	区大数据中心
39	结合“三区三线”划定和国土空间规划编制，按照“东拓、西联、南优、北进”城市发展思路，高起点编制城区、功能区、镇区控制性详细规划，以科学规划理念引领高品质城市建设。	编制形成城区控制性详细规划初稿，配合功能区、镇政府编制控制性详细规划。	完成。 做好控制性详细规划前期工作，配合临淄经开区、齐鲁化工区编制园区控制性详细规划。	高 晋	临淄规划管理 办公室
40	统筹推进“多规合一”实用型村庄规划编制，优化乡村“三生”空间。	积极配合各镇、街道编制报批村庄规划。	完成。 指导稷下街道组织南安村、孙营村、杜家、董褚村、尧王等5个村村庄规划成果专家评审。	高 晋	临淄规划管理 办公室
41	完成城区总体城市设计，加强重点片区样板打造，积极探索土地“带方案出让”，以点带面提升城市空间舒适度、宜居度和时尚度。	修改完善城区总体城市设计方案。	完成。 依据各部门意见，进一步修改完善临淄城区城市设计方案，拟向区委区政府汇报。	高 晋	临淄规划管理 办公室

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
42	加速临淄火车站改造，有序推进站场、站房综合体和站前广场建设。	站房综合体： 地下结构工程完成80%。 站场部分： 工程施工完成50%。 站前广场： 地下车库（包含车库、出入口及卫生间等相关配套设施）完成30%。	部分完成。 站房综合体： 文物考古发掘工作已完成，正在办理文物、土地、规划手续，同步进行站房地基与基础工程。 站场部分： 工程施工已完成50%。 站前广场： 正在进行施工招标工作。	高 晋	临淄火车站改造及周边片区开发建设指挥部
43	配合推进临淄高速建设。	护栏安装、标识标志安装、边坡绿化，完成产值500万元，月底前通车。	未完成。目前临淄高速路基工程完成91%，路面工程完成90.6%，桥涵工程完成97.8%，安全设施及预埋管线工程完成91.5%，绿化及环保工程完成80.2%。预计今年年底通车。	高 晋	区交通运输局
44	实施临淄大道东延、大顺路北延等道路工程，打通学府路、天齐路等断头路，进一步畅通城市交通“主动脉”和“微循环”。	道路工程： 持续推进拆迁和土地、文物等相关手续办理。 断头路： 齐王路顺接工程完成路基施工。	部分完成。 道路工程： 临淄大道东延、大顺路北延等建设手续持续推进。 断头路： 齐王路顺接工程已完成环评、用地选址意见、水保等前期手续办理，正在进行土地征收工作。	高 晋	区交通运输局 区住建局
45	完成临淄大道内涝治理，整治11处城区易积水点。	完成工作坑回填恢复工作，基本完成管线顺接。	完成。基坑回填基本完成，进行路面恢复。遄台路支线管网、樱山路支线管网等路口顺接管线已完成。	高 晋	区住建局
46	加快推进齐都药业家属院、凤凰刘地村棚户区改造，完成裕丰花园片区等4个老旧小区改造项目，筹建人才公寓400套。	人才公寓： 完成筹建任务90%。	完成。 人才公寓： 完成筹建任务110.5%。	高 晋	区住建局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
47	统筹推进合里、徐姚、齐鲁石化体育场片区建设，不断完善功能配套，带动城市有机更新。	合里：1.完成大顺路北延1户、人才公寓二期10户拆迁。2.持续推进办理拆迁和土地、文物等手续。徐姚：进入诉讼程序或强制执行程序，配合拆迁。石化体育场：拟定建设方案。	部分完成。合里：1.大顺路北延1户、人才公寓二期10户拆迁均未完成。2.大顺路北延项目正加速办理土地、文物等手续。徐姚：未拆迁户均已进入诉讼程序或强制执行程序。石化体育场：已拟定规划设计方案，已出效果图、剖面图、平面图等。	高 晋	区住建局（牵头） 闻韶街道办事处 稷下街道办事处
48	巩固城乡环境大整治精细化管理大提升工作成效，全面开展城市精细化管理十大提升行动，推动整治重点由主次干道向背街小巷延伸。	及时跟进督促未完工年度项目。	完成。召开成绩分析会或调度会，对进展迟缓和成绩靠后的二级指标项目，要求相关责任单位认真查摆落后原因，加快进度，确保按时完成任务。	高 晋	区综合行政执法局
49	深化全域公园城市建设，实施辛河路绿化提升、牛山郊野公园等14个项目，新改建26处街头游园、社区公园、村镇公园。	完成项目总投资的85%。	完成。完成项目总投资的89.5%。	高 晋	区综合行政执法局
50	运用市场化理念，对辛化路、牛山路等24条路段路灯进行节能改造。	进行招标，项目实施。	未完成。工程量清单及设计已完成，正在走预采购程序。	高 晋	区综合行政执法局
51	新建200处5G基站，增设一批公共停车位、充电桩。	5G基站：累计完成新建基站170处。停车位：协调其他商业停车场接入区级智慧停车信息管理平台。充电桩：至少建设完成100个人充电桩、20个公共充电桩。	完成。5G基站：年内累计新建基站228处。停车位：协调商超、银行等商业停车场接入区级智慧停车信息管理平台，目前已接入28处，累计新增公共停车位450个。充电桩：建成106个人充电桩、21个公共充电桩。	郭克华 房美男 高 晋	区工信局 区综合行政执法局 区发改局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
52	牢牢守住保障国家粮食安全底线，建设高标准农田8000亩，新增水肥一体化面积1.1万亩，确保粮食种植面积只增不减。	高标准农田： 建设8000亩。 水肥一体化： 通报各镇、街道前三季度新增情况。 种植面积： 完成收获秋粮面积27万亩，小麦播种面积达到27万亩，确保粮食种植面积只增不减。	完成。高标准农田： 上级任务目标改为10000亩，目前完成工程总量95%。 水肥一体化： 前三季度新增9494.25亩。 种植面积： 收获秋粮面积29.8万亩，完成小麦播种面积约28万亩。	于海南	区农业农村局
53	支持禾丰种业创新发展，良种繁育、推广面积分别达到7.2万亩、1000万亩。	良种繁育、推广： 育种田、繁种田播种，出苗期调查。	完成。良种繁育、推广： 完成穗行播种2万余行、小区播种2500余个、繁种田8000亩播种，正在开展出苗期调查。	于海南	区农业农村局
54	实施蔬菜三年攻坚行动，新改建一批标准化蔬菜大棚，培强做优西红柿、西葫芦等优势品牌。	利用好本地专业农业人才，扩大蔬菜产业青年人才储备，加强田间学校农民培训。	完成。遴选20名 青年农民在山东农业工程学院参加高素质农民学历提升培训，开展2期100余人蔬菜技术提升、农产品质量安全监管员培训。	于海南	区农业农村局
55	积极培育农业新型经营主体，扶持巧媳妇、众得利、忆当年等企业发展壮大，市级以上农业龙头企业达30家。	迎接市级以上农业龙头企业审核，做好重点龙头企业评审认定工作。	完成。组织3家 农业企业申报市级农业龙头企业；对山东鲁供齐丰农业服务有限公司等3家新申报企业进行实地现场核验。	于海南	区农业农村局
56	新培育“三品一标”3个，争创省级区域公用品牌。	开展“三品一标”认证服务工作。	完成。指导4家 企业开展绿色食品续展。	于海南	区农业农村局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
57	加快预制食品产业园、鲁担冷链仓储物流园、茂隆科技园等示范园区建设，促进一二三产深度融合发展。	预制食品产业园： 完成开工前准备。 鲁担物流园： 进行一期钢结构施工。 茂隆科技园： 协调推进污水处理相关事宜。	部分完成。预制食品产业园： 淄博奥美食品20万羽/日生鸡屠宰及深加工项目建设施工。 鲁担物流园： 因考古和鲁担企业内部改制目前项目暂停。 茂隆科技园： 协调推进污水处理相关事宜。	于海南	淄博省级农业高新技术产业示范区管委会（牵头） 皇城镇政府
58	以村容村貌提升、垃圾污水治理为重点，全面推进农村人居环境示范片区创建三年攻坚行动，年内完成116个村提升工作。	完成年度创建任务的85%，组织召开农村人居环境示范片区创建现场点评会。	部分完成。 已完成年度创建任务的85%，筹备全区农村人居环境示范片区创建现场会。	贾继元 高 晋 于海南	区农业农村局（牵头） 区综合行政执法局 区水利局 区住建局 区交通运输局 临淄生态环境分局
59	高标准做好省市示范项目建设，创建大夫店、麻王、西河、李家桥4个省级美丽乡村，完成朱台镇、凤凰镇、金山镇3个市级片区打造，争创国家乡村振兴示范县、省级乡村振兴衔接集中推进区。	2022年4个省级美丽乡村示范村通过市级验收。朱台镇精品片区和凤凰镇全域美丽乡村完成年度建设任务的80%。	完成。 4个省级美丽乡村示范村已完成市级验收。朱台镇乡村振兴精品片区和凤凰镇全域美丽乡村已完成年度建设任务的80%。	于海南	区农业农村局
60	新改建农村公路40公里，通过全国城乡交通运输一体化示范县、“四好农村路”示范县验收。	项目开工比例达到80%。	完成。 本年度新改建农村公路任务33公里，目前开工里程33.2公里，完成路面施工里程33公里。	高 晋	区交通运输局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
61	深化乡风文明建设，持续推进移风易俗，让文明新风吹进千家万户。	1.组织开展新时代文明实践重阳敬老礼，广泛开展为老志愿服务活动；开展各级文明村镇测评，巩固文明村镇创建成果。2.开展“反对浪费、文明办事”移风易俗推进会，推进婚俗丧俗改革。	完成。以“文明实践 情暖重阳”为主题，组织开展重阳敬老系列活动80余场次；开展2023年省级及以上文明村镇测评，对3个立项全国文明村镇、4个复查全国文明村镇、4个立项省级文明村镇、19个复查省级文明村镇开展测评；组织征集“第二批全省百佳红白理事会典型案例”；我区荣获第二批“礼安齐鲁”试点区县，临淄区凤凰镇公益性公墓建设及红白理事会运行入选市民政局“礼安齐鲁”观摩活动“学习地点推荐名单”。	李建华 崔 赞	区委宣传部 (牵头) 区民政局
62	创新壮大村集体经济“九策”，扎实推进党支部领办合作社实体化运营，力争村集体经济收入全部达到20万元以上，50万元以上村达120个。	调度10月份各镇办集体增收情况，力争村集体经济收入20万元以上村比例达到50%，50万元以上村达到70个。	完成。召开全区农村集体“三资”侵占挪用问题专项整治动员部署会暨工作专班第一次会议，组织成立工作专班，明确单位职责任务，狠抓落实、保质保量扎实完成各项清理整治工作任务。截至10月底，全区378个行政村集体经济收入10万元以上315个，占83.33%；20万元以上290个，占76.72%；50万元以上87个，占23.02%。	刘 晓 于海南	区委组织部 区农业农村局
63	推广鲁担惠农贷、“齐良保”、人保惠农保险等信贷保险产品，加大对种养殖大户、涉农小微企业、农业服务组织等支持力度。	累计放贷28900万元。	未完成。10月新增21户，新增担保贷款930万元；今年新增379户， 新增使用担保贷款20016万元 ；在保646户，正在使用担保贷款32408万元。	郭克华 于海南	区财政局 (牵头) 区农业农村局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
64	发挥农村产权交易服务网络优势，提升“三资”流转交易效率。	指导镇街对纳入交易目录的项目进行规范运行。	完成。临淄区各镇级产权交易服务站实现全覆盖。截至10月底，各交易服务站累计成交328笔，成交金额1.89亿元。为村集体累计增收252万元，节支455.579万元。	于海南	区农业农村局
65	成立区级电商快递分拣中心和镇村两级综合服务站，畅通三级商贸流通网络。	4家以上快递公司入场运转，电商中心入驻率完成70%。乡镇综合服务站基本完成。	完成。5家快递公司入驻，实现正常分拣运行，电商中心入驻率完成83.3%。已布局建设50家社区服务中心和70个乡镇综合服务站，三级商贸流通网络基本建设完成。	高晋 于海南	区供销社 (牵头) 区交通运输局
66	建立农业农村人才资源库，重点引进一批生产经营、公共服务和乡村治理人才，培育一批“农创客”“田秀才”，打造乡村振兴强劲人才引擎。	整理汇总省乡村之星人员材料并完成上报。	完成。开展省乡村之星人员公示、考察及材料报送。	于海南	区农业农村局
67	大力发展环保产业，加强核心技术攻关，新增分布式光伏容量8万千瓦。	完成建设容量0.5万千瓦，累计完成建设容量6.5万千瓦。	完成。建成容量0.58万千瓦，累计完成建设容量6.96万千瓦。	郭克华	区发改局
68	建成投用北部能源供应中心。	无。	北部能源供应中心已于9月份建成投用，已完成年度目标任务。	郭克华	区发改局
69	严控“两高”项目审批，关停齐鲁热电8台低效燃煤锅炉，加大清洁取暖替代推广力度。	准备验收所需机组运行证明、人员安置等相关材料。	完成。已准备验收所需机组运行、人员安置等相关材料，待机组关停后及时上报。	郭克华 房美男	区发改局 (牵头) 区行政审批 服务局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
70	提升产业园区节能环保水平，推进供热、供电、污水处理等基础设施共建共享，支持临淄经开区争创省级生态工业园区。	齐鲁化工区： 1.完成园区管廊等专项规划编制工作。2.完成北部污水处理厂建设任务 70% 。 经开区： 杨坡路北延项目，完成弱电管线预埋回填、手孔井砌筑、路灯基础施工。	部分完成。齐鲁化工区： 1.已完成园区管廊等专项规划编制工作。 2.完成北部污水处理厂建设任务55% 。 经开区： 杨坡路北延项目，已完成弱电管线预埋回填、手孔井砌筑、路灯基础施工。	郭克华 贾继元	齐鲁化工区管委会 临淄经济开发区管委会
71	打好蓝天保卫战，加快齐鲁石化炼油厂尾气治理、齐鲁热电锅炉改造、鑫泰石化密闭除焦等39个治污项目建设，推进重点排放企业工程减排、管理减排，持续开展重点时段大气污染综合治理，力争空气质量优良率达到 67% 以上。	工程减排、管理减排及综合治理： 完成重点区域煤电企业深度治理改造。开展秋冬季大气攻坚行动。	完成。工程减排、管理减排及综合治理： 1.2023年实施的90个大气污染治理项目，截至10月底，已完成66个。2.选派25名业务骨干对25家重点排放企业进行挂包帮扶，提升企业的管理水平和治污水平。3.加强对辖区内煤电企业的监管力度，督促企业使用低硫煤，确保生产稳定，不会出现小时值、分钟值频繁超标现象。4.开展大气污染防治百日攻坚行动，每周汇总工作开展情况报市生态环境局。	贾继元	临淄生态环境分局
72	打好碧水保卫战，统筹布局全区污水处理设施，建成齐鲁化工区北部污水处理厂、方宇污水处理厂，改造雨污分流管网5公里，完成36个村生活污水治理，确保河流断面水质稳定达标。	北部污水处理厂： 完成建设任务 70% 。 方宇污水处理厂： 污水厂处理设备改造完成100%，排水管线施工20%，缓冲水池完成100%，进水管道路及管廊施工。 农村生活污水： 累计30个村庄开工建设。 河流断面水质： 加强涉水企业管理，加密河道、污水处理厂等水质监测，提升水环境质量成绩。	部分完成。北部污水处理厂： 已完成建设任务 55% 。 方宇污水处理厂： 因改造方案变更，需拟征用原污水厂铁路南侧21亩地块作为新建池体。正在进行项目立项变更。 农村生活污水： 30个村庄开工建设。 河流断面水质： 围绕河流断面水质保障及企业污水达标排放等工作，10月份取样270个，出具数据680个。	郭克华 贾继元 高晋	齐鲁化工区管委会 区财政局 区住建局 临淄生态环境分局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
73	打好净土保卫战，全面落实“土十条”，推进化肥农药减量化、畜禽粪污资源化，有效管控土壤污染风险。	1.每月完成指导养殖场户5家。2.集成推广“三新”技术，推广绿色防控技术。3.土壤污染重点监管企业年度自行监测工作完成70%。	完成。1.本月完成指导养殖场户10家。2.制定了《临淄区2023年化肥减量增效“三新”技术示范区建设实施方案》，确定了实施主体单位，正在进行滴灌带铺设；完成绿色防控培训1期。3.土壤污染重点监管企业完成年度自行监测工作65家，完成率71.4%。	贾继元 于海南	临淄生态环境分局 (牵头) 区农业农村局
74	严格落实“全员环保”，加大刑责治污力度，严厉打击各类环境污染违法行为。	加强与行政部门协作配合，加大违法犯罪线索摸排力度，依法严厉打击生态环境和自然资源领域违法犯罪。	完成。10月份，抓获涉嫌污染环境案犯罪嫌疑人1名，正在进一步侦查。	贾继元 孙胜利	临淄公安分局 (牵头) 临淄生态环境分局
75	举一反三抓好中央和省环保督察反馈问题整改。	齐鲁石化煤电机组：准备验收所需机组运行证明、人员安置等相关材料。淄河河道粉煤灰处置：开展二期清运，当月处置约3.5万吨，累计处置约16.5万吨。大武富水区“两区”企业清理搬迁：完成关停3家（包钢灵芝、加华新材料、中凯稀土）。城区管网改造：项目收尾。国III车排查：持续开展淘汰国III及以下排放标准营运柴油货车排查。	部分完成。齐鲁石化煤电机组：已准备验收所需机组运行、人员安置等相关材料，待机组关停后及时上报。淄河河道粉煤灰处置：因无资金预算无法进行招投标，粉煤灰处置二期工程暂未开工。大武富水区“两区”企业清理搬迁：3家（包钢灵芝、加华新材料、中凯稀土）未关停。城区管网改造：城区涉及乌河方向的主次干道全部实现分流，目前正在实施临淄大道雨水管涵项目，预计11月底前全面完工。国III车排查：淘汰国III及以下排放标准营运柴油货车排查已完成。	郭克华 贾继元 房美男 高晋 于海南	临淄生态环境分局 (牵头) 区综合行政执法局 区工信局 区水利局 区发改局 区住建局 区农业农村局 区交通运输局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
76	统筹推进河湖综合治理，严格执行河长制、湖长制，全面完成乌河流域综合治理工程。	乌河支流乙烯排洪沟修复改造工程完成护坡护底重建1.5km。	未完成。乌河支流乙烯排洪沟修复改造工程完成护坡护底重建1km。	于海南	区水利局
77	全域推进“无废城市”建设，扎实开展黄河流域“清废行动”，妥善处理历史遗留填埋点位问题。	1.加强涉废企业管理力度。2.严格按照时序节点督促有关单位推进历史遗留填埋点位问题整改。	完成。1.督促危险废物处置企业严格落实主体责任，定期开展隐患排查治理。2.稷下街道郑王村窑坑点位已根据山东省环科院出具的管控方案进行管控，金山奥达等点位物料已规范收集暂存。	贾继元	临淄生态环境分局
78	用足用好中央财政预算内资金，加快独立工矿区改造提升。	做好2024年度中央预算内投资项目储备工作。	完成。修订《临淄区独立工矿区改造提升工程实施方案（2023-2025年）》，新储备齐陵街道第二幼儿园建设项目、临淄区四好农村路改造提升项目等9个项目。	郭克华	区发改局
79	加强矿产资源监管，“零容忍”打击私挖盗采违法行为，完成4处废弃矿山生态修复，新增绿化造林2000亩。	矿山生态修复：定期对九顶矿业及综合治理项目进行监督检查，加强土地平整巡查监管科技信息化水平。新增绿化造林：做好苗木养护补植。	完成。矿山生态修复：借助无人机等科技手段，每月对九顶矿业矿区及周边土地平整项目进行一次实地测量，动态掌握九顶矿业资源开发利用情况。督促土地平整项目严格按照方案施工，涉及矿产资源动用的，砂石资源量一律通过区公共资源交易平台集中处置，所得收益纳入区财政。新增绿化造林：截至10月底，已完成新增绿化造林1270亩，继续做好苗木养护工作。	高晋	区自然资源局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
80	规范文物勘探发掘程序，发挥考古研究所作用，成立文物修复中心。	文物勘探发掘： 持续提高文物勘探发掘程序的规范性和通畅性。 文物修复中心： 按照计划完成文物修复和文物摄影。	完成。文物勘探发掘： 持续提高文物勘探发掘程序的规范性和通畅性。 文物修复中心： 按照计划完成文物修复和文物摄影。	高 晋	区文物局
81	持续引进考古文博专业人才，依托淄博市工业学校设立文保专业，不断壮大本土考古人才队伍。	壮大本土队伍： 1.依托区文物考古研究所，在淄博市工业学校建立一个文保专业工作室。2.开发建设一本新形态校本教材。	完成。壮大本土队伍： 1.筹备建设淄博市工业学校文保专业工作室。2.新形态校本教材开发建设工作已启动。	郭克华 崔 赞 高 晋	区文物局 (牵头) 区委编办 区人社局 区教体局
82	做好南马坊战国大墓、稷下学宫、赵家徐姚遗址等重大考古发现保护阐释工作，力争入选“全国十大考古发现”。	配合省考古院，做好南马坊战国大墓、稷下学宫遗址考古勘探发掘。	完成。 配合省考古院，做好南马坊战国大墓、稷下学宫遗址考古勘探发掘。	高 晋	区文物局
83	依托北京大学临淄考古基地，深化与知名高校、科研院所合作，打造全国一流考古研学交流中心。	积极参与北京大学在临淄的田野发掘和考古研究，配合省考古院和北京大学做好大遗址的勘探发掘以及出土文物的修复、绘图、资料整理。	完成。 积极参与北京大学在临淄的田野发掘和考古研究，配合省考古院和北京大学做好大遗址的勘探发掘以及出土文物的修复、绘图、资料整理。	高 晋	区文物局
84	启动《临淄齐国故城遗址总体保护规划》修编，加快推进齐国故城考古遗址公园建设，启动遗址博物馆建设，完成殉马坑、10号宫殿保护展示项目。	1.启动遗址博物馆展陈设计施工招标。2.10号宫殿建筑基址保护展示项目细节收尾工作。	完成。 1.已启动遗址博物馆展陈设计相关建筑改造设计方案招标前期工作。2.正在开展10号宫殿建筑基址保护展示项目细节收尾工作。	高 晋	区文物局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
85	抓好古村落文化遗迹修复保护，加大非遗保护宣传推广力度，推动八仙戏、踩寸子等非遗焕发时代光彩。	古村落（北刘征村民居建筑群） ：积极争取上级资金，根据资金情况，推进修缮保护。 非遗保护 ：组织八仙戏、踩寸子进校园活动各1期。	完成 。 古村落（北刘征村民居建筑群） ：已通过专家评审，将按照市文旅局统一部署，组织对市级文保单位修缮项目进行招投标。 非遗保护 ：组织踩寸子传承人走进齐都中心小学开展进校园活动1次，组织八仙戏传承人走进皇城二中开展进校园活动1次。	高 晋	区文物局 区文旅局 （牵头） 金山镇政府
86	加强与知名文旅公司洽谈合作，精准谋划一批能落地、效益好、可持续发展的优质项目。	积极推进马莲台乡村旅游等项目。	完成 。牛山游乐园改造提升项目完成，山东天天优鲜农业发展有限公司争创淄博中小学生研学基地验收完成。	高 晋	区文旅局
87	提升景区管理运营水平，推动齐文化博物院创建国家4A级旅游景区。	举办国庆黄金周系列活动，推出惠民措施。策划制定创建申报的汇报材料。	完成 。指导齐文化博物院、区文旅公司开展中秋国庆双节活动，推出新一轮景区优惠政策。结合假日检查，针对发现的问题制定整改措施，不断提升齐文化博物院基础设施建设。	高 晋	区文旅局
88	实施“文化+”“旅游+”，精心培育工艺文创、红色研学、乡村休闲等文旅品牌，新推出一批精品文旅路线。	利用国庆假期，组织文创单位参与文化旅游活动。将红色旅游、乡村旅游新产品纳入精品旅游线路，做好宣传推介。	完成 。组织道香酥、巧媳妇等文创企业参加山东省文旅商品大赛、北京推介会，策划推出齐文化廉政之旅推荐线路，通过市文旅局平台宣传推介。	崔 赞 高 晋	区文旅局 （牵头） 区教体局
89	探索成立齐文化发展公司，整合姜太公祠、古车博物馆等文旅资源，积极创建省级文化和旅游消费示范区。	争创文旅和旅游消费示范区 ：联合全区各景区推出国庆假期优惠措施，发动商家进行优惠打折，不断激活文化旅游消费市场。	完成 。 争创文旅和旅游消费示范区 ：国庆节发动景区及文旅商家开展优惠活动，组织文创大集活动。	高 晋	区文物局 区文旅局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
90	启动建设数字博物馆，深化与故宫博物院、山东电视台等机构合作，开发一批数字文物藏品。	推出一批文物衍生文创产品，提升讲解员文物讲解水平。	完成。 推出“齐晋——跨越山河的千年之约”线上数字展厅；中秋国庆期间，齐文化、蹴鞠文化主题纪念币畅销，齐文化博物馆盖章本销售突破1800余本。	高 晋	区文旅局
91	完善“山东手造·临淄尚品”项目库，加大创意设计和宣传推介力度，激发手造产业创新发展活力。	对已打造完成的手造“五进”示范点展品等进行完善。	完成。 对现有手造“五进”示范点进行提升，进一步丰富完善展品内容，在中秋国庆双节期间，结合“黄河大集”品牌，开展文创市集活动。	李建华 高 晋	区委宣传部 (牵头) 区文旅局
92	启动市民文化中心建设。	协调各方，努力推动项目开工。	完成。 召开方案会商会，就体育公园中的场地种类和数量、体育场的定位及经营设想、艺术中心剧场定位、一二期分期建设等问题进行会商和完善，扎实推进项目建设。	高 晋	区文旅局
93	新建城市书房、文化驿站等新型公共文化空间10个，新打造8个“5+N”基层综合性文化服务中心示范点，组建12支基层合唱团，切实提升群众文化生活品质。	文化基础设施： 建成10个新型公共文化空间和8个“5+N”示范点，完成验收并免费开放。 合唱团： 组织合唱团唱响国庆主旋律。	完成。文化基础设施： 已建成10个新型公共文化空间和8个“5+N”示范点，等待市级验收。 合唱团： 组织合唱团参与国庆、重阳文艺汇演。	高 晋	区文旅局
94	深入实施文化惠民工程，大力开展齐文化“六进”活动，举办“情沐齐风”“临淄之夏”等系列活动24场，组织“戏曲进校园”“戏曲进乡村”1000场。	全面开展“文艺演出进校园”“文艺演出进乡村”，基本完成全年目标。	完成。 截至10月底，完成戏曲进乡村活动1541场、“齐艺共舞·情沐齐风”文化惠民活动51场。	崔 赞 高 晋	区文旅局 (牵头) 区教体局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
95	高质量办好第二十届齐文化节。	征集齐文化节活动报道、照片等。	完成。第二十届齐文化节共举办开幕式、文化传承系列、临淄好品系列、文化惠民系列四大类32项活动，相关活动报道和照片资料已征集完成。	高 晋	区节办
96	认真落实稳岗就业扶持政策，统筹做好退役军人、失业人员、高校毕业生等重点群体就业服务，精心组织“军岗日”“春风行动”等专项活动19场，广泛开展职业技能培训，深化城乡公益性岗位扩容提质，新增城镇就业4500人以上。	联合“军岗日”、金秋招聘月等2场专场招聘会。	完成。举办临淄区金秋招聘月专场招聘会、临淄区“军岗日”专场招聘会，参会企业71家，提供需求2221人次，入场求职人数512人。	孙胜利 崔 赞	区人社局 区退役军人事务局
97	办好第九届创业创新大赛，营造更优“双创”发展生态。	无。	第九届创业创新大赛已于9月份举办，已完成年度目标任务。	崔 赞	区人社局
98	实施新就业形态劳动者“暖心工程”，关心关爱新就业形态劳动者。	建立多个“美团”“饿了么”外卖小哥服务驿站，为其提供饮水、休息等服务。	完成。建设雪宫街道美团、商场街社区工会户外劳动者服务站2家，建设凤凰镇等邮电支局工会户外劳动者服务站7家，为外卖配送员、快递小哥等户外劳动者提供饮水、休息等服务。	崔 赞	区总工会
99	做好劳动综合维权“一件事”，全面保障劳动者合法权益。	针对10人以上群体性纠纷、劳动保障违法行为等更适合监察处理的案件，优先走劳动监察程序；其他案件优先走劳动仲裁程序。	完成。10月份，通过“一件事”改革受理工资类诉求案件45起，涉案金额36万余元，按期办结率100%。各镇街道共计处理案件183起，就地化解158起，调解成功率86.3%。	崔 赞	区人社局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
100	深入实施全民参保计划，扎实推进社保、医保扩面征缴，广泛推广“齐惠保”。	成立扩面工作组，做好推进落实。按照全市部署安排，配合承保公司做好投保期内的宣传工作。	完成。 截至10月底，我区基本医保共有544608人参保，新增参保8225人，距扩面目标差额为17775人。“淄博齐惠保”参保人数为67174人，参保率13.93%。	崔 赞	临淄医疗保障分局
101	完善突发急难综合救助机制，着力打造“爱山东+淄助你+齐助你”社会救助体系。	巩固特殊困难家庭救助“物质+关爱+服务”多维救助成果,规范特殊困难家庭照护服务标准及第三方照料服务机构服务内容，提升照护服务水平。	完成。 完成照护服务对象认定工作；为城乡特困供养人员、重度失能且家庭照护能力不足的低保对象通过购买第三方服务的形式提供照护服务；为全区28名“两便”不能自理的特殊困难人员发放照护物资。	崔 赞	区民政局
102	常态化做好动态监测帮扶工作，全方位预防和化解返贫致贫风险。	全年常态化做好大数据预警核查工作，实现动态监测，及时将符合条件的困难群众纳入监测帮扶范围；做好贫困人口的家庭人口自然变更工作。	完成。 10月份累计核查预警数据2批次507条；拟纳入监测帮扶对象1户3人，正在走公示流程；10月份脱贫享受政策户和防止返贫监测帮扶对象家庭人口自然变更0人次。	于海南	区农业农村局
103	加快多层次养老服务体系建设和完成困难失能、高龄老年人家庭养老床位及适老化改造192张。	做好项目总结、评估。	完成。 已完成年度特殊困难老年人适老化及家庭养老床位建设改造任务，并出具项目评估报告。	崔 赞	区民政局
104	认真落实双拥优抚政策，加强妇女儿童、青少年、残疾人等特殊群体权益保障。	1.按时为全区优抚对象发放抚恤和生活补助金。2.开展家庭教育大讲堂1场。3.调查我区人工耳蜗使用情况及来源，倾听其意见及建议，改进工作。	完成。 1.10月份为全区4040名优抚对象发放抚恤和生活补助302万元。2.举办“明德齐语”全环境立德树人好家风宣讲活动。3.结合全区持证残疾人基本状况调查工作，紧密配合省级残疾儿童人工耳蜗救助工作，确保符合救助条件的不漏一人。	孙胜利 崔 赞	区妇联 区残联 区退役军人事务局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
105	启动濊源学校、管仲中学建设，实施新一批农村学校资源整合，争创全国义务教育优质均衡区。	濊源学校：推进文物发掘工作。	未完成。濊源学校：拆迁未完成，文物发掘暂时无法推进。	崔 赞	区教体局
106	建成投用3所城乡幼儿园，稳步提升公办园率，争创全国学前教育普及普惠区。	辛店第一实验幼儿园：基本完成主体建设，开始院内施工及室内装修。	完成。辛店第一实验幼儿园：完成主体建设、室内装修，开始院内地面施工。	崔 赞	区教体局
107	支持淄博市工业学校建设高水平中职学校，加快“3+2”中高职贯通、“3+4”中本贯通全学科培养体系建设。	积极对接相关高校，开展贯通培养等方面交流研讨。	完成。顺利迎接了首批山东省高水平中等职业学校中期验收工作。完成与省内9所高职院校合作举办五年制高职教育的合作办学协议签署工作。	崔 赞	区教体局
108	推广“1+N”教育集团化办学，扩大优质教育资源辐射广度深度。	开展教育集团优秀案例评选活动。	完成。指导各教育集团根据方案要求，征集典型案例，并积极向市教育局推送。	崔 赞	区教体局
109	深入开展“强课提质”行动，切实提高全学段教育教学质量。	开展各学段教研督导活动。组织“新基础教育”专家专题指导。加强课堂教学指导力度，提升教学效率。	完成。迎接淄博市基础教育研究院对临淄区各学段的教学视导。组织“新基础教育”专家指导活动。下发《关于印发临淄区“双新达标课堂”建设实施方案的通知》，引导广大学科教师转变教学观念，实现学科育人目标。	崔 赞	区教体局
110	全面完成中小学智慧校园建设，创建全省智慧教育示范区。	开展智慧校园应用指导活动。做好迎接省级智慧教育示范区验收准备。	完成。组织召开2023年全区智慧教育工作推进会。全力做好省级智慧教育示范区验收工作准备。	崔 赞	区教体局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
111	加快区医疗中心、区妇保院综合楼、齐都中心卫生院项目进度，改建8处村卫生室。	区医疗中心：项目整体累计完成66.7%。妇保院综合楼：项目整体累计完成90%。齐都中心卫生院：商定建设方案，筹措资金。村卫生室：完善并规范8处中心村卫生室的相关医疗设备。	完成。区医疗中心：项目整体累计完成67%。妇保院综合楼：项目整体累计完成90%。齐都中心卫生院：拟将方案改为原址改扩建，正在测算项目费用，待方案定稿后上报区政府审批。村卫生室：8处中心村卫生室、10处一般村卫生室均已完成建设工作，人员设备均已配备完成，并开展日常诊疗工作。	崔 赞	区卫健局
112	推行乡村医生“区招镇管村用”模式，提高基层医疗服务水平。	结合紧密型医共体推进方案，选派人员到镇卫生院工作。	未完成。制定招聘计划，确定岗位类别，并尽快确定第三方招聘机构，发布招聘公告。	郭克华 崔 赞	区卫健局 (牵头) 区委编办 区人社局 区财政局
113	链接引进高端优质资源，加强学科共建、远程诊疗等交流合作，打造市级以上重点学科2个。	加强对外合作交流，每月与省部级医院会诊数不低于75例。	完成。本月与省部级医院会诊数78例。积极调度区属医院，本月无新增市级以上重点学科。	崔 赞	区卫健局
114	支持中医药事业发展，创建全国基层中医药工作示范区。	在社区卫生服务站和村卫生室设置“扁鹊中医阁”10处。开展2期八段锦等中医药传统保健养生运动宣传活动。	完成。已在社区卫生服务站和村卫生室设置“扁鹊中医阁”10处。已开展2期八段锦等中医药传统保健养生运动宣传活动。	崔 赞	区卫健局
115	加强“三高共管、六病同防”医防融合慢性病管理。	组织开展三高患者健康管理活动，对控制不满意或出现并发症患者开展健康指导或转诊。	完成。已完成三高中心、三高基地及三高之家的建设工作。截至目前，高血压患者管理人数55254人、高血糖患者管理人数23052人、高血脂患者管理人数38894人，10月随访人数32154人，并将数据同步至信息管理平台。	崔 赞	区卫健局

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
116	新创建国家卫生镇4个，实现省级卫生村全覆盖。	1.围绕创建标准，持续抓好国家卫生镇创建。2.推动农产品市场、临时便民市场等管理规范，合理设置经营区域。	完成。1.出台《临淄区巩固国家卫生城市创建成果考评办法》，建立常态化督导考核机制。印发《评审细则及责任分工》，组织各镇街道逐条逐项、对标对表，开展全方位、起底式排查。2.对全区各类市场进行现场督导，发现问题现场交办、限期整改。	崔 赞	区卫健局
117	改造提升4处体育场，大力开展群众性体育活动，不断提高人民群众身体素质。	齐都体育场：编制规划方案。齐鲁石化体育场：拟定建设方案。足球学校体育场：工程施工。	完成。齐都体育场：开始编制规划方案。齐鲁石化体育场：已拟定规划设计方案，已出效果图、剖面图、平面图等。足球学校体育场：计划调整，已纳入区委党校整体搬迁项目二期工程，暂未施工。	郭克华 崔 赞	区教体局 区财政局 金山镇政府 闻韶街道办事处 齐陵街道办事处
118	强化食品药品监管，守牢食品药品安全底线。	1.在全区校幼食堂、大中型餐饮推广增加“互联网+明厨亮灶”智能抓拍功能。2.广泛开展食品安全宣传工作，提升食品安全满意度。	完成。1.试运行在“互联网+明厨亮灶”系统中增加智能抓拍功能，并在部分校幼食堂开始推广。2.在各镇街道均设置食品安全宣传街（区），通过融媒体《市场监管在行动》栏目，与鲁中晨报合作，开展食品安全宣传。	贾继元	区市场监管局
119	加强智慧社区建设，构建信息化支撑、精细化服务的治理体系，夯实基层治理最小单元。	智慧社区：初步验收智慧安防小区。基层治理：督导调研镇、街道工作开展情况。	完成。智慧社区：明确全区目前达到智慧安防小区的数量为164个，保持智慧安防小区在线率连网率均达到100%。基层治理：对各镇街道“一站式”矛盾纠纷调解建设等工作进行预验收；成立督导组，对存在问题进行督导验收。	周鹏飞 孙胜利	临淄公安分局 区委政法委

序号	年度目标任务	10月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
120	着力抓好初信初访办理、信访积案化解等工作，推动各类矛盾纠纷联动处置、多元调处。	专题研究部署信访积案化解工作。	完成。召开3次信访专题调度会议，共推进化解信访积案12件。	孙胜利	区信访局
121	完善安全生产“1347”工作体系，加快区应急指挥中心建设，纵深开展危化品、道路交通、燃气等重点行业领域隐患排查治理，坚决防范和遏制较大及以上事故发生。	调度重点行业领域攻坚任务进度，推进落实。	完成。已调度重点行业领域攻坚治理事项共计22项，第三季度目标已完成15项，部分完成3项，未完成4项。	郭克华 房美男	区应急管理局
122	标本兼治防范重大金融风险，严守不发生区域性金融风险底线。	充分利用老年节，向老年群体做针对性的防范非法集资和金融知识宣传。鼓励银行机构加大信贷投放，稀释不良率。	完成。一是开展以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题宣传活动，营造了坚决抵制和打击非法集资的社会氛围。二是积极引导银行机构加大信贷投放及不良贷款处置，截至9月底，各项贷款余额较年初增加57.11亿元，9月份清源在交行和民生共计5.71亿元不良贷款完成核销，不良贷款率下降到6.43%。	郭克华	区发改局
123	深入开展“八五”普法，推动全民守法崇法护法。	组织开展习近平法治思想学习宣传。	完成。区政府常务会议开展习近平法治思想专题讲座1场次；各部门单位组织开展习近平法治思想专题学习研讨21场次；充分利用新媒体、传统媒体、横幅展板等多种形式，组织普法志愿者开展习近平法治思想普法宣传活动66场次。	孙胜利	区司法局
124	一体推进常态化扫黑除恶斗争，高压严打黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪行为，全力维护社会大局和谐稳定。	将涉黑恶案件移送起诉至检察院；深入开展查禁黄赌宣传，摸排案件线索。	完成。把犯罪团伙的犯罪事实及犯罪链条完善后将涉黑恶案件移送起诉至检察院；严打涉毒违法犯罪，全力侦破9·14贩卖、运输、制造毒品案。	孙胜利	临淄公安分局