

2023年《政府工作报告》重点工作12月份完成情况通报表

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
1	地区生产总值增长 5.5% 以上，一般公共预算收入增长 6% 以上，固定资产投资增长 10% 以上，居民人均可支配收入增长 5.5% 左右，社会消费品零售总额增长 5% 以上，全面完成上级下达的节能减排约束性指标。	全年地区生产总值增长 5.5% 以上，一般公共预算收入增长 6% ，固定资产投资增长 10% ，居民人均可支配收入增长 5.5% 左右，社会消费品零售总额增速 7% 以上，全面完成上级下达的节能减排约束性指标。	部分完成。 全年地区生产总值预计增长 5.5% 以上，一般公共预算收入完成 710372 万元，增长 7.87% ， 固定资产投资增长0.9% ；居民人均可支配收入预计增长 5.5% 左右，社会消费品零售总额预计增速 7% 以上，预计能完成节能减排约束性指标。	郭克华 贾继元 房美男 于海南	区发改局（牵头） 区财政局 区商务局 临淄生态环境分局 区统计局提供数据
2	聚焦 4 条化工主导产业链，突出抓好齐鲁石化 100 万吨乙烯、睿霖化工烷烃综合利用和烯烃一体化、聚合顺 50 万吨尼龙新材料等项目建设，推动产业链条高端化、差异化发展。	齐鲁石化乙烯项目： 办理项目能评、安评、环评等手续。 睿霖化工： 供地。 聚合顺尼龙新材料： 继续主体施工。	部分完成。齐鲁石化乙烯项目： 项目正在编制能评、安评、环评报告。 睿霖化工： 征地已批复，正在组织供地材料。 聚合顺尼龙新材料： 招标已完成，正在办理施工手续。	郭克华 高晋	区发改局 齐鲁化工区管委会 区自然资源局
3	聚焦 5 条新兴产业链，全力保障大数据产业园、齐鲁氢能产业园、电科北方集成电路新材料产业园等园区规划建设，加快信创生态基地、众联能创高端零部件生产基地、现代庆炆工业机器人等项目进度，不断积聚产业势能。	1.供地。2.督促项目进度，发现问题及时交办。	部分完成。1.齐鲁氢能产业园项目因合资公司未成立，暂缓征地。2、 继续加强对信创、齐鲁氢能产业园和电科北方集成电路等项目的调度，针对目前存在的问题，与项目建设单位、所在镇街道做好沟通协调。	郭克华 贾继元 高晋 于海南	区发改局（牵头） 临淄经济开发区管委会 区自然资源局 临淄规划管理办公室 区投资促进中心 区大数据中心

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
4	聚焦6大传统产业集群，规划建设高分子产业园、专用化学品产业园等专业园区，抓好稀土企业搬迁、齐都药业原料药等项目建设，增塑产业集群发展新优势。	高分子产业园： 招标完成后，如拍地完成，可一月内完成施工许可证办理。项目施工单位中标，开始项目区临设搭建和现场布置。 专用化学品产业园、稀土企业搬迁： 1.对未征收部分地块纳入2023年土地征收成片开发方案后，完成层层上报。2.山东盛和新材料、淄博加华新材料2家稀土企业进行调试设备、试生产。	部分完成。高分子产业园： 项目用地调整规划，未取得用地手续。 专用化学品产业园、稀土企业搬迁： 1.正在对未征收用地纳入成片开发方案，计划24年4月完成后报批。2.山东盛和新材料、淄博加华新材料2家稀土企业新厂区进行调试设备、试生产，老厂区正按计划进行关停。	郭克华 贾继元 房美男	区财政局 区科技局 齐鲁化工区 区工信局 区发改局
5	集中实施50个市区重点技改项目，实现规上工业企业技改全覆盖。	力争年度投资完成率达到100%。	完成。 截至12月底，已推动市重点技改项目年度计划投资完成率达101.5%。除21家企业因拆除、长期停产或新建成投产等原因无法实施技改以外，其余规上企业已实现技改全覆盖。	郭克华 房美男	区工信局
6	力争规上工业总产值突破3000亿元、增长10%以上。	力争增速突破6%。	完成。 年度目标任务由“规上工业总产值突破3000亿元、增长10%以上”调整为“力争增速突破6%”。1-11月份，全区完成工业总产值2253.6亿元，完成工业增加值增速6.93%，增加值贡献率27.28%。预计全年工业增加值增速8.5%。	郭克华 房美男	区工信局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
7	深入实施现代服务业突破发展三年行动计划，力争规上服务业营业收入增长10%以上。	规上服务业营业收入完成同比增长11%左右。	未完成。1-11月份规上服务业营业收入完成同比增长9.4%，预计1-12月份完成同比增速9%左右。	郭克华	区发改局
8	进一步完善物流基础设施，积极发展“互联网+交通运输”，打造更加智慧畅通的物流体系。	冷链仓储物流项目二期：钢结构施工完成，围护结构施工完成，隔墙施工完成90%，进行室内装饰装修。物流体系：力争规范建设并运行1处区级快递园区。	部分完成。冷链仓储物流项目二期：因考古、土地指标、企业内部改制等原因，目前项目暂停。物流体系：已建设集仓储、电商、供销、分拣、共配、运营于一体大型现代商贸物流园区，并于8月份投入运营。	郭克华 高晋	区发改局 区交通运输局
9	依托化工产品资源优势，推动齐鲁国际塑化城、齐锦程等企业协同发展，做大供应链金融。	塑化城：力争年内吸引50家优质企业落户塑化城，新增纳统企业20家。齐锦程：力争年内洽谈联系4-5家有入园意向的客户。供应链金融：创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。	完成。塑化城：年内已吸引新落户塑化城企业94家，新增纳统企业39家。齐锦程：已与3家国内纸业龙头企业、1家食品企业进行了洽谈，初步达成合作意向。供应链金融：积极创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。	郭克华 于海南	区发改局 区商务局 金岭回族镇 政府 人民银行临淄 支行
10	加快奥德隆国际广场、希尔顿·欢朋酒店等项目建设，丰富鱼盐里、方正2009等功能业态，释放更多消费需求。	奥德隆国际广场：开始试营业；预计累计完成年度投资10000万元。希尔顿·欢朋酒店：主体封顶，砌筑1-10层施工完成。丰富业态：调度鱼盐里等商街活动进展。	完成。奥德隆国际广场：商场经营规划调整，完成年度投资10000万元。希尔顿·欢朋酒店：企业建设计划调整，月度目标任务调整为主楼负一层，已完成。丰富业态：调度鱼盐里等商街活动进展。	郭克华 贾继元 于海南	区发改局 区商务局 区大数据中心

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
11	助力市场主体加速壮大，新增市场主体1万户以上。	争取新设立市场主体达10000户。	完成。截至12月底，新增市场主体10001户。	贾继元 房美男	区行政审批服务局（牵头） 区市场监管局
12	积极培育发展“小升规”种子企业，力争新增“四上”企业100家。	力争新增“四上”企业100家。	完成。全年共新增“四上”企业254家，其中工业20家、建筑业17家、批发业169家、零售业15家、餐饮业7家、服务业23家、房地产1家、住宿业2家。	郭克华 贾继元 房美男 高晋 于海南	区统计局（牵头） 区发改局 区工信局 区商务局 区住建局 区文旅局 区科技局 区交通运输局
13	支持企业深耕主业，完善优质企业梯度培育体系，新培育市级以上瞪羚、单项冠军、“专精特新”企业18家。	积极谋划明年重点申报工作。	完成。全年累计培育创新型中小企业52家，专精特新中小企业36家，专精特新“小巨人”企业4家，省瞪羚企业4家，省单项冠军3家。目前正在积极谋划2024年重点申报工作。	郭克华 房美男	区工信局
14	加大重点企业培育辅导力度，全力支持企业挂牌上市。	督促朗晖石化尽快完成辅导验收；协助美陵股份完善创新层挂牌条件；协助高氏科工贸、金诚联创尽快申报新三板挂牌材料。	完成。继续督促朗晖石化完善辅导验收条件，选择合适时机验收；积极协助美陵股份完善创新层挂牌条件；协助高氏科工贸、金诚联创尽快完善新三板挂牌条件。	郭克华	区发改局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
15	深化“亩产效益”评价，扎实开展低效闲置用地、“三未”土地处置盘活攻坚行动，保障项目用地1000亩以上。	亩产效益： 根据“亩产效益”评价结果，继续开展分行业评价。 低效闲置用地、“三未”土地： 累计处置盘活1000亩，抓实项目用地保障。	完成。亩产效益： 根据评价结果对参评规上企业进行分行业评价。 低效闲置用地、“三未”土地： 2023年我区共盘活低效闲置用地1229亩，其中：辛店街道323亩、金岭回族镇280亩、凤凰镇245亩、金山镇212亩、闻韶街道123亩、稷下街道46亩。	郭克华 房美男 高晋	区工信局 区自然资源局
16	争取上级专款、专项债券、政策性贷款等各类资金50亿元以上，为项目建设和企业发展注入金融活水。	累计争取上级资金50亿元。其中，上级专款及专项债券19.3亿元、政策性贷款出款30.7亿元。	未完成。累计争取上级资金36.325亿元 ，其中，上级专款及专项债券21.13亿元（专款4.5亿元；专项债券16.63亿元）， 政策性贷款出款15.195亿元（2022年度土地综合整治项目出款3.4亿元；南部山区废弃矿坑南区西段综合整治与大宗固体废弃物综合利用项目出款2.8亿元；合里片区城市更新项目出款3.6亿元；临淄区智慧农业示范基地项目出款3.3亿元；恒兴流贷业务出款950万元；四好农村公路项目出款2亿元）。	郭克华 贾继元 房美男 崔赞 高晋 于海南	区财政局（牵头） 区发改局 区教体局 区科技局 区工信局 区民政局 区自然资源局 区住建局 区交通运输局 区水利局 区农业农村局 区商务局 区文旅局
17	聚焦产业转型升级、“两新一重”等关键领域，精心谋划储备一批强基础、利长远、增动能的优质项目。	已开工省级重点项目投资完成率100%。	完成。 本年度省级重点项目总投资86.8亿元，已完成87.2亿元，投资完成率100.46%。	郭克华	区发改局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
18	完成扩区增容，加快土地平整，建成投用纵三路公共管廊、危化品停车场，实施翔晖路南延、昌国路东延道路工程，完善“一网十联”数字化平台功能，着力打造高端绿色循环智慧化工园区。	1.完成昌国路东延、危化品停车场地地上附属物拆除工作。2.完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米场地平整任务，达到开工条件。	未完成。1.昌国路东延、危化品停车场正在办理土地手续及核准类项目立项，并对接银行争取项目贷款。2.正在加速推进翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米场地平整，力争24年6月达到开工条件。	郭克华	齐鲁化工区管委会
19	实施突破发展专项行动，科学编制产业发展规划和控制性详细规划，新建标准厂房15万平方米，有力推动10个专业园区做大做强。	经开区产业发展规划和控制性详细规划经专家评审。蓝康辅酶项目建设完成。完成永聚二期项目7#车间建设。确保新建标准厂房15万平方米。	部分完成。经开区产业发展规划编制正在推进；控制性详细规划编制已完成初稿。蓝康辅酶项目已完成8个车间基础开槽、验槽，精制车间垫层支模完成。永聚二期项目7#车间建设已完成。已完成新建标准厂房15万平方米。	贾继元	临淄经济开发区管委会
20	全面加强基础设施建设，积极搭建研发创新、投资运营“双平台”，加快现代种业、预制食品、仓储物流产业发展步伐，努力创建国家级农业高新技术产业示范区。	推动巧媳妇酿造微生物研发实验平台建设。筹备2个小麦新品种国审。预制食品产业园项目基础施工。	完成。巧媳妇完成酿造调味品实验平台建设。齐民21、齐民24两个小麦品种通过国审。预制食品产业园淄博奥美食品20万羽/日生鸡屠宰及深加工项目已建设施工。	于海南	淄博省级农业高新技术产业示范区管委会
21	聚焦一二三产融合、“456”产业链群、现代服务业等重点领域，综合运用产业链招商、以商招商、园区招商、基金招商等方式，提高招引精准度和成功率。	四季度进行装备制造、机器人、智能网联汽车等新兴产业链板块专项对接服务，组织开展外出招商活动不少于1次，签约项目不少于1个。	完成。12月份，区委副书记、区长蔡华刚带队到北京开展招商考察活动，先后拜访中国石化集团有限公司、中化环境控股有限公司；签约中国石油化工集团有限公司鲁油鲁炼升级改造项目、中国天辰工程有限公司尼龙新材料二期项目，项目总投资349.78亿元。	郭克华 房美男 于海南	区投资促进中心 （牵头） 区工信局 各产业链工作专班

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
22	建立招引项目从签约到落地投产全过程跟踪服务机制，打造项目落地“快车道”，力争引进过亿元项目55个，到位省外资金95亿元。	抓好项目跟进调度，做好全年招商项目盘点。全面完成新引进过亿元项目55个，省外到位资金95亿元任务目标。	完成。全年预计新引进过亿元项目60个，省外到位资金105亿元。	于海南	区投资促进中心
23	加快国企市场化转型，整合优化国有资源资产，提高国企专业化运作能力。创新投融资体制，更好发挥国有平台公司作用，扩大政策性融资规模。	1.完成新集团公司评级工作。2.四季度力争出款4亿元。	未完成。1.区文旅公司已完成预评级，但尚未出具正式评级报告。2.四季度累计出款3.1亿元（棕榈城出款1.1亿元，四好农村路出款2亿元）。	郭克华	区财政局
24	深化户籍制度改革，全面放开城镇落户限制，畅通入乡返乡落户渠道，保障好进城落户农村人口合法权益。	加大“跨省通办”等便民利民措施宣传，全面落实户籍、身份证业务跨域通办，推行网上办、掌上办、预约办。对农村集体产权制度改革工作进行查缺补漏。	完成。截至12月底，共办理“跨省通办”户口迁移46人次、办理居民身份证首领1人次、受理全国异地证56人次、居民身份证补领全程网办12人次、临时身份证明全程网办3人次、户口帮办1人次。开展集体资产监督管理平台数据校核工作，对农村集体产权制度改革跨区重复人员、成员信息与股份信息不一致等问题进行调整处理。	郭克华 崔赞 高晋 于海南 韩明	临淄公安分局 (牵头) 区发改局 区人社局 区自然资源局 区农业农村局
25	深化公共资源交易平台整合共享，积极融入公共资源交易区域一体化发展格局。	高标准完成交易平台整合共享等年度工作任务，全面提升公共资源交易分级服务网络保障效能，全年完成10-12宗远程异地评标活动。	完成。已高标准完成交易平台整合共享等年度工作任务，实现了数字证书跨区域互认；全年完成远程异地评标活动38宗。	郭克华	临淄公共资源交易中心

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
26	加快推进高新技术企业“双培育”工程，高新技术企业发展到170家以上，高新技术产业产值突破1500亿元，科技研发投入占比提高到2.87%以上。	力争高新技术企业达到170家以上，高新技术产业产值突破1500亿元，科技研发投入占比提高到2.87%以上。	完成。年内高新技术企业达到165家，受原张店东部化工区划调整影响划转出14家。科技研发投入占比达到2.91%。	贾继元	区科技局
27	实施企业创新平台“扩量提质”工程，新增市级以上创新平台10家。	新增市级以上创新平台10家以上。	完成。新增市级以上创新平台19家。	郭克华 贾继元 房美男 崔 赞	区发改局 区工信局 区科技局 区人社局
28	用好市“人才金政50条”，认真落实创业扶持、生活补贴等优惠政策，新引进高层次人才40人、大学生4500人、技能人才700人。	1.累计发放创业担保贷款7000万元。2.落实人才金政50条生活补贴、一次性购房补助、亲情引才奖励等补贴政策。	完成。1.累计发放创业担保贷款8917.9万元。2.截至11月底，共为6718名高校毕业生审核生活补贴6373.25万元、459名高校毕业生审核一次性购房补助3849万元、473名高校毕业生家庭审核亲情引才奖励473万元、8名技工院校毕业生审核生活补贴42万元，报市人社局申请拨付。	崔 赞	区人社局 (牵头) 区委组织部
29	高水平举办“院士专家进临淄”“揭榜挂帅”等活动，深化与知名高校、一流科研团队合作，新增产学研项目10个。	产学研项目：新增产学研项目10个；争取获批省级科技创新项目。	完成。产学研项目：已争取省重点研发计划项目6项，科小能力提升工程9项，睿羿科技入选山东泰山产业领军人才工程项目，禾丰种业入选中央引导地方发展资金项目。	贾继元	区科技局
30	加强知识产权全链条保护，争创省级知识产权强县。	常态化做好高价值专利培育和专利质押融资、专利保险工作，努力争创省级知识产权强县。	完成。1.正华助剂、齐都药业等3家企业获得山东省新旧动能转换专利大赛优胜奖；2.组织永聚科技等企业参加第5届山东省专利大赛；3.专利质押融资完成6.78亿元；4.申报山东省知识产权督查激励。	贾继元	区市场监管局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
31	实施海外市场开拓行动，抢抓“一带一路”、RCEP等贸易新机遇，积极帮助支持企业拓展海外市场。支持鑫泰石化等企业大宗商品进口，引导齐翔腾达、蓝帆医疗扩大产品出口，鼓励天辰齐翔、峻辰新材料开展外贸业务，保持外贸稳定增长。	加大市商务局、贸促会、外办等部门的市场开拓活动组织力度，“三外联动”互相促进。	完成。已积极组织20余家企业参加二手车出口意向企业座谈会、联合国采购对接说明会等经贸促进活动，助力企业打开国际市场。	于海南	区商务局
32	重点抓好英朗科技、韩国现代、林德气体等一批外资企业项目，力争年内引进外资8000万美元。	做好全年外资纳统工作，力争年内引进外资8000万美元。	完成。预计全年完成实际使用外资8000万美元。	于海南	区商务局
33	积极参与跨国公司领导人青岛峰会、淄博齐商大会等活动，大力发展跨境电商，引进一批优质投资者和优质项目。	总结全年利用省市平台招引外资的工作经验和不足。开展跨境电商专题培训一次。	完成。全年参加3次外资招引活动，签约项目5个，邀请投资者嘉宾35人次，全年利用外资增长24.7%。组织我区企业参与跨境出海实操培训、淄博B2B跨境出海企业交流会等培训活动。	于海南	区商务局
34	支持龙头企业境外投资、跨国并购，培育具有全球资源整合能力的本土跨国公司。	调度四季度对外投资金额，做好上报数据纳统工作。	完成。预计全年完成对外投资10892.8万美元，同比增长205.8%。我区企业山东英科再生资源有限公司被评为本土跨国公司。	于海南	区商务局
35	深化与驻地央企融合发展，在产业升级、安全环保、民生保障等重点领域开展更深层次交流合作，实现共建共赢。	推动与大型央企对接的交流合作项目，突破发展障碍，实现共建共赢。	完成。协调跟进25万吨/年聚丙烯项目，在完成地表清理及文物勘探工作的基础上，2023年5月份开始文物考古发掘工作，目前已完成70%以上。鲁油鲁炼转型升级技术改造项目已通过中石化专家组评审，与其配套建设的临齐输油管线已出具选址意见书。	郭克华 贾继元 房美男	区发改局（牵头） 区工信局 区应急管理局 临淄生态环境分局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
36	抢滩数字经济新蓝海，大力发展电子信息制造、软件信息技术服务新业态，扶持壮大数字产业规模，力争数字经济核心产业增加值提升20%以上。	加强与云翔、腾晖、遨博等核心企业对接，确保年内数字经济核心产业增加值提升20%以上。	完成。年内数字经济核心产业增加值预计增速超过20%；入选2023年淄博市数字经济示范企业2家。	郭克华 贾继元 房美男 于海南	区工信局（牵头） 区发改局 区大数据中心 区投资促进中心 临淄经济开发区管委会
37	发挥东道智能产业数字化促进中心示范引领作用，新培育一批“5G+工业互联网”应用智慧工厂、智能车间，打造一批优秀应用场景。	力争全年入选市级以上智能制造、工业互联网、产业数字化相关项目5个。	完成。入选2023年省级新一代信息技术与制造业融合发展示范项目4个，智能工厂和智能制造场景5个；入选2023年“工赋淄博”工业互联网标杆工厂2家、应用场景10个。	郭克华 房美男	区工信局
38	建成城市运行指挥中心，构建“1+1+3+N”架构体系，通过新型智慧城市四星级试点验收。	指挥中心：建成城市运行指挥中心，正式交付使用。同时组织技术力量做好后期运维。试点验收：通过新型智慧城市四星级试点验收。	未完成。指挥中心：城市运行指挥中心软件平台已开发建设完成，硬件设施方面正在确定最终装修方案。试点验收：新型智慧城市四星级试点未进入省大数据局公布的第一批名单，2024年继续进行试点建设。	贾继元	区大数据中心
39	结合“三区三线”划定和国土空间规划编制，按照“东拓、西联、南优、北进”城市发展思路，高起点编制城区、功能区、镇区控制性详细规划，以科学规划理念引领高品质城市建设。	编制形成城区控制性详细规划方案，配合功能区、镇政府编制控制性详细规划。	完成。根据上级对详细规划的新要求，做好中心城区详细规划费用预算，已向区政府申请编制经费；配合临淄经开区、齐鲁化工区编制园区控制性详细规划。	高晋	临淄规划管理办公室
40	统筹推进“多规合一”实用型村庄规划编制，优化乡村“三生”空间。	积极配合各镇、街道编制报批村庄规划。	完成。2023年，临淄区共批复朱台镇耿家坡村、凤凰镇西刘村等23个村庄规划。	高晋	临淄规划管理办公室

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
41	完成城区总体城市设计，加强重点片区样板打造，积极探索土地“带方案出让”，以点带面提升城市空间舒适度、宜居度和时尚度。	修改完善城区总体城市设计方案。	完成。依据各部门意见，已进一步修改完善临淄城区城市设计方案。	高 晋	临淄规划管理办公室
42	加速临淄火车站改造，有序推进站场、站房综合体和站前广场建设。	站房综合体：主体结构工程完成40%。站场部分：工程施工完成70%，完成室外信号及通信干线光缆敷设及防护。站前广场：地下车库（包含车库、出入口及卫生间等相关配套设施）完成70%。	部分完成。站房综合体：考古发掘工作已完成，正在办理文物、土地、规划手续。站场部分：工程施工完成60%，完成室外信号及通信干线光缆敷设及防护。站前广场：2023年12月29日，已发布施工招标公告。	高 晋	临淄火车站改造及周边片区开发建设指挥部
43	配合推进临淄高速建设。		完成。临淄高速临淄区段完成路基工程100%，路面工程完成99%，桥涵工程完成100%，附属工程完成85%，12月已开放通车。	高 晋	区交通运输局
44	实施临淄大道东延、大顺路北延等道路工程，打通学府路、天齐路等断头路，进一步畅通城市交通“主动脉”和“微循环”。	道路工程：持续推进拆迁和土地、文物等相关手续办理。断头路：齐王路顺接工程交工验收并通车。	部分完成。道路工程：持续推进拆迁和土地、文物等相关手续办理。断头路：齐王路顺接工程正在进行土地征收工作。	高 晋	区交通运输局 区住建局
45	完成临淄大道内涝治理，整治11处城区易积水点。	组织竣工验收。	完成。项目主体工作已全部完工，正逐步启动竣工验收工作。	高 晋	区住建局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
46	加快推进齐都药业家属院、凤凰刘地村棚户区改造，完成裕丰花园片区等4个老旧小区改造项目，筹建人才公寓400套。	棚户区改造：刘地村新村现场施工达到正负零，齐都药业家属院完成土地招拍挂。老旧小区：完成闻韶东片区、裕丰花园片区老旧小区改造项目。	部分完成。棚户区改造：刘地村改造项目主体封顶；齐都药业家属院项目考古勘探已完成，正在编制文保方案。老旧小区：闻韶东部片区、裕丰花园片区老旧小区改造项目已基本完工。	高 晋	区住建局
47	统筹推进合里、徐姚、齐鲁石化体育场片区建设，不断完善功能配套，带动城市有机更新。	合里：1.完成濞源学校2户拆迁。2.持续推进办理拆迁和土地、文物等手续。徐姚：完成剩余户的拆迁。石化体育场：等待考古批复。	部分完成。合里：1.濞源学校拆迁户正在走司法程序；2.学府路西段已完工并开放交通，大顺路北延项目正加速办理土地、文物等手续。徐姚：陈家、赵家5户正与法院对接申请强制执行，东孙12户均签订拆迁协议，因新村正在考古发掘，经协商待新村开工后再行拆除。石化体育场：已出具考古勘探批复。	高 晋	区住建局 (牵头) 闻韶街道办事处 稷下街道办事处
48	巩固城乡环境大整治精细管理大提升工作成效，全面开展城市精细化管理十大提升行动，推动整治重点由主次干道向背街小巷延伸。	总结有益经验，形成长效机制。	完成。深入挖掘大整治行动优秀经验做法，以工作战报形式进行宣传推广。区整治办对各相关单位长效机制建设落实情况调度考评，确保长效机制不断更新完善。	高 晋	区综合行政执法局
49	深化全域公园城市建设，实施辛河路绿化提升、牛山郊野公园等14个项目，新改建26处街头游园、社区公园、村镇公园。	完成项目总投资，组织四季度考核。	完成。27个全域公园项目已全部完工，完成投资2.1亿元，投资完成率100%。已完成第四季度考核工作。	高 晋	区综合行政执法局
50	运用市场化理念，对辛化路、牛山路等24条路段路灯进行节能改造。	项目实施，年度完成总工程量的50%以上。	未完成。目前路灯节能改造政府采购计划已完成审批，正在进行招标相关准备工作。	高 晋	区综合行政执法局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
51	新建200处5G基站，增设一批公共停车位、充电桩。	5G基站： 累计完成新建基站200处，指导各运营商做好宽带下载速率现场数据采集工作。 停车位： 完成全年新增500个公共停车位目标任务。 充电桩： 完成全年1200个人充电桩、230个公共充电桩的建设任务。	完成。5G基站： 全年累计新建基站272处，各运营商顺利完成宽带下载速率现场数据采集。 停车位： 协调其他社会停车场接入区级智慧停车信息管理平台，目前已接入32处，已累计新增公共停车位560个。 充电桩： 建设完成1213个人充电桩和236个公共充电桩。	郭克华 房美男 高晋	区工信局 区综合行政执法局 区发改局
52	牢牢守住保障国家粮食安全底线，建设高标准农田8000亩，新增水肥一体化面积1.1万亩，确保粮食种植面积只增不减。	高标准农田： 完成市级验收。 水肥一体化： 完成全年1.1万亩新增面积。	完成。高标准农田： 完成市级验收。 水肥一体化： 完成全年1.3万亩新增面积。	于海南	区农业农村局
53	支持禾丰种业创新发展，良种繁育、推广面积分别达到7.2万亩、1000万亩。	禾丰种业创新发展： 组织提报国审品种材料。 良种繁育、推广： 完成推广面积7.2万亩、1000万亩的任务。做好温室管理，开展大田群体调查。	完成。禾丰种业创新发展： 已组织提报4个品种的审定资料。 良种繁育、推广： 建设良种繁育基地7.2万亩，育成品种秋播面积1050万亩。完成温室移栽494个材料，种植加代120个材料。	于海南	区农业农村局
54	实施蔬菜三年攻坚行动，新改建一批标准化蔬菜大棚，培强做优西红柿、西葫芦等优势品牌。	依托党组织领办合作社开展“六统一”模式试点，至少确定1处党组织领办合作社示范点。	完成。 全区完成打造皇城镇北羊村、齐陵街道宋家村、齐都镇石佛村、朱台镇西单村等4个党组织领办合作社示范点，开展“六统一”模式试点。	于海南	区农业农村局
55	积极培育农业新型经营主体，扶持巧媳妇、众得利、忆当年等企业发展壮大，市级以上农业龙头企业达30家。	市级以上农业龙头企业达30家。	完成。 市级以上农业龙头企业已达31家，其中国家级1家、省级8家、市级22家。	于海南	区农业农村局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
56	新培育“三品一标”3个，争创省级区域公用品牌。	完成“三品一标”新申报3个的任务。	完成。新申报7个绿色食品通过中国绿色食品发展中心审核，等待颁证。	于海南	区农业农村局
57	加快预制食品产业园、鲁担冷链仓储物流园、茂隆科技园等示范园区建设，促进一二三产深度融合发展。	预制食品产业园：基础施工。鲁担物流园：开始一期内部装修。茂隆科技园：申报省重点项目。	部分完成。预制食品产业园：淄博奥美食品20万羽/日生鸡屠宰及深加工项目已建设施工。鲁担物流园：因考古、土地指标、企业内部改制等原因，目前项目暂停。茂隆科技园：因资金问题项目暂缓。	于海南	淄博省级农业高新技术产业示范区管委会（牵头） 皇城镇政府
58	以村容村貌提升、垃圾污水治理为重点，全面推进农村人居环境示范片区创建三年攻坚行动，年内完成116个村提升工作。	组织责任部门现场督导，督促各镇街道对片区开展自验。	完成。已组织区直相关部门进行现场督导，制定了镇级自验方案，已组织镇级对2023年度13个示范片区、116个村庄进行自验。	贾继元 高晋 于海南	区农业农村局（牵头） 区综合行政执法局 区水利局 区住建局 区交通运输局 临淄生态环境分局
59	高标准做好省市示范项目建设，创建大夫店、麻王、西河、李家桥4个省级美丽乡村，完成朱台镇、凤凰镇、金山镇3个市级片区打造，争创国家乡村振兴示范县、省级乡村振兴衔接集中推进区。	2022年4个省级美丽乡村示范村通过省级验收，完成2023年省级美丽乡村招投标。朱台镇精品片区和凤凰镇全域美丽乡村完成年度建设任务的100%。	完成。2022年4个省级美丽乡村示范村已完成省级验收。2023年省级美丽乡村已完成招投标，且完成建设任务的50%。朱台镇精品片区和凤凰镇全域美丽乡村完成年度建设任务的100%，共计完成投资4573.5万元。	于海南	区农业农村局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
60	新改建农村公路40公里，通过全国城乡交通运输一体化示范县、“四好农村路”示范县验收。	项目完成施工，做好验收工作；整理资料，做好省市示范县考核验收工作。	完成。 省交通运输厅下达我区年度计划：新改建农村公路33公里，目前已全面完成年度建设任务。临淄区入围2022年度“四好农村路”全国示范县创建结果公示名单，目前公示已结束。已完成全国城乡交通运输一体化示范县验收工作。	高 晋	区交通运输局
61	深化乡风文明建设，持续推进移风易俗，让文明新风吹进千家万户。	1.做好新时代文明实践、志愿服务年度工作总结宣传，做好新时代文明实践所、站年底迎评工作，指导督导各镇街道做好实地、材料等准备工作，迎接市文明办第三方测评组抽查。2.持续推动移风易俗，发布“践行移风易俗，弘扬传统美德”倡议，临淄区婚姻登记处确定为第二批婚姻登记信息数据质量提升工作试点。	完成。 1.加大新时代文明实践、志愿服务等工作总结宣传，做好新时代文明实践所、站年底迎评工作，指导督导各镇街道做好实地、材料等准备工作，迎接市文明办第三方测评组抽查。2.持续推动移风易俗，发布“践行移风易俗，弘扬传统美德”倡议，临淄区婚姻登记处确定为第二批婚姻登记信息数据质量提升工作试点。	李建华 崔 赞	区委宣传部 (牵头) 区民政局
62	创新壮大村集体经济“九策”，扎实推进党支部领办合作社实体化运营，力争村集体经济收入全部达到20万元以上，50万元以上村达120个。	坚持周调度、周通报，确保村集体收入20万元以下村全部清零，50万元以上村达到120个。	完成。 截至12月底，共清查农村集体经济合同17554份，发现不规范合同560份，已全部整改；清查违规占用的资产61处，已全部收回；清查违规占用的土地资源814.269亩，已全部收回；清查发现的财务收支管理问题涉及金额17万元，已全部收回。378个行政村村集体收入已全部达到20万元，其中50万元以上120个、100万以上63个。	刘 晓 于海南	区委组织部 区农业农村局
63	推广鲁担惠农贷、“齐良保”、人保惠农保险等信贷保险产品，加大对种养殖大户、涉农小微企业、农业服务组织等支持力度。	累计放贷30500万元。	未完成。 2023年12月新增19户，新增担保贷款639万元；全年累计新增426户，新增使用担保贷款21915万元；在保553户，正在使用担保贷款27020万元。	郭克华 于海南	区财政局 (牵头) 区农业农村局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
64	发挥农村产权交易服务网络优势，提升“三资”流转交易效率。	指导镇街根据纳入交易目录的项目严格程序，进行规范运行。	完成。指导镇街道根据纳入交易目录的项目严格程序，进行规范运行。	于海南	区农业农村局
65	成立区级电商快递分拣中心和镇村两级综合服务站，畅通三级商贸流通网络。	根据运行情况，项目实施整体验收。	完成。三级商贸流通服务体系建成并正式运营。	高晋 于海南	区供销社 (牵头) 区交通运输局
66	建立农业农村人才资源库，重点引进一批生产经营、公共服务和乡村治理人才，培育一批“农创客”“田秀才”，打造乡村振兴强劲人才引擎。	开展农民职称申报。	完成。申报通过职业农民职称21人，其中农民副高级农艺师3人、农民农艺师7人、农民助理农艺师11人。	于海南	区农业农村局
67	大力发展环保产业，加强核心技术攻关，新增分布式光伏容量8万千瓦。	完成建设容量1万千瓦并力争全部并网，累计完成建设容量8万千瓦。	完成。全年完成建设容量8.02万千瓦。	郭克华	区发改局
68	建成投用北部能源供应中心。	无。	北部能源供应中心已于9月份建成投用，已完成年度目标任务。	郭克华	区发改局
69	严控“两高”项目审批，关停齐鲁热电8台低效燃煤锅炉，加大清洁取暖替代推广力度。	确保关停拆除到位并提请上级部门验收。	完成。8台煤电机组已关停并通过省能源局等部门验收。推广清洁煤炭3215吨，完成目标任务（2500吨）的128.6%。	郭克华 房美男	区发改局 (牵头) 区行政审批服务局
70	提升产业园区节能环保水平，推进供热、供电、污水处理等基础设施共建共享，支持临淄经开区争创省级生态工业园区。	齐鲁化工区：完成北部污水处理厂建设。经开区：生态工业园区创建完成年度任务；杨坡路北延项目，完成工程收尾，实现全线通车。	部分完成。齐鲁化工区：因天气及材料供应原因工期出现延误，计划24年6月基本达到投产条件。经开区：生态工业园区完成年度任务，创建方案通过省级专家组评审；杨坡路北延项目主体完工。	郭克华 贾继元	齐鲁化工区管委会 临淄经济开发区管委会

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
71	打好蓝天保卫战，加快齐鲁石化炼油厂尾气治理、齐鲁热电锅炉改造、鑫泰石化密闭除焦等39个治污项目建设，推进重点排放企业工程减排、管理减排，持续开展重点时段大气污染综合治理，力争空气质量优良率达到67%以上。	治污项目建设： 完成39个项目建设。 工程减排、管理减排及综合治理： 完成齐鲁公司热电厂6台及炼厂动力站2台燃煤锅炉淘汰。确保空气质量优良率达到67%以上。	完成。治污项目建设： 39个环保设施治污项目已完成。 工程减排、管理减排及综合治理： 齐鲁公司热电厂6台及炼厂动力站2台燃煤锅炉已完成淘汰。环境空气质量数据正在修正，暂无法统计优良率。	贾继元	临淄生态环境分局
72	打好碧水保卫战，统筹布局全区污水处理设施，建成齐鲁化工区北部污水处理厂、方宇污水处理厂，改造雨污分流管网5公里，完成36个村生活污水治理，确保河流断面水质稳定达标。	北部污水处理厂： 完成建设任务。 方宇污水处理厂： 排水管线施工100%，涉铁管线完成，管廊施工完成。 农村生活污水： 完成36个村庄治理验收。 河流断面水质： 加强企业监管，完成企业氟化物治理工作，保障河流断面稳定达标，全面提升水环境质量成绩。	部分完成。北部污水处理厂： 因天气及材料供应原因工期出现延误，计划24年6月基本达到投产条件。 方宇污水处理厂： 因改造方案变更，需拟征用原污水厂铁路南侧17.88亩地块作为新建池体，正在进行项目立项变更。 农村生活污水： 已完成36个村庄治理验收。 河流断面水质： 全年完成92家企业高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂等指标监测，对临淄热电厂、华能辛店电厂2家高氟化物企业开展治理提升，对山东齐都药业有限公司等12家高锰酸盐指数较高企业开展管控，对淄博蓝帆科技有限公司1家高阴离子表面活性剂企业开展治理，乌河东沙断面首次达到优良水体标准。	郭克华 贾继元 高晋	齐鲁化工区管委会 区财政局 区住建局 临淄生态环境分局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
73	打好净土保卫战，全面落实“土十条”，推进化肥农药减量化、畜禽粪污资源化，有效管控土壤污染风险。	1.每月完成指导养殖场户5家。保持年度畜禽粪污资源化利用率90%以上。2.集成推广“三新”技术，推广绿色防控技术。3.土壤污染重点监管企业年度自行监测工作完成100%。	完成。1.每月完成指导养殖场户5家。保持年度畜禽粪污资源化利用率90%以上。2.按照《临淄区2023年化肥减量增效“三新”技术示范区建设实施方案》要求，已完成小麦滴灌带铺设工作；开展绿色防控技术指导6次。3.除2家企业涉及停产拆除外，剩余企业全部完成年度自行监测任务。	贾继元 于海南	临淄生态环境分局 (牵头) 区农业农村局
74	严格落实“全员环保”，加大刑责治污力度，严厉打击各类环境污染违法行为。	加强与行政部门协作配合，加大违法犯罪线索摸排力度，依法严厉打击生态环境和自然资源领域违法犯罪。	完成。2023年污染环境类刑事案件立案7起，刑事拘留5人，取保候审8人，移送起诉11人，逮捕1人。	贾继元 韩明	临淄公安分局 (牵头) 临淄生态环境分局
75	举一反三抓好中央和省环保督察反馈问题整改。	齐鲁石化煤电机组：确保8台煤电机组关停并提请上级部门验收。淄河河道粉煤灰处置：开展二期清运，当月处置约3.5万吨，累计处置约23.5万吨。大武富水区“两区”企业清理搬迁：完成关停3家（恒立助剂、凯日化工、凯信化工）。国Ⅲ车排查：持续开展淘汰国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车排查。	部分完成。齐鲁石化煤电机组：8台煤电机组已关停并通过省能源局等部门验收。淄河河道粉煤灰处置：因无资金预算无法进行招投标，粉煤灰处置二期工程暂未开工。大武富水区“两区”企业清理搬迁：涉及企业已全部关停。国Ⅲ车排查：持续开展淘汰国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车排查。	郭克华 贾继元 房美男 高晋 于海南	临淄生态环境分局 (牵头) 区综合行政执法局 区工信局 区水利局 区发改局 区住建局 区农业农村局 区交通运输局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
76	统筹推进河湖综合治理，严格执行河长制、湖长制，全面完成乌河流域综合治理工程。	累计完成乌河支流乙烯排洪沟修复改造工程完成护坡护底重建4km。	完成。已完成乌河支流乙烯排洪沟修复改造工程完成护坡护底重建4km。	于海南	区水利局
77	全域推进“无废城市”建设，扎实开展黄河流域“清废行动”，妥善处理历史遗留填埋点位问题。	1.加强涉废企业管理力度。2.严格按照时序节点督促有关单位推进历史遗留填埋点位问题整改，确保完成稷下街道郑王窑坑填埋点位整治。	完成。1.加强涉危废企业管理力度，确保危废合法处置。2.加大历史遗留点位整治力度，稷下街道郑王窑坑填埋点位已按照风险评估报告完成管控工作。	贾继元	临淄生态环境分局
78	用足用好中央财政预算内资金，加快独立工矿区改造提升。	做好2024年度中央预算内投资项目储备工作。	完成。修订《临淄区独立工矿区改造提升工程实施方案（2023-2025年）》，新储备齐陵街道第二幼儿园建设项目、临淄区四好农村路改造提升项目等9个项目。拟推荐上报齐陵街道第二幼儿园建设项目为2024年中央预算内投资项目。	郭克华	区发改局
79	加强矿产资源监管，“零容忍”打击私挖盗采违法行为，完成4处废弃矿山生态修复，新增绿化造林2000亩。	矿山生态修复：完成4处废弃矿山生态修复任务。新增绿化造林：完成新增绿化造林2000亩任务。	完成。矿山生态修复：4处废弃矿山生态修复任务已完成。新增绿化造林：已完成新增绿化造林2000亩任务。	高 晋	区自然资源局
80	规范文物勘探发掘程序，发挥考古研究所作用，成立文物修复中心。	文物勘探发掘：文物勘探发掘程序得到全面规范和优化，提高文物手续办理效率。文物修复中心：建成文物修复中心，基本投入使用。	完成。文物勘探发掘：文物勘探发掘程序得到全面规范和优化，提高文物手续办理效率，并将优化后的工作流程下发各镇街道。文物修复中心：建成文物修复中心，已基本投入使用。	高 晋	区文物局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
81	持续引进考古文博专业人才，依托淄博市工业学校设立文保专业，不断壮大本土考古人才队伍。	壮大本土队伍： 1.文保专业建设阶段性总结。2.进行文保专业学生技能展示。	完成。壮大本土队伍： 1.已完成文保专业建设阶段性总结。2.已进行文保专业学生技能展示。	郭克华 崔 赞 高 晋	区文物局 (牵头) 区委编办 区人社局 区教体局
82	做好南马坊战国大墓、稷下学宫、赵家徐姚遗址等重大考古发现保护阐释工作，力争入选“全国十大考古发现”。	1.配合省考古院，做好南马坊战国大墓、稷下学宫遗址考古勘探发掘。2.确定南马坊战国大墓设计方案。	完成。 1.配合省考古院，做好南马坊战国大墓、稷下学宫遗址考古勘探发掘。2.基本确定南马坊战国大墓设计方案。	高 晋	区文物局
83	依托北京大学临淄考古基地，深化与知名高校、科研院所合作，打造全国一流考古研学交流中心。	开展第四期公众考古活动，在临淄区人民广场组织举办《临淄考古新成果汇报展》，拉近考古和广大人民群众的联系。	完成。 开展第四期公众考古活动，在临淄区人民广场组织举办《临淄考古新成果汇报展》，拉近考古和广大人民群众的联系。	高 晋	区文物局
84	启动《临淄齐国故城遗址总体保护规划》修编，加快推进齐国故城考古遗址公园建设，启动遗址博物馆建设，完成殉马坑、10号宫殿保护展示项目。	1.遗址博物馆建筑改造设计方案确定，进场施工。2.殉马坑陈列馆外墙GRC挂板、内部展陈现场布展基本完成。3.10号宫殿建筑基址保护展示项目建设基本完成。	部分完成。 1.已向市政府汇报相关情况，积极争取政策支持，做好遗址博物馆建筑改造设计方案招标前期工作。2.已确定外墙挂板样式，开始进行样板生产；基本完成殉马坑陈列馆展陈大纲初稿；编制展陈形式设计初稿。3.10号宫殿建筑基址保护展示项目建设已基本完成。	高 晋	区文物局
85	抓好古村落文化遗迹修复保护，加大非遗保护宣传推广力度，推动八仙戏、踩寸子等非遗焕发时代光彩。	古村落（北刘征村民居建筑群）： 积极争取上级资金，根据资金情况，推进修缮保护。 非遗保护： 整理鹧鸪戏、八仙戏、踩寸子相关视频、图片、文字存档，进一步充实非遗资源档案，形成特色体系。	完成。 古村落（北刘征村民居建筑群）：市级文物保护单位北刘征民居建筑群已通过专家评审；将按照市文旅局统一部署，组织进行市级文保单位修缮项目招投标。 非遗保护： 已将鹧鸪戏、八仙戏、踩寸子相关视频、图片、文字整理归档。	高 晋	区文物局 区文旅局 (牵头) 金山镇政府

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
86	加强与知名文旅公司洽谈合作，精准谋划一批能落地、效益好、可持续发展的优质项目。	总结策划规划成果，优化完善文化旅游项目库，持续开展文化旅游项目招商引资。	完成。 优化完善文化旅游项目库，临淄区国有景区修缮提升改造项目、管子商学院·管仲纪念馆已入库。积极推进市民中心、齐文化博物院提升改造项目相关手续。年内分别到北京、上海、杭州等地开展文化旅游项目招商引资工作，成功签约杭州圆融集团，打造淄博文旅直播电商创新产业基地。	高 晋	区文旅局
87	提升景区管理运营水平，推动齐文化博物院创建国家4A级旅游景区。	丰富冬季旅游产品，制定元旦优惠措施，大力开展惠民消费活动。组织齐文化博物院景区景观质量评审迎检。	完成。 12月13日省文旅厅发布公告，确定齐文化博物院为国家4A级旅游景区。策划推出“‘齐风冬韵·寻古探源’之旅”冬季乡村旅游线路，参与济郑高铁冬季游优惠，指导区文旅公司制定元旦套票优惠活动。	高 晋	区文旅局
88	实施“文化+”“旅游+”，精心培育工艺文创、红色研学、乡村休闲等文旅品牌，新推出一批精品文旅路线。	大力开展冬季旅游营销活动，拟定元旦、春节假期文化旅游活动方案，筹划精品旅游活动，持续进行宣传推介。	完成。 制定《临淄区好客山东贺年会实施方案》，策划新年音乐会、临淄春晚、蓝溪冰雪旅游季等精品文旅活动，持续推介冬季旅游产品。	崔 赞 高 晋	区文旅局 (牵头) 区教体局
89	探索成立齐文化发展公司，整合姜太公祠、古车博物馆等文旅资源，积极创建省级文化和旅游消费示范区。	齐文化发展公司： 根据全年安排推进相关工作。 争创文化和旅游消费示范区： 全面做好文化和旅游消费季活动总结。研究制定提振冬季文化和旅游消费措施，深入开展文化和旅游消费活动。	完成。 齐文化发展公司： 根据全年安排推进相关工作。 争创文化和旅游消费示范区： 制定出台《大力提振文化和旅游消费政策措施》，全面开展我区文旅企业参与市消费季活动，持续优化鱼盐里夜间文旅消费环境。制定《临淄区好客山东贺年会实施方案》，策划精品文旅活动，持续开展文化和旅游惠民活动。	高 晋	区文物局 区文旅局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
90	启动建设数字博物馆，深化与故宫博物院、山东电视台等机构合作，开发一批数字文物藏品。	遴选一批优秀文物衍生文创产品，纳入文化旅游宣传营销体系，积极向社会宣传推广。	完成。 了解现有齐文化相关文化创意产品品类；与全省各大博物馆交流文物衍生品开发思路，促进文物衍生文创产品在社会层面的推广宣传。	高 晋	区文旅局
91	完善“山东手造·临淄尚品”项目库，加大创意设计和宣传推介力度，激发手造产业创新发展活力。	对全区“山东手造”进新时代文明实践站示范点、非遗工坊等进行梳理统计，做好年底各项考核。	完成。 截至12月底，共有13处手造展销专区通过省级平台审核，积极丰富完善展销专区产品品类。全面统计手造特色活动开展情况，做好资料收集整理等工作，为年底考核做好准备。	李建华 高 晋	区委宣传部 (牵头) 区文旅局
92	启动市民文化中心建设。	梳理全年工作进度，积极推动项目建设，明确下一步工作思路。	完成。 与北京建筑设计院继续对接，对设计方案进行完善，并对一期工程开工前的相关准备工作进行了部署。	高 晋	区文旅局
93	新建城市书房、文化驿站等新型公共文化空间10个，新打造8个“5+N”基层综合性文化服务中心示范点，组建12支基层合唱团，切实提升群众文化生活品质。	文化基础设施： 做好工作总结，加强社会宣传。 合唱团： 组织合唱团参加各类文化旅游活动。	完成。文化基础设施： 对2023年的工作情况进行总结。争取2024年项目的确定。 合唱团： 组织合唱团参加2024年临淄区新年音乐会。	高 晋	区文旅局
94	深入实施文化惠民工程，大力开展齐文化“六进”活动，举办“情沐齐风”“临淄之夏”等系列活动24场，组织“戏曲进校园”“戏曲进乡村”1000场。	召开镇、街道文化站长座谈会，总结工作，制定明年计划。策划元旦春节系列文化活动。	完成。 组织文化站长座谈会，对2023年活动情况进行总结，调度各镇街道2024年活动计划。策划2024元旦春节期间新年音乐会、临淄春晚、村晚、非遗博览会、元宵扮玩大荟等文化活动。	崔 赞 高 晋	区文旅局 (牵头) 区教体局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
95	高质量办好第二十届齐文化节。	完成齐文化节总结。	完成。齐文化节总结工作已完成。	高 晋	区节办
96	认真落实稳岗就业扶持政策，统筹做好退役军人、失业人员、高校毕业生等重点群体就业服务，精心组织“军岗日”“春风行动”等专项活动19场，广泛开展职业技能培训，深化城乡公益性岗位扩容提质，新增城镇就业4500人以上。	1.举办“军岗日”专场招聘会。2.完成城镇新增就业4500人以上。	完成。1.举办临淄区“军岗日”专场招聘会，参会企业18家，提供需求602人次，入场求职人数135人。2.截至11月底，完成城镇新增就业6254人，已完成年度目标任务。	崔 赞 韩 明	区人社局 区退役军人事务局
97	办好第九届创业创新大赛，营造更优“双创”发展生态。	无。	完成。第九届创业创新大赛已于9月份举办，已完成年度目标任务。	崔 赞	区人社局
98	实施新就业形态劳动者“暖心工程”，关心关爱新就业形态劳动者。	对新就业形态劳动者生活困难的实施救助，元旦前对新就业形态劳动者进行走访慰问。	完成。筹集专项资金26.6万元，配套工会经费9.5万元，用于元旦、春节送温暖活动。举办全区工会关爱职工“冬送温暖”活动暨临淄区快递业工会户外劳动者服务站揭牌仪式，并为快递员为代表的新就业形态劳动者发放头盔、手套等防寒物资300多份。	崔 赞	区总工会
99	做好劳动综合维权“一件事”，全面保障劳动者合法权益。	对所有线索逐案倒排计划，责任到人，明确办案时限，实行一周一统计一调度，实现欠薪线索及时动态清零。加强行刑衔接，对涉嫌拒不支付劳动报酬罪的线索及时移交公安机关。	完成。通过一件事改革受理工资类诉求案件35起，涉案金额50万余元，按期办结率100%。各镇街道共计处理案件198起，就地化解154起，调解成功率77.8%，实现绝大部分矛盾化解在基层。加强与公安、住建等部门的衔接，共同处置重大欠薪案件。	崔 赞	区人社局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
100	深入实施全民参保计划，扎实推进社保、医保扩面征缴，广泛推广“齐惠保”。	健全调度通报机制，及时通报各镇、街道参保扩面的进度、问题、经验做法和成效。逐人落实未参保原因，完成省、市下达的目标任务。	完成。 截至12月底，居民缴费31.78万人，任务完成率95.6%，位列全市第一。2023年齐惠保参保人数132718人，参保率27.37%，参保人数列全市第二。	崔 赞	临淄医疗保障分局
101	完善突发急难综合救助机制，着力打造“爱山东+淄助你+齐助你”社会救助体系。	组织镇街通过入户走访等方式对困难群众进行全面摸排，充分发挥“淄助你+齐助你”救助品牌作用，主动发现、及时救助，保障困难群众温暖过冬。	完成。 为全区129户城市低保对象发放取暖补贴5.16万元；组织开展“五必问 五必访”困难群众集中走访活动，精准掌握低保、分散特困人员等困难群体的冬季生活状况；对因极端天气产生的临时性生活困难，采取特事特办、一事一议的方式加以解决。	崔 赞	区民政局
102	常态化做好动态监测帮扶工作，全方位预防和化解返贫致贫风险。	全年常态化做好大数据预警核查工作，实现动态监测，及时将符合条件的困难群众纳入监测帮扶范围；做好贫困人口的家庭人口自然变更工作。	完成。 12月份累计核查预警数据2批次383条；已纳入监测帮扶对象7户24人；12月份脱贫享受政策户和防止返贫监测帮扶对象家庭人口自然变更6人次。	于海南	区农业农村局
103	加快多层次养老服务体系建设和完成困难失能、高龄老年人家庭养老床位及适老化改造192张。	做好项目收尾工作，完成年度工作目标。	完成。 年内完成特殊困难老年人适老化及家庭养老床位建设改造422户，含困难家庭失能高龄老人192户。对项目成果进行梳理，出具验收评估报告。	崔 赞	区民政局
104	认真落实双拥优抚政策，加强妇女儿童、青少年、残疾人等特殊群体权益保障。	1.为下半年符合条件的优抚对象报销住院、门诊、医疗救助费用。发放7-12月份去世优抚对象丧葬补助。2.开展《宪法》宣传活动。3.做好重度残疾人残疾证上门办理工作。	完成。 1.发放优抚对象医疗报销费用10万元，发放优抚对象丧葬补助5万元。2.开展宪法宣传活动，发放宣传彩页230余份；通过微信公众号宣传“宪”给我们一生守护，大力弘扬宪法精神。3.截至12月底，共为454名重度肢体残疾人上门办理残疾人证。	崔 赞 韩 明	区妇联 区残联 区退役军人事务局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
105	启动濲源学校、管仲中学建设，实施新一批农村学校资源整合，争创全国义务教育优质均衡区。	濲源学校： 推进濲源学校文物发掘工作。 管仲中学： 推进规划调整工作。	部分完成。濲源学校： 拆迁未完成，文物发掘暂时无法推进。 管仲中学： 推进规划调整工作。	崔 赟	区教体局
106	建成投用3所城乡幼儿园，稳步提升公办园率，争创全国学前教育普及普惠区。	辛店第一实验幼儿园： 建成并达到使用条件。	完成。辛店第一实验幼儿园： 建设完成。	崔 赟	区教体局
107	支持淄博市工业学校建设高水平中职学校，加快“3+2”中高职贯通、“3+4”中本贯通全学科培养体系建设。	进行市场调研，开展积极产教融合研讨，积极推进校企共同育人。	完成。 总结学生在企业顶岗实习的收尾工作。研讨2024年校企合作学生招生事宜。	崔 赟	区教体局
108	推广“1+N”教育集团化办学，扩大优质教育资源辐射广度深度。	做好各教育集团学期总结。积极争创市示范性教育集团。	完成。 组织各教育集团总结一年工作。遄台中学等4个教育集团获评市级教育集团典范。	崔 赟	区教体局
109	深入开展“强课提质”行动，切实提高全学段教育教学质量。	组织各学段学校期末教学质量检测命题与考务工作。组织“新基础教育”学期总结交流会。	完成。 召开期末教学质量检测命题与考务工作部署会。组织“新基础教育”学期总结交流会。	崔 赟	区教体局
110	全面完成中小学智慧校园建设，创建全省智慧教育示范区。	开展“人工智能+教育应用示范项目”示范校评选活动。完成省智慧教育示范区创建。	完成。 3所学校被评为“市级智慧校园领航学校”，2所学校被评为“市级智慧校园”。已完成省智慧教育示范区创建市局审核及省厅材料提报工作，待省厅统一开展实地验收。	崔 赟	区教体局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
111	加快区医疗中心、区妇保院综合楼、齐都中心卫生院项目进度，改建8处村卫生室。	区医疗中心：项目整体累计完成71.3%。妇保院综合楼：项目建设完成。齐都中心卫生院：门诊楼综合楼正负零工程施工。村卫生室：完成8处中心村卫生室改扩建。	部分完成。区医疗中心：项目整体累计完成71.3%。妇保院综合楼：项目主体建设完成。齐都中心卫生院：原址改扩建方案已出项目费用，待区政府研究后确定。村卫生室：8处中心村卫生室、10处一般村卫生室均已完成建设工作；人员设备均已配备完成，并开展日常诊疗工作。	崔 赞	区卫健局
112	推行乡村医生“区招镇管村用”模式，提高基层医疗服务水平。	建立乡村医生“区招镇管村用”考核监督制度。	完成。制定了《临淄区“区招镇管村用”乡村医生管理办法（试行）》，明确了培训考核及监督制度。	郭克华 崔 赞	区卫健局 （牵头） 区委编办 区人社局 区财政局
113	链接引进高端优质资源，加强学科共建、远程诊疗等交流合作，打造市级以上重点学科2个。	加强对外合作交流，累计完成会诊不低于800例。力争打造市级以上重点专科2个。	完成。加强对外合作交流，累计完成会诊1512例。打造市级以上重点专科3个。	崔 赞	区卫健局
114	支持中医药事业发展，创建全国基层中医药工作示范区。	督导年度中医药工作开展情况。持续推进全国基层中医药工作示范区创建工作。	完成。已对基层医疗机构中医药工作开展情况进行督导。已制定《临淄区创建全国基层中医药工作示范县实施方案》，持续推进。	崔 赞	区卫健局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
115	加强“三高共管、六病同防”医防融合慢性病管理。	开展全区“三高共管、六病同防”医防融合慢性病管理评估工作。	完成。已完成三高中心、三高基地及三高之家的建设工作。截至12月底，高血压患者管理人数54613人、高血糖患者管理人数22514人、高血脂患者管理人数36789人，12月随访人数16971人，并将数据同步至信息管理平台。	崔 赞	区卫健局
116	新创建国家卫生镇4个，实现省级卫生村全覆盖。	根据上级安排部署，做好国家卫生镇迎检准备，确保新创建国家卫生镇4个，实现省级卫生村全覆盖。	完成。朱台镇已于12月份顺利迎接国家卫生镇复审验收，截至12月底，我区新创建的4个国家卫生镇中已验收金山镇、齐都镇、金岭回族镇，凤凰镇计划于明年验收；除改造、搬迁的6个村暂时无法申报外，其余村已实现省级卫生村全覆盖。	崔 赞	区卫健局
117	改造提升4处体育场，大力开展群众性体育活动，不断提高人民群众身体素质。	齐都体育场：明确资金来源。齐鲁石化体育场：等待考古批复。足球学校体育场：工程施工。	完成。齐都体育场：项目资金初步计划采取政府投资与银行贷款相结合的方式。齐鲁石化体育场：已出具考古勘探批复。足球学校体育场：计划调整，已纳入区委党校整体搬迁项目二期工程，目前已完成设计，拟定于2024年实施。	郭克华 崔 赞	区教体局 区财政局 金山镇政府 闻韶街道办事处 齐陵街道办事处
118	强化食品药品监管，守牢食品药品安全底线。	1.开展生产企业、餐饮单位、流通单位食品安全检查工作。2.持续推进药械化监管领域市场主体“企业e点通”小程序应用，实现药械化领域市场主体全覆盖和电子化监管的闭环流程。	完成。1.12月份，共检查食品经营业户920家。2.2023年使用智慧监管系统监督检查医疗器械经营企业476家，医疗机构485家，药店323家，化妆品经营业户253家。	贾继元	区市场监管局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
119	加强智慧社区建设，构建信息化支撑、精细化服务的治理体系，夯实基层治理最小单元。	智慧社区： 按照《关于全区开展智慧安防小区建设的实施意见》有关标准，验收智慧安防小区。 基层治理： 组织最美网格员评选。总结年度网格信息化工作，表彰优秀网格员。持续优化平台实战应用功能。	完成。智慧社区： 对已建成的智慧安防小区进行在线率和联网率检查，对新建成的智慧安防小区建立台帐，摸排排查生活区各项技防措施。 基层治理： 在全区开展优秀村（社区）书记、网格员（社工）、楼长单元长、人民调解志愿者、物业人员评选。持续推进“网格化+数字化”平台建设，截至12月底，全区“自下而上”事件报送38026件，办结率92%。	周鹏飞 韩明	临淄公安分局 区委政法委
120	着力抓好初信初访办理、信访积案化解等工作，推动各类矛盾纠纷联动处置、多元调处。	对全年积案化解工作进行回头看，加大案件化解措施落实力度，确保案件化解效果。	完成。 2023年集中交办159件信访积案，全年化解135件，化解率85%，顺利完成年初制定的化解目标任务。持续对化解工作进行回头看，加大135件已化解案件的化解措施落实力度，确保案件实体性化解，杜绝已化解案件倒流反复。	韩明	区信访局
121	完善安全生产“1347”工作体系，加快区应急指挥中心建设，纵深开展危化品、道路交通、燃气等重点行业领域隐患排查治理，坚决防范和遏制较大及以上事故发生。	1.调度查出隐患整改销号情况，确保年底整改清零。2.危化品企业专业人才配备达标率100%。	完成。 1.截至12月底，企业累计自查自纠一般隐患4万余条，查改重大隐患308项；部门查改重大隐患157项，立案处罚4400余起，罚款1100余万元。2.除停产、改造企业外，全区137家危化品企业，采取企业配备、聘请第三方服务等形式，完成了工艺、设备、电气、仪表四个专业技术人员配备和服务工作。	郭克华 房美男	区应急管理局

序号	年度目标任务	12月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
122	标本兼治防范重大金融风险，严守不发生区域性金融风险底线。	利用宪法日积极向人民群众宣传《防范和处置非法集资条例》人人做到知法守法懂法，防止投资受骗。对全年银行机构不良贷款情况进行梳理，聚力攻坚。	完成。 1.通过发放宣传单页、讲解典型案例的形式向广大群众宣传《防范和处置非法集资条例》，提醒老年人警惕非法集资陷阱。2.持续引导银行机构加大对不良贷款处置力度，推动重点大型企业金融风险化解，今年以来已累计处置不良贷款30亿元。	郭克华	区发改局
123	深入开展“八五”普法，推动全民守法崇法护法。	举办“国家宪法日”“宪法宣传周”活动，组织全区国家工作人员开展年度考法。	完成。 承办司法部、全国普法办“宪法宣传周”系列活动——推进中华优秀传统文化法律文化传承发展座谈会，制定下发《临淄区2023年国家宪法日、宪法宣传周暨山东省法治宣传教育月宣传活动方案》，组织部门单位开展各类宪法宣传活动50余场次。组织全区8550余名国家工作人员通过普法“云平台”完成学法考试，参考率、合格率均100%。	韩明	区司法局
124	一体推进常态化扫黑除恶斗争，高压严打黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪行为，全力维护社会大局和谐稳定。	在各个村居、行业区域内开展打击涉黑恶战果宣传；常态化暗访全区涉黄赌场所；全部完成禁毒全年绩效考核任务。	完成。 今年以来共抓获涉黑恶案件犯罪嫌疑人65人，破获案件40余起，为社会治安大局的稳定发挥了积极作用；共破获涉侵财案件538起，其中刑事案件348起、行政案件190起，抓获违法犯罪嫌疑人447人，其中刑事245人、行政202人；共查获吸毒人员94人次，办理非法种植罂粟行政案件19起，完成全年绩效考核任务。	韩明	临淄公安分局